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M E E R D I M E N S I O N A L E 
O V E R H E I D S P L A N N I N G 
DE OVERHEIDSPLANNING VAN SURINAME IN DE PERIODE 1952-1964, 
GETOETST AAN EEN RELAT1EMODEL 
A N D U S S E L D O R P 
S T E L L I N G E N 
I 
Meer onderzoek is gewenst naar ontwikkelingstechnieken die zijn aangepast 
aan de specifieke omstandigheden van de ontwikkelingslanden, teneinde te 
geraken tot verantwoorde ontwikkelingsprogramma's. 
(Dit proefschrift) 
II 
Een evaluatie onderzoek naar de invloed van de planning op de ontwikkeling 
van Suriname wordt van groot belang geacht voor Suriname en Nederland en 




Daar gebrek aan 'management capacity' een van de belangrijkste Problemen 
vormt bij het tot stand brengen van een versnelde sociaal-economische ont-
wikkeling, zal hiermede bij de ontwikkelingshulp op realistische wijze rekening 
moeten worden gehouden. 
(R. F. Behrendt: Sociale Strategie für Entwicklungslän-
der, S. Fisher Verslag 1965) 
IV 
Voor de verwezenlijking van een versnelde ontwikkeling in de jonge naties is 
sociaal-psychologische planning, die de basis moet vormen voor de voorlichting 
in de ruirnste zin van het wbord, noodzakelijk. 
(Dit proefschrift) 
V 
Bij vele plannen voor de agrarische ontwikkeling in de ontwikkelingslanden 
wordt onvoldoende rekening gehouden met een differentiatie van de bedrijfs-
typen. Dit is o.a. noodzakelijk wil een te snelle urbanisatie voorkomen worden. 
(Dit proefschrift) 
VI 
Het introduceren van Westerse vormen van democratie zal een snelle ont-
wikkeling van de meeste jonge naties belemmeren. 
(J. Nyerere: Uhura na Umoja, Oxford Universitypress 
1966) 
VII 
Vruchtwisselingsonderzoek ter bestrijding van nematodenplagen is voor 
ontwikkelingslanden van grote betekenis. 
VIII 
Een verdere specialisatie van de Wageningse Studie moet, voorzover het 
studierichtingen die op de tropen zijn afgestemd betreft, ongewenst worden 
geacht. 
Proefschrift D . B. W. M. VAN DUSSELDORP 
Wageningen, 5 mei 1967 
IX 
Het brengen van technische en economische Veränderungen in ontwikkehngs-
landen zonder dat aandacht wordt geschonken aan het levensbeschouwelijk 
dement, getuigt van gebrek aan inzicht ta.v. de comprehensiviteit van het 
ontwikkelingsproces. 
(K. H. Pfeffer: Welt im Umbruch, Gütersloher Verlag-
haus 1966) 
X 
Het bestaan van een invloedrijke centrumpartij is, in het huidige pohtieke 
bestel van Nederland, van groot belang. 
XI 
Bij het huidige oecumenisch streven zal gewaakt moeten worden voor het 
vastlopen in het niemandsland van de avantgardisten. 
(R. Bos in Het verraad van de anderen. Paul Brand 1966). 
XTT 
Het introduceren van een Vierde bestuurslaag in de vorm van districten moet 
ongewenst worden geacht. Het verdient eerder aanbeveling te komen tot de 
vorming van grotere gemeenten. 
XIII 
Wil men de groei van de gemeenten aan de Zuid-Veluwe rand beperken tot 
de omvang die aangegeven is in het structuurplan van dit gebied, dan zal op 
den duur een nieuw centrum in de Gelderse Vallei noodzakelijk zijn. 
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I. D O E L EN OPZET V A N D E S T U D I E 
Tot in de jaren dertig is een feile discussie gevoerd over de theoretische j 
mogelijkheid en de morele juistheid van overheidsplanning. Dit blijkt o.a. uit ' 
MnxETTs uitspraak: 'For some time in our country (U.S.A.) especially during 
the thirties, the word 'planning' came to have something of a sinister conno-
tation. This was especially true in discussions about government and public 
administration.' (MILLETT 1959, p. 113). Voor velen was planning toen nog. 
onverbrekelijk verbonden met een bepaald politiek stelsel. Momenteel lijktj 
deze discussie praktisch afgesloten. 'It seems to be understood today that plan-
ning as a process is completely neutral in so far as value judgements and pur-
poses are concerned.' (MILLETT 1959, p. 113). 
Tegenwoordig is het actuele vraagstuk op welke terreinen en in hoeverre de 
neutrale techniek van overheidsplanning op verantwoorde en efficiente wijze 
kan worden toegepast. 
De crisis van de jaren dertig maar vooral de wereldoorlog van 19^^1945 1 
dwong de overheid van de Westerse Staten zich op steeds meer terreinen te 
begeven, die voordien geheel aan het particulière initiatief waren voorbehouden. 
Het inzicht won veld dat het overheidsingrijpen alleen dan tot het gewenste 
resultaat kon leiden wanneer planmatig werd opgetreden. I 
Na het beëindigen van de tweede wereldoorlog is in de meeste Westerse lan- ' 
den de invloed van de overheid op het produktieproces verminderd. De over-; 
heid heeft evenwel een doelbewuste en planmatige invloed behouden. De om-
vang en de aard van deze invloed varieert aanzienlijk in de verschillende landen. 
Momenteel accepteert men in de democratische landen de planning meer en 
meer als een belangrijk middel van de overheid om de ontwikkeling van het 
land te stimuleren en te leiden. 
In vele landen heeft de erkenning van de belangrijkheid van de overheids-
planning slechts schoorvoetend plaatsgevonden en men wil het planmatig in-
grijpen van de overheid over het algemeen beperkt houden. Zo zijn bepaalde 
terreinen, b.v. die van de sociaal-structurele en de sociaal-psychologische plan-
ning, in vele landen nog buiten het planmatig ingrijpen van de overheid gehou-
den uit vrees dat de individuele vrijheid anders te veel geweld zou worden aan-
gedaan. 
In de période na de tweede wereldoorlog zijn in snel tempo uit de voormalige 
koloniale gebieden zelfstandige staten ontstaan. Deze staten stellen zich over 
het algemeen ten doel zo spoedig mogelijk een welvaartsniveau te bereiken dat 
vergelijkbaar is met dat van het Westen. Hierbij stoten zij op het probleem van 
een tekort aan kapitaal, kennis en particulier initiatief binnen het eigen land. 
Als gevolg van de wijze waarop de internationale hulp, zowel wat kapitaal als 
kennis betreft, wordt verleend, is het voornamelijk de overheid in deze ontwik-
kelingslanden, die een sociaal-economische ontwikkeling op gang schijnt te 
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kunnen brengen. Dit in tegenstelling met het ontwikkelingsproces van de vorige 
eeuw in Europa en Amerika, dat voor een belangrijk deel door entrepreneurs 
werd ingeleid engedragen. (SCHUMPETER 1963). Dat bij deze jonge staten grote 
belangstelling bestaat voor de methoden die in de conrmunistische wereld wor-
den gebruikt en waarbij alle actie van de Staat uitgaat, is ten gevolge hiervan 
zeer begrijpelijk. 
Maar van welk politiek stelsel men in de ontwikkelingslanden ook wil uit-
gaan, steeds zal de overheid in hoge mate bij de ontwikkeling betrokken blijven. 
Deze stelregel zal zelfs van kracht blijven wanneer men tot een herwaardering 
van taak en rol van de private activiteiten zou komen. De overheid zal echter 
alleen dan haar omvangrijke taak tot een goed einde kunnen brengen wanneer 
zij met een vooruitziende blik en op doordachte en doelmatige wijze te werk 
gaat, m.a.w. wanneer zij planmatig handelt. Dit heeft als consequentie dat de 
planning in de ontwikkelingslanden een geheel ander aspect draagt als in de 
Westerse landen. 
MYRDAL (1960, p. 89) merkt hierover op: 'By the very logic of the under-
developed countries situation, planning becomes programmatic in its approach. 
It does not, as in the Western countries, force itself upon a national community 
through a gradual process which finally results in a fait accompli, while the 
community often still remains unwilling to accept planning as an idea. In the 
underdeveloped countries, the idea precedes its realisation. As economic 
development can not be expected to come by itself, planning becomes a pre-
diction for development, not, as in the Western countries, a later consequence 
of development and all the other changes which accompanied it. The under-
developed countries are thus compelled to undertake what in the light of the 
history of the western world appears as a short cut.' 
De centrale plaats die de planning in deze landen inneemt in een gehele 
andere ontwikkelingsfase als in het Westen, brengt moeilijkheden mede bij de 
toepassing van de planningstechnieken die in het Westen zijn ontwikkeld. De 
sterk gespecialiseerde samenleving en het gecompartimentaliseerde denken van 
de Westerse wereld heeft een gefractioneerde planning tot gevolg gehad. De 
integratie van de diverse planmatige ontwikkelingsactiviteiten laat men meestal 
aan de samenleving zelf over. In de ontwikkelingslanden is al spoedig gebleken 
dat alleen een geïntegreerde planning er in kan slagen de aanvankelijk zwakke 
ontwikkelingsimpulsen zodanig te richten, dat de vele structurele belemmerin-
gen kunnen worden overwonnen. 
Alvorens tot een geïntegreerde planning te kunnen komen is het noodzakelijk 
een goed inzicht te verkrijgen in het verschijnsel van de overheidsplanning in 
haar totaliteit. Het is opmerkelijk hoe weinig vorderingen er met de bestudering 
van het verschijnsel van de overheidsplanning zijn gemaakt, o.a. bezien vanuit 
de bestuurswetenschap. Na MILLETT'S 'governmental planning', welke publi-
katie in 1949 verscheen, is slechts een gering aantal studies versehenen die de 
overheidsplanning analyseren als een probleem van 'public administration'. 
Bij de planning in de ontwikkeUngslanden werden pogingen gedaan om te 
komen tot een zekere integratie van de verschülende planactiviteiten. Tennen 
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als 'planification harmonise^ of 'comprehensive planning' duiden hierop. Maar 
meestal blijft deze integratie beperkt tot bepaalde onderdelen van de overheids-
planning. 
De Werna volgende Studie heeft tot doel een schematisch inzicht te geven in 
het verschijnsel 'overheidsplanning' in al zijn aspecten als een instrument in het 
kader van de overheidsactiviteiten. Het accent komt hierbij te liggen op de 
planning als administratieve procedure. Het ligt dus niet in de bedoeling in te 
gaan op de diverse plantechnieken die door de verschillende takken van weten-
schap zijn ontwikkeld, noch gaat het in de eerste plaats om een beoordeling van 
de doeltreffendheid van de opgestelde plannen. 
Bij de analyse van de overheidsplanning zal veel aandacht worden geschonken 
aan de relaties die bestaan tussen de verschillende onderdelen van het proces 
van de overheidsplanning. In verband biermede zal allereerst aandacht worden 
geschonken aan het definieren van het begrip 'meerdimensionale overheids-
planning' (dat ook als multidimensionale overheidsplanning zal worden aan-
geduid) om verwarring ten aanzien van de terminologie te voorkomen. Vervol-
gens is een relatiemodel ontwikkeld waarin de verschillende componenten van 
de overheidsplanning en hun relaties zijn aangegeven. Daarna is de planning 
als een instrument in het kader van de activiteiten van de overheid in een ont-
wikkelingsland aan dit theoretische model getoetst. Hiervoor is Suriname ge-
kozen. Deze keuze vindt haar grond in het feit dat de auteur zelf gedurende 
5 jaren werkzaam is geweest in de overheidsplanning van Suriname alsstaffid 
van het Bureau Landeüjke Opbouw. Daarnaast gold als een belangrijke over-
weging dat in Suriname de overheidsplanning zieh, in vergelijking met de meeste 
ontwikkelingslanden, gedifferentieerd heeft ontwikkeld. Dit houdt dus in dat 
de toetsing heeft plaatsgevonden aan een situatie die in vele opzichten belangrijk 
meer theoretische aanknopingspunten oplevert dan in de meeste ontwikkelings-
landen het geval is. 
Na een schetsmatig overzicht van de situatie in Suriname gedurende de 
periode 1945-1960, hier gegeven om te komen tot een juist inzicht in de plan-
problematiek, is tot de toetsing van de Surinaamse overheidsplanning aan het 
ontworpen model overgegaan. Deze toetsing heeft plaatsgevonden aan de hand 
van een aantal resultaten van de overheidsplanning in Suriname, die tot stand 
zijn gekomen in de periode 1952-1964. Sindsdien zijn nieuwe plannen uitge-
bracht met name het Nationale Opbouwplan 1965-1975. Dit omvangrijke 
nationale plan kwam uit op het moment dat deze Studie was afgesloten en is 
daarom niet meer in beschouwing genomen. Dit houdt dus in dat de conclusies 
die uit deze Studie getrokken zijn alleen betrekking hebben op de periode 
1952-1964. 
Bij de toetsing is als volgt te werk gegaan. Uit de periode 1952-1964 zijn de 
volgende plannen, die in het kader van de overheidsplanning tot stand zijn ge-
komen, geselecteerd. 
Nationale plannen: het Tien Jaren Plan 1954-1964. 
het Rapport van de Adviesraad 1960-1965. 
het Raamwerk Integraal Opbouwplan 1963-1972. 
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Een regionaal plan: het ontwerp streekplan voor Nickerie. 
Een lokaal plan: het project La Poule. 
Sectorplannen: het agrarisch produktieplan 1960-1965. 
het Centraplan. 
Een evaluatiestudie: La Poule. 
Van deze plannen is een schetsmatige beschrijving gegeven. Dat deze be-
schrijving zo nu en dan uitvoeriger geworden is dan in het kader van deze Stu-
die strikt noodzakelijk zou zijn geweest en dat daarbij een enkele maal dieper 
is ingegaan op de toepassing van bepaalde technieken vindt zijn oorzaak in het 
feit dat bij het schrijven van deze studie mede voor ogen heeft gestaan een over-
zicht te geven van de belangrijkste resultaten van de overheidsplanning in 
een ontwikkelingsland en hun presentatie. 
Daar hierover in de literatuur nog niet op overzichtelijke en samenvattende 
wijze is geschreven bestaat hieraan, met name bij het onderwijs, dat zieh rieht 
op de methodiek van ontwikkehng van de ontwikkelingslanden, behoefte. Ver-
volgens is nagegaan in hoeverre de resultaten van de planningsactiviteiten van 
de Surinaamse overheid en het verloop van het planproces zelf overeenkwamen 
met de resultaten en het verloop van het planningsproces, zoals die zijn weer-
gegeven in het relatiemodel voor de meerdimensionale overheidsplanning. 
In dit deel van de studie is de aandacht in hoofdzaak gericht op een ordening 
van de verschillende planactiviteiten van de Surinaamse overheid gedurende een 
bepaalde période en vervolgens een toetsing van dit planningsproces en haar 
resultaten aan een relatiemodel. Dit houdt dus in dat hier geen sprake is van een 
evaluatie van het geheel van overheidsactiviteiten, die in Suriname hebben 
plaatsgevonden om dit land tot ontwikkeling te brengen. Men zal dit bij het 
lezen van het volgende steeds duidelijk voor ogen moeten houden. Gedurende 
de toetsing van de Surinaamse overheidsplanning aan het relatiemodel is uiter-
aard een oordeelsvonning over de Surinaamse overheidsplanning als procedure 
tot stand gekomen. Men kan deze oordeelsvorming slechts ten dele als een eva-
luatie aanmerken. Deze oordeelsvorming komt nl. voort uit het vergelijken van 
de overheidsplanning met een schema van handelen dat de Surinaamse plan-
organen nooit in de vorm, zoals die in het relatiemodel is neergelegd, bewust 
voor ogen heeft gestaan. 
Het belangrijkste resultaat van deze studie is dat aangetoond kan worden dat 
het ontbreken van een duidelijk inzicht in het planningsproces van de overheid 
als geheel het tot stand komen van een evenwichtige planprocedure in de weg 
heeft gestaan. Dit heeft tot gevolg gehad dat niet een geïntegreerd programma 
van handelen voor de ontwikkeling van Suriname tot stand is gekomen en dit is 
noodzakelijk, wil men uiteindelijk geraken tot een snelle en evenwichtige ont-
wikkeling van een land. 
De schetsmatige beschrijving van de verschillende resultaten van de planning 
neemt in deze studie een omvangrijke plaats in. Dit werd verantwoord geacht 
daar de verscheidenheid van de Surinaamse planning, waar reeds eerder op 
werd gewezen, de mogelijkheid biedt tot een interessante illustratie van de ver-
schillende aspecten van overheidsplanning in een ontwikkelingsland. 
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Gehoopt wordt dat zodoende een bijdrage is geleverd aan de verdere ontwik-
keling van en een betere vormgeving aan het proces van overheidsplanning in 
ontwikkelingslanden. Het zijn de resultaten vandeze overheidsplanning die in 
de körnende jaren in belangrijke mate de sociaal-economische groei van de ont-
wikkelingslanden zullen bepalen. 
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II. A L G E M E N E A S P E C T E N V Ä N D E M E E R D I -
M E N S I O N A L E O V E R H E I D S P L A N N I N G 
1. H E T B E G R I P M E E R D I M E N S I O N A L E 
O V E R H E I D S P L A N N I N G 
1.1. PLANNING 
Het woord plan werd reeds in de 17de eeuw in de Nederlandse taal gebezigd, 
en is afkomstig van het Frans waar het de betekenis heeft van afbeelding, teke-
ning, schets, van iets dat op een plat vlak is geprojecteerd, platte-grond. Op 
zijn beurt is het Franse woord afgeleid van het Latijnse woord planum, dat 
platte oppervlakte betekent. Spoedig wordt het woord plan ook in een andere 
betekenis gebruikt; er wordt dan tevens mee bedoeld: 'een ontworpen stelsel 
volgens hetwelk men iets wil doen; de wijze waarop men voornemens is te han-
delen om een zieh voorgesteld doel te bereiken'. (BOEKENOOGEN en VAN LESSEN 
1931, p. 22, 32). In de laatste decennia is uit de Engelse taal het woord planning 
overgenomen, hiermede wordt de menselijke activiteit aangeduid die zieh rieht 
op het opstellen van plannen. Hoewel het de voorkeur verdient om waar moge-
lijk Nederlandse woorden te gebruiken zal in het navolgende toch het woord 
planning worden gebezigd. Dit woord is ni. alleen te vervangen door minder 
gebruikelijke vervoegingswijzen van het werkwoord plannen, of door omschrij-
ving daarvan. Bovendien is het woord planning voldoende in de Nederlandse 
taal ingeburgerd om het zonder bezwaar te kunnen gebruiken. 
Met het woord planning zal in het navolgende worden aangeduid: de mense-
lijke activiteit die zieh bezighoudt met het opstellen van doeleinden en het vast-
stellen van maatregelen met toewijzing van de besebikbare middelen om de 
gestelde doeleinden te bereiken. Dat onder dit begrip planning zeer uiteenlo-
pende activiteiten worden gerangschikt kan niet beter worden aangetoond dan 
door een drietal definities van planning te eiteren. 
LANDAUER (1947, p. 13) omschrijft het begrip planning als volgt: 'Planning 
can be defined as a guidance of economic activities by a communal organ 
through a scheme which describes, in quantitative as well as qualitative terms, 
the productive process that ought to be undertaken during a designated future 
period'. 
MUMFORD zegt in zijn 'Culture of Cities' (MUMFORD 1953, p. 371) over 
planning het volgende : 'Planning involves the coordination of human activities 
in time and space on the basis of known facts about place, work and people. 
It involves the modification and relocation of various elements in the total 
environment for the purpose of increasing their service to the community and 
it calls for the building of appropriate structures, - dwellings, industrial plants, 
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markets, waterworks, dams, bridges, villages, cities - to house the activities of 
a community and to assist the performance of all its needfull functions in a 
timely and orderly fashion.' 
Planning wordt door J. FRIEDMANN (1953, p. 329) als volgt beschreven: 'It is 
a way of thinking, of approaching social problems with the instrument of 
reason,' so that society may guide its own development into the future in such a 
fashion that the maximum social good at any point in time may be realised.' 
In de hierboven aangehaalde definities heeft men steeds met een zelfde soort 
planning te maken nl. de planning voor een gemeenschap. Maar binnen deze 
soort planning met hetzelfde object blijkt steeds een ander facet (aspect) van 
het object door de planning in ogenschouw te zijn genomen, respectievelijk het 
economische, het fysische en het sociale facet. 
Het woord planning wordt ook in ruimer verband gebruikt. Alle mensen 
maken economische plannen zegt HARTOG (1959, p. 1) en brengt daarmede het 
woord planning in de sfeer van het dagelijkse individuele handelen. Men zou 
hier kunnen spreken van individuele planning. De mentale voorbereiding tot 
actie (GLIKSON 1955, p. 7) die plaatsvindt in verband met de vakantie of het be-
heren van een eigen huishouding valt dan evenzeer onder het begrip planning 
in zijn ruimste betekenis als de planactiviteiten van een bedrijf of van de over-
heid van de Russische Volksrepubliek. 
Bij TEILHARD DE CHARDIN (1958, p. 107) wordt het begrip planning als een 
van de wezenlijke kenmerken van het verschijnsel mens gezien wanneer hij 
schrijft: 'Before man, the evolution of animal life, was unquestionable direction-
al and preferential. But in its mechanism it did not show any real purpose. 
Since the appearance of man, however, the living individual being becomes able 
to plan. And this power of planning, when focussed on research and when 
brought socially to the dimension of a concerted effort for discovery, opens a 
new era in the development of terrestrial life.' Volgens TEILHARD DE CHARDIN 
is planning dus doelbewust handelen. 
MANNHEIM zegt over planning het volgende: 'We will speak of planning and 
planned thinking when man and society advance from the deliberate invention 
of single objects or institutions to the deliberate regulation and intelligent 
mastery of the relationship between these objects.' (MANNHEIM 1960, p. 152). 
De planning als menselijk denkproces wordt door hem als volgt beschreven: 
'First the pattern of thought is a linear one; possible chains of casual sequences 
are forseen of which only the first phases are initiated by the acting and thinking 
subject, the rest being left to take their own course according to their own laws. 
The linear pattern of thoughts takes the form of a circular flow where the first 
elements in the casual chain are in our new model of thought supplemented by 
further elements, the movements of which tends towards an equilibrium and in 
which all the factors act upon each other simultaneously instead of in an endless 
succession. The circular flow works automatically and it is quite unnecessary to 
interfere with it. This closed circle of mutual relationships is still on the level of 
inventive thinking, for it is one dimensional, as can be seen most clearly in the 
case of classical economics. This one-dimensional pattern is turned into a 
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multi-dimensional one when at the highest stage of development the seperate 
spheres such as politics, economics, etc., which were formerly thought to be 
closed circles, are seen to interact upon each other and lead to a multi-dimen-
sional structure. This structure is not considered as a static one, as it is continu-
ously subject to change; and from now on the changes in its parts will only 
be felt to have been adequatly interpreted if understood in terms of the changing 
whole.' (MANNHEIM 1960, p. 153). Het belangrijkste van de planning is volgens 
MANNHEIM: 'The most essential element in the planned approach is, then, that 
it not only thinks out individual aims and limited goals, but also realises what 
effects these individual aims will in the long run have on wider goals. The plan-
ned approach does not confine itself only to make a machine or organising an 
army but seeks at the same time to imagine the most important changes which 
both can bring about in the whole social process.' (MANNHEIM 1960, p. 154). 
MANNHEIM laat in het voorgaande zien dat er in de planning sprake is van een 
zekere ontwikkeling. Deze ontwikkeling vloeit voort uit het feit dat de mens 
door zijn snel toenemende kennis van zijn omgeving en zijn samenleving steeds 
meer inzicht krijgt in de mogelijkheid om de processen die hij voor zichzelf of 
de samenleving van belang acht te beïnvloeden. Is de kennis gering dan zullen 
zowel de 'radius of foresight' als de 'radius of action' (MANNHEIM 1960, p. 149) 
gering zijn. Het vorderen van de wetenschap maakt dat meer inzicht in de 
samenhang van vele processen van de samenleving wordt verkregen. Hierdoor 
wordt het terrein dat door de doeleinden kan worden bestreken groter. Dit 
houdt in dat ook de uit deze doeleinden voortkomende programma's van toe-
komstig handelen een steeds omvangrijker gebied gaan omvatten. 
De wijze waarop het begrip planning door MANNHEIM wordt gebruikt maakt 
verwarring mogelijk. Men weet niet zeker op wat voor soort planning MANN-
HEIM doelt, al kan vermoed worden dat hij het over de overheidsplanning in de 
ruimste zin van het woord heeft. Het is, om verwarring te voorkomen, gewenst, 
dat het begrip planning op een systematische wijze wordt gedefinieerd. Bij elk 
planproces kan onderscheid gemaakt worden naar de persoon of instantie die 
het planproces uitvoert, d.w.z. het plansubject en het onderwerp waarop de 
planning zieh rieht, d.w.z. het planobject. 
Men kan de diverse soorten planning in een drietal grote groepen bijeen 
brengen. 
a. Individuele planning. Dit is de planning die uitgevoerd wordt door een 
individu (het plansubject) en dat tot object heeft het individu en zijn eigen 
welzijn. Hier behoren dus de planactiviteiten toe die ieder individu voor zijn 
eigen belang ontplooit. 
b. Particulière groepsplanning. Dit is een vorm van planning die uitgevoerd 
wordt door een persoon of een instantie en die tot object heeft een bepaalde 
groep, organisatie of instelling. Hiertoe behoort de planning voor bedrijven 
en sociale instellingen. 
c. Overheidsplanning. Dit is de planning die uitgevoerd wordt door de overheid 
en die tot object heeft het land en de samenleving waarover deze overheid 
is aangesteld of onderdelen daarvan. 
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Binnen deze drie grote groepen van planning kan men weer onderschei-
dingen maken. Bij vefdere indeling van de diverse soorten planning kan men 
zowel uitgaan van het planobject als van het plansubject. Met het oog op net 
voor deze Studie gestelde doel zal hierna alleen een analyse worden gegeven van 
de overheidsplanning. 
1.2. OVERHEIDSPLANNING 
Voor een verdere afbakening van het begrip overheidsplanning wordt eerst 
een om^chrijving van het subject gegeven dat deze planning bedrijft. De plan-
ning die hierna besproken zal worden is een activiteit van de overheid (govern-
ment). Hieronder wordt verstaan: "The personal embodiment of the state. As 
an objective entity, it refers to the individuals and the agencies who are charged 
with the responsability of carrying out state action.' (FAIRCHILD 1955, p. 132). 
Het begrip staat wordt in de literatuur meestal omschreven als 'een rechts-
gemeenschap, die op een bepaald grondgebied duurzaam is gevestigd en ter 
behartiging van het algemeen (tijdehjk) welzijn der burgers met oppergezag is 
bekleed'(BosHOUWERS 1966). 
Men kan onderscheid maken naar staten met een democratische en met een 
autocratische bestuursvorm. In de eerste catégorie nemen de burgers op in-
directe wijze deel aan bestuursbeslissingen door middel van verkozen afge-
vaardigden (parlementaire démocratie). In de tweede groep wordt door een 
groep leidinggevenden van bovenaf de gang van zaken binnen de staat bepaald 
zonder dat daarbij op directe of indirecte wijze de wil van het volk behoeft te 
worden gehoord. Tussen de democratische en autocratische bestuursvorm be-
staan uiteraard vele overgangsvormen. 
Ook kan men onderscheid maken naar de organisatorische structuur van de 
staat. Deze kan in hoge mate gecentraliseerd zijn. Dit houdt in dat het bestuur 
vanuit een centraal punt, meestal op nationaal niveau, wordt geleid (Frankrijk). 
Het is ook mogehjk dat er sprake is van een grote mate van decentralisatie. Dit 
houdt in dat de verschülende gebiedsdelen van de staat een hoge mate van onaf-
hankelijkheid hebben, zoals b.v. bij de federatieve staten van de Verenigde 
Staten van Amerika, of tot voor kort Nigeria. 
Zowel de regeringsvorm als de organisatorische structuur van een staat heb-
ben invloed op de wijze waarop de overheidsplanning verloopt. Een essentieel 
aspect van planning is evenwel het overleg, zowel tussen de verschülende onder-
delen van het plansubject als tussen het plansubject enerzijds en het planobject 
anderzijds. De institutionele vorm, waarin het overleg plaatsvindt, zal zieh 
wijzigen naar de aard van de bestuursvorm of de structuur van de staat. Het in 
hoofdstuk 2 ontworpen model blijft evenwel in grote lijnen toepasbaar. Ook de 
fase van ontwikkeling waarin een staat verkeert, heeft een zekere invloed op de 
opzet van de overheidsplanning. Hierna zal vooral aandacht worden geschon-
ken aan de bruikbaarheid van het model voor meerdimensionale overheids-
planning in de ontwikkelingslanden. Men kan de overheid, d.w.z. het geheel van 
personen en lichamen aan wie machtsuitoefening binnen de staat is opgedragen, 
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logisch in drie groepen indelen, nl. in verband met de wetgevende macht, de 
uitvoerende macht en de rechterlijke macht. Het is Vooral de uitvoerende 
macht die bij het planproces betrokken is. Maar ook de wetgevende macht 
oefent althans in landen met een democratisch bestuur grote invloed uit op de 
planning. De uitvoerende macht heeft een taak die aanzienüjk meer omvat dan 
planning alleen. Men kan de activiteiten van de uitvoerende macht in een drietal 
categorieen indelen: het beleidj de planning en de uitvoering. Het beleid is in 
eerste instantie de taak van dat deel van de uitvoerende macht dat politieke 
verantwoordelijkheid draagt en dat men aanduidt als de regering. Het deel van 
de uitvoerende macht, dat ook wel als de administratie of bureaucratie wordt 
aangeduid, kan worden ingedeeld in organisaties die met planning zijn belast, 
en organisaties die voor de uitvoering zorgdragen. Een combinatie van deze 
twee taken wordt in de praktijk aangetroffen. 
De planorganisaties zijn enerzijds nauw bij het beleid betrokken omdat zij 
een belangrijk en soms bepalend aandeel in de beleidsvorming hebben; ander-
zijds staan zij in nauwe relatie met de uitvoering omdat zij belast zijn met de 
programmering van het toekomstig handelen ten behoeve van de uitvoerende 
instanties. Men kan stellen dat de planorganen als het ware tussen de beleids-
bepalende en beleidsuitvoerende instanties instaan. 
Hiermede is evenwel nog niets gezegd t.a.v. de organisatorische plaats van 
het plansubject binnen de uitvoerende macht. Ten aanzien van deze organisatie 
stelt de UNITED NATIONS in haar Handbook of public administrations (1961, 
p. 91 ) : 'Coordinated national planning, with the major initiative taken by the 
Government, is a relatively new technique. Depending very much on the social 
and political philosophy of a country, it may be highly centralized or decentra-
lized. It will be centralized when the detailed plans are prepared at the centre 
and their execution is closely monitored by the central authority. But in other 
countries the planning process may be widely dispersed both in its initiation and 
in its execution to regional and local bodies and to the private sector, with wide 
areas of choice and initiative.' 
Hieruit blijkt dat de planning op zeer verscbillende wijze aan de uitvoerende 
macht kan worden toevertrouwd. Het is mogelijk dat het plansubject bestaat 
uit 6en organisatie b.v. 'Het Centrale Planbureau' of'Het Nationale Planbureau'. 
Het is eveneens denkbaar dat het plansubject uit meerdere planorganisaties is 
opgebouwd, die zijn geplaatst op de verschillende niveaus of binnen de diverse 
sectoren van het overheidsapparaat. Voor een goede coördinatie van de activi-
teiten van de verschillende plannende instanties is het van belang dat zij op de 
juiste wijze to.v. elkaar in een organisatorisch kader worden geplaatst. De 
plaats van de planorganen in het overheidsapparaat bezien vanuit organisato-
risch oogpunt wordt besproken op pag. 43. 
Daar in het navolgende steeds de nadruk zal worden gelegd op de activiteiten 
van de overheid in het kader van de planning voor ontwikkeling van een land 
bestaat het gevaar dat men hieruit afleidt dat de overheid alle ontwikkelings-
activiteiten aan zieh zou moeten trekken. Dit is geenszins het geval. Het wordt 
zeer wel mogelijk en meestal zelfs wenselijk geacht dat belangrijke sectoren 
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zoals mijnbouw of industrie geheel door net particulière initiatief worden ont-
wikkeld en geleid. Wanneer deze sectoren dan toch in de overheidsplanning 
worden betrokken dan houdt dit slechts in dat door de overheid getracht wordt 
een bepaald kader (b.v. van infrastructurele aard) te scheppen waardoor het 
particulier initiatief een optimaal effect voor de ontwikkeling van het land zal 
afwerpen. Daarnaast kunnen uit de overheidsplanning richthjnen voor het par-
ticulier initiatief voortkomen die er voor zorg dragen dat een evenwichtige ont-
wikkeling in sociaal en economisch opzicht wordt verkregen. 
De overheid beschikt over de mogelijkheid bepaalde onderdelen van haar 
planactiviteit aan particulière instanties over te dragen. Voor een belangrijk ge-
deelte geschiedt dat bij de projectplanning (zie pag. 18), maar het komt met 
name bij ontwikkelingslanden vaak voor dat de lokale of regionale planning, 
onderdelen van de sectorplanning en soms zelfs onderdelen van de nationale 
planning aan particulière instanties worden opgedragen. In deze gevallen blijft 
de uiteindelijke verantwoordehjkheid voor de planning bij de overheid berusten 
en doet zij in feite niets anders dan het uitbreiden van haar planapparaat door 
het tijdelijk aantrekken van organisaties of personen van buiten de overheid. 
1.3. MEERDIMBNSIONALE OVERHEIDSPLANNING 
Voor een volledige definitie van de meerdimensionale overheidsplanning zal 
naast het plansubject ook het planobject moeten worden omschreven. Het ob-
ject van de meerdimensionale overheidsplanning omvat land en volk dat door 
de overheid waarvan het plansubject deel uitmaakt wordt bestuurd. Tot het 
object van de meerdimensionale overheidsplanning behoort dus niet de welvaart 
of het welzijn, dat is het doel dat het subject door middel van planning voor 
het object hoopt te bereiken. 
Het begrip comprehensive planning wordt tegenwoordig vaak gebruikt om 
een vorm van planning aan te duiden die zieh ten doel stelt binnen een bepaald 
plan zowel de sociale, econflmiaclie-akJysisghe_aspecten van de ontwikkeling 
in ogenschouw te nemen. De vorm van planning die zal worden behandeld, 
omvat evenwel meer dan alleen de planning die zieh bezighoudt met een even-
wichtige ontwikkeling van de verschillende facetten van het planobject. Het ligt 
in de bedoeling alle activiteiten van het plansubject ta.v. het planobject in hun 
onderlinge verhouding te bestuderen. Om verwarring met reeds bestaande om-
schrijvingen betreffende de overheidsplanning te voorkomen is daarom een 
andere term gekozen. Men kan bij de uitwerking van een model voor overheids-
planning, die zieh op de totaliteit van land en volk rieht, meerdere dimensies 
onderscheiden. In verband hiermede zal de te bespreken vorm van planning 
aangeduid worden als de meerdimejasipnale^yerheidsplanning, 
Samenvattende kan het begrip meerdimensionale planning als volgt worden < 
gedefinieerd: Meerdimensionale overheidsplanning is die vorm van planning: 
a. waarvan het plansubject bestaat uit alle onderdelen van de administratie van 
de uitvoerende macht van een Staat die zieh bezighouden met het opstellen 
van doeleinden en het voorstellen van maatregelen, d.w.z. het aangeven hoe de 
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beschikbare middelen moeten worden aangewend om, uitgaande van een ge-
geven situatie, de gestelde doeleinden te bereiken en 
b. die tot object heeft alle facetten van land en volk, dat door de overheid, 
waarvan het plansubject deel uitmaakt, wordt bestuurd. 
Uit deze definitie vloeit voort dat een plan, d.w.z. dat het uiteindehjke resul-
taat van het meerdimensionale planproces, ten minste uit de volgende onderde-
len moet bestaan: 
a. Doelstellingen. In dit deel van het plan wordt aangegeven wat men beoogt 
te bereiken. 
b. De maatregelen die moeten worden getroffen, m.a.w. de wijze waarop de 
beschikbare middelen moeten worden aangewend, willen, gezien de huidige 
situatie, de gestelde doeleinden worden bereikt. In dit deel van het plan wordt 
een programma uitgewerkt waarin de verschillende acties en de daaraan ver-
bunden consequenties, die nodig zijn om de doelstellingen te realiseren. Deze 
maatregelen worden aangeduid als het programma van handelen of ook wel het 
programma. 
Het verdient aanbeveling dat in het plan een analyse wordt gegeven van de 
huidige situatie die het uitgangspunt vormt voor het programma van handelen. 
Er is dus een onderscheid gemaakt tussen een plan dat de hierboven aange-
geven dementen moet bevatten en een programma dat alleen op in de toekomst 
te verrichten acties ingaat, zonder dat er een nauw verband met de te bereiken 
doeleinden bestaat. Een plan zonder programma van handelen is dus niet moge-
lijk. Daarentegen is een programma van handelen zonder dat het in een plan is 
opgenomen zeer wel denkbaar. 
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2. EEN M O D E L VAN DE M E E R D I M E N S I O N A L E 
O V E R H E I D S P L A N N I N G 
2.1. HET BEGRIP MODEL 
De meerdimensionale overheidsplanning is een ingewikkeld verschijnsel dat, 
ook al behoudt het zijnessentiele kenmerken, zieh onder verschillende omstan-
digheden, in verschillende landen, op zeer verschillende wijze kan manifesteren. 
Bij de beschrijving van de meerdimensionale overheidsplanning kan een keuze 
worden gedaan tussen een beschrijving die op de realiteit zou lijken maar dan 
weinig doorzichtig is, of een theoretische karakteristiek. Gekozen is voor de 
theoretische karakteristiek die men ook als model zou kunnen aanduiden. In het 
laatste decennium wordt het begrip model steeds meer gebezigd bij de analy-
tische beschrijving van verschijnselen. 
Onder model wordt in de Dictionary of the Social Sciences (1964, p. 435) o.a. 
verstaan: 'A model... is merely the indication of a simpler and more accurately 
determinable state of affairs, with the intention of facilitating deduction of 
further consequences which can then be tentatively reapplied to the more 
complex and elusive real system. By describing a system by means of definite 
postulates which specify the properties of the model, and thus in a way give 
rise to it, it becomes possible to deduce further consequences from the postulates 
and about the model by rigorous deduction.' 
Het begrip model zal hier gebruikt worden in de zin zoals dat door de Dic-
tionary of the Social Sciences is weergegeven. Men kan de modellen die in de 
sociale wetenschappen worden gebruikt in een drietal categorien indelen 
(DROR 1960, p. 5) nl.: 
a. conceptie-modellen. Deze trachten de verschillende variabelen die met een 
bepaalde fenomeen samenhangen te isoleren maar houden zieh niet bezig 
met de verbanden die bestaan tussen de verschillende variabelen en componen-
ten van het verschijnsel dat door het model wordt weergegeven. 
b. relatie-modellen. Deze modellen geven niet alleen de variabelen en compo-
nenten aan waaruit het fenomeen dat weergegeven wordt bestaat, maar laten 
tevens op niet mathematische wijze de verbanden zien die tussen de verschil-
lende onderdelen van het verschijnsel bestaan. 
c. mathematische modellen. Dit zijn relatie-modellen die de verbanden tussen 
de verschillende onderdelen van een bepaald verschijnsel op mathematische 
wijze weergeven. 
Naarmate het inzicht en de kennis ten aanzien van een bepaald verschijnsel 
vorderen, kan het model zieh ontwikkelen van een conceptie-model tot eenmathe-
matisch model. Het proces van de overheidsplanning is tot nu toe meestal 
beschreven in de vorm van conceptie-modellen. Getracht zal worden vanuit het 
conceptie-model tot een relatie-model te komen. Bij verschillende onderdelen 
van de meerdimensionale overheidsplanning, zoals b.v. de nationaal-econo-
mische overheidsplanning, is men reeds zover gevorderd met de analyse van de 
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verscbijnselen, die behoren tot het object van de planning, dat men vrij uitvoerig 
met mathematische modellen kan werken. 
Bij de beschrijving van het relatie-model van de meerdimensionale overheids-
planning zullen eerst de verschillende dimensies worden besproken, daarna zal 
worden ingegaan op de relaties die tussen de verschillende dimensies bestaan. 
2.2 . D E DIMENSIES VAN HET MODEL 
2.2 .1 . De groepering van de dimensies 
Bij de analyse van de meerdimensionale overheidsplanning kan uitgegaan 
worden van een drietal componenten, nl. het plansubject, het planobject en het 
planproces. Door een nadere beschouwing van deze componenten is het moge-
lijk de meerdimensionale overheidsplanning in een aantal elementen, die als 
dimensies zijn aangeduid, uiteen te leggen, die in een viertal groepen bijeen-
gebracht kunnen worden. 
1. In de overheidsorganisatie is een aantal niveaus te onderscheiden die belast 
zijn met het bestuur van een bepaald deel van het planobject van de meer-
dimensionale planning. Deze indeling houdt tevens een verdeling van het plan-
object in, nl. een verdeling op basis van het territoir. 
2. Er ontstaat een tweede groep van dimensies wanneer men ertoe overgaat 
het planobject in te delen naar verschillende onderdelen die als sectoren 
worden aangeduid, b.v. de landbouw, de mijnbouw, de industrie, het onderwijs, 
de verkeerssector enz. Deze indeling van het object geeft in de meeste gevallen 
tevens een indeling van het plansubject, nl. naar ministeries of onderdelen 
daarvan. 
3. Een derde groep van dimensies ontstaat wanneer men het planobject indeelt 
op basis van de facetten of de aspecten die eraan te onderscheiden zijn. Zo 
heeft elk onderdeel van het planobject van de meerdimensionale overheids-
planning een sociaal, een economisch en een fysisch facet. 
4. Ten slotte ontstaat er nog een aantal dimensies wanneer men het planproces 
zelf gaat analyseren. Dan verkrijgt men een aantal fasen. Deze fasen zijn b.v. 
het formuleren van de doeleinden, de planopstelling en de evaluatie. 
Thans zullen de verschillende dimensies groepsgewijze nader worden bespro-
ken. Hierbij zal blijken dat de relaties tussen plansubject en planobject zo 
nauw zijn, dat bijna steeds een indeling van het subject tevens een indeling van 
het object inhoudt of omgekeerd. 
2.2 .2 . De niveaus 
Uitgaande van een indeling die zowel betrekking heeft op het planobject als 
het plansubject kan men in de meerdimensionale overheidsplanning een aan-
tal niveaus onderscheiden. 
In de structuur van praktisch elk overheidsapparaat kan men een indeling 
aantreffen die gerelateerd is aan bepaalde geografische onderverdelingen van 
het land. Zo kent men in Nederland de rijksregering, de provinciale overheid 
en het bestuur van de gemeente. In Frankrijk heeft men naast de nationale 
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overheid, de departementen en de communes. In Amerika, dat een fédérale 
Staat is, heeft men states, counties en in sommige streken townships. Deze ad-
ministratieve indeling van zowel het bestuurlijke apparaat als het land zelf, 
heeft invloed op de meerdimensionale overheidsplanning. Er zal een onder-
scheid worden gemaakt in een drietal niveaus, t.w. het nationale niveau, het 
regionale niveau en het lokale niveau. Zoals hierna zal blijken behoeven deze 
niveaus niet altijd samen te vallen met de bestuurlijke indeling van een land. 
Het n a t i o n a l e n iveau 
Bij de omschrijving van het nationale niveau van de meerdimensionale over-
heidsplanning doen zieh weinig moeilijkheden voor. Hieronder wordt verstaan 
de planning uitgevoerd door een orgaan van de overheid (de rijksregering) 
die tot object heeft de bevolking en het land die door deze nationale overheid 
worden bestuurd. Daar de nationale grenzen meestal duidelijk zijn aangegeven 
bestaat er ten aanzien van de begrenzing van het planobject geen probleem. Ook 
het plansubject, de nationale overheid, is in bijna alle landen duidelijk in het 
geheel van de overheidsapparatuur aanwijsbaar. 
Het resultaat van de nationale overheidsplanning, het zgn. nationale plan, 
is een stelsel van algemene op elkaar afgestelde richtlijnen ta.v. de sociale, de 
economische en de technische ontwikkeling van het planobject. Het nationale 
plan is niet geschürt, enkele maatregelen daargelaten, om zonder meer uitge-
voerd te worden. Het is een coördinerend en kadervormend plan en geen uit-
voeringsplan. Dit betekent dat men op de lagere niveaus tot verdere detaillering 
van het algemene raamwerk moet komen. Het nationale plan is dus een onder-
deel van de meerdimensionale overheidsplanning dat niets of maar weinig tot 
de ontwikkeling van het land zal bijdragen, wanneer het niet gevolgd wordt door 
regionale planning, lokale planning, projectplanning en sectorplanning. 
Het reg iona le n iveau 
Het regionale niveau van de meerdimensionale overheidsplanning laat zieh 
veel minder gemakkelijk afbakenen. De grootste problemen doen zieh voor bij 
de omschrijving van het begrip Streek of regio. Dit wordt o.a. veroorzaakt door 
het feit dat men zeer uiteenlopende betekenissen aan dit woord hecht. DICKIN-
SON (1947, p. 1) zegt over het begrip Streek het volgende : 'To the practical man 
of affairs a region is just an area with certain characteristics (often mere size), in 
virtue of which it is a suitable unit for some particular purpose of business and 
administration. To the scientists and above all to the geographer, a region is an 
area which is homogeneous in respect of some particular set of associated con-
ditions, whether of land or people, such as industries, farming, the distribution 
of population, commerce or the general sphere of influence of a city.' 
Hieruit blijkt dat men in wetenschappehjke zin eerst van een Streek kan spre-
ken wanneer in een gebied een of meerdere aspecten homogeen zijn. Dit houdt 
in dat men een land op basis van verschillende criteria in van elkaar afwijkende 
streken kan indelen. DICKINSON (1947, p. 245 e.v.) geeft hiervan vele voorbeel-
den uit de streekindelingen van Frankrijk, Engeland en Amerika. Het laat zieh 
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verstaan, dat naarmate het gebied dat in streken moet worden onderverdeeld 
groter of kleiner is, ook de wijze waarop de streekindeling plaatsvindt zieh 
wijzigt. Wanneer gesproken wordt van 'The Latin American regional market' 
(UNITED NATIONS 1958, p. 1), dan heeft het begrip Streek een principieel andere 
betekenis dan wanneer door PERLOFF en anderen (PERLOFF 1960, p. 4 ) gesproken 
wordt van 'The Far West, the Mountain or the Middle Atlantic region' in 
Amerika. Een streekindeling in grote landen zoals b.v. in de Verenigde Staten of 
Rusland zal van een geheel andere aard zijn dan b.v. een streekindeling van 
kleinere landen zoals Nederland, Tunis of Suriname. 
In de planning treft men vaak een regionale indeling aan op basis van de zgn. 
river basins. Zo'n stroomgebied was b.v. de regionale afbakening van het plan-
object van de Tennessee Valley Authority. Een dergelijke indeling wordt ook 
veel gebruikt in Mexico, b.v. bij de planning van het gebied van de rivier de 
Balsas (SECRETARIA DE RECURCOS HYDRAULICOS 1961). Daarnaast komen de 
streken gevormd door de invloedssfeer van de grote Steden, de zgn. metropo-
litan regions (ISARD en REINER 1962, p. 3) steeds meer in het midden van de be-
langstelling te staan (DICKINSON 1947, p. 200) , met name bij de economen en 
stedebouwkundigen. 
Uit het voorgaande blijkt dat de criteria die gebruikt worden bij de streek-
indeling praktisch bepaald worden door het doel dat bij het opstellen van de 
streekindeling voor ogen Staat. Bij de afbakening van het planobject op het 
regionale niveau zal het uitgangspunt bij voorkeur in overeenstemming moeten 
zijn met dat van het NATIONAL RESOURCES COMMITTEE (1935, p. 155). Dit was: 
"The region should be a convenient device to keep planning problems and func-
tions within manageable conditions.' Daarnaast' is het gewenst dat het object 
van de regionale overheidsplanning binnen zijn grenzen een zekere homogeni-
teit vertoont zowel t.a.v. zijn sociale, economische als fysische structuur. Ten 
slotte is het gewenst dat het object van de regionale planning een administra-
tieve eenheid vormt of is samengesteld uit een aantal administratieve eenheden. 
Dit is zowel van belang voor het verkrijgen van gegevens t.a.v. de sociale en 
economische structuur van het gebied, als later voor de organisatie van de uit-
voering van het regionale plan. 
Voor een goede regionale overheidsplanning is het tevens noodzakelijk dat 
de relatie tussen het planobject en het plansubject duidelijk is vastgesteld. Op 
dit punt bestaat bij de nationale planning geen probleem; die relatie vloeit nl. 
voort uit de relatie nationale overheid t.a.v. land en volk. Op dezelfde wijze kan 
dit bij de regionale planning geschieden. Zo zijn er in Nederland op het regio-
nale (provinciale) niveau planorganisaties, die belast zijn met de regionale plan-
ning van de provincie. Dit houdt evenwel niet in dat de plannen steeds de gehele 
provincie omvatten. De plansubjecten kunnen er nl. toe overgaan het hun toe-
gewezen planobject verder onder te verdelen. Zo kan één provinciale pianolo-
gische dienst voor meerdere streken binnen het hem toegewezen territoir regio-
nale plannen opstellen. 
Er zijn evenwel ook andere mogelijkheden. In kleinere landen zoals b.v. 
Suriname of Tunis, waar het overheidsapparaat op regionaal niveau nog niet 
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zo is uitgegroeid dat men hier over een eigen planorgaan kan beschikken, ziet 
men vaak bet verschijnsel dat binnen de nationale planinstellingen bepaalde 
afdelingen met de regionale planning belast worden. Ook bestaat de mogelijk-
heid dat voor een bepaalde Streek, die niet samenvalt met de bestaande admini-
stratieve indeling, een eigen organisatie wordt opgericht die met de planning 
wordt belast. Dit laatste komt o.a. voor bij de planobjecten die het stroomgebied 
van een rivier als territoriale begrenzing hebben b.v. de Tennessee Valley 
Authority en de Damodar Valley. 
Het belangrijkste doel van de regionale overheidsplanning is dat men, uit-
gaande van het algemene kader van het nationale plan, kan komen tot het op-
stellen van overzichtelijker en meer geintegreerde plannen voor de algehele ont-
wikkeling van een bepaald gebied. Het resultaat van de regionale planning, het 
streekplan of regionale plan, leent zieh, evenals het nationale plan, er in het 
algemeen niet toe om zonder meer aan de uitvoerende instanties te worden over-
gedragen. In een streekplan zijn de richtlijnen voor de algehele ontwikkeling 
van een gebied in zoverre uitgewerkt, dat alle deelplannen of projecten zijn 
aangegeven die voor de ontwikkeling van een gehele Streek van belang zijn. 
Tevens dient in een streekplan nauwkeurig de onderlinge samenhang van deze 
projecten en deelplannen te worden aangegeven. Alvorens tot uitvoering kan 
worden overgegaan zal nog de inschakeling van gespecialiseerde planorganen 
nodig zijn, die de lokale- en projectplanning tot stand brengen. 
Het loka le n iveau 
Het plansubject van de lokale overheidsplanning kan met het laagste admini-
stratieve niveau samenvallen. In zo'n geval is het planorgaan, in b.v. Nederland, 
een onderdeel van de gemeente-organisatie, in Frankrijk van de commune. 
Meestal beschikken de lokale bestuurseenheden met belangrijke sociaal-econo-
mische functies, b.v. hoofdsteden en grote havensteden, over eigen planorganen. 
Het is evenwel ook mogelijk dat het plansubject onderdeel uitmaakt van een 
hoger bestuursniveau. In zo'n geval zijn onderdelen van het planapparaat op 
nationaal of regionaal niveau belast met het opstellen van plannen voor plan-
objecten waarvan het territoir kan samenvallen met dat van de laagste bestuurs-
eenheid. Hebben nationale en regionale plannen het karakter van coördinerende 
en kadervormende plannen, de lokale plannen zijn meestal toegespitst op een 
bepaald onderdeel van het planobject, b.v. het opzetten van een stadsuitbrei-
dingsplan, de bouw van een ziekenhuis of universiteit, het aanleggen of uitbrei-
den van een haven, de openlegging van een nieuw landbouwareaal enz. 
Door de meerdimensionale overheidsplanning te benaderen, enerzijds via de 
geografische indeling van het planobject, anderzijds door een onderverdeling 
van het plansubject in een aantal administratieve niveaus, is in het voorgaande 
een drietal dimensies of niveaus afgebakend. Het deel van de meerdimensionale 
overheidsplanning dat zieh op Sen niveau afspeelt, kan worden aangeduid als 
horizontale planning. Dit zijn dus de nationale, de regionale en de lokale over-
heidsplanning. 
Op het lokale niveau kan men naast de lokale planning ook nog deproject-
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planning onderscheiden. Onder projectplanning wordt verstaan de planning die 
zich op een duidelijk afgerond project richt en het programma van handelen op 
een zodanige wijze uitwerkt dat dit, na de vaststelling van het plan, zonder meer 
aan een uitvoerende instantie kan worden toevertrouwd. Het opstellen van een 
plan voor een nieuwe wijk is een lokaal plan. Als in dit plan eveneens de detail-
planning voor b.v. de wegen, daarin o.a. vermeld wordt de breedte van de, 
trottoirs, de aard van de straatverhchting, de dikte van de verschillende ver-
hardingslagen en daarin tevens een gedetailleerde kostenraming is opgenomen, 
dan kan men van een projectplan spreken. Vaak ziet men dat de projectplanning 
aan de uitvoerende instanties van overheid of particulière sector wordt over-
gelaten. De planorganisaties stellen dan het lokale plan, het zgn. voorproject, op 
dat aangeeft welke werken moeten worden uitgevoerd. Tevens wordt globaal 
geschat welke kosten hieraan verbonden zijn. De projectplanning, in handen 
van de uitvoerende instantie, werkt daarna de details van de verschillende 
werken uit en geeft nauwkeurig de ligging en de afmetingen van de verschillende 
onderdelen van het plan aan en komt tot een definitieve raming van de kosten. 
Dit betekent dat lokale planning tevens projectplanning kan zijn, maar dit is 
niet noodzakelijk. Daarentegen is projectplanning altijd lokale planning. Hier 
zal de lokale planning beschouwd worden als een van de sluitstukken van de 
meerdimensionale overheidsplanning. De projeclplanning ligt in het overgangs-
gebied van planning en uitvoering. 
2.2.3. De sectoren 
Het planobject kan ook worden ingedeeld op basis van de verschillende 
activiteiten die binnen een samenleving van een land plaatsvinden. Men kan 
deze verschillende activiteiten in groepen bijeenbrengen en men spreekt dan 
van sectoren. 
Deze opdeling van het planobject in sectoren kan worden gebaseerd op de 
indeling naar economische activiteiten. Een overzichtelijke indeling is weerge-
geven in een publikatie van de United Nations (1956) 'Index to the International 
Standard Industrial Classification of all Economie Activities'. Deze indeling 
bestaat uit een negental hoofdgroepen ni. : 
1. landbouw, bosbouw, jacht en visserij. 6. handel. 
2. mijnbouw. 7. verkeer, opslag en 
3. industrie. communicatie. 
4. bouwnijverheid. 8. diensten. 
5. openbare nutsvoorzieningen. 9. overige activiteiten. 
Deze indeling kan, afhankelijk van de omstandigheden, meer of minder gede-
tailleerd zijn en zal bij de verdere uitwerking van de hoofdgroepen van land tot 
land kunnen verschillen. 
Al baseert deze indeling van het planobject zich op de groepering van econo-
mische activiteiten, dit wil nog niet zeggen dat de sectorplanning zich zou be-
perken tot het economische facet van de samenleving. Ook sociale en fysische 
facetten zullen bij de overheidsplanning, die zich op de sectoren richt, aan de 
orde komen. Sectorplanning zou in het kader van de overheidsplanning kunnen 
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worden aangeduid als de planning die van overheidswege wordt uitgevoerd t.a.v. 
een bepaald onderdeel of sector van net planobject maar waarbij alle facetten 
van de sector in ogenschouw worden genomen. 
De wijze waarop de sectorplanning kan worden bedreven kan wat de econo-
men betreft sterk varieren. HIGGINS (1959, p. 637) zegt: 'For some, it seems to 
mean essentially a forecast, based on a type of input-output analysis or linear 
programming, given some assumed 'target' rate of growth of the entire economy. 
For others, it means also making recommendations as to the relative rates at 
which various sectors of the economy should grow presumably with additional 
recommendations as to how this growth is to be achieved. Others would suggest 
a combination of those two things, with projections in sectors where the plan 
calls only for 'steady growth' combined with planned and discontinuous 
structural change in 'development sectors'.' 
Bij het sectorplan valt steeds een zekere specialisatie op. De planning van de 
landbouw, de mijnbouw, de industrie, de energjevoorziening, het verkeers-
wezen, het onderwijs, de voorhchting, de volksgezondheid enz. kan aangeduid 
worden als sectorplanning. Integratie van de verschillende sectorplannen be-
hoort niet tot het specifieke terrein van de sectorplanning. Wei zal bij het op-
stellen van een bepaald sectorplan zoveel mogehjk rekening moeten worden 
gehouden met de belangrijkste relaties die bestaan tussen de betrokken sector 
en de overige sectoren alsmede de plaats die deze sector inneemt in het nationale 
plan en de diverse regionale plannen. 
Een kenmerk van de sectorplanning is dat zij zich niet stoort aan de verschil-
lende niveaus; vandaar dat bij de afbakening van de sectorplanning er in eerste 
instantie wordt uitgegaan van een indeling van het planobject. De indeling van 
het plansubject is in dit geval van de indeling van het planobject afgeleid. De 
planning van de landbouwsector, of van de subsectoren daarvan, zal meestal 
voor het grootste deel binnen het Ministerie van Landbouw plaatsvinden. De 
industriele en nijverheidsplanning behoort in vele landen tot de taak van het 
Ministerie van Economische Zaken; de onderwijsplanning tot die van het 
Ministerie van Onderwijs. Naar gelang de aard van de sector zullen in de samen-
stelling van de planningteams de vertegenwoordigers van bepaalde takken van 
wetenschap domineren. 
Bij de sectorplanning kan een verticale indeling van het plansubject geconsta-
teerd worden. Binnen een sectorplan worden zowel bet nationale, regionale als 
het lokale niveau in ogenschouw genomen. Men zou de sectorplanning kunnen 
aanduiden als verticale planning. In Frankrijk noemt men de commissies van 
het algemene plansecretariaat, die zich bezighouden met de sectorplanning dan 
ook verticale plancommissies (HACKETT 1963, p. 165). 
Een indeling in sociale, economische en fysische sectoren wordt in dit kader 
weinig zinvol geacht. Bij sectorplanning, in de zin zoals hier aangegeven, zullen 
zowel de sociale, de economische als de technische consequenties moeten wor-
den bezien. 
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2.2.4. De facetten of aspecten 
Op welke wijze men het planobject van de meerdimensionale overheids-
planning ook onderverdeelt, steeds zal men moeten constateren dat hier zowel 
een sociaal, een economisch als een fysisch facet (hierna worden facet en aspect 
in dezelfde betekenis gebezigd) te onderkennen valt. 
Wanneer men een plan ontwerpt voor een bepaald belastingstelsel in verband 
met een gewenste economische ontwikkeling dan zal men ook rekening moeten 
houden met sociale en politieke aspecten. Voor de uitvoering van het program-
ma van handelen zal men behalve over personeel ook over gebouwen en ver-
voersmiddelen moeten beschikken zodat eveneens fysische aspecten een rol 
speien. Het opstellen van een plan voor de voorlichting, het onderwijs of de 
volksgezondheid zal, afgezien van de sociale en economische effecten die men 
er mede hoopt te bereiken o.a. ook consequenties hebben op het gebied van 
personeel en apparatuur, terwijl de plaatsing van gebouwen en installaties veel-
al omvangrijke technische Problemen met zieh mede brengen. 
Technische plannen zijn altijd afgeleid van economische of sociale plannen 
en dragen hiervan steeds het Stempel. Pure sociale, economische of fysische 
planning komt bij de overheidsplanning niet voor. Deze drie facetten zijn on-
verbrekelijk met elkaar verbonden. Wanneer men van sociale, economische of 
fysische planning spreekt dan betekent dit meestal dat men bij het opstellen 
van het plan het accent op een van de facetten van het planobject legt en dat men 
de invloed van de andere facetten als data aanneemt of dat men de consequen-
ties met betrekking tot de overige facetten buiten beschouwing laat dan wel 
alleen vermeldt zonder tot verdere uitwerking over te gaan. 
De aandacht die aan een bepaald facet van het planobject wordt geschonken, 
wordt vaak bepaald door de gegevens waarover men kan beschikken alsmede 
het inzicht in de wetmatigheden die zieh bij een bepaald verschijnsel voordoen. 
Deze kennis en gegevens bemvloeden in hoge mate de 'radius of foresight' en 
de 'radius of action'. Daar van vele planobjecten over het algemeen meer kennis 
aanwezig is van het fysische en economische als van het sociale aspect, zijn de 
plantechnieken van de disciplines, die zieh met de eerstgenoemde facetten van 
het planobject bezighouden verder ontwikkeld als de disciplines die zieh op het 
sociale aspect richten. Als gevolg hiervan ziet men vaak dat in theorie de nood-
zaak van een planmatige aanpak van het sociale facet wordt onderkend, maar 
dat hiervan, als gevolg van te weinig praktisch inzicht, in feite weinig terechtkomt. 
Vervolgens is er nog een reden van principiele aard die maakt dat de planning 
van het sociale en sociaal-psychologische facet achterblijft bij de overige facet-
planning. Vele politieke groeperingen in het Westerse cultuurgebied achten nl. 
de sociale en sociaal-psychologische planning met name wanneer deze door de 
overheid wordt bedreven een groot potentieel gevaar voor de geestelijke vrijheid 
van het individu. De methoden die tijdens het bewind van Hitler in Duitsland 
en dat van Mussolini in ltalie door de respectieve overheden zijn ontwikkeld en 
gebruikt, hebben duidehjk gemaakt, helaas in negatieve zin, welke enorme in-
vloed door de overheid op de bevolking kan worden uitgeoefend als zij doel-
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bewust en op planmatige wijze gebruik gaat maken van de kennis van de sociale 
en sociaal-psychologische aspecten van het door haar bestuurde volk. 
Ondanks het voorgaande wint steeds meer het inzicht veld dat de planning 
van het fysische en economische aspect vèrgaande invloed heeft op het sociale 
facet en dat het verwaarlozen van de planning van het sociale facet de gehele 
ontwikkeling, dus ook die van het economische of fysische aspect ernstig in 
gevaar kan brengen. 
Ten slotte doet zieh het feit voor dat de plannende instantie als gevolg van 
haar opzet en taakstelling zieh in hoofdzaak rieht op een bepaald facet. Zo zal 
een planbureau dat voortgekomen is uit het Ministerie van Economische Zaken 
of Financiën over het algemeen zeer economisch georiënteerd zijn. De organisa-
torische en institutionele opzet van het planorgaan zal in belangrijke mate kun-
nen bepalen welk facet van het planobject centraal zal staan in de planactivi-
teiten. In Nederland treft men b.v. de volgende situatie aan. Op nationaal 
niveau houdt het Centraal Planbureau zieh bezig met de economische planning 
(CENTRAAL PLANBUREAU 1956). De ruimtehjke ordening (planologje), die afge-
leid is van de sociale en economische planning en die het accent legt op het 
fysische aspect van het planobject, is in handen van de Rijks Pianologische 
Dienst, die eveneens op nationaal niveau werkt. De nationale sociale planning 
wordt gecoördineerd door het Ministerie voor Cultuur, Recreatie en Maat-
schappelijk werk en het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Op 
regionaal niveau zijn het de Economisch-Technische Instituten (E.T.I.), die 
belast zijn met de economische ontwikkeling, terwijl de Provinciaal Pianolo-
gische Diensten (P.P.D.) zieh vooral richten op de ruimtehjke planning of 
ruimtelijke ordening. De Provinciale Opbouworganen leggen zieh vooral toe 
op de regionale sociale ontwikkeling (VAN LOON p. 2). 
Naarmate het accent van de planning meer op één facet van het planobject 
wordt gelegd, wordt de organisatie van het plansubject dat met deze planning 
belast is eenzijdiger van samenstelling, vooral t.a.v. de opleiding van personeel. 
Zoals hiervoör is aangegeven blijkt het dus mogelijk het plansubject zelf te 
verdelen in organisaties die gespecialiseerd zijn t.a.v. een bepaald facet van het 
planobject. Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen comprehensieve 
planning en een comprehensief plan. Van een comprehensief plan (een nota of 
rapport waarin een programma van handelen wordt vastgelegd) kan gesproken 
worden wanneer in dit plan de diverse facetten van het object, waarop het plan 
betrekking heeft, op evenwichtige wijze in het programma van handelen zijn 
opgenomen. Dit betekent dat men de relaties tussen de verschillende facetten 
van het planobject heeft onderkend en dat hiermede rekening is gehouden bij 
het toepassen van de diverse plantechnieken gedurende de planopstelling. Zo'n 
comprehensief plan is dus het resultaat van comprehensieve planning. Het is ook 
mogelijk dat er meerdere plannen voor één planobject worden uitgebracht die 
ieder op zieh op een speciaal facet van het planobject betrekking hebben. In deze 
facetplannen wordt dan wel rekening gehouden met de relaties die bestaan met 
de overige facetten maar daarvoor wordt geen programma van handelen uit-
gewerkt. Wanneer de facet- of deelplannen die één en hetzelfde planobject tot 
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onderwerp hebben geheel op elkaar zijn afgesteld dan kan men eveneens van 
comprehensieve planning spreken. 
De noodzaak van de comprehensiviteit van de planning en de plannen wordt 
door verschillende factoren, die onderling weer nauw samenhangen, bepaald. 
Naarmate de onderdelen van een samenleving nauwer met elkaar samenhangen 
en men kan spreken van een min of meer geïntegreerde samenleving zal de 
noodzaak van comprehensieve planning groter worden. Naarmate de samen-
leving minder in staat zal zijn om de verschillende ontwikkehngen, de diverse 
facetten betreffende, zelf te integreren, wordt de behoefte aan comprehensieve 
planning groter. Naarmate de uitvoerende organisaties minder in staat zijn om 
de verschillende facetplannen op een comprehensieve wijze uit te voeren zal niet 
alleen de behoefte aan comprehensieve planning maar ook de behoefte aan 
comprehensieve plannen groter worden. 
Alhoewel uit het voorgaande gebleken is dat comprehensieve planning steeds 
van belang is voor een geïntegreerde ontwikkeling, blijkt tevens dat de wijze 
waarop de comprehensieve planning wordt uitgevoerd bepaald wordt door de 
aard van het planobject en kwaliteit van de organisatie van de uitvoerende 
diensten van een overheid. De praktijk heeft vooral in de ontwikkelingslanden 
bewezen dat hier comprehensieve planning en vaak ook comprehensieve plan-
nen noodzakelijk zijn. In deze landen zijn de meeste onderdelen van de samen-
leving nog zo nauw verbonden dat zelfs van een gedeeltelijke zelfstandige ont-
wikkeling van een der onderdelen meestal geen sprake kan zijn. De compre-
hensieve planning wordt ook wel aangeduid als geïntegreerde of harmonische 
planning. Deze laatste benaming wordt onjuist geacht. In plannen die als com-
prehensief kunnen worden aangeduid is het zeer wel mogelijk dat er gedurende 
een bepaalde fase van de ontwikkeling rekening is gehouden met een zekere dis-
harmonie, b.v. ta.v. de economische en de sociale ontwikkeling. Deze dishar-
monie kan evenwel een zeer belangrijke en soms onmisbare functie vervullen in 
het gehele ontwikkeUngsproces. Comprehensieve planning houdt dus niet in 
dat een ontwikkelingsproces, dat met deze méthode wordt voorbereid, zonder 
spanningen zal verlopen. Deze spanningen zullen evenwel zoveel mogelijk van 
te voren onderkend moeten zijn en functioned moeten worden gemaakt in het 
ontwikkelingsproces. 
Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de wijze van planning die 
als comprehensief is aangegeven en de wijze van planning die aangeduid is als 
meerdimensionaal. Er is geen meerdimensionale overheidsplanning mogelijk 
die niet tevens comprehensief is. Daarentegen is comprehensieve planning in de 
meeste gevallen niet zonder meer meerdimensionale planning. Bij deze beide 
vormen van planning speelt coördinatie en integratie van de verschillende voor-
gestelde ontwikkehngsactiviteiten een belangrijke rol. De comprehensieve plan-
ning evenwel kan zieh richten op een bepaald onderdeel van het totale plan-
object van de overheid, b.v. op een bepaald gebied, een Streek of een sector. 
Daarnaast beperkt de comprehensieve planning zieh tot de coördinatie van de 
verschillende aspecten van het planobject van de overheid of een onderdeel 
daarvan. Het is dus mogelijk dat een plan b.v. een streekplan op zieh een com-
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prehensief plan is wanneer, op voor de ontwikkeling optimale wijze, de ver-
schüttende facetten op elkaar zijn afgesteld. 
In het kader van de meerdimensionale overheidsplanning is het niet mogelijk 
om deze vorm van planning te beperken tot een bepaald onderdeel van het 
planproject van de overheid. Bij de meerdimensionale overheidsplanning rieht 
zieh de coördinatie op alle relaties die bestaan tussen de onderdelen van het 
planobject. Hier vormen de relaties tussen de facetten dus een onderdeel van. 
Eerst wanneer voor alle onderdelen van het object, voor zover dit voor een ge-
stelde ontwikkeling relevant is, aan planning wordt gedaan (een planning die 
steeds verondersteld wordt comprehensief te zijn) en wanneer de verschillende 
planningresultaten onderling weer op elkaar zijn afgesteld, kan gesproken wor-
den van meerdimensionale planning. Dit houdt dus in dat het resultaat van de 
meerdimensionale overheidsplanning wordt vastgelegd in een groot aantal 
plannen van verschillende aard (zoals nationale-, regionale-, lokale plannen, 
projectplannen, sectorplannen), die onderling op elkaar zijn afgesteld. Dit kan 
alleen dan op een efficiente wijze geschieden wanneer het plansubject een over-
zicht heeft van alle belangrijke relaties die er tussen de onderdelen van het plan-
object bestaan en die er tussen de verdere planresultaten zullen moeten bestaan. 
2.2.5. De fasen 
Ten slotte is er nog een Vierde groep van dimensies. Deze wordt verkregen 
wanneer men de meerdimensionale overheidsplanning als procès gaat analy-
seren. Dit procès bestaat uit verschillende groepen van activiteiten die elkaar 
min of meer in tijd opvolgen, zodat kan worden gesproken van verschillende 
fasen. De overheidsplanning blijkt nauw verweven te zijn met het gehele procès 
van overheidsactiviteit. Men kan in het procès van overheidsactiviteit de volgen-
de fasen onderscheiden: 
'jù Doelstelling. (4» Planvaststelling. 
Wanneef men de planning in de zin zoals hiervoor aangegeven, in het procès 
van overheidsactiviteit gaat inpassen dan blijkt dat slechts een deel van de fase 
van de doelstelling en de evaluatie, alsmede de gehele fase van de planopstelling 
deel uitmaken van het planproces (zie schéma 1 en 2). 
Het achter elkaar plaatsen van de verschillende fasen van het procès geeft een 
te simplistisch beeld. Het is ni. niet zo dat deze fasen achter elkaar aan de orde 
komen en dat b.v. de tweede fase eerst begint wanneer de eerste is afgelopen. 
Verschillende fasen van het procès van overheidsactiviteit alsook van het plan-
proces zijn vaak gelijktijdig aan de orde en er bestaat een aanzienlijke inter-
ferentie tussen de verschillende fasen. Bovendien is het procès continu. De ver-
schillende fasen te zamen vormen een cyclus. Is één cyclus van het procès door-
lopen dan volgt daarop een tweede cyclus. Deze kan reeds aanvangen voordat 
de eerste cyclus geheel beëindigd is. In schéma 2 is een overzicht gegeven van de 
samenhangen van de verschillende fasen binnen één cyclus van het procès van 
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SCHEMA 1. Diverse fasen van het procès van overheidsactiviteit en van het planproces 
Phases and stages of the 
planningproces (Y. DROR) 
Hoofdbestanddelen van het 
beleidsproces (G. RRUYER) 
Fasen van het procès van de 
beleidsvorrning ( D . VAN DUYNE) 




1. Preplanning phase 
a. Recognition of need for action 
b. Recognition of need for planning 
c. Preliminary selection of planning 
d. Determination of planning 
e. Allocation of resources for the 
planning proces 
f. Setting down of terms of reference 
2. Planning phase 
a. Translation of planning aims 
into planning objectives with 










b. Collection of information 
c. Formulation of the main alter-
natives 
d. Relative evaluation of main al-
ternatives and identification 
of the optimal one 
e. Reexamination of the optimal 
alternative with the aid of ad-
ditional information 
f. Translation of the optimal al-
ternative into a set of propo-
sals for action in the future 
(in a plan) 
3 . Post planning phase 
a. Plan approval 
b. Plan execution 
c. Examination of results in light 
of plan 
4. Replanning 
2. Beschrijving geconstateerde ge-
breken, de gewenste toestand 
aangeven, de prioriteit van de 
doeleinden 
1. Perceptie van de situatie 
3 . Fase waarin de middelen die tot 
het gewenste doel kunnen leiden 
worden beschouwd 
4. Keuze van de gewenste middelen 
5. Opstellen van programma's en 
, een communicatiesysteem tussen 
het beleid en de uitvoerende 
functionarissen 
6. De uitvoering 
7. De evaluatie 
1. De doelstelling 
2. Het waarnemen van de situatie 
3 . Het toetsen van de situatie aan 
het gestelde doel 
4. Het bepalen van de maatrege-
len die nodig zijn om de afwij-
kingen op te heffen 
5. Het treffen van maatregelen 
6. Het waarnemen van het effect 
van de maatregelen 
7. Waarneming ten behoeve van 
het formeren van de doelstel-
lingen en het actueel houden er 
van 
1. Doelstelling 
a. Ideele doelstellingen 
b. Reele doelstellingen** 
1. Tentative reele doelstellingen 
2. Definitive reele doelstellingen 
2. Onderzoek en inventarisatie 
3 . De PlanopsteUlng 
a. Analyse van de huidige situatie en 
raming van de beschikbare middelen 
b. Het opstellen van programma's van 
handelen zo mogelijk met alterna-
tieven 
c. Het vaststellen van de termijnen 
waarbinnen deze programma's van 
handelen moeten worden gerealiseerd 
d. Het toetsen van de realiseerbaarheid 
van de programma's van handelen 
in het licht van de huidige situatie, 
de beschikbare middelen en de ge-
stelde termijnen 
e. De keuze van de optimale en te rea-
liseren programma's van handelen 
f. Het integreren van deze program-
ma's van handelen 
g. Het opstellen en uitbrengen van het 
plan 
4. De Planvaststelling 
5. De uitvoering 
6. De evaluatie 
7. Nieuwe beleids- en plancyclus 
* De mimmering geeft de oorspronkelijke volgorde aan. 


















Delen van net procès van averheidsaktiviteit die tot het planproces behoren 
Cyclus van de 
overheidsactiviteit 
SCHEMA 2. Fasen en cycli van het procès van overheidsactiviteit en van het planproces. 
overheidsactiviteit en planproces. Deze cyclus komt zowel bij de verschillende 
niveaus van planning als bij de sectorplanning voor. 
ZDe doels te l l ing 
Deze fase is een van de meest essentiele onderdelen van het gehele proces van 
overheidsactiviteit en van het planproces. Bij het stellen van de doeleinden 
moet een nauw contact tussen overheid en samenleving bestaan. Dit wordt 
duidelijk wanneer men onderscheid maakt tussen de ideele en reele doelstel-
lingen (VAN LIER). 
^ De ideële doeleinden 
De ideële doeleinden geven voor een samenleving in grote lijnen de richting 
aan waarin deze zieh wil ontwikkelen. De ideële doeleinden te zamen geven het 
ideaalbeeld waar een samenleving naar toe leeft. Over het algemeen zijn deze 
doelstellingen weinig gedetailleerd. Er is geen duidelijke termijn gesteld waar-
binnen men de doeleinden hoopt te bereiken en zij hebben meestal betrekking 
op 'hogere waarden' zoals vrijheid, welzijn, welvaart en geluk. Naarmate de 
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doeleinden algemener zijn, worden de groeperingen die deze doelstellingen tot 
de hunne rekenen groter. In praktisch ieder land heeft de samenleving, wanneer 
daarbinnen de sociale en culturele tegenstellingen niet te groot zijn, een aantal 
algemeen geaccepteerde ideele doelstelhngen. Worden deze ideele doelstellingen 
nader uitgewerkt dan ontstaan er verschillen tussen de diverse groeperingen van 
een samenleving. 
In landen met een democratisch staatsbestel kunnen de individuen, die in 
grote lijnen dezelfde ideele doelsteUingen ambieren en die de samenleving naar 
dit ideaalbeeld toe willen laten groeien, zieh in poUtieke partijen organiseren. 
In de partijprogramma's staan de ideale doeleinden in grote lijnen omschreven, 
maar er is meestal geen duidelijke termijn gesteld waarbinnen deze doeleinden 
gerealiseerd moeten worden. Het stellen van een reahsatietermijn komt aan de 
orde bij de verkiezingen. Dan stelt de partij vast wat zij van haar ideaalpro-
gramma (van de grondbeginselen) denkt te realiseren binnen de körnende parle-
mentaire zittingsperiode, dit wordt het verkiezingsprogramma. Aan de hand 
van de resultaten van de verkiezingen wordt het parlement (de wetgevende 
macht) samengesteld en op basis van de samenstelling van de wetgevende macht 
wordt veelal een regering (het kabinet) geformeerd. Dit is het deel van de uit-
voerende macht dat verantwoording aan het parlement schuldig is en op grond 
van politieke overwegingen kan worden ontslagen. Deze politiek verantwoor-
delijke personen krijgen de leiding over het apparaat dat als uitvoerende macht 
wordt aangeduid. Soms vindt, zoals in Amerika en Frankrijk, de verkiezing van 
de poUtieke leiding van de uitvoerende macht (de President) rechtstreeks 
plaats. De politiek verantwoordelijke leiding van de uitvoerende macht, de 
regering, stelt op haar beurt een aantal doelstelhngen vast die worden neerge-
legd in het regeringsprogramma. Hiermede is men dan gekomen in de fase van 
de reele doelstelhngen. De ideele doelstellingen kunnen gecombineerd met de 
zieh reeds voordoende ontwikkelingen te zamen een richtlijn, een 'Leitbild' 
(DITTRICH 1958, CONSTANDSE 1960, HOFSTEE 1965), geven voor het toekomstig 
beleid, de plarrning en het onderzoek. Het formuleren van dit 'Leitbild' vindt 
zowel binnen als buiten de overheid plaats. 
b. De reele doelstellingen 
Het vaststellen van de ideele doelsteUingen vindt overwegend buiten de orga-
nisatie van de overheid plaats. Zij komen tot stand binnen de samenleving en 
vormen, althans in democratisch geregeerde landen, het algemene kader waar-
binnen de overheid, die over deze samenleving is aangesteld, moet werken. 
De reele doelstelhngen worden verder door de overheid uitgewerkt. Binnen 
deze reele doelstelhngen kan men weer een aantal niveaus van doelsteUingen 
onderscheiden. VAN DUYNE (1961, p. 117) spreekt van een pyramide van doel-
stellingen 'die men zieh zou kunnen indenken met aan de top de algemene 
regeringsnorm en daaronder, in toenemende mate specifieke en kortere-termijn-
doeleinden'. Bij de planning op nationaal niveau heeft men met doelsteUingen 
van een andere aard te maken dan bij de planning op b.v. lokaal niveau. 
Er dient een duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen het steUen en 
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formuleren van doeleinden en het vaststellen van de doeleinden. Binnen de uit-
voerende macht heeft in theorie alleen het pohtiek verantwoordelijke deel de 
taak en de bevoegdheid doeleinden vast te stellen. Het overige deel van de uit-
voerende macht adviseert alleen t.a.v. de doeleinden. Zij formuleert ze, zij stelt 
ze voor, maar kan ze niet vaststellen. Er kan evenwel een onderscheid gemaakt 
worden tussen zgn. primaire doeleinden en afgeleide doeleinden. Onder pri-
maire doeleinden zullen die doeleinden worden begrepen die het eigenlijke 
kader vormen waarbinnen de activiteit van de overheid zieh afspeelt. Zij wor-
den sterk bemvloed door de ideele doeleinden van de groeperingen die de poli-
tieke macht in handen hebben. De afgeleide doeleinden zijn, zoals de naam 
reeds zegt, van de primaire doeleinden afgeleid. In feite zijn zij niet meer dan 
verdere uitwerkingen van de primaire doeleinden. In de praktijk worden de pri-
maire doeleinden door het politiek verantwoordelijke deel van de uitvoerende 
macht vastgesteld, terwijl het merendeel van de afgeleide doeleinden binnen het 
administratieve deel van het overheidsapparaat wordt bepaald. 
Naarmate de doelstelüng op een lager niveau ligt, zal de delegatie van het 
politiek verantwoordelijke naar het administratieve deel van de uitvoerende 
macht groter worden. Alleen wanneer een afgeleide doelstelling op lager niveau 
sterk in de politieke belangstelling wordt getrokken, zal de hiervoor gestelde 
regel dat alleen de regering doeleinden vaststelt, opnieuw van kracht worden. 
Uit het voorgaande blijkt dat maar een klein deel van de fase van de doelstel-
ling tot de taak van het plansubject behoort. Alleen het formuleren en voor-
stellen van de primaire doeleinden en het vaststellen van de afgeleide doeleinden 
behoren tot het planproces. 
Het deel van de fase van de doelstelling dat voor rekening van het plansubject 
komt, kan in vele gevallen nog onderverdeeld worden in de fase van het stellen 
van de tentatieve doeleinden en het stellen van de definitieve doeleinden. Ge-
durende de eerste fasen van het planproces kan nl. nog niet overzien worden of 
alle gestelde doeleinden ook haalbaar zijn. Eerst bij de fase van de planopstelling 
blijkt in concreto wat te realiseren valt. Op basis van deze inzichten zullen prio-
riteiten moeten worden vastgesteld en kan men ten slotte de definitieve reele 
doeleinden vaststellen. 
| n v e n t a r i s a t i e en onderzoek 
Onder inventarisatie wordt verstaan de activiteit die zieh bezighoudt met het 
opnemen en catalogiseren van de verschijnselen, die zieh in een land en een 
samenleving voordoen, zonder dat veel aandacht aan de onderlinge samenhang 
wordt geschonken. Een volkstelling, een bedrijfstelling, eenfotografische opname 
voor kartering of een landmeetkundige opname, vallen onder de inventarisatie. 
Het onderzoek rieht zieh vooral op de samenhangen die tussen de verschillende 
verschijnselen bestaan en gaat in op de vraag van het hoe en waarom. 
Reeds direct dringt zieh de vraag op of de fase van inventarisatie en onderzoek 
niet aan die van de doelstelling moet voorafgaan. KRUYER (zie Schema 1) ziet 
dan ook de pereeptie en de omschrijving van de situatie als de eerste fase. 
Uiteraard moet men voor het vaststellen van de reele doeleinden over een groot 
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aantal gegevens kunnen beschikken. Daar staat tegenover dat planning nooit 
in het luchtledige begint, men heeft steeds een zekere kennis van de situatie. Is 
deze kennis zeer onvolledig, dan bestaat het gevaar dat de zgn. reële doelstel-
hngen achteraf verre van reëel zullen büjken te zijn. Men heeft evenwel, door te 
beginnen met de doeleinden vast te stellen op basis van de eerste summiere 
kennis, de mogelijkheid om het veel tijd en geld eisende inventarisatie- en onder-
zoekwerk te richten op die onderdelen van het object die op het eerste gezicht 
voor de ontwikkeling het belangrijkste zijn of lijken. Vandaar dat de inventari-
satie en het onderzoek, met name in de ontwikkelingslanden waar nog zoveel 
werk op dit gebied met zo weinig middelen te doen valt, het beste tot de tweede 
fase van het procès van overheidsactiviteiten gerekend kunnen worden. 
Onderzoek en inventarisatie maken geen wezenhjk onderdeel van het plan-
proces uit, ook al zijn de gegevens die hieruit voortkomen onmisbaar voor een 
verantwoorde planning. Het komt in de ontwikkelingslanden nogal eens voor 
dat planning, onderzoek en inventarisatie in handen van één instantie of één 
persoon worden gelegd. Zodra de differentiatie binnen het overheidsapparaat 
dit toelaat, is een scheiding van planning en van onderzoek en inventarisatie 
gewenst. Het gevaar is nl. aanwezig dat de onderzoeker die tevens met planning 
is belast niet objectief ten opzichte van zijn onderzoekings- en toekomstige 
planobject komt te staan en hij zieh gedurende het onderzoek laat beïnvloeden 
door overwegingen die voortkomen uit zijn taak als planner. Bovendien blijkt 
het in de praktijk dat, bij instanties of personen die tegelijk met onderzoek of 
planning belast zijn, een van deze activiteiten meestal in het gedrang komt. 
Wordt er te veel aandacht aan het onderzoek gegeven dan heeft dit tot gevolg 
dat vertraging bij de planopstelüng plaatsvindt of dat deze gehaast tot stand 
komt. Wordt de planning benadrukt dan dreigt het gevaar dat het onderzoek te 
weinig tot zijn recht komt. Een van de belangrijkste oorzaken hiervan is gelegen 
in het feit dat voor het verzamelen en analyseren van gegevens een andere in-
stelling wordt vereist dan het manipuleren van deze gegevens in het kader van 
de planning voor een bepaalde ontwikkeling. Deze twee verschillende instellin-
gen blijken zelden binnen één persoon op evenwichtige wijze geHjktijdig t.a.v. 
hetzelfde object aanwezig te kunnen zijn. Als gevolg van de speciale relatie die, 
voortvloeiende uit de werkzaamheden van de planorganisatie, bestaat tussen de 
planorganen enerzijds en land en volk anderzijds, is de plannende organisatie 
niet geschürt om het planobject geheel objectief te bestuderen. Het gevaar is 
aanwezig dat de planner, tevens onderzoeker, zieh bij zijn onderzoek en bij de 
interpretatie van gegevens te zeer zal laten leiden door de wens dat het onder-
zoek die resultaten zal opleveren die noodzakehjk zijn voor een bepaalde ont-
wikkeling. Onderzoek en planning zijn zoals reeds eerder aangegeven twee 
activiteiten die een geheel verschülende insteUing vereisen. Een combinatie van 
onderzoek en planning moet in verband hiermede voor zover mogelijk, ver-
meden worden. 
Om praktische redenen is het gewenst dat de instantie die met de planning is 
belast, invloed kan uitoefenen op het programma van de onderzoekende en 
inventariserende organen, opdat men tijdig over de gewenste gegevens kan be-
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schikken. Er zal evenwel voor gewaakt moeten worden dat de planinstanties geen 
beslag gaan leggen op het gehele werkpotentieel van de onderzoekende en in-
ventariserende organisaties. De mogelijkheid is nl. steeds aanwezig, dat het 
meer algemeen gerichte wetenschappelijke onderzoek belangrijke gegevens op-
levert en nog niet vermoede mogehjkheden voor de ontwikkeling vaststelt. 
De p l anops t e l l i ng 
Deze fase van het proces van overheidsactiviteit behoort geheel tot het plan-
proces. Bij de planopstelling kan men de volgende groepen van activiteiten 
(subfasen) onderscheiden: 
1. Analyse van de huidige situatie en raming van de beschikbare middelen. 
2. Het opstellen van programma's van handelen, zo mogelijk met alternatieven. 
3. Het vaststellen van de termijnen waarbinnen deze programma's van hande-
len moeten worden gerealiseerd. 
4. Het toetsen van de realiseerbaarheid van de programma's van handelen in het 
licht van de huidige situatie, de beschikbare middelen en de gestelde ter-
mijnen. 
5. De keuze tussen de optimale en te realiseren programma's van handelen. 
6. Het integreren van de programma's van handelen. 
7. Het opstellen en uitbrengen van het plan. 
ad. 1. Alvorens men tot het formuleren van de programma's van handelen kan 
overgaan zal men eerst een analyse van de huidige situatie moeten maken. Deze 
analyse behoort tot de taak van het plansubject en niet tot de inventariserende 
en onderzoekende organen, die uitsluitend de gegevens, nodig voor de analyse, 
verstrekken. Bij deze analyse worden de objectief verzamelde gegevens in een 
bepaald licht, nl. dat van de doeleinden die men hoopt te bereiken gelnterpre-
teerd. Uit deze analyse moet blijken welke potentiele mogehjkheden en moeilijk-
heden men tegen zal komen uitgaande van de huidige situatie, wanneer men een 
bepaalde gerichte ontwikkehng wil realiseren (structuurbeletselen (VAN LIER) ) . 
ad. 2. Kent men de huidige situatie en de doeleinden die men wil bereiken, dan 
kan op basis hiervan een programma van handelen worden opgesteld. In de 
meeste gevallen leiden er verschillende wegen, in casu programma's van hande-
len, naar het gestelde doel en het is wenselijk dat een aantal van de interes-
santste alternatieven wordt uitgewerkt. 
ad. 3. Men zal met betrekking tot de diverse doeleinden en de daarmee samen-
hangende programma's van handelen de termijnen moeten vaststellen, waar-
binnen zij gerealiseerd kunnen worden en de middelen die daarvoor nodig zijn. 
ad. 4. Met name wat de plannen van de hogere niveaus betreft (nationaal en 
regionaal) heeft men met verschillende of zelfs met een groot aantal doeleinden 
te maken. Vaak kan voor ieder van deze doeleinden wel een afzonderlijk pro-
gramma ontworpen worden dat binnen een bepaalde termijn, gelet op de be-
schikbare middelen en uitgaande van de huidige situatie, gerealiseerd kan wor-
den. Het is evenwel veelal onmogelijk deze programma's tezelfder tijd tot uit-
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voering te brengen. Ook kan uit de analyse van de huidige situatie blijken dat 
enkele tentatieve reele doeleinden niet of slechts met grote moeite te realiseren 
zijn, of dat nieuwe doeleinden zijn te formuleren, die aanvankelijk niet waren 
overwogen. Dit betekent dat aan de hand van de analyse van de huidige situatie 
en de diverse programma's van handelen de tentatieve reele doeleinden moeten 
worden bijgesteld en omgezet in een nieuw nu op elkaar afgesteld complex van 
definitieve reele doeleinden. Dit houdt het afwegen van prioriteiten in. Uit het 
voorgaande blijkt dat er een nauwe relatie bestaat tussen de fase van de doel-
stelling en die van de planopstelhng. Men kan de fase van de doelstelhng eerst 
afsluiten wanneer men met betrekking tot de fase van de planopsteUing reeds 
aanzienlijk gevorderd is. (zie schema 2). 
ad. 5. Aan de hand van de hiervoor aangegeven toetsing kan men tot een zo-
danige definitieve keuze van de reele doelstelhngen en de daarmee samenhan-
gende programma's van handelen komen dat een totaalprogramma verkregen 
wordt dat, afgestemd op de huidige situatie en de beschikbare middelen, binnen 
de gestelde termijn gereahseerd kan worden. 
ad. 6. Vervolgens zal men de verschillende programma's van handelen op elkaar 
moeten afstellen. Zij moeten zodanig gecoordineerd en gelntegreerd worden dat 
geen tegenstrijdige maatregelen worden voorgesteld. Ook betreffende de tijds-
bepaUng zullen de verschillende programma's op elkaar moeten worden afge-
steld. Voorkomen moet worden dat bij de uitvoering stagnaties in welke vorm 
dan ook zullen optreden. 
ad. 7. De afsluiting van de fase van de planopsteUing is de rapportage. In een 
nota, die meestal als het plan wordt aangeduid, worden op overzichtehjke 
wijze de resultaten, die gedurende de fase van de planopstelhng door het plan-
subject zijn verkregen, neergelegd. Dit plan is een document waarin onder meer 
de belangrijkste conclusies van de analyse van de huidige situatie zijn samen-
gevat. Tevens moeten de definitieve reele doeleinden zijn geformuleerd en ten 
slotte moeten daarin de programma's van handelen staan die nodig zijn om het 
gestelde doel of de doeleinden te bereiken. Naar gelang de'gedetaiUeerdheid van 
het plan, en dit is meestal afhankeUjk van het niveau waarop de planning plaats-
vindt, wordt meer of minder nauwkeurig ingegaan op de termijn waarin het 
programma voltooid moet zijn, op de financiele consequenties, op de kwantiteit 
en kwaliteit van de benodigde mankracht enz. 
De p lanvas t s t e l l i ng 
Alvorens het opgestelde plan uitgevoerd kan worden, moet het worden goed-
gekeurd. Reeds binnen de planorganisatie worden de plannen in diverse stadia 
van uitwerking aan een goedkeuring onderworpen. Deze zuUen hier evenwel 
buiten beschouwing worden gelaten, omdat zij onderdeel vormen van de plan-
opsteUing. Doorgaans is voor alle plannen de goedkeuring nodig van het poli-
tiek verantwoordelijke deel van de uitvoerende macht. AfhankeUjk van het 
niveau, de omvang en de belangrijkheid van het plan zal de regering deze goed-
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keuring aan zieh houden dan wel geheel of gedeeltehjk overdragen aan het ad-
ministratieve apparaat. Indirect worden alle plannen van de overheid aan het 
parlement voorgelegd. In de meeste landen moet de regering nl. jaarlijks een 
budget opmaken, waarin de financiële consequenties van alle plannen die bin-
nen een bepaalde tijdsperiode geheel of gedeeltehjk uitgevoerd worden, zijn 
vermeld. Dit budget moet aan de wetgevende macht ter goedkeuring worden 
voorgelegd. Zeer belangrijke plannen (b.v. meerjarige nationale plannen of 
regionale plannen zoals b.v. stuwdamprojecten) worden meestal afzonderlijk 
aan het parlement voorgelegd. 
Is het plan eenmaal door het planorgaan zelf goedgekeurd en wordt het aan 
het politiek verantwoordehjke deel van de overheid uitgebracht dan is nog de 
directe goedkeuring van deze instantie nodig, alsmede directe of indirecte goed-
keuring van de wetgevende macht. Het is mogelijk dat als gevolg van deze pro-
cedure nog een aantal veranderingen in het plan moeten worden aangebracht. 
Het plan wordt dan naar de betrokken instantie terugverwezen, waarbij in 
grote lijnen de aan te brengen veranderingen worden aangegeven. Eerst wan-
neer het plan is goedgekeurd door het politiek verantwoordehjke deel van de 
uitvoerende macht kan van een definitief plan worden gesproken. 
De u i tvoer ing 
Is een plan eenmaal goedgekeurd en kan men spreken van het definitieve plan, 
dan kan men overgaan tot de uitvoering. Deze uitvoering kan geheel door Or-
ganen van de overheid plaatsvinden, maar kan ook onder verantwoordelijkheid 
van de uitvoerende macht aan particulière instanties gedelegeerd worden. De 
uitvoering valt duidehjk buiten het planproces en de beleidsvorming. Het komt 
evenwel voor dat één instantie zowel met de planning als met de uitvoering is 
belast. Is dit het geval dan zal men meestal binnen zo'n organisatie een twee-
deling aantreffen in een planafdeling en een uitvoerende afdeling. 
Een scheiding van de planning en de uitvoering is over het algemeen uit or-
ganisatorisch oogpunt wensehjk. Het gevaar is nl. aanwezig dat een instantie 
die met de uitvoering is belast zozeer door dagehjkse beslommeringen in beslag 
wordt genomen dat de planning verwaarloosd wordt. Maar aan een te ver door-
gevoerde scheiding tussen de plannende en de uitvoerende instanties zijn even-
eens ernstige nadelen verbunden. Het gevaar bestaat dan dat de planner te grote 
afstand neemt van de realiteit en dat hij hierdoor niet meer goed kan vaststellen 
wat wel en wat niet gerealiseerd kan worden. Hij zal te licht over de vele prak-
tische moeilijkheden heenstappen. Als gevolg hiervan zullen plannen ontstaan 
die niet of moeilijk realiseerbaar zijn, waardoor Spanningen tussen uitvoerder en 
planner ontstaan. Het is mogelijk een deel van de planning naar de fase van de 
uitvoering over te hevelen. Zo kan b.v. de projectplanning door de uitvoerende 
instantie worden verricht. Het is eveneens mogelijk de lokale planning aan uit-
voerende organen te delegeren. De praktische scheidingshjn tussen de fase van 
planning en de fase van uitvoering is over het algemeen gelegen tussen de lokale 
en de projectplanning. 
Een geregeld en nauw contact tussen de plannende en uitvoerende instanties 
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is steeds gewenst. Is eenmaal de eerste cyclus van de overheidsactiviteit en het 
planproces voltooid dan treedt de fase van de evaluatie in, waarbij een intensief 
contact tussen plannende en uitvoerende organisaties onmisbaar is. 
Uit het voorgaande zou de indruk kunnen worden verkregen dat allereerst 
een stroom van informatie, nl. programma's van handelen, uitgaat van de plan-
nende organen en dat gedurende de uitvoering een tegenstroom van informatie 
gaat ontstaan vanuit de uitvoerende instanties, die zowel een indruk kan geven 
van de voortgang bij de uitvoering als van de problemen die zieh bij het reali-
seren van de plannen voordoen (dit is een eerste aanzet van de evaluatie). 
In de praktijk komt vaak de eerste stroom van informatie in de vorm van 
plannen van de uitvoerende organisaties, meestal zullen dit sectorplannen of 
lokale plannen zijn. Deze stroom van plannen komt dan bij de planorganisatie 
die tracht de binnengekomen plannen aan te passen aan de beschikbare mid-
delen en tevens poogt deze aangepaste plannen op elkaar af te stellen. Het resul-
taat van deze aanpassingen en integratie vormt dan een tegenstroom van plan-
nen, die in meerdere of mindere mate zijn herzien, van de planorganisatie naar 
de uitvoerende instanties. Naar mate het planapparaat meer gedecentraliseerd 
wordt, b.v. wanneer voor de sectorplanning binnen de diverse ministeries 
aparte planorganen of plansecties worden opgericht, zullen de uitvoerende Or-
ganen in het planproces meer op de achtergrond treden, maar zij blijven een 
belangrijke bron van informatie voor de planorganen gedurende de plan-
opstelling. 
Zoals de uitvoerende instanties op directe of indirecte wijze bij de planning 
betrokken zijn ziet men dat de planorganen vaak bij de uitvoering betrokken 
raken. Het kan nl. voorkomen dat een planorgaan belast wordt met de coördi-
natie van de uitvoering. Dit kan op rechtstreekse wijze geschieden maar ook op 
indirecte wijze doordat een planorgaan de ontwikkelingsfondsen beheert en 
toezicht houdt op de realisatie van de geautoriseerde projecten. 
Het zal duidelijk zijn dat deze nauwe relaties tussen overheidsorganen belast 
met de planning enerzijds en met de uitvoering of toezicht op de uitvoering 
anderzijds, ook tot uitdrukking moet komen in de organisatorische verhou-
dingen die een goede communicatie moeten bevorderen en zonodig institutiona-
liseren. Op welke wijze dat geschiedt, hangt in Sterke mate af van de organisato-
rische opbouw van het overheidsapparaat van een land. 
De eva lua t ie 
Planning is in deze gecompliceerde wereld een belangrijk en onmisbaar hulp-
middel geworden voor de ontwikkeling van een land. In het eindresultaat van de 
planning, het plan, Staat aangegeven welke acties ondernomen moeten worden 
om de samenleving naar een bepaald van te voren vastgesteld doel te sturen. 
Voor dit stuurproces is het van essentieel belang dat men voortdurend waar-
neemt welk effect de stuurhandeling heeft. Op basis van deze waarnemingen 
kan men vaststellen in hoeverre het plan aan de verwachtingen voldoet. Even-
tueel dient men na te gaan of een niet bereiken van de gestelde doeleinden het 
gevolg is van een onjuiste uitvoering van het gestelde programma van handelen; 
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of dat dit voortvloeit uit een onjuiste opstelling van dit programma. Het is ook 
mogelijk dat het teleurstellende resultaat voortspruit uit het feit dat men de 
doeleinden, gelet op de uitgangssituatie, weinig realistisch bepaald heeft. Ten 
slotte kan men zieh indenken, dat de afwijking van de gestelde koers te wijten is 
aan het optreden van een aantal onverwachte verschijnselen zoals natuurram-
pen, oorlogshandelingen, economische crises enz. Het is voor de volgende plan-
ningscyclus van het grootste belang dat zowel het planproces als de uitvoering 
op de voet worden gevolgd en bij het evaluatie-proces worden betrokken. Men 
kan niet volstaan met een onderzoek achteraf. 
Evaluatie kan men zien als de fase die de ene plancyclus met de daarop vol-
gende cyclus verbindt. Van de ervaringen opgedaan in de eerste cyclus moet op 
snelle en efficiente wijze gebruik worden gemaakt in de daarop volgende periode. 
BOK zegt: 'Stuur en koers zijn dus op twee wijzen met elkaar verbunden: hun 
eerste verband is een keten van oorzaken en gevolgen, die van het stuur naar 
de koers voert, hun tweede verband is een keten van oorzaken en gevolgen die 
via een andere weg van de koers naar het stuur terug leidt. Zulk een andere weg 
wordt een terugkoppeling genoemd, in het Engels een feed back.' (BOK 1958, 
p. 15). Men kan de evaluatie dus de feed back noemen van het stuurproces dat 
de overheid via o.a. de planning en de uitvoering hanteert om de samenleving 
op een bepaalde wijze tot ontwikkeling te brengen. De planning en de uitvoering 
alsmede het gehele beleidsproces, zou men als actie kunnen aanduiden; de 
daaruit voortvloeiende resultaten als het effect. Door het effect nu mede te delen 
aan de plaats waar de actie ontstaat, is de kring van zowel het beleidsproces als 
het planproces gesloten. 
De plannende en de uitvoerende organisaties zijn te veel bij de resultaten van 
de plannen betrokken, dat zij met de evaluatie kunnen worden belast. Wel is 
het van groot belang dat zij aan de evaluatie-onderzoekingen medewerken. Zij 
zullen nl. voor een belangrijk deel het materiaal voor het evaluatie-onderzoek 
moeten verschaffen. Bovendien kennen zij beter dan wie dan ook de problemen 
waarmede men bij de planning en uitvoering heeft geworsteld. Tevens is het van 
groot belang dat de plannende en uitvoerende teams de evaluatie in alle fasen 
kunnen volgen omdat zij de resultaten van het evaluatie-onderzoek zullen 
moeten toepassen. Gezien het voorgaande verdient het aanbeveling de evaluatie 
te laten verrichten door een onpartijdige onderzoek-instantie in nauwe samen-
werking met de uitvoerende en plannende organisaties. 
Hierbij dient te worden aangetekend dat de evaluatie in de praktijk vele nete-
lige problemen oproept. AI snel kunnen zieh Spanningen ontwikkelen tussen de 
'neutrale' evaluerende instanties enerzijds en de plannende en uitvoerende Or-
ganen anderzijds. Deze spanningen kunnen voortkomen uit het feit dat de 
evaluerende instantie geneigd is in haar rapporten vaak te veel aandacht te 
schenken aan datgene waarop kritiek kan worden uitgeoefend. Daardoor wordt 
een te ongunstig beeld gegeven van het totaal van activiteiten die door de instan-
ties, die geevalueerd werden, zijn ontplooid. Vooral als evaluerende en geeva-
lueerde instantie niet binnen een zelfde ministerie zijn geplaatst, kunnen span-
ningen van velerlei aard optreden. Daar voor een goede evaluatie een loyale 
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medewerking van alle partijen vereist is, zal men bij de plaatsing van een eva-
luatie-orgaan naast de theoretische principes die hiervoor zijn weergegeven ook 
met de omstandigheden en de daaruit voortkomende potentiele problematiek 
rekening moeten houden. 
Duidelijk is gebleken hoe nauw het planproces met de gehele overheids-
activiteit is verweven. Van de eerdergenoemde zes fasen van overheidsactiviteit, 
nl. doelstelüng, onderzoek en inventarisatie, planopstelling, planvaststelling, 
uitvoering en evaluatie, behoren de doelstelüng en de evaluatie gedeeltehjk en 
de planopstelling geheel tot de meerdimensionale overheidsplanning. Een en 
ander is aangegeven in schema 2. 
2.3. DE RELATIES TUSSEN DE DIMENSIES VAN HET MODEL 
In het voorgaande zijn de onderdelen van de meerdimensionale overheids-
planning beschreven. Thans zuüen in grote Hjnen de relaties tussen de diverse 
dimensies en groepen van dimensies worden aangegeven om zodoende tot een 
relatie-model van de meerdimensionale planning te komen. 
De re la t ies tussen de verschi l lende n iveaus van p l ann ing 
In de Staat is een hierarchische verhouding tussen de verschülende overheids-
organisaties aanwezig. Dit houdt in dat ook bij de planningsactiviteiten die op 
de diverse niveaus worden ontplooid een bepaalde rangorde zal voorkomen. 
Zo zal het streekplan zieh dienen te conformeren aan de richthjnen die in het 
nationale plan zijn verwerkt. Het lokale plan zal op zijn beurt moeten passen 
in het regionale plan. Er loopt dus een formele gezagsüjn van de nationale via 
de regionale naar de lokale planning. Men kan stehen dat het regionale plan van 
het nationale en het lokale plan van het regionale plan is afgeleid. In het natio-
nale plan worden de grote lijnen voor de ontwikkeling van het gehele land vast-
gelegd. Het nationale plan op zichzelf heeft geen direct effect op de ontwikkeling, 
omdat verdere detaülering en uitwerking in regionale en lokale plannen nood-
zakelijk is. 
De nationale plannen zijn evenwel van groot belang, omdat zij het algemene 
kader vaststeüen waarbinnen de nationale ontwikkeling moet plaatsvinden. Zij 
geven tevens aan op welke wijze de verschiüende voorgestelde ontwückelingen 
op elkaar moeten worden afgesteld. Men kan hier dus spreken van kadervor-
mende, coördinerende of strategische plannen. Hieronder worden dus de plan-
nen verstaan die algemene richthjnen voor de ontwückeling aangeven, maar die 
nog niet zover zijn gedetaüleerd dat zij zieh voor uitvoering lenen. 
Zijn op nationaal niveau de nationale doeleinden vastgesteld dan kan worden 
nagegaan in hoeverre de verschülende delen (streken) van het land aan de reaü-
satie van de nationale doeleinden kunnen bijdragen. Deze regionalisatie is een 
overgangsfase tussen de nationale en de regionale planning en kan op beide 
niveaus plaatsvinden. De relatie tussen het nationale en regionale niveau bestaat 
allereerst uit het feit dat de som van de regionale doeleinden gehjk moet zijn 
aan het totaal van de nationale doeleinden. Daarnaast zuüen de regionale pro-
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gramma's van handelen geen elementen mögen bevatten die in strijd zijn met de 
algemene richtlijnen die in het nationale plan zijn neergelegd. Het regionale plan 
is veelal opgesteld voor een gebied dat zieh kenmerkt door een zekere sociale, 
economische en geografische homogeniteit. Hierdoor is het planobject overzich-
telijker en wordt het voor de planning handzamer en is het mogelijk dat in het 
streekplan meer op détails wordt ingegaan. Het verdient aanbeveling dat in het 
streekplan alle projecten (lokale plannen) die voor de regionale ontwikkeling 
van belang zijn, duidelijk worden geformuleerd, terwijl tevens de diverse relaties, 
die tussen deze deelplannen of projecten bestaan, aangegeven dienen te worden. 
Het regionale plan is dus evenals het nationale plan een kadervormend of coör-
dinerend plan dat over het algemeen niet zonder meer aan de uitvoerende in-
stanties kan worden overgedragen. 
De lokale planning heeft tot belangrijkste taak de in het regionale plan aange-
geven projecten uit te werken in lokale plannen. Deze kunnen aan de uitvoe-
rende instanties worden overgedragen om gerealiseerd te worden. Het lokale 
plan kan zover uitgewerkt worden dat door de uitvoerende organisaties geen 
verdere detailplanning meer behoeft te worden uitgevoerd. Men kan dan van 
een projectplan of een uitvoeringsplan spreken. Vaak sluit het planorgaan haar 
planactiviteit af met een zgn. voorproject en laat de detaillering (projectplan-
ning) aan de uitvoerende instanties over. 
Het planproces dat van het nationale via het regionale naar het lokale niveau 
verloopt, geeft de meeste garantie voor een evenwichtige ontwikkeling, maar 
vereist een langdurige période van voorbereiding. In vele ontwikkelingslanden 
verkeert de overheid in tijdnood, met het gevolg dat men weleens overgaat tot 
lokale en projectplanning voordat het nationale plan tot stand is gekomen. De 
reden hiervoor is dat men snel tot uitvoering van projecten wil overgaan, d.w.z. 
men wil op min of meer spectaculaire wijze tonen dat de overheid uiterst actief 
de ontwikkeling van het land aanpakt. Doordat een goed kader op nationaal of 
regionaal niveau ontbreekt, is de kans groot, dat men vele niet op elkaar afge-
' Steide projecten krijgt, die afgezien van hun politieke waarde, niet of nauwelijks 
tot de ontwikkehng bijdragen. Integendeel, zij kunnen de ontwikkeling ernstig 
in gevaar brengen. 
De siechte ervaringen met incidentele lokale of projectplanning in het ver-
leden opgedaan heeft tot gevolg gehad dat momenteel de nationale planning 
praktisch overal is geaeeepteerd als eerste stap naar algemene ontwikkehng. 
De laatste tijd is ook een groeiende belangstelling voor de regionale planning 
ontstaan. Deze twee niveaus van planning vereisen evenwel veel hoogwaardige 
mankracht en een groot aantal gegevens van sociale, economische en technische 
aard. Bovendien is er een goede administratieve organisatie nodig voor deze 
planning, maar vooral voor de uitvoering van deze plannen. Een dergelijke 
organisatie is in vele ontwikkehngslanden nog niet of maar zeer ten dele aan-
wezig. Er bestaat met name bij de regionale planning het gevaar dat men het te 
mooi en te gedetailleerd wil doen. Hierdoor komt men niet alleen in tijdnood, 
maar bestaat er tevens het gevaar dat het regionale plan niet hanteerbaar blijkt 
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voor het bestaande overheidsapparaat. Een praktische instelüng bij de regionale 
planning is een dringende noodzaak. 
Ook ten aanzien van de periode waarover de plannen lopen bestaat een zekere 
relatie tussen de niveaus. De lokale plannen zijn over het algemeen plannen, die 
in een relatief korte tijd gerealiseerd moeten zijn. Zij moeten vallen binnen de 
periode die door het nationale of regionale plan bestreken wordt. Zo zullen de 
Perioden waarover de streekplannen lopen meestal vallen binnen, of samenval-
len met de termijn welke het nationale plan bestrijkt. Dit houdt in dat men over 
het algemeen op hogere niveaus plannen opstelt voor längere perioden. 
In het voorgaande is vooral de nadruk gelegd op de verschillende plan-
niveaus. De ideale gang van zaken is dat eerst het nationale plan wordt opge-
steld, dan de regionale plannen en ten slotte de lokale plannen. Maar voor een 
evenwichtige meerdimensionale overheidsplanning is niet alleen communicatie 
van boven naar beneden gewenst, er is ook een tegenstroom van gegevens van 
het lokale naar het regionale en nationale niveau noodzakelijk. Vooral in de 
aanvang heeft men op het nationale en regionale niveau te weinig inzicht in de 
moeilijkheden die verbonden zijn aan de uiteindelijke tenuitvoerlegging. Naar-
mate de planning zieh van het nationale naar het lokale niveau beweegt, krijgt 
men een steeds beter inzicht in de problemen die zieh bij de uitvoering voordoen. 
Deze inzichten moeten zo snel mogelijk tussen de planniveaus worden uitge-
wisseld, wil men een evenwichtige verhouding tussen nationale, regionale en 
lokale planning verkrijgen. 
De re la t ies tussen de versch i l lende sec toren 
Tussen de verschillende sectoren van de samenleving bestaan eveneens nauwe 
relaties. Uit de literatuur t.a.v. de ontwikkelingslanden blijkt dat een uitgeba-
lanceerde ontwikkeüng tussen b.v. de agrarische en de industriele sector nood-
zakelijk is (JOHNSTON en MELLOR 1961). 
Er bestaat met name in de aanvang van de economische groei van een land 
een nauw verband tussen de ontwikkeüng van de landbouw en industrie en de 
algemene ontwikkeüng. De aanduiding van primaire sectoren voor de mijnbouw, 
landbouw, veeteelt en visserij geeft de indruk alsof deze sectoren steeds de pri-
maire groeipolen voor de ontwikkeüng van het land zuüen zijn. In vele gevaüen 
is dit zo, maar afwijkingen zijn mogeüjk. In gebieden, arm aan natuurlijke rijk-
dommen, waar de primaire sectoren van geringe betekenis zijn, zuüen juist de 
secundaire of tertiaire sectoren voor de ontwikkeüng verantwoordelijk zijn 
(Curacao, Hongkong). 
Bij de planning zal men steeds moeten nagaan welke sectoren de stuwende 
kracht voor de ontwikkeüng zuüen gaan leveren. Het verdient aanbeveling eerst 
de planning voor deze sectoren te laten plaatsvinden, omdat dan automatisch 
de doelstelüngen van de overige sectoren in grote üjnen naar voren komen. Zal 
via de landbouw de grootste potentiele ontwikkeüng van een land verkregen 
kunnen worden, dan zuüen uit het sectorplan voor de landbouw concrete doel-
stelüngen voor b.v. de industriele sector en de dienstverlenende sector volgen. 
Is de industrie de motor van de nationale ontwikkeüng dan zal uit het sectorplan 
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of de sectorplannen voor deindustrie blijken welke activiteiten voor de overige 
sectoren zijn weggelegd. Heeft men eenmaal de stuwende sector of sectoren voor 
de ontwikkeling vastgesteld, dan volgen daaruit over het algemeen de priori-
teiten voor de overige, de volgende, sectoren. 
De volgorde in de sectorplanning die hiervoor is aangegeven is theoretisch 
bezien weliswaar de meest logische maar in de praktijk kan zieh de wenselijk-
heid voordoen hiervan af te wijken. Zo dit wordt gedaan dan zal de integratie 
van de sectorplanning extra problemen met zieh mede kunnen brengen daar de 
reele allocatiemogehjkheden van de middelen in belangrijke mate door de stu-
wende sectoren worden bepaald. 
De re la t ie tussen de verschallende face t ten 
Zoals reeds in par. 2.2.4. is aangegeven zijn de verschillende facetten van het 
planobject onverbrekelijk met elkaar verbonden. Het is niet mogelijk een facet 
te plannen zonder direct of indirect met de andere facetten te maken te krijgen. 
Wei worden in verband met de toenemende differentiatie, zowel wat de samen-
leving als wat de wetenschap betreft, tegenwoordig door specialisten sociale, 
economische of fysische facetplannen opgesteld. Deze kunnen evenwel alleen 
dan tot een harmonische ontwikkeling bijdragen wanneer deze op de overige 
facetplannen worden afgesteld. 
De onderlinge relaties tussen de facetten worden voor een belangrijk deel 
bepaald door het uiteindelijke doel van de planning. Het gaat bij de meerdimen-
sionale planning allereerst om het welzijn van de bevolking. Bij dit begrip wel-
zijn speien de fysische en economische facetten een zeer belangrijke rol maar hun 
uiteindelijke invloed en waardering worden bepaald door sociale factoren. 
In verband hiermede kan men stehen dat bij het vaststellen van het principiele 
kader waarbinnen de planning zieh moet bewegen, uitgegaan wordt en ook 
moet worden uitgegaan van het sociale facet. Hierin liggen de uiteindelijke 
waarden opgesloten die aangeven op welke wijze en in welke mate de andere 
facetten van het object in de planning moeten worden opgenomen. Zou men 
dus in theorie kunnen stellen dat het sociale facet primair is, in de praktijk heeft 
juist het economische of technische facet de neiging te overheersen en maat-
gevend te werken. Dit wordt mede veroorzaakt door het verschil dat bestaat 
tussen de ontwikkeling van de planningsmethodieken betreffende de verschil-
lende facetten (zie pag. 20 e .V.) . 
De re la t ies tussen de fasen 
Het planproces bestaat uit een drietal fasen, nl. de doelstelhng, de plan-
opstelling en de evaluatie. In grote lijnen doen deze fasen zieh in de hiervoor 
aangegeven volgorde binnen het planproces voor. Uit par. 2.2.5. blijkt evenwel 
dat de fase van de doelstelhng eerst definitief kan worden afgesloten, wanneer 
een deel van de planopstelling doorlopen is. Er vindt dus overlapping tussen de 
fasen plaats. De strakke onderscheiding in fasen heeft dus in hoofdzaak een 
ideaal typisch karakter. 
De drie planfasen te zamen vormen een plancyclus. De evaluatie vormt als het 
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ware een overgangsfase die de resultaten van de eerste plancyclus registreert en 
analyseert, en hiermede de bouwstenen aandraagt voor de nieuwe plancyclus. 
Hierdoor wordt een relatie gelegd tussen de verschillende plancycli. 
De re la t ies tussen de n iveaus en de sec toren 
De relaties tussen de horizontale of niveauplanning en de verticale of sector-
planning zijn van groot belang. De niveauplanning heeft tot belangrijkste 
functie erop toe te zien dat binnen de diverse niveaus en met name op nationaal 
en regionaal niveau, de sectoren ten opzichte van elkaar worden gei'ntegreerd. 
De sectorplanning moet er vooral op toezien dat binnen een sector het nationale, 
regionale en lokale niveau met elkaar geintegreerd worden. Het is de onderlinge 
relatie tussen deze twee groepen van dimensies, die uiteindehjk het meeste bij-
draagt tot de integratie van het gecompliceerde verschijnsel van de meerdimen-
sionale overheidsplanning. 
Uit het feit dat de sectorplanning door de diverse niveaus heen snijdt en dat 
tussen de niveaus een rangorde bestaat, volgt dat de sectorplanning overwegend 
op het nationale niveau plaatsvindt. Daarnaast kan nog op regionaal niveau 
sectorplanning plaatsvinden, wanneer nl. binnen een streek sectoren van belang 
blijken te zijn, die op nationaal niveau niet zijn uitgewerkt, maar het zwaarte-
punt van de activiteiten bij de sectorplanning ligt doorgaans bij die delen van 
het plansubject, die zich op het nationale niveau met de sectorplanning bezig-
houden. 
Bij streken van grote uitgestrektheid is het denkbaar dat de planning voor een 
bepaald onderdeel van de activiteiten, van belang voor de ontwikkeUng van de 
streek, het karakter van sectorplanning gaat krijgen. Zolang evenwel van regio-
nale planning sprake is, is het belangrijkste doel van de planning een evenwich-
tige ontwikkehng van een streek en zal vooral aan de integratie van de in de 
sectorplannen aangegeven ontwikkeUngsmogehjkheden aandacht moeten wor-
den geschonken. Bovendien moeten in een sectorplan alle voor de betrokken 
sector relevante niveaus van een samenleving in ogenschouw worden genomen. 
Heeft de planning slechts op een onderdeel van de sector plaats dan dient van 
een subsectorplan te worden gesproken. 
Het zal uit het voorgaande duidelijk zijn geworden dat de omvang van het 
land van invloed zal zijn op de wijze waarop het model van de meerdimensionale 
overheidsplanning aangepast zal worden. Naar mate het land groter wordt zul-
len de relaties tussen de sectorplanning en de niveauplanning als gevolg van het 
meestal toenemende aantal niveaus en subsectorplannen minder overzichtelijk 
worden. De principiele betekenis van deze relaties blijft evenwel ongewijzigd 
voor het proces van de meerdimensionale overheidsplanning. 
De re la t ies tussen de face t ten b innen de n iveaup lann ing 
Op alle niveaus komen de drie facetten, nl. het sociale, het economische en 
het fysische facet, voor. Beziet men evenwel in de praktijk de planning op de 
onderscheiden niveaus dan merkt men op dat niet op alle niveaus gelijke aan-
dacht aan de verschillende facetten wordt geschonken. 
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Ophetnationaleniveaublijkt dat,zowelbij de doelstellingenals het programma 
van handelen, het accent gelegd wordt op net economische facet. Dit is bijwijlen 
zo sterk dat enkele nationale plannen niet meer inhouden als macro-econo-
mische beschouwingen. Voor een te grote eenzijdigheid moet uiteraard gewaakt 
worden. Het wordt evenwel niet onjuist geacht, mede gelet op de stadia van 
ontwikkeling van de diverse wetenschappen, dat het economische facet op het 
nationale niveau de harde kern van het plan vormt en dat daarop de nadruk 
wordt gelegd. Dit houdt niets anders in dan dat men in het procès van de plan-
ning op het nationale niveau met het economische aspect begint en dit centraal 
stelt. Dit neemt niet weg, dat het noodzakelijk blijft om tevens de sociale en 
fysische aspecten uit te werken. 
Bij de planning op lokaal niveau domineert meestal het technische aspect, 
al zal ook hier voldoende aandacht aan de economische en sociale facetten 
moeten worden geschonken. 
De planning op het régionale niveau kenmerkt zich nog het meest door een 
evenwichtige verhouding tussen de verschillende facetten. 
De invloed van de n iveaus op de face t ten 
Uit het voorgaande is gebleken dat op de verschillende niveaus een wisselende 
verhouding bestaat t.a.v. de aandacht die aan de verschillende facetten van het 
planobject wordt geschonken. Ook blijkt dat de diverse takken van wetenschap 
(b.v. de économie), die bij een bepaald facet betrokken zijn, op de verschillende 
niveaus andere technieken bezigen. 
Het economische facet wordt op het nationale niveau vooral via macro-
economische modellen en berekeningen benaderd. Op het régionale vlak is men 
vooral geïnteresseerd in de globale berekening van het effect van de deelpro-
jecten, welke men o.a. via de méthode van de capital input-output méthode 
vaststelt. Daarnaast wordt door de economen getracht tot nieuwe technieken 
te komen, zoals b.v. de régionale input-output accounting (Cao Pina, 1961, 
p. 305). Op het lokale vlak worden meestal de technieken van de bedrijfsecono-
mie toegepast. De sociale wetenschappen zijn nog niet zover ontwikkeld dat zij 
over verschillende technieken voor de diverse niveaus van planning beschikken. 
Het fysische aspect komt bij de nationale planning alleen aan bod bij b.v. de 
globale bodembestemming of de macro-structuur van b.v. het verkeerswezen. 
Op regjonaal niveau wordt deze roi veel belangrijker, omdat hier de bodem-
bestemming een essentieel deel van het régionale plan uitmaakt. Ten slotte 
domineert het fysische aspect bij de lokale planning. Hier wordt in concreto 
de wijze weergegeven waarop de projecten moeten worden gerealiseerd. De 
planning mondt uit in ontwerpen voor polders, woonwijken, bruggen, instal-
laties enz. 
De re la t ies tussen n iveaus en fasen 
Op elk niveau komen allé fasen van het planproces voor. Maar ook hier valt 
een zeker verschil te onderkennen wat het accent betreft, dat op de verschil-
lende fasen wordt gelegd. 
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Zo wordt op net nationale niveau de meeste aandacht geschonken aan de 
fase van de doelstellingen en aan de prioriteiten, die aan de verschiUende doel-
stellingen moeten worden toegekend. De prograrnma's van handelen worden 
slechts schernatisch aangegeven en soms volstaat men met het aangeven van de 
allocatie van de beschikbare middelen waarmee de diverse doeleinden moeten 
worden bereikt. 
Op het regionale niveau brengt het stellen van de doeleinden minder proble-
men met zich mede, omdat men van de nationale doeleinden kan uitgaan, die 
men moet regionaliseren en verder uitwerken. De prograrnma's van handelen 
moeten op het regionale niveau vrij ver in detail uitgewerkt zijn om tot een 
goede integratie van de deelprojecten te kunnen komen. Er bestaat op regionaal 
niveau over het algemeen een evenwichtige verhouding tussen de fasen van de 
doelstelling en van de planopstelling. 
Op het lokale niveau behoeft men weinig aandacht meer te besteden aan de 
formulering van de doelstellingen. Deze zijn praktisch geheel op het regionale 
niveau vastgelegd. Mocht het regionale en eventueel het nationale niveau ont-
breken, dan vereist de fase van de doelstelling op lokaal niveau uiteraard meer 
aandacht. Het programma van handelen zal zeer gedetailleerd moeten worden 
uitgewerkt en het opstellen hiervan zal het grootste deel van de tijd opeisen. 
De re la t ies tussen sec toren en f a c e t t e d 
Bij de planning binnen de verschiUende sectoren zal de aandacht, die aan ver-
scnillende facetten geschonken dient te worden, varieren. In de zgn. economi-
sche sector, waaronder mijnbouw, landbouw, industrie enz. resorteren, zal men 
de nadruk meestal op het economische facet leggen. Het economische facet is in 
deze sector primair en de sociale en fysische aspecten worden meestal als afge-
leid beschouwd. Omgekeerd zal in de sociale sector, die o.a. het onderwijs en de 
volksgezondheid omvat, het sociale aspect primair worden gesteld en zullen de 
economische en fysische facetten als afgeleid worden beschouwd. Dit betekent 
overigens niet dat de afgeleide facetten van minder essentieelbelang zouden zijn, 
maar zij worden eerst op de tweede plaats in ogenschouw genomen. Het blijft 
mogelijk dat een afgeleid facet naderhand een beslissende invloed uitoefent op 
de gehele ontwikkeling van de desbetreffende sector. 
Samenva t t i ng 
Uit de hiervoor gegeven beschrijving van het model van de meerdimensionale 
overheidsplanning blijkt de ingewikkeldheid van dit onderdeel van overheids-
activiteit. Het plansubject kan zich opdelen in planorganen voor de verschil-
lende niveaus en sectoren. Daarmede gaat een specialisatie gepaard ten behoeve 
van de verschiUende facetten van het planobject. De onderdelen van het plan-
subject worden, ieder op zich, geconfronteerd met een doorlopend planproces, 
dat vaak meerdere plancycU omvat. De aard van de planactiviteiten wordt zowel 
bepaald door het niveau van het plansubject dat de planning uitvoert als door 
dat deel van land en volk dat het planobject is waarvoor gepland wordt. Voor 
een goede gang van zaken is het van het grootste belang dat de overheidsplan-
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ning overzichtelijk blijft. Het is gewenst dat het planobject, de samenleving 
waarvoor gepland wordt, een goed inzicht kan verkrijgen in het doel, de beteke-
nis en de consequenties van de ontwikkehng die door het plansubject wordt 
voorgesteld. 
Zeer schematisch zou het functioneren van de meerdimensionale overheids-
planning, zoals deze hier in zijn ideaalvorm is beschreven, als volgt kunnen wor-
den weergegeven. Het planproces vangt aan op het nationale niveau. Hierbij 
wordt reeds direct de sectorplanning van belang. In wisselwerking tussen de 
nationale planning en de sectorplanning komt het nationale plan tot stand, 
waarna de sectorplannen definitief kunnen worden uitgewerkt. Vooral het stellen 
van doeleinden en het economische facet eisen in deze periode een belangrijk 
deel van de aandacht op. 
In het kader van het nationale plan worden de regionale plannen opgesteld. 
Op dit niveau wordt aan het stellen van de doeleinden en het opstellen van de 
prograrnma's van handelen ongeveer gelijke aandacht besteed. Vooral de com-
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prehensieve aanpak, d.w.z. een evenwichtige spreiding van de aandacht over 
de verschillende sectoren en facetten is van belang. Het regionale plan kenmerkt 
zieh door zijn coördinerend karakter, het verbindt de diverse niveaus, het coör-
dineert de sectoren waarbinnen men reeds tot deelprojecten is gekomen en het 
integreert de verschillende facetten. 
Ten slotte vindt de overheidsplanning haar afsluiting in de lokale planning, 
die soms projectplanning is. Op dit niveau vraagt de opstelling van de definitieve 
en concrete programma's van handelen de meeste aandacht. In deze program-
ma's domineert in de regel het technisch aspect. Maar ondanks het overheersen 
van het technisch aspect bhj'ft het principe van de comprehensiviteit ook voor 
de planning op het lokale niveau van kracht. Na de planvaststelling volgt de 
uitvoering die door de evaluatie wordt begeleid. Geruggesteund door de eva-
luatie-gegevens kan een nieuwe plancyclus ingezet worden met het stellen van 
de doeleinden. • 
In het voorgaande is duidehjk naar voren gekomen dat, wil men tot een 
ge'integreerde overheidsplanning komen dit niet verkregen kan worden door 
een gelntegreerd plan op te stehen. Een nationaal of regionaal plan, hoe opti-
maal hierin de verschillende ontwikkelingen van een land ook zijn gelntegreerd, 
zal op zieh geen geintegreerde ontwikkeling tot stand brengen. Eerst wanneer 
de plannen van de diverse onderdelen van het gehele plansubject van de meer-
dimensionale overheidsplanning op verantwoorde wijze op elkaar zijn afgesteld 
kan van een wezenlijk geintegreerde planning worden gesproken. Het model 
voor de meer dimensionale overheidsplanning geeft in grote Iijnen aan hoe deze 
integratie bij de verschillende overheidsplannen tot stand kan komen. 
Tot slot moet nog opgemerkt worden dat geintegreerde planning eerst dan tot 
een evenwichtige ontwikkeling zal leiden wanneer er ook een geintegreerde 
uitvoering plaatsvindt. 
Bij de relaties tussen de niveaus is reeds aangegeven dat in de beginperiode 
van een planproces van de overheid een andere opeenvolging van de verschil-
lende plannen kan plaatsvinden. Vaak treft men reeds lokale en projectplanning 
aan nog voordat een nationaal plan tot stand is gekomen. In vele ontwikkelings-
landen gaat men, nadat het nationale plan gereed is gekomen, over tot lokale 
of projectplanning nog voordat regionale en sectorplannen gereed zijn. In de 
aanvang zullen vaak als gevolg van gebrek aan gegevens de verschillende fasen 
van het planproces maar ten dele tot hun recht komen. 
Voordat het proces van meerdimensionale overheidsplanning geheel zal 
kunnen functioneren zoals hiervoor is aangegeven, zullen naar schatting 5-10 
jaar van overheidsplanning nodig zijn. Eerst na zo'n periode zal men voldoende 
inzicht hebben verkregen in de relaties tussen de verschillende onderdelen en 
voldoende gegevens hebben kunnen verzamelen om het planproces conform 
het relatiemodel te laten functioneren. 
Deze lange aanloopperiode wordt mede veroorzaakt door het feit dat van 
meerdimensionale overheidsplanning eerst gesproken kan worden wanneer het 
gehele planobject, voor zover dit bij de ontwikkehng betrokken is, in het plan-
proces is opgenomen. De aanwezigheid van b.v. een sectorplan, dat geheel vol-
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doet aan de eisen die in het relatiemodel aan een sectorplan zijn gesteld, geeft 
alleen aan dat men bekend is met de techniek van de sectorplanning. Maar eerst 
wanneer van alle belangrijke sectoren plannen zijn opgesteld kan gesteld worden 
dat er sectorplanning in de zin van de meerdimensionale overheidsplanning 
plaatsvindt. Ditzelfde geldt voor de regionale planning. 
Uit bet relatiemodel blijkt nl. dat eerst wanneer alle belangrijke onderdelen 
van het planobject in het planproces zijn opgenomen de vermelde relaties geheel 
tot hun recht kunnen komen. Wordt nl. slechts ein streekplan uitgewerkt dan 
bestaat het gevaar dat de ontwikkeling zieh in dit gebied concentreert en uitein-
dehjk een geografisch onevenwichtige groei tot stand komt. Evenmin kan in 
zo'n geval nagegaan worden of de ontwikkeüngen in de overige delen van het 
land te zamen uiteindelijk het resultaat geven zoals dit in het nationale plan is 
aangegeven. De relaties tussen de verschillende sectorplannen zijn eveneens zeer 
nauw. Er bestaat b.v. tussen het landaanwinningsprogramma en de ontwikke-
ling van het nationale wegennet een nauw verband. Het slagen van een sector-
plan voor de industrialisatie zal tevens bepaald worden door de ontwikkehngen 
die in de onderwijssector plaatsvinden. 
y i t het voorgaande blijkt dat afgezien van het voorkomen van de verschil-
lende dementen en relaties van het model van de meerdimensionale overheids-
planning ook nog moet vaststaan dat dit proces het gehele planobject of althans 
de belangrijkste elementen daarvan heeft bestreken voordat geconstateerd mag 
worden dat er in een land meerdimensionale overheidsplanning heeft plaats-
gevonden. 
1 2 .4 . ORGANISATORISCHE ASPECTEN VAN DE OVERHEIDSPLANNING 
Gebleken is dat het plansubject van de meerdimensionale overheidsplanning 
over het algemeen uit verscheidene organen zal bestaan, die op verschillende 
plaatsen in het overheidsapparaat kunnen zijn gesitueerd. Voor een goed ver-
loop van de meerdimensionale planning is het noodzakelijk dat deze plan-
organen op de juiste wijze in het overheidsapparaat zijn ingebouwd en dat tus-
sen deze planorganen een goede communicatie bestaat. 
Uit het model voor de meerdimensionale overheidsplanning zijn de volgende 
planorganen af te leiden. Op elk van de niveaus kan men zieh planorganen 
denken. Op het nationale niveau is ten minste een planorgaan te verwachten. 
Op het regionale niveau kunnen meerdere planinstellingen aanwezig zijn, door-
dat in de regionale overheidsorganisatie (b.v. van de provincie) planorganen 
worden opgenomen. Ten slotte bestaat de mogelijkheid dat ook de lokale over-
heidsorganen over een eigen planapparaat beschikken. 
Naast deze indeling in niveaus is het ook mogehjk op basis van de indeling 
van het planobject in sectoren, binnen het plansubject een aantal planorganen 
op te bouwen die met de planning van een bepaalde sector zijn belast. Daar het 
overheidsapparaat in de meeste landen uit verschillende onderdelen is opge-
bouwd die belast zijn met het bestuur van een sector, zoals de Ministeries van 
Landbouw, Onderwijs, Verkeerswezen enz., zullen de planorganen belast met 
Meded. Landbouwhageschool Wageningen 67-1 (1967) 4 3 
de sectorplanning meestal een onderdeel uitmaken van de departementen. 
Zoals eerder werd vermeld bestaat er een zekere rangorde tussen de ver-
schillende planorganen. Zeer schematisch zullen hier een aantal relaties aan-
gegeven worden, die uit deze rangorde voortvloeien. 
Het planorgaan op het nationale niveau dat aangeduid kan worden als het 
'Nationale Planbureau' of het 'Centrale Planbureau' heeft een leidinggevende 
en coördinerende functie zowel t.a.v. de planorganen op het regionale niveau als 
t.a.v. de planorganen voor de verschilfende sectoren. Deze leidinggevende en 
coördinerende functie is van essentiële betekenis voor het gehele verloop van 
de overheidsplanning. In verband hiermee is het gewenst dat het Nationale 
Planbureau een invloedrijke positie inneemt to.v. de planorganen van de lagere 
niveaus en t.o.v. de planorganen voor de sectoren. 
In dit verband verdient de plaatsing van het Nationale Planbureau recht-
streeks onder b.v. de (Minister )President aanbeveling. Ook de regionale plan-
organen zullen invloed moeten kunnen uitoefenen op de planning, die op het 
lokale niveau wordt bedreven, terwijl zij tevens in een zodanige relatie tot de 
sectorplanning moeten staan dat een regionale integratie mogelijk wordt. Bij 
de planning op het lokale niveau bestaat de mogelijkheid een deel van de plan-
activiteiten, met name de projectplanning, naar de uitvoerende sector af te 
stoten. De projectplanning voor b.v. de wegenbouw, landaanwinning of de 
bouw van overheidsgebouwen vindt vaak plaats binnen één ministerie, ni. dat 
van Openbare Werken. 
De hierboven aangegeven structuur van het planapparaat zal eerst dan reali-
seerbaar zijn wanneer het land van voldoende omvang is en de overheidsorgani-
satie zodanig is ontwikkeld dat een differentiatie van het planapparaat gerecht-
vaardigd is. In landen van geringe omvang vindt een concentratie van de plan-
activiteiten op het nationale niveau plaats. Zo kan de nationale en regionale 
planning bijeengebracht worden door in het Nationale Planbureau een afdeling 
voor de nationale planning en een afdeling voor de regionale planning in te 
richten. Het verdient aanbeveling de lokale planning door een aparte organi-
satie te laten verrichten. Nationale en regionale planning hebben min of meer 
hetzelfde karakter. Zij brengen beide strategische c.q. kadervormende plannen 
voort. De lokale planning daarentegen is een tactische planning en eist een veel 
groter gevoel voor detail. Deze zin voor detail kan bij het opstellen van nationale 
en regionale plannen vertroebelend werken. Het is tevens mogelijk dat het 
Nationale Planbureau voor een belangrijk deel met de sectorplanning wordt 
belast. Het is evenwel gewenst dat op het hoogste niveau van elk ministerie 
ten minste één persoon wordt vrijgemaakt die zieh in overleg en in samenwer-
king met het Nationale Planbureau aan de sectorplanning van zijn département 
kan wijden. 
Afgezien van de omvang van het land en de graad van ontwikkeling van het 
overheidsapparaat heeft ook de structuur van de staat invloed op de organisatie 
van de planinstellingen en htm onderlinge relaties. Zo zal in federatieve staten, 
uiteraard afhankelijk van de graad van aan de deelstaten verleende autonomie, 
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de invloed van net Nationale Planbureau op de lagere niveaus geringer zijn dan 
in de eenheidsstaat. 
Naarmate de ministeries een grotere zelfstandigheid hebben en de Minister-
President minder gezag kan uitoefenen over deze ministeries zal net voor net 
Nationale Planbureau moeilijker worden om de sectorplanning zodanig te 
be'invloeden dat een evenwichtige ontwikkeling van de sectoren verzekerd is. 
In schema 4 is een schetsmatig overzicht gegeven van de plaats van de plan-
organisatie in het overheidsapparaat en de gewenste relatie tussen de verschil-
lende planinstellingen. De mogelijkheid bestaat het planobject op een andere 
wijze in de overheidsorganisaties op te nemen. Het is evenwel van belang dat de 
in het schema aangegeven gezagscoördinatie- en evaluatielijnen, zij het wellicht 
in vereenvoudigde vorm, gehandhaafd bhjven. Deze relaties tussen de onder-
delen van het plansubject zijn van groot belang voor een goed functioneren van 
de meerdimensionale overheidsplanning. 
Minister v. conomische 
Zaken 
Minister President Minister Minister v.Publieke 
v.Landbouw Werken 
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SCHEMA 4. Schematisch overzicht van de plaats van de planorganisatie in een overheidsap-
paraat. 
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III. DE TOETSING VAN DE OVERHEIDSPLANNING 
IN S U R I N A M E A A N HET M O D E L V A N D E 
M E E R D I M E N S I O N A L E O V E R H E I D S P L A N N I N G 
1. I N L E I D I N G 
In het voorafgaande deel van deze Studie is een relatiemodel voor de meer-
dirnensionale overheidsplanning ontwikkeld. In het hierna volgende deel zullen 
de planactiviteiten van de Surinaamse overheid in de periode 1952-1964 aan het 
model worden getoetst. Zoals eerder gesteld zal hierbij het hoofdaccent worden 
gelegd op de bestudering van de werkwijze die bij de overheidsplanning is ge-
volgd. 
Daar overheidsplanning een activiteit is die sterk beinvloed wordt door de 
situatie waarin zij wordt bedreven, zal eerst een overzicht worden gegeven van 
de omstandigheden in Suriname gedurende deze periode. Het ligt niet in de be-
doehng over te gaan tot een uitvoerige beschrijving van de situatie, daarvoor zij 
verwezen naar de vele overzichten die in publikaties sinds de tweede wereld-
oorlog zijn versehenen. Wel zullen in het kort die kenmerken van Suriname 
worden besproken die van belang zijn voor de overheidsplanning. Hierbij zal 
speciale aandacht worden geschonken aan de planorganen, hun plaats in het 
overheidsapparaat van Suriname en hun werkwijze. De toetsing van de Suri-
naamse overheidsplanning aan het model is beperkt tot een aantal planactivi-
teiten (zie schema 5). In de periode 1952-1964 is nl. zeer veel werk verriebt door 
de verschülende planorganen van de Surinaamse overheid. Door al deze werk-
zaamheden in de toetsing te betrekken zouden vele herhalingen ontstaan wat 
een omvangrijke en weinig overzichtelijke Studie tot gevolg zou hebben. 
Er zijn een drietal nationale plannen besproken, nl. de plannen 1952 en 1954 
die als 66n geheel zijn beschouwd, de herziening van het Tien Jaren Plan die in 
1959 gereed kwam en het Raamwerk Integraal Opbouwplan dat in 1963 werd 
uitgebracht. De reden om een drietal nationale plannen te behandelen lag niet 
alleen in het feit dat zodoende een inzicht kan verkregen worden in de ontwik-
keling van de nationale planning, maar vooral in de omstandigheid dat het 
nationale plan het kader geeft waarbinnen de overige planactiviteiten dienen 
plaats te vinden. Het werd daarom noodzakelijk geacht voor de gehele periode 
die hier bestudeerd werd, de belangrijkste planactiviteiten op nationaal niveau 
te bespreken. Vervolgens worden een streekplan en een lokaal plan geanaly-
seerd. Daarna komen een tweetal sectorplannen aan de orde. De keuze van twee 
sectorplannen vindt haar grond in de geheel verschülende opzet die in de sector-
planning mogeüjk blijkt te zijn. Het eerste sectorplan dat een onderdeel uit-
maakte van de herziening van het Tien Jaren Plan van 1959 is een sectorplan 
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SCHEMA 5. Onderdelen van de planactiviteiten van de Surinaamse overheid die voor de toetsing 
aan het model van de meerdimensionale planning in ogenschouw zijn genomen 











Tien Jaren Plan voor 
Suriname 1955-1965 
1960-1965 Van 1960 tot 1965 
Rapport v. d. Advies-
raad voor de Herzie-
ning van het Tien Jaren 
Plan 
Raamwerk Integraal 1963-1972 
Opbouwplan Suriname 
1963-1972 
Een Ontwerp voor het 1965-1975 
Streekplan Nickerie 
lokaal plan Het project La Poule 1957-1966 
sectorplan 
sectorplan 
Het agrarisch produk- 1960-1965 
tiedoel 
Het Centraplan 
evaluatie- Polder Settlement no. 1 1957-1961 
rapport La Poule 
1954 Stichting Planbureau 
Suriname 
1959 Adviesraad voor de Her-
ziening van het T.J.P. 
1963 Stichting Planbureau 
Suriname 
1964 Missie van de E.E.G. in 
het kader v. d. Stichting 
Planbureau Suriname en 
het Bureau Landelijke Op-
bouw 
1957 Bureau Landelijke Op-
bouw 
1959 Adviesraad voor de Her-
ziening van het T.J.P. 
1957-1960 Bureau Landelijke Op-
bouw, Afdeling Planologie 
en de Commissie Centrum-
vorming 
1961 Surinam-American Tech-
nical Cooperative service 
voor de ontwikkeling van de landbouw en heeft praktisch geheel betrekking op 
de activiteiten van een ministerie, nl. dat van Landbouw, Veeteelt en Visserij. 
Het Centraplan daarentegen geeft aan op welke wijze een beter woonldimaat 
in de agrarische gebieden kan worden geschapen en bestrijkt het werkterrein 
van vele ministeries en heeft als gevolg daarvan een duidellijk coördinerend 
karakter niet alleen in verticale zin maar ook interdepartementaal. Tot slot 
wordt een evaluatierapport besproken. Hiermede zijn van de belangrijkste 
onderdelen van de overheidsplanning in Suriname een of meerdere voorbeelden 
in ogenschouw genomen. 
Bij de toetsing is als volgt te werk gegaan. Eerst is een körte samenvatting van 
de diverse plannen gegeven. Daarna is bepaald in hoeverre de besproken plan-
nen de eigenschappen hebben die in het relatiemodel van de meerdimensionale 
overheidsplanning zijn aangegeven. Vervolgens is nagegaan of de relaties, die 
volgens het model tussen de verschillende plannen zouden moeten bestaan, ook 
in Suriname aanwezig waren. Daar eerst van meerdimensionale overheids-
planning gesproken kan worden wanneer alle of althans de belangrijkste onder-
delen van het planobject in het planproces betrokken zijn, is vervolgens aan-
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gegeven in hoeverre de plansoort die besproken is tot nu toe slechts op een be-
perkt deel van het planobject is toegepast of dat het voor het geheel van het 
planobject, dat door deze plansoorten bestreken moet worden, is uitgewerkt. 
Tot slot is aangegeven binnen welk institutioneel kader de plannen tot stand 
zijn gekomen en welke werkwijze bij het opstellen van de plannen is gevolgd. 
Hierbij is de aandacht niet alleen beperkt tot de afzonderlijke plannen als resul-
taat van een specifieke planactiviteit. Tevens is getracht aan te geven welke con-
sequenties, voor de administratieve werkwijze betreffende de planactiviteit van 
de overheid, voortvloeien uit het feit dat de diverse planactiviteiten en de daaruit 
voortvloeiende plannen zulke nauwe relaties hebben. Met andere woorden ge-
tracht is na te gaan in hoeverre in Suriname bij de totaliteit van de planactivi-
teiten de procedura is gevolgd die noodzakelijk is wil men tot multi-dimensio-
nale overheidsplanning komen. 
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2. A N A L Y S E VAN DE S U R I N A A M S E S I T U A T I E 
2.1. HlSTORISCHE ACHTERGROND 
Kort nadat de Europeanen zich in 1650 in Suriname gevestigd hadden ont-
wikkelde zich daar een bloeiende landbouw. Op plantages, gelegen langs de 
rivieren in de vruchtbare kuststreek, werden produkten zoals suiker, koffie en 
cacao verbouwd. In korte tijd kreeg Suriname de faam een van de rijkste kolo-
nies van het Westelijk halfrond te zijn. De royale leefwijze van de kolonisten, 
de overinvesteringen in het bedrijf, een misoogst in 1770 en grote moeihj'kheden 
met de uit Afrika ingevoerde slaven van wie een deel, nadat zij de bossen waren 
ingevlucht, geregeld plantages overvielen en de rust van de kolonie ernstig ver-
stoorden, brachten reeds spoedig deze welvaart aan het wankelen. Als gevolg 
van een aantal financiële crises in het einde van de 18de eeuw op de beurs van 
Amsterdam moesten vele plantages worden verkocht aan geldschieters in Neder-
land. Hierdoor nam het aantal plantage-eigenaren, dat zich zelf methetbeheer 
van de plantages inliet, snel af. Men het het toezicht over aan administrateurs 
die zich meer en meer in Paramaribo gingen vestigen. In de période 1773-1863 
doen zich een reeks van ontwikkelingen voor, die een gestage achteruitgang van 
de plantages tot gevolg had. De invoer van het continentale stelsel ontnam aan 
de Surinaamse landbouw de afzetmarkt voor zijn belangrijkste produkt, t.w. 
suiker. De katoencultuur raakte na het einde van de Amerikaanse burgeroorlog 
in verval. De arbeidsmarkt kreeg, nadat in 1808 de slavenhandel werd verboden, 
met een chronisch arbeidstekort te kampen. De belangstelling in Nederland van 
zowel de ondernemers als het kapitaal was in het begin van deze période geheel 
gericht op de wederopbouw van de Nederlandse économie, die zich moest her-
stellen van de gevolgen van de Napoleontische tijd en de afscheiding van België. 
Daarna richtte de belangstelling zich vooral op Oost-Indië, dat eveneens be-
schikte over rijke gronden en dankzij haar omvangrijke bevolking een aanzien-
lijk arbeidspotentieel had en bovendien een goede afzetmarkt vormde voor de 
opkomende Nederlandse industrie, met name voor de textielnijverheid. De 
gebeurtenissen die plaatsvonden in de période 1863-1910 hebben wederom een 
verslechtering van de economische positie van de plantagelandbouw tot gevolg. 
De afschaffing van de slavernij in 1863 noodzaakt de plantagebeheerders om 
arbeiders van buitenaf aan te trekken. Na enkele incidentele particulière immi-
graties werden vanaf 1873 onder leiding van de overheid in groten getale arbei-
ders aangetrokken uit India en later uit Indonésie. De opening van het Suez-
kanaal in 1869 verslechterde de verkeersgeografische positie van Suriname. 
Bovendien had de landbouw te kampen met een aantal ernstige ziekten en pla-
gen. Als gevolg hiervan verkeerde de plantagelandbouw bij de aanvang van de 
20ste eeuw, aile overheidssteun ten spijt, in deplorabele omstandigheden. 
Vlak voor de afschaffing van de slavernij gaat de overheid haar aandacht meer 
richten op de kleinlandbouw, al ziet zij deze nog steeds dienstbaar aan de plan-
tagelandbouw. Steeds meer worden de immigranten en met name de Hindoe-
stanen in de gelegenheid gesteld zich als kleine zelfstandige boeren te gaan ves-
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 67-1 (1967) 49 
tigen. In de aanvang werd gepoogd de landbouwkolonies in de buurt van de 
plantages te plaatsen, opdat zodoende een zeker arbeidspotentieel voor de 
grootlandbouw beschikbaar bleef. Het duurde nog tot vlak voor het uitbreken 
van de tweede wereldoorlog voordat de overheid overging tot een kolonisatie-
politiek die los stond van de plantagelandbouw. 
Het is eerst in de periode van 1900-1950 dat de gestage acbteruitgang van de 
plantagelandbouw een principiele wijziging in de agrarische structuur van 
Suriname tot gevolg heeft. Werd in 1900 nog 90% van de agrarische produktie 
voortgebracht door de grootlandbouw en 10% door de kleinlandbouw, in 1950 
was dit juist het tegenovergestelde. Dit betekende dat een groot deel van de 
agrarische produktie zieh beperkte tot de binnenlandse markt en voor een groot 
deel niet eens het landbouwbedrijf verliet, wat een nadehge invloed op de Suri-
naamse betalingsbalans had. Tevens trad een verlaging van de produktie per 
agrarische werker op. 
Het is de bauxiet geweest, die, in 1915 ontdekt, Suriname voor een algeheel 
economisch debäcle heeft behoed. De mijnbouwsector is sindsdien een steeds 
belangrijker aandeel in de economie van Suriname gaan innemen. Zo werd in 
1960 80% van de exportwaarde gevormd door de bauxietuitvoer en nam de 
mijnbouwsector 31,7% van het nationale inkomen voor haar rekening. 
Het is tegen deze historische achtergrond dat men de onevenwichtige econo-
mische structuur van Suriname alsmede de plurale samenstelhng van haar be-
volMng met de daaruit voOr de overheid voortvloeiende problemen moet bezien. 
2.2. DE NATUURLDKE HULPBRONNEN 
Suriname biedt met zijn 143.000 km 2, waarvan naar schatting 6.200.000 ha 
voor de landbouw geschikt zijn, zeer ruime expansiemogehjkheden voor haar 
snel groeiende bevolking die in 1959 slechts 45.000 ha voor landbouwdoeleinden 
in gebruik had genomen. De meest vruchtbare gronden bevinden zieh, voor 
zover bekend, in de klei-arealen van de jonge kustvlakten. Deze kleigronden 
kenmerken zieh door een grote chemische rijkdom, maar leveren als gevolg van 
hun fysische structuur aanzienlijke problemen op voor de grondbewerking. 
Bovendien zijn grote kapitalen gemoeid bij het ontginnen van deze gronden. 
Meer naar het zuiden treft men de oude kustvlakte aan met een zeer wisselende 
grondgesteldheid. De aanzienlijke spreiding van, voor de landbouw bruikbare 
gronden maakt een grootscheepse landbouwontwikkeling in deze Streek niet 
waarschijnüjk. In de daarop volgende Zanderij-formatie zijn overwegend arme 
gronden gelegen. Van het heuvel- en bergland is nog weinig bekend, al zijn er 
aanwijzingen dat deze lateritische gronden meer mogelijkhedenbieden dan aan-
vankehjk werd vermoed. 
Suriname is gelegen in het zgn. tropische regenwoudldimaat. Er zijn twee 
regentijden en twee droge tijden die zieh kenmerken door hun grote onregel-
matigheid. Hierdoor is men genoodzaakt zowel kostbare voorzieningen voor de 
afwatering als voor de irrigatie te treffen. Bovendien brengen de onregelmatig 
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invallende regens problemen met zieh mede zowel voor de verbouw van ver-
schillende gewassen als voor de landaanwinning. 
De delfstoffenrijkdom bestaat voor zover nu bekend overwegend uit bauxiet-
voorkomens. Naast de bauxietvoorkomens van de oude kustvlakte kent men 
sinds enige tijd ook belangrijke baùxietreserves in het Nassau- en Lelygebergte. 
Ook in het Adampada-gebied (zie kaart 1) zijn onlangs rijke vondsten gedaan. 
Men raamt de bauxietvoorraad aldaar op 300 miljoen ton bauxiet van de eerste 
kwahteit en 300 miljoen ton bauxiet van tweede kwaliteit. 
Daarnaast zijn er goudvoorkomens van beperkte omvang aan de Boven-
marowijne en is men bezig met een exploratie naar aardohe voor de westkust 
van Suriname. 
De omvangrijke bauxietvoorkomens en de wens deze in Suriname te verwer-
ken, hebben ertoe geleid dat men belangstelling is gaan tonen voor het aanwezige 
waterkrachtpotentieel. In 1965 kwam de stuwdam bij Brokopondo gereed. De 
hierbij behorende centrale zal jaarlijks 150.000 kW aan elektriciteit gaan leveren. 
In het gebied van Adampada wordt het waterkrachtpotentieel door prof. 
BLOMMESTEYN op 1.500.000 kW geschat. 
Suriname is voor 80 % met loofhout bedekt, toch is het bosbouwpotentieel 
van geringere omvang dan men op het eerste gezicht zou vermoeden, daar slechts 
een deel van het areàal, als gevolg van de hoge kosten van ontsluiting, econo-
misch exploitabel is. 
Uit het voorgaande blijkt dat Suriname over een aantal belangrijke natuur-
lijke hulpbronnen beschikt. Met name zijn omvangrijke baùxietreserves en zijn 
uitgestrekte voor de landbouw geschikte arealen zullen van groot belang zijn 
voor de toekomstige ontwikkeling van het land. 
2.3. DE ECONOMISCHE STRUCTTJUR 
In de laatste decennia is het aandeel van de landbouw in het nationale produkt 
gestaag verminderd, ondanks de zeer aanzienlijke investeringen die na 1954 in 
de agrarische sector zijn gedaan. Ook het procentuele aandeel van de mijnbouw 
in het nationale produkt is verminderd. Daarentegen is de industriële activiteit 
in de période 1954-1955 toegenomen. Een snelle uitbreiding van deze sector 
wordt evenwel belemmerd door de geringe omvang van de binnenlandse markt, 
het gebrek aan grondstoffen, de ongunstige verkeersgeografische ligging, de 
wisselkoers, de relatief hoge lonen en het ontbreken van ondernemerscapaci-
teiten bij de lokale bevolking. De overheid en de handel hebben nog steedseen. 
onevenredig groot aandeel in de nationale économie. Vooral de zeer aanzien-
lijke toename van de overheidsuitgaven, gevolg van de snelle groei vanhetamb-
tenarenapparaat, en de daaruit voortvloeiende begrotingskosten dreigen een 
ernstig störende factor voor de verdere ontwikkelingen van het land te worden. 
De centrale plaats die de mijnbouw in Suriname inneemt komt nog het meest 
tot uitdrukking in het feit dat 70-80 % van de uitvoerwaarde voor rekening van 
de bauxiet komt. Ondanks deze omvangrijke bauxietuitvoer vertoont de han-
delsbalans van Suriname een structureel tekort. Hierin is de laatste tijd weinig 
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KAART 1. Overzichtkaart Suriname. 
verandering gekomen daar de invoer even snel en soms sneller toeneemt als de 
uitvoer. Deze toename is maar ten dele toete sclrrijvenaandeimportvankapi-
taalgoederen, die voor de ontwikkeling van belang zijn. Voor een verbetering 
van deze betalingsbalans is het noodzakelijk dat in de körnende jaren de con-
sumptie van importgoederen achterblijft bij de produktie van exportgoederen. 
Ondanks het feit dat in 1960 31,7 % van het nationale produkt door de mijn-
bouw werd voortgebracht, was slechts 3,2% van de arbeidsmacht in deze 
sector aanwezig. In de landbouw daarentegen bracht 48,9 % van de arbeids-
macht slechts 12,8% van het nationale produkt voort. Hieruit blijkt duidelijk 
een groot verschil in arbeidsproduktiviteit tussen de verschülende sectoren. Dit 
heeft een ongelijke verdeling van het nationale inkomen tot gevolg. 
De Surinaamse overheid kampt momenteel met een omvangrijk werklozen-
probleem dat zieh vooral concentreert in en rond Paramaribo, en dat ernstige 
fmanciele, sociale en politieke consequenties voor de verdere ontwikkeling van 
Suriname met zieh medebrengt. De aanwezige arbeidsmacht, kenmerkt zieh, 
althans voor een ontwikkehngsland, door een hoog peil van ontwikkeling, 
waardoor een gezonde basis voor verdere specialistische opleidingen is gelegd. 
Over het algemeen ontbreken er in Suriname personen die beschikken over vol-
doende leidinggevende capaciteit. Problemen rond de arbeidsdiseipline doen 
zieh voor maar tot nu toe slechts in beperkte mate. 
3 2.4. DE SOCIALE STRUCTUUR 
Suriname heeft een opvallend hoog geboorte-overschot. Reeds gedurende 
enige jaren is het sterftecijfer gedaald tot 8,5 per duizend, terwijl het geboorte-
cijfer is gestegen tot 47 per duizend. Als gevolg hiervan neemt de op zichzelf 
nog kleine bevolking snel in omvang toe, in 1919 104.000 inwoners, in 1950 
196.000, in 1965 340.000 en geschat wordt dat het inwonertal in 1975 500.000 zal 
bedragen. Deze snelle groei brengt een aanzienlijke verjonging van de bevolking 
met zieh mede. Dit heeft vooral voor het onderwijs belangrijke consequenties. 
Ook is een belangrijke toeneming van de beroepsbevolking te verwachten. Een 
raming van demannelijke beroepsbevolking verwacht 68.000 personen in 1965, 
84.200 personen in 1970 en 105.600 personen in 1975. Het opvangen van de 
nieuwe mannelijke beroepsbevolking en het verminderen van de werkeloosheid 
zal hoge eisen stehen aan de economische ontwikkeling van Suriname. Temeer 
daar momenteel uit het aanzienlijke aantal werkelozen een zekere economische 
overbevolking t.o.v. het huidige produktie-apparaat is af te leiden. Voor de ont-
wikkeling op längere termijn evenwel is een snelle groei van de Surinaamse be-
volking dringend gewenst. 
De geografische mobiliteit van de bevolking van Suriname in het verleden 
wordt nog steeds gekenmerkt door het feit dat met name de Hindoestanen en 
de Javanen nog maar kort in Suriname zijn gevestigd. Zo was in 1950 nog 14% 
van de totale bevolking buiten Suriname geboren. Ook binnen Suriname bleef 
de bevolking beweeglijk wat bleek uit het feit dat in 1950 nog maar 53 % van de 
bevolking woonachtig was in zijn geboorteplaats. 
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Het merendeel van de geografische mobiliteit was gericht op Paramaribo, 
waar in 1950 5 0 % van de bevolking woonachtig was, terwijl in een straal van 
3 0 km rond deze stad 9 0 % van de bevolking was geconcentreerd. In verschil-
lende migratiegolven bebben zowel de Creolen, Hindoestanen en Javanen aan 
dit urbanisatieproces deelgenomen. 
Daar voor deze grote bevolkingsconcentratie in Paramaribo geen economi-
sche bestaansgrond aanwezig was ontstond hier een omvangrijke werkeloosheid. 
Het grote aantal werkelozen in Paramaribo, dat politiek van veel betekenis is 
gezien het grote aantal Zetels dat Paramaribo vertegenwoordigt in de Staten 
van Suriname, maakt dat de opeenvolgende regeringen zieh genoodzaakt heb-
ben gezien voor deze werkelozen een aantal maatregelen van sociale aard te 
treffen. Als gevolg hiervan is in vele gevallen het levensniveau van de werke-
lozen gunstiger geworden dan dat van de werknemer in de laagste rangen van de 
landarbeidersstand of zelfs dat van de kleinere zelfstandige landbouwers. Dit 
brengt het gevaar van een verdergaande urbanisatie met zieh mede. 
Buiten Paramaribo, Nw. Nickerie en enige mijnbouwcentra zijn er geen be-
volkingsconcentraties van enige betekenis. De bevolking in de agrarische gebie-
denis praktisch geheel in min of meer geconcentreerde Untbebouwing gevestigd, 
hetgeen zowel voor de uitoefening van het landbouwbedrijf als voor de so-
ciaal-economische verzorging, Problemen met zieh medebrengt. 
Als gevolg van de verschillende immigraties die in het verleden tot stand zijn 
gekomen om te voorzien in de arbeidsbehoeften van de plantages heeft Suri-
name momenteel een gesegmenteerde samenleving (zie VAN LIER 1949 en 
HOETTNK 1962). In 1960 bestond 41 ,37 % van de bevolking uit Creolen, 37 ,04 % 
uit Hindoestanen, 17 ,39% uit Indonesiers, terwijl 4 , 2 % gevormd werd door 
Chinezen, Libanezen, Europeanen en anderen. Afgezien van Paramaribo, waar 
de bevolking over het algemeen dooreenwoont, blijken zieh vooral in de distric-
ten geografische concentraties van de verschillende landaarden voor te doen. 
Mede hierdoor bestaat er buiten Paramaribo vrij weinig contact tussen de ver-
schillende landaarden. 
Aanvankelijk kon men spreken van een 'gelaagde' gesegmenteerde samen-
leving. De verschillende Segmenten deelde de samenleving in horizontale en aan 
elkaar ondergeschikte lagen in. In den beginne werd de topklasse gevormd door 
de Europese bestuursambtenaren en plantageeigenaren, administrateurs en 
directeuren. De onderste laag werd door de slaven gevormd. Hiertussen heeft 
een dünne middenlaag van ambachtslieden, Merken en kleine neringdoenden 
bestaan. Later voegt zieh hierbij een laag van kleurhngen. 
Na de afschaffing van de slavernij trokken de Creolen zieh geleidelijk terug 
uit de landarbeidersstand en vestigden zieh als arbeiders, kleine neringdoenden 
of ambachtslieden in Paramaribo. Hun plaats als landarbeider werd ingenomen 
door de Hindoestanen, die zieh na verloop van tijd als zelfstandige boeren ves-
tigden en zieh later als handelaren of in dienstverlenende funeties in Paramaribo 
gingen vestigen. Zij werden in de landarbeidersstand opgevolgd door de Indo-
nesiers. Tot 1940 blijven de verschillende landaarden overwegend binnen een of 
twee lagen van de maatschappij geconcentreerd. Als gevolg van de tweede 
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wereldoorlog, de daaruit voortvloeiende economische ontwikkeüng, de soeve-
reiniteitsoverdracht en de invoering van het algemeen kiesrecht vinden een 
aantal belangrijke veranderingen plaats. Er ontstaat een zeer grote sociale 
mobiliteit, die mede mogehjk is gemaakt door een reeds gedurende lange tijd 
redelijk functionerend onderwijssysteem. Daar de Segmenten door deze mobili-
teit nog niet ernstig worden aangetast ontstaat geleidelijk aan een 'verzuilde' 
gesegmenteerde maatschappij. Aanvankehjk waren de verschiUende landaarden 
overwegend geconcentreerd binnen verschülende economische groeperingen, 
waardoor zij weinig met elkaar in concurrentie traden. Bovendien kon men 
voor de soevereiniteitsoverdracht gezamenhjk zijn agressie richten op de blanke 
bovenlaag. Als gevolg van de sociale mobiliteit is de economische concurrentie 
een belangrijke rol gaan speien in de verhoudingen tussen de verschillende land-
aarden. (Dit blijkt o.a. uit de onderzoekingen van VAN RENSELAAR en SPECK-
MANN in 1963.) Hierdoor ontstonden spanningen tussen de landaarden en met 
name tussen de Creoolse en Hindoestaanse groeperingen. Het feit dat de ver-
schülende Segmenten over eigen politieke partijen beschikken vergroot de reeds 
omvangrijke problematiek en maakt dat het gesegmenteerde karakter van de 
Surinaamse samenleving grote invloed zal hebben op de toekomstige ontwik-
keüng van het land. 
Van de sociale Systemen die in de Surinaamse samenleving voorkomen is de 
famüie de belangrijkste. Bij de Hindoestanen en de Indonesiers komt de zgn. 
extended famüy voor. Het is vooral de Hindoestaanse jointfamüy die tot voor 
kort van groot belang is geweest voor de sneüe opkomst van de Hindoestanen 
als zelfstandige landbouwersgroep. Momenteel zijn er aanwijzingen dat de 
nucleaire famüy, ook in agrarische gebieden, van steeds grotere betekenis gaat 
worden (SPECKMANN 1963). Een aanpassing van de bedrijfsvoering met name 
op het traditionele rijstbedrijf wordt hierdoor noodzakeüjk. Tevens heeft deze 
onlmkkeling invloed op de bestaande huwehjksgewoonte, de positie van de 
ouders en van de vrouw. In de lagere sociale regionen van het Creoolse segment 
komt het concubinaat veelvuldig voor. Als gevolg hiervan is de vader die vaak 
van meerdere gezinnen deel uitniaakt, een randfiguur. Deze gezinsvorm brengt 
als gevolg van het ontbreken van een wetteüjke erkenning van het concubinaat 
moeüijkheden met het erfrecht met zieh mede. Ook voor de agrarische bedrijfs-
voering kan het concubinaat problemen oproepen. 
Na de famüie komen in Suriname de doelgemeenschappen als de belang-
rijkste groep van sociale Systemen naar voren. Vooral de poütieke partijen 
speien een zeer belangrijke rol in het sociale leven en hebben grote invloed op de 
onlmkkeling van het land. 
In Suriname ontbreken over het algemeen goed georganiseerde regionale of 
lokale gemeenschappen. De oorzaak hiervan moet gezocht worden in de relatief 
körte periode dat de verschülende bevolkingsgroepen in Suriname verbüjven 
en in de lintbebouwing. Dorpsgemeenten, vestigingsplaatsen en waterschappen 
zijn bestuurüjke coneepties die nog weinig door de bevolking gedragen worden. 
Het ontbreken van krachtige, territoriale sociale Systemen bemoeiüjkt de regio-
nale en lokale ontwikkeüng. 
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De omvangrijke urbanisatie die de ontwikkeling van Suriname bedreigt wordt 
o.a. veroorzaakt door het feit dat enerzijds de agrarische beroepen de laagste 
sporten van de sociale ladder vormen en de white collar jobs in hoog aanzien 
staan. Dit vloeit voort uit de opmerkehjke carrières die binnen het overheids-
apparaat in Paramaribo zijn gemaakt terwijl de mobiliteit in de agrarische sec-
tor gering is gebleven, o.a. als gevolg van de gronduitgiftepolitiek van de over-
heid. Een belangrijke wijziging in de sociale status van de agrarische beroepen 
is noodzakehjk voor een gezonde en evenwichtige ontwikkeling van de Suri-
naamse samenleving. 
Er zijn geen aanwijzingen dat de cultuurpatronen van de verschillende Seg-
menten van de Surinaamse samenleving elementen bevatten die de toekomstige 
ontwikkeling ernstig zullen gaan belemmeren. 
De Creolen leven bij voorkeur in een stedelijke omgeving, door hun aanleg 
voor technische beroepen en hun ontwikkeling lenen zij zieh goed voor inscha-
keling in het industrialisatieproces. Hun seigneuraal getinte levensstijl (VAN 
RENSELAAR) maakt dat binnen deze groep geen grote particulière besparingen 
zijn te verwachten. 
De Hindoestanen hechten veel waarde aan bezit en bebben hiervoor in het 
verleden hard gewerkt en veel gespaard. Hun spreekwoordelijke spaarzin heeft 
in de laatste decennia voor een deel moeten wijken voor een toenemende behoef-
te aan een hoger welvaartsniveau. De individualistische instelhng heeft bij de 
economische vooruitgang van deze groep een belangrijke rol gespeeld. De sterke 
familieband brengt de mogelijkheid van népotisme met zieh mede. 
In het Indonesische normenpatroon wordt nog grote waarde gehecht aan 
traditie en continuïteit. Daaraaast stelt men hoge prijs op een staat van inner-
hjke vrede en orde. Deze wordt vaak verkregen door alle gedachten aan zorgen, 
Verlangens en ambities uit de geest te bannen (DE WAAL MALEFUT 1963, p. 187). 
Tot voor kort isoleerde men zieh in de eigen groep waarbinnen men zieh veilig 
voelde en trots was op de eigen cultuur. Er zijn aanwijzingen dat, wanneer de 
oudere, nog uit Indonésie afkomstige, groep de leiding zal overdragen aan de 
jongeren, die meestal een beter onderwijs genoten hebben, belangrijke verande-
ringen zullen plaatsvinden. Een grotere sociale instabihteit binnen deze groep 
wordt in verband hiermede voor mogehjk gehouden. 
Voor een harmonische ontwikkehng van Suriname is het noodzakehjk dat 
met de planning en uitvoering van het overheidsbeleid voldoende rekening 
wordt gehouden met de verschülende Segmenten en de zeer specifieke socio-
culturele structuur van de Surinaamse samenleving. De gegevens die als gevolg 
van sociaal onderzoek ter beschikking zijn gekomen maken dit in tegenstelling 
met het verleden mogehjk. Voor een verantwoord ontwikkehngsbeleid is een 
goed functionerend sociaal onderzoekapparaat noodzakehjk. 
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2.5. DE ADMINISTRATIVE STRUCTUUR 
Suriname maakt samen met de Nederlandse Antillen en Nederland deel uit 
van het Koninkrijk der Nederlanden. Het heeft sinds 1954 een volledige auto-
nomic ta.v. binnenlandse aangelegenheden. De Köningen) wordt in Suriname 
vertegenwoordigd door een Gouverneur, die het hoofd is van de Landsregering. 
De ministers zijn verantwoordelijk aan de Staren die elke 4 jaar rechtstreeks 
worden gekozen en sinds kort uit 36 leden bestaan. Er zijn 10 ministeries, nl. de 
Ministeries van Algemene Zaken en Binnenlandse Zaken, die meestal beheerd 
worden door de Minister-President en vervolgens de Ministeries van Justitie 
en Politie, van Volksgezondheid, van Sociale Zaken, van Openbare Werken en 
Verkeer, van Landbouw, Veeteelt en Visserij, van Onderwijs en Volksontwik-
keling, van Financien en van Economische Zaken. In 1958 werden de Ministe-
ries van Sociale Zaken en Volksgezondheid bijeengevoegd en werd een nieuw 
Ministerie van Opbouw geformeerd. 
Het politiek verantwoordelijke deel van de uitvoerende macht wordt gevormd 
door de ministerraad die meestal 9 leden telt. Het bestuursapparaat is in Sterke 
mate in Paramaribo geconcentreerd. Deze centralisatie vloeit, afgezien van de 
voormalige koloniale structuur van het bestuursapparaat, ook voor een belang-
rijk deel voort uit de geringe omvang van de bevolkingsconcentraties buiten 
Paramaribo. Alleen Nickerie is ver genoeg van Paramaribo gelegen en heeft een 
voldoende aantal inwoners om de opbouw van een min of meer volledig be-
stuursapparaat te rechtvaardigen. Mede als gevolg van de siechte sociale en 
economische voorzieningen in de districten bestaat er bij de overheidsambte-
naren een grote neiging om zieh in de stad te vestigen. Dit heeft tot gevolg dat 
het beleid t.a.v. de detachering van ambtenaren in de districten met grote Pro-
blemen te kampen heeft. 
Het gecentraliseerde bestuur wordt in de districten uitgeoefend door de Dis-
trictscommissarissen. Zij staan aan de top van het ambtehjk apparaat. Vroeger 
waren de Districtscommissarissen (D.C.) onmiddelhjk ondergeschikt aan de 
Gouverneur, die als aüeenbestuurder optrad (BUISKOOL 1954, p. 413). Momen-
teel is de Districtscommissaris nog steeds hoofd van alle ambtenaren in zijn 
district en is hij ondergeschikt aan de Minister van Binnenlandse Zaken. Naar-
mate de bevolking in een district groter en het bestuursapparaat omvangrijker 
wordt en zieh verder gaat specialiseren, ontstaan er meer contacten tussen de 
ministeries in Paramaribo en hun ambtenaren in het district. Het gevolg hiervan 
is dat er zieh op het regionale vlak moeihjkheden in de coördinatie gaan voor-
doen. Een organisatorische herstrueturering van het ambtenarenapparaat in de 
grotere districten is in verband hiermede gewenst. Momenteel telt Suriname 8 
districten, nl. Nickerie, Coronie, Saramacca, Suriname, het stadsdistrict Para-
maribo, Commewijne, Marowijne enhet onlangs gevormde district Brokopondo 
(zie kaart 1). 
De bevolking is alleen op nationaal niveau via de Staten vertegenwoordigd. 
Sinds kort worden de Staten gekozen door middel van een districtenstelsel dat 
gecombineerd is met een systeem voor evenredige vertegenwoordiging. Momen-
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teel is een Verorderung bij de Staten van Suriname ingediend, boudende voor-
schriften omtrent de bestuursvoering van de districten waarin de mogehjkheid 
wordt aangegeven om districtsraden op te richten. Gehoopt wordt hierdoor de 
districtsbevolking meer te interesseren voor hun eigen regionale en lokale be-
langen. 
Op lokaal niveau zijn de dorpsgemeenschappen, de vestigingsplaatsen en de 
waterschappen als bestuursorganisaties aan te wijzen. Van de zijde van de be-
volking wordt hiervoor weinig belangstelling getoond. De woorden van 
SNEIXEN (1933, blz. 143) die op de periode 1920-1930 slaan, zijn nog steeds van 
kracht. 'In de sterk verambtelijkte kolonie gevoelde het bestuur zieh in Staat en 
was bereid alle werkzaamheden zelf uit te voeren en er is bepaald te weinig aan-
dacht besteed aan hetgeen de bewoners van de gouvernementsvestigingsplaatsen 
zelf zouden kunnen verrichten tot het onderhoud hunner gemeenschappen. 
Eerst later is men daartoe overgegaan en stuitte toen op veel tegenstand der in 
dit opzicht reeds verwende bevolking.' Ook nu nog kenmerkt zieh het overheids-
apparaat door een sterk paternalistische instelhng, die weinig ruimte laat aan het 
eigen initiatief van de lokale bevolking. 
Sinds het zelfstandig worden van Suriname is de invloed van de politieke par-
tijen op het bestuur van het land in belangrijke mate toegenomen. Deze invloed 
gaat vaak verder dan de normale staatsrechtelijke invloed via het parlement. 
Als gevolg van politieke benoemingen dreigt een weinig overzichtelijke politieke 
bemvloeding Van het dagelijkse ambteüjke werk. Zo dit proces zieh voortzet zal 
het competent en integer besturen van het land steeds meer bemoeilijkt worden. 
De concentrape van het politieke leven in Paramaribo brengt een neiging tot 
centralisatie vala de overheid met zieh mede. Dit is gelet op de daaraan verbün-
den gevolgen öngewenst. Vandaar dat aan het tot standkomen van districts-
raden veel waarde moet worden gehecht. 
2.6. D E P L A N O R G A N E N I N S U R I N A M E 
Reeds meerdere malen is in het verleden getracht de economische achteruit-
gang van Suriname tegen te gaan. De vele petities en aanvragen om hulp resul-
teerden o.a. in nota's en rapporten van de Suriname Commissie, het Studie-
Syndicaat (1916), de West Surinaamse Ondernemersraad 1926, het Welter 
Kielstra-immigratieproject enz. Tot veel resultaten heeft dit niet geleid daar het 
kümaat noch in Nederland noch in Suriname rijp was voor een systematisch 
ingrijpen van de overheid. Eerst na de tweede wereldoorlog wordt een aanvang 
gemaakt met een planmatige en door de overheid geleide ontwikkehng van de 
Surinaamse samenleving. 
In deze paragraaf zal in het kort een overzicht worden gegeven van de ver-
schilfende planorganen die in de periode 1952-1964 in Suriname werkzaam zijn 
geweest. Behalve aan de wijze van hun ontstaan en hun plaats in de Surinaamse 
overheidsorganisatie, zal ook aandacht worden geschonken aan de belangrijkste 
aspecten van hun werkwijze. Tevens is aangegeven op welk moment en door 
welk planorgaan de hierna te bespreken plannen zijn opgesteld. Zodoende 
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wordt het mogelijk een inzicht te krijgen van de plaats van deze plannen in net 
geheel van de planactiviteiten van de Surinaamse overheid en de procedure die 
bij het tot stand komen van deze plannen is gevolgd. Een overzicht van de ver-
schillende constellaties van de Surinaamse planorganen wordt in schema 6 ge-
geven. 
Op 1 augustus 1947 werd in het Staatsblad van Nederland de Wet op het 
Welvaartsfonds afgekondigd. Dit Welvaartsfonds bestond uit een fonds van 
N/40,0 mm. dat door Nederland ter beschikking werd gesteld, 'ten behoeve van 
de ontwikkeUng der economische welvaartsbronnen en de verbetering der soci-
ale omstandigheden in Suriname' (WELVAARTSFONDS 1954). Met het beheer van 
dit fonds werd de Gouverneur van Suriname belast, bijgestaan door een raad 
van advies van vier leden waarvan de Gouverneur voorzitter was. Daarnaast 
werd er een secretaris-adviseur met een aantal medewerkers aangewezen voor 
het dagelijks beheer. 
Naast het tot stand komen van een aantal projecten overwegend in de agra-
rische sector, die rechtstreeks aan de ontwikkeUng van Suriname hebben bijge-
dragen, is een van de belangrijkste Verdiensten van het Welvaartsfonds geweest, 
dat het de grondslag heeft gelegd voor een planmatige ontwikkeUng van Suri-
name. Deze grondslag werd gevormd door een aantal omvangrijke inventarisa-
ties, o.a. de luchtkartering en de volkstelling en daarnaast door de oprichting 
van een aantal organen die in belangrijke mate hebben bijgedragen aan de 
systematische voorbereiding van de Surinaamse ontwikkeling. In 1947 kwam er 
een einde aan een période die bijna een eeuw geduurd had en waarin de Neder-
landse overheid volstond met een incidentele hulpverlening aan Suriname. Deze 
bestond meestal uit een jaarUjkse aanvulUng van het tekort op de Surinaamse 
begroting. Na 1947 wordt gepoogd een meerjarig programma op te stehen voor 
de ontwikkeUng van dit land en deze ontwikkeling te realiseren door het ter 
beschikking stehen van omvangrijke fondsen. 
Om te geraken tot een 'Alomvattend financierings- en ontwikkeUngsplan 
voor Suriname', een van de taken van het Welvaartsfonds, werd in begin 1950 
overgegaan tot de insteUing van een Coördinatie Commissie. Hierin hadden 
zitting de Gouverneur van Suriname voor de administratief-legislatieve sector, 
de toenmaUge Landsminister voor Onderwijs, VolksontwikkeUng en Volks-
gezondheid voor de sociaal-culturele sector en een uit Nederland aangetrokken 
expert voor de economische sector. In de loop van 1950 deed zieh de behoefte 
gevoelen, om dit, tot zekere hoogte omeieuze coUege een meer concrete status 
te geven, in de vorm van een officieel ingesteld Planbureau. Het duurde echter 
tot 30 juh 1951, voordat de Landsregering van Suriname deze 'Stichting Plan-
bureau Suriname' in het leven riep. In de Statuten van deze stichting werd o.m. 
bepaald, dat zij zou worden bestuurd door een directie van ten hoogste 3 leden, 
die zouden worden benoemd, geschorst en ontslagen door de Landsregering. 
Haar begroting en begrotingsrekeningen werden onderworpen aan de goed-
keuring van de Landsregering, zodat deze stichting min of meer het karakter 
kreeg van een Landsorgaan (WELVAARTSFONDS 1954, p. 266). De financiering 
van deze stichting geschiedde aanvankeUjk uit het Welvaartsfonds, later vond de 
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o.a. belast met evaluatie 
Algemeen Bureau 
v.d. Statistiek 
bestrijding van kosten van net Planbureau plaats uit de fondsen die voor net 
Tien Jaren Plan waren uitgetrokken. 
In de resolutie van 27 juli 1951 werd als net doel van de stichting aangegeven 
het beramen, de opstelling, de ontwikkeling, de coördinatie en het steunen van 
plannen welke kunnen leiden tot de bevordering van de geestelijke en materiële 
welvaart van Suriname. Direct na de oprichting ging een werkgroep, die in het 
kader van het Planbureau was ingesteld met het oog op de komst van een Missie 
van de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling, er toe over een voor-
lopig oordeel te geven ta.v. de sociaal-economische toekomst van Suriname. In 
nauwe samenwerking met de deskundigen van de Surinaamse landsdiensten 
werd een 'Eerste schets van de ontwikkelingsmogelijkheden van Suriname' 
opgesteld. Hierop volgde nog een aantal memoranda. In mei 1952 werd officieel 
het rapport van de Internationale Bank ingediend en in juni 1952 bieden de 
directeuren van de Stichting Planbureau Suriname een rapport getiteld: 'De 
Grondslagen van een Tien Jaren Plan voor Suriname' aan de Gouverneur van 
Suriname aan. 
De behandeling van dit plan bij het parlement (de Staten) bleef achterwege, 
totdat het Planbureau in 1954 besloot het Tien Jaren Plan te herzien. Het 
nieuwe plan ging uit van een ruimer financieringskader, maar baseerde zieh 
voor een belangrijk deel op het in 1952 uitgebrachte plan. Bij het opstellen van 
dit plan is maar in geringe mate overleg gepleegd met de Landsdiensten. Gezien 
de zeer schematische allocatie van de fondsen was de directe noodzaak hiervoor 
op het eerste gezicht minder. Nog in hetzelfde jaar (1954) werd dit herziene 
plan aan de Staten voorgelegd en, vrijwel zonder openbare dicussie, aanvaard 
(WELVAARTSFONDS 1954). Het Tien Jaren Plan dat in 1954 is uitgebracht zal 
tegen de achtergrond van het plan van 1952 hierna worden besproken. 
In een resolutie van 15 maart 1955 wordt de taak van de Stichting Planbureau 
Suriname nader gespeeifieeerd t.a.v. de uitvoering van het Tien Jaren Plan. 
De belangrijkste punten zijn: 
1. De Stichting Planbureau Suriname is het coördinerende Surinaamse Bureau 
voor het Tien Jaren Plan; 
2. De Stichting Planbureau Suriname stelt in nauwe samenwerking met de 
departementen het jaarlijkse werkplan en het vierjaarlijkse werkschema op. 
3. De Stichting Planbureau Suriname geeft over de opstelling van de werk-
plannen in het kader van het Tien Jaren Plan directieven aan de in aanmer-
king körnende bureaus. 
4. Voorbereiding en uitwerking van projecten die niet onder de taak van het 
'Bouwbureau' (dit was een afdeling van het Departement van Openbare 
Werken en Verkeer dat belast was met het technische deel van de projectplan-
ning) vallen, geschiedt door de departementen in nauwe samenwerking met de 
Stichting Planbureau Suriname. 
5. De directie van de uit te voeren projecten wordt door het Bouwbureau ge-
voerd. Het Bouwbureau Staat administratief onder het Planbureau (ADVIES-
RAAD 1959, p. 201). 
Uit deze precisering van de taak van het Planbureau blijkt duidelijk dat de 
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gehele aandacht gericht is op de uitvoering van het Tien Jaren Plan. Dit is dan 
ook in feite wat het Planbureau heeft gedaan. Tussen 1954 en 1958 werd in 
Suriname buiten het vlak van de lokale planning praktisch geen wezenlijke plan-
activiteit ontwikkeld. Het opstellen van het jaarlijkse werkplan bestond hieruit 
dat de departementen voor ieder begrotingsjaar een lijst van projecten ter tafel 
brachten. Deze projecten werden door het Planbureau beoordeeld in die zin dat 
nagegaan werd of de benodigde investeringen binnen het kader bleven van de 
begroting naar sectoren van het plan 1954. Via een coördinatie gedurende de 
uitvoering werd getracht tot een min of meer evenwichtige ontwikkeling te ge-
raken. Deze coördinatie-activiteit tijdens de uitvoering had evenwel weinig met 
planning in de zin van het model voor de meerdimensionale planning te maken. 
Waren de plannen in de begroting opgebracht dan moesten zij verder gedetail-
leerd worden. Dit gebeurde binnen de diverse departementen en voor de agra-
rische sector door het Bureau Landelijke Opbouw. De laatste fase van de plan-
ning, de projectplanning, geschiedde door het Bouwbureau. Als gevolg van 
gebrek aan gegevens en personeel was de lokale planning, vooral voor het tot 
stand komen van agrarische projecten, vaak een bottleneck. Dit had tot gevolg 
dat, vooral in de eerste période van het Tien Jaren Plan, slechts een deel van de 
toegewezen fondsen kon worden gereaüseerd. 
Zodra de projecten gereed waren werden deze voor de definitieve autorisatie 
van de fondsen naar het Planbureau gezonden die op zijn beurt de projecten 
toezond aan de Nederlandse Missie. Deze Missie die in 1956 in Suriname arri-
veerde had tot taak de Surinaamse Regering van advies en informatie te dienen 
en zag in overleg met de Surinaamse autoriteiten toe op een doelmatige en juiste 
besteding van de middelen en op de naleving van de voorwaarden, die door 
Nederland bij het ter beschikking stehen van de fondsen waren gesteld, ta.v. 
de uitvoering van projecten. In feite had de Missie dus een dubbele taak: tech-
nische bijstand en contrôle op de uitgaven. Als gevolg hiervan moesten de pro-
jecten tweemaal beoordeeld worden wat wellicht de kwaliteit ten goede is ge-
komen, maar een zeer tijdrovende procedure was. In 1958 werd de Nederlandse 
Missie opgeheven en vervangen door de Vertegenwoordiger van Nederland voor 
het Tien Jaren Plan Suriname. Zijn taak beperkte zieh vooral tot het nagaan of 
de bestedingen conform de financieringsovereenkomst verüepen. 
Na de verkiezingen van 1958 wordt het Planbureau dat aanvankelijk onder 
de Minister-President ressorteerde rechtstreeks onder de minister van het nieuw 
ingestelde Departement van Opbouw geplaatst. Hoe gering de bijdrage van het 
Planbureau aan de nationale planning was, blijkt uit het feit dat toen in 1958 
behoefte bestond aan een herziening van het Tien Jaren Plan, dit niet aan het 
Planbureau werd opgedragen, maar aan een Adviesraad, die bij een resolutie 
van 1958 werd ingesteld en waarin zitting hadden: als voorzitter de Directeur 
van het Departement van Opbouw, als secretaris de Economisch Adviseur van 
het Planbureau en als leden de Directeur van het Departement van Economi-
scbe Zaken, de Voorzitter van de Rekenkamer, de Directeur van het Planbureau 
en de Directeur van het Departement van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Deze 
Adviesraad, waarvan de taakstelüng op pag. 75 is vermeld, bracht eind 1959 
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haar rapport uit. Dit rapport kwam tot stand in samenwerking met de departe-
menten. Terwijl tevens een tijdelijke samenwerking met het Bureau Landelijke 
Opbouw tot stand kwam. Beoordeelt men het resultaat van de samenwerking 
met de diverse departementen aan de hand van het Rapport van de Adviesraad, 
dan heeft deze afgezien van het Departement van Landbouw, te wensen over-
gelaten, zeker waar het de sociale sector betreft. Het Rapport van de Advies-
raad, dat alle kenmerken van een nationaal plan had, is niet officieel in de Staren 
in behandeling genomen, maar vormde degrondslagvoor deverdere uitwerking 
van het Tien Jaren Plan en was het uitgangspunt voor het Aanvullend Opbouw-
plan. Daarom is dit rapport als een van de nationale plannen in behandeling 
genomen. Het hoofdstuk van dit rapport dat handelde over de agrarische sector 
is apart besproken, daar het in feite een sectorplan was dat in het nationale plan 
was opgenomen. Het Aanvullende Opbouwplan dat in juni 1961 niet door de 
vaste staf van het Planbureau, maar door een tijdehjk uit Nederland aangetrok-
ken deskundige werd opgesteld, was geen plan in de eigenlijke zin van het woord, 
maar een beredeneerd bestedingsschema voor de jaren 1962-1966. Hierbij 
was uitgegaan van de door de Adviesraad aangegeven doelstelhngen. Als gevolg 
van het Rapport van de Adviesraad en van het Aanvullend Opbouwplan, ver-
hoogde Nederland haar bijdrage aan het ontwikkelingsfonds voor Suriname en 
werd de planperiode verlengd. In 1964 verklaarde Nederland zieh bereid een 
additioneel bedrag van ongeveer Sf. 6,0 min te verstrekken. 
In Oktober 1961 wordt door de Minister van Opbouw het initiatief genomen 
tot het opstellen van een Integraal Opbouwplan (een nieuw nationaal plan). 
Volgens het Nationaal Opbouwplan (S.P.S. 1964) was het tekort aan voldoende 
deskundig personeel en het gebrek aan basisgegevens de oorzaak dat het Plan-
bureau moest volstaan met een Raamwerk als voorlopige publikatie. Aangeno-
men mag worden, gezien de kwaliteit van de voorafgaande nationale plannen, 
dat vooral het personeelsgebrek de kwaliteit van de planarbeid heeft bei'nvloed. 
Daar dit plan het laatste plan was dat in de bestudeerdeperiodehetkarakter van 
een nationaal plan had, is het hierna in behandeling genomen. 
In de periode 1962-1964 doen zieh een aantal belangrijke ontwikkelingen 
voor. Vooruitlopend op een associatie-overeenkomst met de Europese Econo-
mische Gemeenschap wordt Suriname in de gelegenheid gesteld mede te profi-
teren van het Europese Ontwikkelingsfonds. Hierdoor krijgt Suriname naast 
Nederland een andere belangrijke financier voor zijn ontwikkelingsplannen. 
Tevens doen zieh een aantal belangrijke wijzigingen voor in de planorganisatie 
in Suriname. Reeds in het Rapport van de Adviesraad en in het Raamwerk 
Integraal Opbouwplan waren voorsteben gedaan om te komen tot een reorgani-
satie van de planorganen. In de toelichting op de ontwikkelingsplanbegroting 
van 1964 wordt ten aanzien hiervan het volgende door de Surinaamse regering 
gesteld. 
'Deze herorientering op de doelstelüng van de Algemene Welvaartsplanning, 
samen met de aanpassing van het overheidsapparaat aan de behoefte tot snehere 
besluitvorming inzake de ontwikkeUngsmogelijkheden, is ook van invloed op de 
functionele taak van het Planbureau. 
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Aan net Planbureau is dan ook onder meer de taak toegewezen binnen de 
door de regering aangegeven nationale doelstellingen net ontwikkelingsplan 
voor de nationale sociaal-economische opbouw des Lands op te stellen, al naar 
gelang de bij de uitvoering opgedane ervaring het plan periodiek te corrigeren 
en bij te stellen en verder leiding te geven aan en toezicht te houden op de 
conséquente uitvoering van het plan. 
Hierbij zal het Planbureau de basiselementen voor het Regeringsbeleid op 
lange termijn analyseren, verwerken en samenvatten in alternatieve plannen en 
projecten. Binnen deze taakstelling komen vooral naar voren de drie hoofd-
facetten van de integrale planning, te weten: de macro-sociaal-econornische 
planning; de ruimtelijke en regionale planning en het beheer en de rationalisatie 
van het planapparaat. 
Het Planbureau neemt een centrale plaats in bij de coördinatie van de inter-
départementale planactiviteiten. Een heroriëntatie van het Planbureau en zijn 
interne organisatie is daarom gewenst gebleken. Het Planbureau is daartoe 
naast het Ontwikkelingsbureau ondergebracht bij de Ontwikkelingsraad die 
onder leiding Staat van de Minister-President (voor zover bekend zijn deze or-
ganisaties nog niet tot ontwikkeling gebracht). Binnen het Planbureau zijn spe-
ciale organisatorische eenheden gevormd belast met: 1. de macro-sociaal-
economische planning; 2. de ruimteüjke ordening van de produktiefactoren; 
3. de economische sectorprogrammering; 4. de coördinatie van multi-purpose 
projecten; 5. de ontwikkehngsfinanciering; 6. de projectbeoordeling; 7. de 
plansynthese en planredactie; 8. de pianologische voorüchting; 9. het beheer en 
administratie van de ontwikkehngsfondsen zoals het Tien Jaren Plan; E.E.G.-
gelden en andere ten behoeve van de planmatige opbouw des lands ter beschik-
king gestelde buitenlandse fondsen; 10. bet beheer en de rationaüsatie van het 
planapparaat. 
Teneinde deze noodzakelijke planactiviteiten te verwezenlijken zijn aan het 
Planbureau toegevoegd het Algemeen Bureau van de Statistiek en het Bureau 
Landelijke Opbouw. Het Algemene Bureau voor de Statistiek zal met name in 
dienst worden gesteld van integrale macro-economische planning, de sector-
programmering en de projectbeoordeling. 
De verwerking van de statistische gegevens zal dus meer dan voorheen wor-
den gericht op de calculatie van de economische grootheden benodigd voor de 
opstelhng van de nationale jaarrekeningen, de vaststelling van het nationaal 
inkomen en van andere maatgevende cijfers voor de integrale planning. 
Het Bureau Landelijke Opbouw zal, nu het bij het Planbureau is onderge-
bracht, in de gelegenheid worden gesteld mede zijn hoofdtaak te vinden in de 
technische werkzaamheden ten behoeve van de ruimteüjke ordening van pro-
ductiefactoren, ten behoeve van de fysieke en regionale planning en verder ten 
behoeve van de opstelüng en coördinatie van multi-purpose projecten en regio-
nale landeüjke projecten' (S.P.S. 1965, p. 62,63). 
Hieruit büjkt dat aan het einde van de période, die door deze Studie bestreken 
wordt, er belangrijke wijzigingen in de planorganisatie plaats vinden. Ook al is 
de nomenclatuur die in het voorgaande citaat wordt gebruikt niet geüjk aan die 
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van net theoretisch, deel van deze studie, duidelijk is, dat er een belangrijke con-
centratie van planactiviteiten heeft plaatsgevonden. Het Planbureau zal zieh 
niet aUeen met de nationale planning bezighouden maar tevens belast zijn met 
de sectorplanning, de regionale planning en een belangrijk deel van de lokale 
planning, voor zover deze niet door de departementen zal worden uitgevoerd. 
De projectplanning blijft bij het Bouwbureau. 
Deze concentratie van planactiviteiten kan in een klein land als Suriname 
belangrijke voordelen met zieh medebrengen, vermits, in een goed bemand 
Planbureau, de nodige organisatorische differentiatie wordt aangebracht en 
voldoende contact wordt onderhouden met de betrokken departementen. Dat 
bet Planbureau tevens belast wordt met het beheer van de ontwikkehngsfondsen 
is begrijpelijk maar dit zou welhcht beter aan het Ministerie van Financiën 
kunnen worden toevertrouwd. Gezien de ervaringen in het verleden verdient het 
aanbevehng zo dit beheer door het Planbureau wordt gevoerd, dit in een aparte 
sectie te laten plaatsvinden. Het onder het Planbureau stellen van onderzoek- en 
inventarisatieorganen, zeker wanneer deze met evaluatie-onderzoek worden be-
last is, bezien tegen de achtergrond van het model van de meerdimensionale 
planning, een minder gunstige ontwikkeling. T.a.v. de feitehjke functionering 
van deze nieuwe organisatorische opzet kan nog niets gezegd worden daar deze 
constellatie nog slechts kort in werking is. In 1965 bracht het Planbureau het 
Nationaal Ontwikkelingsplan Suriname uit voor de période 1965-1975. Daar 
dit plan buiten de période valt, die door deze studie wordt bestreken, is het niet 
in beschouwing genomen. 
Behalve het Planbureau is er gedurende de bestudeerde planperiode nog een 
ander orgaan van de Surinaamse overbeid geweest dat een belangrijke rol heeft 
gespeeld in de planning gedurende de période 1954-1964, ni. het Bureau Lande-
lijke Opbouw. In 1954 werd voor het Bureau Landelijke Opbouw een bedrag 
van Sf. 2,0 min uitgetrokken. Dit Bureau functioneerde aanvankelijk recht-
streeks onder de Minister van Landbouw en had de volgende taakstelhng: 
1. De bestudering van de algemene grondslagen van de landelijke opbouw. 
2. De uitwerking van streekplannen. 
3. De opstelling van landelijke ontwikkehngsprojecten. 
4. De coördinatie bij de uitvoering der landelijke ontwikkelingsplannen, waar-
bij dit Bureau zeer nauw contact zal onderhouden met de, bij de landelijke 
opbouw betrokken, departementen. 
Gedurende de eerste jaren van zijn bestaan werd op het Bureau Landelijke 
Opbouw grote druk uitgeoefend om plannen uit te brengen, die direct in uitvoe-
ring konden worden genomen. Het gevolg was dat men zieh in deze période 
praktisch alleen met lokale planning en de daarvoor benodigde inventarisatie 
heeft beziggehouden. Aan regionale planning kwam men niet toe. Uit deze 
période dateerde het project La Poule (juni 1957), dit was het eerste rapport dat 
zowel de technische, de economische als sociale aspecten van een project in 
ogenschouw nam en dat hierna als voorbeeld van een lokaal plan behandeld zal 
worden. 
Voor de lokale plannen werden de gegevens meestal door het Bureau Lande-
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lijke Opbouw zelf verzameld. Het opstellen van de plannen geschiedde in nauw 
overleg met het Departement van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Dit overleg 
vond meestal in de Werkgroep Polderinrichting plaats. Het lokale plan werd als 
avant-project door het B.L.O. uitgebracht waarna het door het Bouwbureau 
meestal werd uitgewerkt tot een project. Daarna kon het - na goedkeuring van 
het Planbureau en de Nederlandse Missie (later de Vertegenwoordiger van 
Nederland) - worden uitgevoerd. Dit geschiedde of in eigen beheer van de over-
heid door het Bouwbureau - en in geval van agrarische projecten van geringe 
omvang door de Cultuurtechnische Dienst van het Departement van Land-
bouw - of onder directie van het Bouwbureau of een ander overheidsorgaan 
door particulière aannemers. 
In de période 1957-1960 werd door het B.L.O. en de Afdeling Planologie van 
het Ministerie van Openbare Werken en Verkeer in overleg met de Werkgroep 
en later de interdépartementale Commissie Centravorming, overgegaan tot het 
opstellen van een drietal nota's die te zamen een sectorplan voor de ruimtelijke 
ordening van de sociaal-economische verzorgende eenheden vormden en dat 
hierna besproken zal worden. Aan de hand van in dit sectorplan aangegeven 
richtlijnen voor de ruimtelijke ordening werden op regionaal en lokaal niveau 
verdere plannen uitgewerkt. 
In 1958 werd het Bureau Landelijke Opbouw overgebracht naar het Departe-
ment van Opbouw, waar het werd geplaatst onder de directeur van dit Departe-
ment. Hiermede kwam het Bureau een niveau lager in de overheidsorganisatie 
te staan. Het Planbureau en het B.L.O. bleven binnen hetzelfde département 
twee gescheiden organisaties. Het Bureau kreeg tevens een nieuwe taakstelling 
die als volgt luidde: 
' 1 . Het opstellen van streekplannen volgens de integrale benaderingswijze ten-
einde een fysisch en sociaal-economisch verantwoord bodemgebruik te 
bewerkstelligen. 
2. Het verzamelen, verwerken en analyseren van gegevens, benodigd voor op-
stelling van deze streekplannen. 
3. Het ontwerpen van agrarische projecten in het kader van deze streekplannen, 
hetzij voor de ingebruikname van nieuw land, hetzij ter sanering van reeds 
geoccupeerd land. 
4. Het coördineren van werkzaambeden bij de uitvoering van deze agrarische 
projecten. 
5. Het adviseren ten aanzien van aangelegenbeden de landelijke opbouw be-
treffende.' (DOST 1963, p. 118, 119). 
Naast haar plannende en coördinerende taak kreeg het Bureau nu tevens een 
adviserende taak. Het Bureau ving in 1958 aan met het verzamelen van gegevens 
voor het opstellen van een streekplan voor Coronie. Als gevolg van verschil van 
inzicht binnen het B.L.O. ta.v. de opzet en vorm van rapportage van een streek-
plan was in 1964 nog geen definitief streekplan uitgebracht. Wel werd een nota 
opgesteld waarin globale richtlijnen werden opgesteld voor de regionale ont-
wikkeling van de Surinaamse landbouw (B.L.O. 1960). Hiervan is, in aansluiting 
op het agrarische sectorplan, een samenvatting gegeven. 
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In 1963-1964 vinden voor net Bureau Landelijke Opbouw wederom belang-
rijke wijzigingen plaats. Het Bureau wordt in het Planbureau opgenomen dat, 
zoals eerder werd vermeld, nu weer rechtstreeks onder de Minister-President 
ressorteert. In deze periode gaan de plannen, die door het E.E.G.-ontwikkelings-
fonds gefinancierd worden, een belangrijke rol spelen. Behalve een aantal pro-
jecten voor de bouw van scholen en een nieuw havencomplex, werden tevens 
een aantal projecten voor de agrarische ontwikkeling o.a. in Nickerie aan de 
E.E.G. voorgelegd. In 1964 zond de E.E.G. een Missie naar Suriname die be-
stond uit een landbouweconoom en een landbouwkundige van de Landbouw-
hogeschool van Gent en een landbouwsocioloog van de Landbouwhogeschool 
te Wageningen. Deze Missie werd gedetacheerd bij het Bureau Landelijke 
Opbouw en Steide in nauw overleg met dit Bureau en de betrokken instanties 
een ontwerp-streekplan op voor het gebied aan de benedenloop van de Nickerie. 
Dit plan zal besproken worden als een resultaat van de regionale planactivitei-
ten in Suriname. 
Ook met de evaluatie was men in Suriname inmiddels begonnen. Deze eva-
luatie is het verst gevorderd voor de agrarische projecten. Zo werden voor de 
projecten La Poule, Groot Henar en Houttuin evaluatierapporten opgesteld. 
Daarnaast werd binnen het Departement van Landbouw aandacht besteed aan 
evaluatie van de werkwijze van eigen diensten, b.v. ten aanzien van de landhuis-
houdkunde en het onderwijs. De evaluatie van de projecten werd aanvankelijk 
uitgevoerd door leden van het Bureau van Amerikaanse Technische Bij stand in 
samenwerking met ambtenaren van het Ministerie van Landbouw. Van deze 
evaluatierapporten zal het evaluatierapport van La Poule dat in 1961 uitkwam 
worden besproken. 
Sinds kort (1964) is er binnen het Planbureau een sociaal-economische studie-
dienst ingesteld die zieh bezig zal gaan houden met de evaluatie van de resul-
taten van de ontwikkehngsplannen van het recente verleden (1954-1964) en van 
de plannen die daarna zijn of nog zullen worden geentameerd. 
Uit het voorgaande blijkt dat praktisch alle overheidsplanning organisato-
risch bezien op het nationale niveau plaatsvindt. De nationale planning wordt 
uitgevoerd door het Planbureau, dat zieh in de toekomst ook met de sector-
planning zal bezighouden. De regionale planning, die nog nauwelijks op gang 
gekomen is, is een taak van het Bureau Landelijke Opbouw, dat ressorteert 
onder het Planbureau en eveneens de lokale planning voor de agrarische sec-
toren verzorgt. De projectplanning vindt voor alle sectoren plaats in het Bouw-
bureau, een qnderdeel van het Departement van Openbare Werken en Verkeer. 
Het Departement van Openbare Werken en Verkeer heeft naast het Bouw-
bureau ook de Afdeling Planologie, die zieh met de planning bezighoudt op 
lokaal en projectniveau en die, in het kader van de stedebouwkundige ontwikke-
ling van Paramaribo, ook te maken heeft met nationale en regionale planning. 
Afgezien van de Departementen van Openbare Werken en Verkeer en Land-
bouw, Veeteelt en Visserij heeft er binnen de departementen weinig of geen plan-
activiteit plaatsgevonden. Het ontbreken van een plansectie in de diverse mini-
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steries verklaart het ontbreken van sectorplannen en heeft het vruchtbare con-
tact tussen de planorganen en de departementen nadelig bemvloed. 
Op het regionale en lokale niveau van de Overheidsorganisatie heeft praktisch 
geen planning plaatsgevonden, afgezien van de incidentele voorstellen van de 
Districtcommissarissen om te komen tot lokale plannen en de afdeling van het 
Departement van Openbare Werken in Nickerie, die zieh met projectplanning 
bezighield. 
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3. DE N A T I O N A L E P L A N N E N 
3.1. DE GRONDSLAGEN VAN HET TIEN JAREN PLAN 1952 EN HET 
TIEN JAREN PLAN SURINAME 1954 (S.P.S. 1952 (2) en S.P.S. 1954) 
3.1.1. De algemene opzet 
In 1952 werd door de Stichting Planbureau Suriname een nota aan de Lands-
regering van Suriname overhandigd waarin de grondslagen voor het Tien Jaren 
Plan waren neergelegd. In 1954 werd deze nota in herziene en sterk verkorte 
vorm ten slotte door de Staten van Suriname aangenomen als het Tien Jaren 
Plan voor Suriname voor de periode 1954-1964. Dit stuk werd aangeduid als 
het intentieplan of het Tien Jaren Plan. Hierna zal het plan van 1954 tegen de 
achtergrond van het plan van 1952 in beschouwing worden genomen. 
In de grondslagen werd een analyse gegeven van de sociale en economische 
structuur. Hieruit bleek dat, ook al was het nationale inkomen vergeleken met 
dat van vele andere volken niet ongunstig, dit inkomen verkregen werd uit een 
eenzijdig op de bauxiet gerichte economie. Bovendien was dit inkomen op een 
zeer onevenwichtige wijze over de bevolking verdeeld. Als gevolg hiervan leefde 
een aanzienhjk deel van de bevolking beneden een redelijk bestaansminimum. 
Dit laatste werd een klemmende zaak daar dit inkomen lag beneden het peil, 
dat verkregen kon worden bij een oordeelkundig gebruikvande door de natuur 
aan Suriname gegeven middelen (S.P.S. 1954, p. 6). Het Tien Jaren Plan Steide 
zieh ten doel: 
a. de Surinaamse volksgemeenschap de middelen te verschaffen ter bereiking 
van meerdere economische zelfstandigheid; 
b. de grondslag te leggen voor een verdere sociaal-economische ontwikkeling 
op eigen kracht na beeindiging van de planperiode; 
c. een en ander met behoud, en waar mogelijk verbetering van het huidige peil 
der sociale voorzieningen en geleidelijke opvoering van het levenspeil der 
minstbedeelden (S.P.S. 1954, p. 11). 
Wilde men verandering brengen in de feitelijke teruggang, die dreigde in ver-
band met de geringe economische groei en de te verwachten bevolkingstoename 
na 1954, dan moest men deze teruggang ombuigen tot een gezonde economische 
ontwikkeling. Aangezien men slechts over beperkte middelen kon beschikken 
was een weloverwogen afweging van prioriteiten op basis van een inventarisatie 
van alle behoeften, een gebiedende eis. Dit betekende planmatig handelen en dus 
een plan. De noodzaak van een plan op lange termijn werd nog toegelicht met 
zes argumenten, die neerkwamen op belangrijke structurele Veränderungen van 
grote omvang, welke aanzienlijke investeringen zouden vergen. Deze konden 
slechts in de loop van vele jaren tot stand worden gebracht. Ten aanzien van de 
financiering werd gesteld dat Suriname slechts een deel van het benodigde kapi-
taal voor de sociaal-economische ontwikkeling zou kunnen opbrengen. Voor 
de körnende tien jaar schatte men dit bedrag op Sf. 40,0 miljoen. 
Een belangrijk verschil tussen het plan uit 1952 en 1954 was de omvang van 
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het investeringsschema. In 1952 werd ervan uitgegaan dat men slechts over 
Sf. 100,0 mln zou kunnen beschikken en binnen dat kader werd het zgn. mini-
mumplan opgesteld. Daarnaast werkte men nog een supplementair plan van 
Sf. 30,0 mln uit. Telde men ook de investeringen van het Brokopondoplan 
mede (Sf 132,0 mln) dan zou het bestedingsschema een totaal generaal van 
Sf. 262,0 mln omvatten. 
Het fmanciele kader, dat men zich in 1952 had gesteld, kwam enerzijds voort 
uit de beperktheid van de eigen middelen van Suriname en de omvang van de 
fondsen die Nederland op dat moment wenste te verstrekken, anderzijds uit de 
mogelijkheden, die men aanwezig achtte om binnen een bepaalde periode om-
vangrijke ontwikkehngsfondsen op verantwoorde wijze te verwerken. In het 
plan 1954 is het minimumplan gewijzigd, zoals bhjkt uit tabel 1. 
In de nieuwe versie had men de financiering van het Wageningenproject, dat 
aanvankelijk in het T.J.P. was opgenomen en toen nog sterk het karakter droeg 
van een kolonisatieproject voor Nederlandse boeren, geheel aan Nederland 
overgelaten. Bovendien was men niet meer uitgegaan van een maximum van 
Sf. 100,0 mln. Hierdoor werd het mogelijk, met name voor de sociale sector, 
de investeringen voor de volkswoningbouw, de volksgezondheid en de arbeids-
voorziening te verhogen. Tevens werden de fondsen, die beschikbaar waren ge-
steld voor de landbouw (zonder Wageningen) en de verkeerssector, aanzienlijk 
vermeerderd. De financiering werd door middel van een overeenkomst met Ne-
TABEL 1. Bestedingsschema van het Tien Jaren Plan in 1 9 5 4 in hoofdsectoren (in mln Sf.)* 
Sector 1 9 5 4 1 9 5 2 
Nieuwe versie Oude versie 
Landbouw 2 9 , 3 19 ,9 
Bosbouw 6,5 6 ,0 
Industrie 6 .4 5 , 0 
Mijnbouw 6.5 2 ,7 
Luchtkartering 2 , 2 0 ,3 
Verkeer 2 6 , 8 19 ,6 
Algemene voorzieningen en nutsbedrijven 4 ,9 4 , 7 
Onderwijs 6,1 3 ,9 
Gezondheidszorg 10 ,0 5,7 
Welvaartszorg 1,3 1,3 
Volkswoningbouw 4 , 0 -Volkskredietwezen 2 , 0 2 ,2 
Technical assistance 2 , 0 -Arbeidsvoorziening 4 , 0 -Verbetering Overheidsapparaat 1,2 0 , 2 
Justitie 0,8 -Beheer 3 ,0 8 ,0 
Totaal 1 1 7 , 0 7 9 , 5 
Wageningen 2 0 , 2 
Vooronderzoek Brokopondo 0 , 3 
Totaal 1 0 0 , 0 
* S.P.S. 1954 , p. 16. 
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derland zo geregeld dat 1 / 3 van de fondsen door Suriname zou worden opge-
bracht en dat Nederland zodra Suriname zijn deel had ingebracht de overige 
a / 3 ter beschikking zou stehen, waarvan 1 / 3 als lening en 1 / 3 als gift. 
Het Tien Jaren Plan van 1954 had een geheel ander karakter als de grond-
slagen van 1952. In de grondslagen werd eerst uitvoerig een algemeen kader 
geschetst voor de nationale ontwikkeling in de körnende tien jaar. Daarna werd 
ingegaan op de aard, omvang en plaats van de verschillende projecten in dit ont-
wikkelingskader. Het Tien Jaren Plan van 1954 was in feite een samenvattende 
nota die, weliswaar uitgaande van een ruimer financieel kader, in grote lijnen 
zieh baseerde op de grondgedachten die in 1952 waren uitgewerkt. Er werd 
nauwelijks meer aandacht geschonken aan het algemene ontwikkehngskader 
en de daaruit voor het overheidsbeleid volgende consequenties op het gebied 
van het financiele en monetaire beleid, het loonbeleid enz. Evenmin werd aan-
dacht geschonken aan de relaties tussen de verschülende sectoren onderhng. 
De uitgaven werden binnen de sectoren in groepen bijeengebracht omdat men 
het geen reaüstische opzet achtte voor een periode van 10 jaar de uitgaven tot 
op projeetniveau te detailleren, zoals in 1952 was gedaan. Grotere projecten 
zoals het vliegveld en het hospitaal werden afzonderlijk vermeld. Dit was nood-
zakelijk om tot een verantwoorde prioriteitsafweging te komen en tevens een 
zekere continui'teit en coördinatie mogelijk te maken. Voorgesteld werd om eens 
per 2 jaar een uitvoeringsschema op te stellen. 
3.1.2. De economische sectoren 
In het tweede deel van het Tien Jaren Plan kwamen de verschülende sectoren 
aan de orde. Hiervan was de agrarische sector de belangrijkste. Het agrarische 
ontwikkeüngsplan, dat in de jaren 1954-1964 gerealiseerd moest worden, diende 
een agrarische produktie voort te brengen: 
a. die in totaal voldoende moest zijn voor de voedselvoorziening van de bevol-
king van Suriname, rekening houdende met de toename van de bevolking; 
b. waarvan een voldoende groot gedeelte, al dan niet verwerkt, op export ge-
riebt zou worden voor de betaüng van de Importen van hier te lande niet 
voortgebrachte voedingsmiddelen; 
c. die voortgebracht zou worden op een zelfstandig boerenbedrijf dat een 
redelijk inkomen diende op te brengen voor de boer en zijn gezin. 
Om deze doelstelhngen te bereiken was een aanzienlijke verbetering en uit-
breiding van het landbouwareaal nodig, waarvoor een omvangrijk bedrag was 
uitgetrokken. Een additionele argumentatie voor deze hoge investering in de 
landbouw werd in dit plan gegeven door te stehen: 
a. dat Suriname beschikte over uitgestrekte arealen van potentieel zeer vrucht-
bare gronden. 
b. dat 80 % van de bevolking in de landbouw werkte, doch een inkomen genoot 
dat slechts een vijfde bedroeg van het inkomen in de overige sectoren. 
c. dat het läge agrarische inkomen de urbanisatie in de hand werkte, die voor-
lopig nog niet door een industrialisatieprogramma zou kunnen worden op-
gevangen. 
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d. dat vooral in de agrarische sector een vergaand ingrijpen van de overheid 
noodzakehjk was om de agrarische ontwikkehng te stimuleren. 
De omvang van het produktieapparaat raamde men als volgt. Er werd aan-
genomen: lste dat een bedrijf van 4 ha de boer een redelijk inkomen kon ver-
schaffen, 2de dat er in 1954 1000 bedrijfsloze gezinshoofden waren en3de dat 
jaarlijks een accres van 300 nieuwe gezinshoofden te verwachten was. Uit-
gaande van de situatie in 1954 werd toen de volgende berekening opgesteld. 
Totaal benodigd voor 10.300 bedrijven,* op basis van bedrijven van 
4 ha 10.300 X 4 41.200 ha 
Benodigd voor bedrijfsloze gezinshoofden 1000 x 4 4.000 ha 
Totaal gewenst areaal in 1954 45.200 ha 
Reeds in 1954 in cultuur gebracht 10.400 ha 
Zonder civieltechnische voorzieningen in cultuur 
te brengen 4.500 ha 
Totaal beschikbaar 14.900 ha 14.900 ha 
Landtekort 1954 30.300 ha 
Benodigd voor het opvangen van het bevolkingsaccres in de plan-
periode 10 x 300 x 4 12.000 ha 
Totale behoefte aan nieuw areaal tot het einde van het plan 42.300 ha 
Reeds in aanleg zijnde polders, waarvan de financiering verzekerd is 4.100 ha 
'netto' landtekort 38.200 ha 
* Dit was het aantal bedrijven dat, in de landbouwtelling die in 1954 gehouden werd, ge-
teld was. 
Er werd vanuit gegaan dat 6000 ha oud plantageland voor Sf. 250,— per ha 
zou kunnen worden ingericht en dat 21.800 ha bouwland aan nieuwe polders 
voor Sf. 550,—/ha ter beschikking zouden kunnen komen. Verwacht werd dat 
met de sanering van 10.000 ha, waarvoor Sf. 4,0 min was uitgetrokken, nog eens 
2.500 ha nieuw cultuurland beschikbaar zou komen, zodat in totaal 30.300 ha 
aan het bestaande cultuurareaal zou worden toegevoegd. Dit betekende dat, 
uitgaande van een bedrijf van gemiddeld 4 ha, het gehele accres van de agrarische 
bevolking kon worden opgevangen en 80 % van de achterstand zou zijn inge-
lopen. Om het beschikbaar körnende areaal naar behoren in cultuur te kunnen 
brengen, reserveerde men nog de volgende bedragen: 
Landbouwkrediet Sf. 3,5 min 
Drogerijen en opslagplaatsen 2,0 min 
Landbouwonderwijs en voorlichting 1,0 min 
Landbouwonderzoek 1,2 min 
Bureau Landeüjke Opbouw 2,0 min 
Voor de verbetering van de eiwitconsumptie, in de vorm van vis, melk en 
vlees werd een bedrag van Sf. 1,2 min voor de visserij en Sf. 0,9 min voor de 
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veeteelt uitgetrokken. De visserij zou bovendien ook garnalen voor de export 
kunnen leveren. 
De bossen van Suriname nemen 75 % van net grondbezit in en men oordeelde 
het wenselijk via inventarisatie en ontsluiting, dit potentieel tot de ontwikkeling 
bij te laten dragen. In totaal werd hiervoor Sf. 6,5 min uitgetrokken. 
De mijnbouw was voor de economie van bet land de belangrijkste sector. 
Omdat hier buitenlands particulier initiatief de exploitatie van het bauxiet finan-
cierde, was het voor de regering tuet nodig overheidsfondsen voor de mijnbouw-
ontwikkeling te reserveren. Wei diende men zieh grondig op de hoogte te stellen 
van de nog aanwezige potentiele ertsvoorkomens, wilde men deze natuurlijke 
hulpbron optimaal voor het land kunnen benutten. In verband hiermede werd 
een bedrag van Sf. 6,5 min uitgetrokken waarvan Sf. 5,5 min voor inventari-
satie. 
Als gevolg van de kleine binnenlandse markt, het gebrek aan grondstoffen, de 
bestaande wisselkoers en de ongunstige geegrafische ligging, mocht men niet 
verwachten dat de industrie in Suriname op körte termijn een grote vlucht zou 
nemen. Toch diende getracht te worden, wilde men tot een evenwichtige groei 
komen, de industriele ontwikkehng op gang te brengen. Deze industrie zou ten 
dele op de binnenlandse markt gericht moeten zijn, er werd o.a. gedacht aan 
textiel, schoenen, sigaretten of grof ceramische industrie, en ten dele voor de 
buitenlandse markt moeten werken, waarbij zij zieh zou moeten baseren op de 
verwerking van Produkten uit de landbouw, de bosbouw en de mijnbouw. De 
taak van de Overheid zou zieh moeten beperken: 
a. tot het scheppen van een gunstig industrieel kümaat, door het geven van 
belasting- en transportfaeihteiten; het verlenen van vrij Stelling van invoer-
rechten en het garanderen van een gemakkehjke transfer van winsten en re-
transfer van kapitaal. 
b. tot het geven van voorhehting en onderwijs om te komen tot opvoering van 
de arbeidsproduktiviteit. 
c. tot het aantrekken van technical assistance. 
Voorgesteld werd een Raad voor de Industriele Ontwikkehng op te richten 
en een industriefonds van Sf. 6,0 min in het leven te roepen om het industriali-
satieproces op gang te brengen. In totaal werd Sf. 6,4 min voor deze sector uit-
getrokken. 
3.1.3. De infrastructurele sector 
Het grootste deel van de investeringen in deze sector was voor het verkeer 
bestemd, nl. Sf. 26,8 min. Hiervan was Sf. 17,6 min uitgetrokken voor de uit-
breiding en de verbetering van het wegennet. Later voegde men nog Sf. 10,0 min 
toe aan de reeds gevoteerde Sf. 26,8 min voor het tot stand brengen van de 
Oost-Westverbinding, die de verschilfende occupatiegebieden van Suriname 
onderling moest verbinden. 
Daarnaast was Sf. 3,6 min uitgetrokken voor de verbetering van de haven van 
Paramaribo. In het kader van de verbetering van de luchtvaart werd Sf. 3,5 min 
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bestemd voor de luchthaven Zanderij en Sf. 0,6 min voor de binnenlandse 
luchtvaart, welk laatste bedrag bestemd werd voor deelname in bet kapitaal van 
de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij. Voor de spoorweg werd een bedrag 
van Sf. 0,1 min gereserveerd ter aanvulüng van het rollend materieel. Als onder-
deel van de infrastructurele sector kon ook de luchtkartering van Suriname ge-
zien worden. Deze moest de basis vormen voor o.a. de bosbouwkundige en 
mijnbouwkundige inventarisatie. Hiervoor bestemde men een Bedrag van Sf. 2,2 
min. Zodoende werden de activiteiten van het Welvaartsfonds t.a.v. de inven-
tarisatie voortgezet. 
Er werd een bedrag van Sf. 4,9 min gereserveerd voor algemene voorzieningen 
en openbare nutsbedrijven. Hiervan was Sf. 2,5 min bestemd voor de riolering 
en afwatering van Paramaribo en omstreken alsmede voor een centrale markt, 
terwijl Sf. 1,9 min in de districten gelnvesteerd zou worden in water en elektrici-
teitsvoorzieningen. Voor de verbetering van de telefooncommunicatie tussen 
Paramaribo en de districten werd een bedrag van Sf. 0,5 min bestemd. 
Ten slotte trok men een bedrag van Sf. 2,0 min uit voor de verbetering van 
het overheidsapparaat. Hierbij werd vooral gedacht aan de uitbreiding van 
kantoorruimten en aan de verbetering van het gevangeniswezen. Voor het 
financiele beheer van het Tien Jaren Plan bestemde men een bedrag van Sf. 3,0 
min, terwijl een bedrag van Sf. 2,0 min werd opgebracbt om Suriname in Staat 
te stellen overeenkomsten te sluiten met het oog op de technische bijstand o.a. 
van Amerika. 
3.1.4. De sociale sectoren 
Het algemeen vormend onderwijs is de basis om de beroepsbevolking op een 
geestelijk hoger peil te brengen. In verband Mermede werd ± 50 % van de Sf. 6,1 
min bestemd voor de onderwijssector, gereserveerd voor het lager onderwijs. 
Veel aandacht werd aan het kleuteronderwijs geschonken, enerzijds om in de 
agrarische gebieden de vrouw in de gelegenheid te stehen haar bijdrage aan de 
economische ontwikkeling te leveren, anderzijds om in verband met het pro-
bleem van de veeltaligheid de kinderen beter op het lager onderwijs voor te be-
reiden. Het merendeel van de fondsen zou nodig zijn om het accres van de 
schoolbevolking op te vangen. Daarnaast achtte men het vakonderwijs van 
groot belang. Een bedrag van Sf. 1,15 min werd hiervoor gevraagd teneinde een 
optimale personeelsbezetting, zowel wat kwantiteit als kwaliteit betreft, van het 
toekomstige produktieapparaat te verzekeren. Bij de investeringen ging men 
ervan uit dat alleen de Scholen en de woningen van het onderwijzend personeel 
opgebracht moesten worden, terwijl de personele uitgaven ten laste van de lands-
begroting zouden komen. 
Het niveau van de volksgezondheid in Suriname kon de toets van vergehjking 
met vrijwel alle tropische gebieden doorstaan. Voor deze sector werd, voor de 
meest urgente investeringen, een bedrag van Sf. 10,0 min uitgetrokken, waarvan 
Sf. 6,5 min voor een centraal ziekenhuis in Paramaribo werd bestemd. 
Voor een gezond famüieleven en voor een evenwichtige en krachtige samen-
leving achtte men een goed en toereikend woningbestand een conditio sine qua 
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non en er werd om die reden Sf. 4,0 min voor volkswoningbouw uitgetrokken. 
Zodoende kon het geschatte tekort van 5000 woningen via een nog nader vast te 
stellen bestedingsprogramma worden verminderd. 
De welvaartszorg, waarvoor Sf. 1,3 min was gereserveerd, had tot doel om via 
gemeenschapshuizen en sport en spei tot versterking van het gemeenschaps-
besef te geraken. Uit dit bedrag moest tevens een aantal internaten, de welvaarts-
zorg voor de Boslandbevolking, en het sociaal-wetenschappehjk onderzoek 
worden gefinancierd. Voor het opnemen van de Boslandbevolking in het alge-
mene produktieproces en de daaraan verbunden wenselijkheid van transmi-
gratie, scholing en voorhchting, was Sf. 4,0 min uitgetrokken. Dit bedrag diende 
tevens voor een eventuele immigratie, mocht in de arbeidsbehoefte voor de uit-
voering of exploitatie van bepaalde ontwikkelingsprojecten hetzij kwantitatief 
of kwahtatief niet voorzien kunnen worden door het in Suriname beschikbare 
arbeidspotentieel (S.P.S. 1954, p. 71). 
Het volkskredietwezen zou meer inhoud krijgen door middel van de Volks-
krediet Bank, die Sf. 2 ,0 min kreeg toegewezen. Hieruit zouden, waar nodig, 
gelden beschikbaar kunnen worden gesteld voor particulière projecten van 
belang voor de economische ontwikkeling. 
Tot slot was in het Tien Jaren Plan van 1954 een bestedingsschema uitgewerkt. 
In verband met de noodzakehjke technische aanloopperiode zou in het eerste 
jaar van de planperiode het te verwerken bedrag achter blijven bij de ter be-
schikking staande middelen. Daardoor zou vooral in het tweede jaar een piek 
in de uitgaven ontstaan. In ditzelfde jaar kon men eveneens een piek in de ar-
beidsbehoefte verwachten. Het verdere verloop van de arbeidsbehoefte vereiste 
een manpowerplanning die in de eerste période zou moeten worden uitgewerkt. 
De meeste investeringen in de infrastructurele en sociale sector waren voor 
de eerste 4 jaar gepland. De investeringen in de economische sector vertoonden 
een gestage groei gedurende de planperiode. 
De toetsing van dit plan aan het relatiemodel voor de meerdimensionale over-
heidsplanning vindt, te zamen met de hierna te behandelen nationale plannen, 
plaats op pagina 88. 
3.2. VAN 1960-1965 RAPPORT VAN DE ADVIESRAAD VOOR DE 
HERZIENING VAN HET TrEN JAREN PLAN (ADVIESRAAD 1959) 
3 .2 .1 . De algemene opzet 
Na de in 1958 gehouden verkiezingen Steide de minister van het nieuw opge-
richte Departement van Opbouw nog in datzelfde jaar een Adviesraad in met de 
volgende taak: 
a. een kritische beschouwing te geven over de bereikte resultaten van het inten-
tieplan. 
b. aan te geven of deze resultaten overeenstemmen met de indertijd gestelde 
verwachtingen. 
c. de oorzaak van successen en mislukkingen aan te geven. 
d. voorstellen te doen t.a.v. de organisatie van de planning. 
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e. een eventuele revisie van net Tien Jaren Plan voor te stellen. 
Het was vooral t.a.v. dit laatste dat de Adviesraad zieh heeft beraden en in 
1959 diende hij het rapport 'van 1960-1965' in, dat een herziening en uitbreiding 
van de tweede période van het Tien Jaren Plan beoogde. Alhoewel dit plan niet 
aan de Staten van Suriname werd voorgelegd, diende het geruime tijd als grond-
slag voor het investeringsbeleid van de overheid. 
In het algemene deel werd een analyse gegeven van de economische ontwik-
keling in de afgelopen période van het Tien Jaren Plan. Een van de belangrijkste 
conclusies luidde: 'Het is uiteraard zeer moeilijk te zeggen, in welke mate de 
totale investeringen van het Tien Jaren Plan tot dit resultaat (de groei van het 
nationaal inkomen) hebben bijgedragen, omdat 1. het merendeel dier investe-
ringen slechts op indirecte wijze geleid zou kunnen hebben tot grotere produk-
tiviteit en 2. omdat de période eigenhjk nog te kort is om daarin belangrijke 
eflècten te mögen verwachten van de vele investeringen, die eerst op längere 
termijn 'uitrijpen' tot hogere produktie'. 
De particulière investeringen en die van het Tien Jaren Plan te zamen hadden 
nog niet geleid tot een noemenswaardige stijging van het reële inkomen per 
hoofd van de bevolking, hetgeen juist de belangrijkste doelstelhng van het Tien 
Jaren Plan was, ook al was deze niet expliciet in de doelstelhngen geformuleerd. 
Wei werd bewerkstelhgd, dat het inkomen per hoofd van de bevolking bleef 
gehandhaafd. Een resultaat waarover men, gezien de sterke bevolkingsaanwas 
en het feit dat men hier met een beginperiode te maken had, wellicht redelijk 
tevreden zou kunnen zijn (ADVŒSRAAD 1959, p. 4). 
Uitgaande van de produktie van de agrarische sector in 1958 bleek dat het 
relatieve aandeel van deze sector in de jaren 1954-1958 trendmatig was toege-
nomen, terwijl ook een, zij het geringe, stijging van het reële inkomen per wer-
ker in de agrarische sector viel te constateren. Hierdoor was het verschil tussen 
de inkomens van de agrarische en overige sectoren verminderd. Mede als gevolg 
van de geringe toename van de mijnbouwproduktie werd een evenwichtiger 
samenstelling van het nationale produkt verkregen. In de industriesector werden 
weinig vorderingen gemaakt. Het vertrouwen van overheidswege in de industri-
aüsatie dat, zoals bleek uit het achterblijven van de investeringen van overheids-
wege in de période 1954-1958, gering was, begon evenwel groter te worden. Dit 
bleek o.a. uit de nadruk die de nieuwe regering in haar programma legde op de 
industriële ontwikkehng en uit het feit dat met grote voortvarendheid gewerkt 
werd aan het opstellen van een investeringsverordening en de oprichting van de 
Stichting Industrie Ontwikkehng Suriname. 
Een ernstig verschijnsel was het feit, dat de groei van de werkgelegenheid in 
de verscbillende produktiesectoren onvoldoende was geweest om de aanwas 
van de beroepsbevolking te absorberen. Dit was een van de oorzaken, die de 
overheidssector onevenredig in omvang deed toenemen. Onder politieke druk 
zag de overheid zieh nl. gedwongen om maatregelen voor de werkverschaffing 
te nemen. Ten dele werd getracht een oplossing voor het werkloosheidsprobleem 
te vinden door een omvangrijke uitbreiding van het ambtenarenapparaat. Als 
gevolg hiervan Stegen de personeelsuitgaven in de période 1954 t/m 1958 met 
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niet minder dan 45% (ADVIESRAAD 1959, p. 18). Hierdoor en door de toename 
van de exploitatie- en onderhoudskosten van de nieuw gereedgekomen projec-
ten, was her spaarvolume van de overheid niet in verhouding tot het aandeel van 
de nationale middelen, die zij tot zich trok. Zodoende ontstonden in het kader 
van het T.J.P. begrotingstekorten. De grote toename van het geldvolume viel 
samen met een sterke toename van het volume aan particulière en Tien Jaren 
Plan-investeringen. Het prijsniveau had een zekere stijging te zien gegeven, die 
vooral veroorzaakt werd door de prijsstijgingen van goederen van Surinaamse 
oorsprong. 
De Raad sprak zich niet uit in hoeverre het welzijn van de Surinaamse bevol-
king in het algemeen was verbeterd. Er werd volstaan de toename van een aantal 
sociale voorzieningen te vermelden. De belangrijkste verbeteringen bij het 
onderwijs lagen op het gebied van het vakonderwijs middels de bouw van een 
technische school en een landbouwschool. De bouw van twee streekziekenhui-
zen had met name in de districten een belangrijke verbetering van de zieken-
verpleging met zich mede gebracht. In de volkswoningbouw liet de vooruitgang 
echter te wensen over. 
Tot slot van zijn analyse kwam de Raad tot de conclusie dat de oude doel-
stelhngen in grote lijnen gehandhaafd konden worden. Spéciale aandacht zou 
evenwel geschonken moeten worden aan een snellere toename van duurzame 
werkgelegenheid. Om eventuele inflatoire tendensen te vermijden werd een vrij 
sterke accentverschuiving naar de direct produktieve investeringen voorgestaan. 
Hiervan uitgaande formuleerde de Raad de doelstelling van het Tien Jaren Plan 
opnieuw als volgt. Dit plan zou een zo groot mogelijke bijdrage moeten leveren 
aan: 
1. een stijging van het reëel nationaal inkomen per hoofd van de bevolMng, 
gepaard gaande met het scheppen van voldoende duurzame werkgelegenheid 
voor de snelgroeiende beroepsbevolking; 
2. verbreding van de economische structuur; 
3. verbetering van de betaUngsbalans; 
4. e.e.a. met behoud - en waar mogelijk - verbetering van het huidige peil der 
sociale voorzieningen en geleidelijke opvoering van het levenspeil der minst-
bedeelden; 
5. het zoveel mogelijk handhaven van de monétaire stabihteit. (ADVIESRAAD 
1959, p. 33). 
De hiervôôr aangeduide doelstellingen gaven alleen de aard aan van datgene 
dat men beoogde te bereiken. Men gaf niet aan om welke kwantiteit het ging, 
vandaar dat hier gesproken kan worden van kwalitatieve doelstellingen. 
Uitgaande van deze kwalitatieve doelstellingen kwam de Raad tot een inves-
teringsprogramma tot en met 1964, dat Sf. 20,0 mln hoger lag dan het in het 
intentieplan voorgestelde bedrag van Sf. 127,0 mln. Dit werd verantwoord ge-
acht vanwege de sterke verhoging van de investeringen van meer direct produk-
tieve aard. 
Daar het Brokopondoplan in de période 1959-1964 eveneens zeerhoge in-
vesteringen vereiste, werd een aantal maatregelen voorgesteld teneinde een over-
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 67-1 (1967) 77 
spanning van de économie te voorkomen, zoals o.a. een beheerste toename van 
de overheidsconsumptie, stimulering van de spaarzin, een verbetering van de 
doorstroming van goederen en grote waakzaamheid ten aanzien van net moné-
taire beleid. In deze période waren de te verwerken bedragen hoog. Gemeend 
werd evenwel dat dit gerealiseerd kon worden omdat het uitvoeringsapparaat in 
de eerste jaren van bet Tien Jaren Plan veel ervaring àad opgedaan. Daarnaast 
zou, wanneer minder in eigen beheer van de overheid werd uitgevoerd, een 
versnelde investering mogelijk worden. Hier is dus in het kort maar onvolledig 
een overheidsbeleid geschetst, nog steeds in kwalitatieve zin, dat noodzakehjk 
werd geacht voor het slagen van het hierna te bespreken nationale plan. 
Als gevolg van het feit dat er meer gegevens beschikbaar kwamen met name 
via de nationale jaarrekeningen bleek het mogelijk om, zij het aanvankelijk met 
niet al te grote nauwkeurigheid, een globale ontwikkeling van de economische 
structuur naar sectoren kwantitatief vast te stellen (zie tabel 2). In totaal raamde 
de Raad de bruto investeringen in de période 1960-1964 op Sf. 453,4 min. Hier-
van nam de overheid Sf. 146,9 min voor haar rekening. De particulière investe-
ringen zouden Sf. 149,5 min bedragen. Dit laatste is exclusief het Brokopondo-
plan dat in deze période Sf. 157,0 min aan particulier kapitaal zou investeren. 
De Raad nam aan dat als gevolg van deze investering het bruto nationaal pro-
dukt naar factorkosten zou stijgen van Sf. 138,1 min tôt Sf. 203,0 min. De Raad 
legde de nadruk op het zeer globale karakter van zijn raming voor 1965. Het 
inkomen per hoofd zou volgens haar stijgen van Sf. 485,0 tôt Sf. 516,0, d.w.z. 
TABEL 2. Ontwikkeling van het bruto nationaal produkt, en de werkgelegenheid in 1957 en 
1965 en de investeringen voor de période 1960-1964* 
1957 1965 Investeringen 
Bruto nat. Werk- Bruto nat. Werk- 1960-1964 in 
Sf. 1000,— produkt gelegen- produkt gelegen-
Sf.mln y 
/ o 
heid Sf.mln % heid 
Agrarische sector 
landbouw 15,9 12 30.300 30 15 35.000 29.680 
bosbouw 3,2 2 4 2 4.075 
Mijnbouw 47,0 34 3.200 66 32 4.000 4.833 
Nijverheid en handel 15,3 11 8.400 24 12 13.000 8.100 
Verkeer 20,0 14 5.300 29 14 7.500 24.600 
Diensten 12,3 9 5.100 18 9 7.500 
Overheid 20,6 15 9.500 26 13 12.000 19.545** 
Woningen 3,8 3 6 3 5.300 
Arbeidsreserve 2.200 2.000 
Bruto binnenlands prod. 138,1 100 203 100 
Totaal werkgelegenheid 81.000 
Totaal investeringen 64.000 96.133*** 
* ADVIESRAAD 1959 p. 41, p. 44 en bijlage I. 
'* Bestaat uit algemene voorzieningen, sociale sectoren, beheerskosten, welvaartszorg en 
volkskrediet. 
'* Hieraan moet nog een overloop van Sf. 2,0 min vanuit de période 1954-1960 worden 
toegevœgd. 
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met 6.5 %, wat een jaarlijkse toename van 0,8 % betekende. (ADVTESRAAD 1959, 
p. 41). Tevens zou een belangrijk deel van de aanwas van de beroepsbevolking 
kunnen worden opgevangen. Eveneens werd een verbreding van de economische 
basis verkregen, welke voor een belangrijk deel voortvloeide uit een verhoging 
van de produktie in de agrarische sector. 
De Raad meende dat ook financieel en monetair het plan acceptabel was. De 
Raad gaf een aantal ramingen waaruit bleek dat de overheid haar aandeel in het 
Tien Jaren Plan van Sf. 33 ,4 min alsmede haar investeringen via de normale 
buitengewone dienst zou kunnen financieren evenals de kosten verbünden aan 
het Brokopondoplan (transmigratie) van Sf. 39,0 min. M.a.w. de financiering 
leek mogehjk uit de Overheidsbesparingen, die voor de periode 1 9 6 0 - 1 9 6 4 op 
Sf. 75,2 min werden geschat. Gezien de stijgende trend van de overheidsuitgaven 
en de politieke omstandigheden rijst evenwel de vraag of hier van een realis-
tische schatting gesproken kon worden. 
Het tweede deel van het rapport werd aan de sectorgewijze uitwerking van de 
tweede fase van het Tien Jaren Plan gewijd. 
3.2.2. De economische sector en 
De Raad had in het tweede deel van zijn rapport, dat gewijd was aan de ver-
schillende sectoren, 50 % van de beschouwingen besteed aan de agrarische sec-
tor. Dit had een zekere onevenwichtigheid tot gevolg. Op de agrarische sector 
zal later bij de sectorplanning meer in detail worden ingegaan (pag. 136 e.V.). 
Hier volgen slechts de belangrijkste punten. 
Dank zij het feit dat in het nationale kader een duidehjke taakstelling voor 
de agrarische sector was geformuleerd, zowel wat betreft de waarde van de 
agrarische produktie als bet aantal gewenste arbeidsplaatsen, was een duidehjke 
basis voor de sectorplanning gelegd. De ervaringen in de jaren 1 9 5 4 - 1 9 5 8 opge-
daan, maakten het mogehjk een geintegreerd samenstel van maatregelen op te 
stehen, waarbij de onderlinge relaties konden worden aangegeven, zowel in 
kwalitatieve als kwantitatieve zin. 
Door een investering van bijna Sf. 29,7 min achtte de Raad het mogehjk in de 
planperiode een areaal van 19.900 ha land aan nieuw landbouwareaal aan te 
Winnen, waardoor een 3000 agrarische bedrijfsleiders werk zouden kunnen 
vinden. Daarnaast zouden 600 personen als landarbeider nodig zijn in de groot-
landbouw. Als gevolg hiervan zou de produktiewaarde van de agrarische sector 
in 1964 toenemen tot Sf. 46,7 mln en de exportwaarde van agrarische Produkten 
tot Sf. 15,5 mln. Het leeuwendeel van de toename van de agrarische produktie 
zou geleverd worden door de opnieuw te entameren bacovencultuur. De opzet 
van dit deel van het plan was plantechnisch een belangrijke verbetering (zie 
6.1.). De zeer optimistische raming van de doelstellingen, b.v. van de enorme 
toename van de produktiewaarde van de agrarische sector, die overwegend ge-
baseerd was op een voor Suriname nieuw gewas, bleek weinig realistisch, m.a.w. 
het model waarvan men was uitgegaan was juist, maar de variabelen die men 
had gebruikt, waren te optimistisch geraamd. Om een snel in produktie brengen 
van de nieuwe arealen te verzekerenwerd de oprichtingvan een nieuwe Afdeling 
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 67-1 (1967) 79 
Projectbeheer voorgesteld, waarvoor Sf. 1,7 mln was uitgetrokken. Deze afde-
ling had tot taak de sociaal-economische uitvoering van agrarische projecten. 
Voor de bosbouwsector was ruim Sf. 4,0 min gereserveerd. Naast de voort-
zetting van de inventarisatie was het grootste deel van de investeringen bestemd 
voor de bevordering van de bosbouwexploitatie. 
In de mijnbouwsector bleven de investeringen beperkt tot de inventarisatie. 
Daar men een grondige kennis van het rnijnbouwpotentieel van geheel Suriname, 
dus ook van het exploreerbare binnenland, noodzakelijk achtte, werd een groot-
scheeps inventarisatieprogramma voor het binnenland opgezet via de operatie 
'Grasshopper'. Deze operatie had tot doel door middel van kleine vliegvelden 
en het onderhouden van luchtverbindingen tot een versnelde opsporing van 
mineralen te geraken. Voor deze operatie waren de kosten in 1960-1965 op 
Sf. 7,7 mln geraamd. Hiervan zou Sf. 4,8 mln uit het Tien Jaren Plan worden 
bekostigd. 
Voor de ontwikkeling van de industrie, de handel, het transportwezen en het 
toerisme, was een bedrag van Sf. 8,1 mln uitgetrokken. Uitwerking van de plan-
nen werd aan de op te richten Stichting voor Industriele Ontwikkeling Suriname 
(S.I.O.S.) toevertrouwd. 
3.2.3. De infrastructurele sector 
In de periode 1954-1958 waren slechts de in 1954 voorgestelde investeringen 
in de verkeerssector gerealiseerd. Alleen was de verbetering van de haven van 
Paramaribo nog niet in een definitief planstadium gekomen. De Sf. 24,6 mln 
die tot 1965 voor deze sector waren uitgetrokken bestemde men voor een verdere 
uitbreiding van het wegennet en de verbetering van de haven en het Saramacca-
kanaal. 
In het kader van de water- en elektriciteitsvoorziening in de districten waren 
reeds enige vorderingen gemaakt, evenals t.a.v. de telecommunicatie. Hiervoor 
werd voor de periode 1960-1965 nog eens Sf. 480.000 gereserveerd. Getracht 
werd de kosten van de riolering en de ontwatering van Paramaribo en omgeving 
te beperken. Besloten werd Sf. 1,0 mln hiervoor te bestemmen (Sf. 0,7 mln was 
reeds in de voorafgaande periode gemvesteerd). De noodzaak om de centrale 
markt te verbeteren was steeds dringender geworden en de Sf. 0,5 mln, die 
hiervoor bestemd waren, zouden zo spoedig mogelijk moeten worden ver-
werkt. 
Voor de luchtkartering achtte men een bedrag van Sf. 0,6 mln nodig. Voor de 
verbetering van het overheidsapparaat werd Sf. 1,525 mln en voor het beheer, 
d.w.z. de kosten van de planorganen zoals b.v. het Planbureau en het Bureau 
Landelijke Opbouw, werd Sf. 5,85 mln uitgetrokken. 
3.2.4. De sociale sectoren 
Ten aanzien van het onderwijs werd vastgesteld dat in de eerste periode van 
het T.J.P. niet alle fondsen gebezigd waren voor nieuwe uitbreiding, maar dat 
ook gelden waren verbruikt voor objecten, die op de normale landsbegroting 
thuis hoorden, zoals de vervanging van oude gebouwen. Aan de hand van een 
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aantal ramingen werd de behoefte aan investering in de onderwijssector voor de 
periode 1960-1964 geschat op Sf. 4,69 mm. Hierdoor nam net aandeel van de 
fondsen bestemd voor het onderwijs in net T.J.P. toe van 4,8 % tot 5 %. 
In de sector van de volksgezondheid was met het omvangrijkste project, nl. 
het centrale ziekenhuis in Paramaribo, nog niet aangevangen. Wei was door de 
bouw van een streekziekenhuis in Nickerie en Coronie, het aanbrengen van ver-
beteringen aan het r.k. ziekenhuis (in Paramaribo gelegen), de ziekenhuis-
accommodatie reeds aanzienlijk verbeterd. Tevens was een sectorplan, nl. het 
rapport 'Ziekenhuisintegratie in Suriname', opgesteld dat een gecoördineerd 
'traps'-gewijs verplegingssysteem inhield, waarbij de zieke al naar gelang de 
ernst van diens kwaal behandeling zou ontvangen in een polikliniek, een klein 
ziekenhuis met faciliteiten voor Uchte Chirurgie of in laatste instantie in een 
voUedig geoutiUeerd ziekenhuis. Voor de periode 1960-1964 werd nog een be-
drag van Sf. 6,55 mln voor de volksgezondheid uitgetrokken. 
Van de Sf. 4,0 mln die in 1954 voor de woningbouw was gereserveerd was in 
1958 Sf. 1,4 mln gereaUseerd. Voor de periode 1960-1964 werd nog een supple-
toire toezegging gedaan door de overheid van Sf. 5,3 mln, waarvan Sf. 2,0 mln 
bestemd werd voor de bouw van ambtenarenwoningen in de districten. In totaal 
achtte men een bedrag van Sf. 30,3 mln noodzakelijk voor een verantwoorde 
toename van het woningbestand, zodat nog Sf. 25,0 mln aan particulier kapitaal 
nodig zou zijn. 
De inzichten ta.v. de welvaartszorg in het binnenland, o.a. de inschakeüng 
van de bosnegers in het produktieproces en de immigratie van personen van 
buiten Suriname om te voorzien in mogelijke tekorten op de arbeidsmarkt, 
waren ingrijpend gewijzigd. Gemeend werd dat door de dambouw de inschake-
ling van de boslandbewoners in voldoende mate geregeld was. Verder werd in 
het rapport van de Adviesraad geen systematisch ingrijpen in het binnenland 
voorgestaan. Daar gebleken was dat instede van een tekort aan arbeidskrachten 
men te kampen had met een steeds toenemend arbeidsoverschot, verviel de ge-
dachte aan immigratie geheel. Dit resulteerde in het afvoeren van de Sf.'4,0 mln, 
die in het plan van 1954 bestemd waren voor de arbeidsvoorziening en de op-
name van de Boslandbevolking in het algemene produktieproces. 
T.a.v. de Volkskrediet Bank werd besloten geen verdere fondsen ter beschik-
king te stehen. Er werd aangedrongen op een sanering. Onder meer werd er op 
ge'insisteerd dat achterstaUige terugbetalingen zouden worden geind en dat een 
aantal dubieuze crediteuren werden afgeschreven. Voor de industrie en de land-
bouw waren voorzieningen getroffen in de desbetreffende sectoren, nameUjk een 
post van Sf. 2,3 mln voor het landbouwkredietwezen en een kapitaal van Sf. 
5,5 mln voor de Stichting Industrie OntwikkeUng Suriname, dat aangewend zou 
kunnen worden voor medefinanciering in industriele ondernemingen. 
Voor de welvaartszorg, waarvoor in 1954 Sf. 0.4 mln was gereserveerd, werd 
voor de periode 1960-1964 Sf. 60.000 uitgetrokken. Deze welvaartszorg beperkt 
zieh in feite tot de bouw van gemeenschapshuizen en de aanleg van sportvelden. 
In de periode 1954-1958 Week slechts Sf. 100.000 te zijn gereahseerd. Dit bete-
kende dat in feite maar 50 % van het oorspronkeüjk in 1954 opgebrachte bedrag 
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in de periode 1954-1964 zou worden besteed. Daar stond tegenover dat voor 
het sociale onderzoek, waarvoor aanvankelijk Sf. 50.000 was uitgetrokken, 
maar waarvan nog niets was gerealiseerd, nu een bedrag van Sf. 100.000 werd 
bestemd voor de periode 1960-1964. Uit het voorgaande blijkt dat men het 
belang van het sociale aspect voor de ontwikkeling wel inzag, maar dat ten 
aanzien van het te voeren sociale beleid de inzichten in de afgelopen jaren eerder 
vertroebeld dan verduidehjkt waren. 
3.2.5. De organisatie van de planning 
De Adviesraad meende dat als gevolg van de in 1955 neergelegde taakstelling 
voor de Stichting Planbureau Suriname, deze instantie was teruggedrongen tot 
een bureau dat zieh beperkte tot het zo goed mogelijk coördineren van de plan-
nen van andere instanties, ondanks het feit dat de nationale planningsarbeid 
zeker niet voltooid was met het opstellen van'De grondslagenvanhet T.J.P.' en 
de 'Herziening van 1954'. Wehicht was dit voor een deel te verklaren door het 
feit dat de initiatieven van het Planbureau slechts moeizaam door de andere be-
trokken instanties werden aanvaard. Het ontbreken van blijvend gerichte aan-
dacht voor de nationale planning was een van de belangrijkste redenen dat de 
kwaliteit van het rapport van de Adviesraad t.o.v. de daaraan voorafgaande 
nationale plannen slechts een matige vooruitgang te zien gaf. In dit verband 
Steide de Raad concentratie van de planactiviteiten voor in een Centraal Plan-
orgaan, dat rechtstreeks onder een minister zou ressorteren. 
3.3. RAAMWERK INTEGRAAL OPBOUWPLAN SURINAME 1963-1972(S.P.S. 1963(2)) 
3.3.1. De algemene opzet 
In 1962 toen het einde van het eerste, in 1959 herziene, Tien Jaren Plan in 
zieht kwam, kreeg het Planbureau de opdracht een Integraal Opbouwplan voor 
de periode 1963-1972 op te stellen (S.P.S. 1963(2)). Dit plan zou de navolgende 
doelstelhngen moeten realiseren: 
a. een stijging van het reeel nationaal inkomen van ongeveer 7% per jaar; 
b. een verbetering van de werkgelegenheid, zowel kwantitatief als kwalitatief; 
c. een verbetering van de betalingsbalans; 
d. het zoveel mogelijk verbeteren van de supra- en infrastruetuur door het 
nastreven van een optimale spreiding van de economische, de sociale en de 
ruimtelijke verhoudingen zowel op regionaal, op nationaal als op internationaal 
niveau; 
e. het verkrijgen van meer volledige basisgegevens voor exaete integrale plan-
ning door middel van verdere inventarisatie en registratie van de nationale 
produktiefactoren, produktie-omstandigheden en economische resultaten 
(S.P.S. 1963(2), p. 1). 
Bij het opstellen van het plan, dat in 1963 werd uitgebracht, heeft men deze 
doelstelhngen als gegeven grootheden geaeeepteerd. 
Het rapport valt uiteen in een nationaal-economisch plan en een werkplan. 
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Het n a t i o n a a l - e c o n o m i s c h p l an 
Een analyse van de natuurlijke omstandigheden leidde in het Raamwerk Inte-
graal Opbouwplan onder meer tot de volgende conclusies: Het ontwikkelings-
programrna voor Suriname zou zieh op grond van de natuurhjke omstandig-
heden in hoofdzaak binnen het volgende raamwerk moeten afspelen: 
a. volledige benutting van alle reahseerbare mogelijkheden op het gebied van 
landbouw, bosbouw, mijnbouw en waterkracht; 
b. streven naar een zo ver mogebjke verwerking en veredeling van de in het 
binnenland aanwezige grondstoffen; 
c. volledige benutting van de reahseerbare mogelijkheden op het gebied van de 
industrie met afzet voor lokale consumptie en voor zover mogehjk voor 
export; 
d. streven naar een supra-nationale samenwerking waarbij naast samenwerking 
in E.E.G.-verband in het bijzonder wordt gedacht aan samenwerking binnen 
het Caribisch gebied (S.P.S. 1963 (2), p. 24, 25). 
Ten aanzien van de produktiefactor arbeid kwam het Raamwerk Integraal 
Opbouw Plan tot de conclusie dat in de planperiode gerekend moest worden op 
een toename per jaar van 2500-3000 beroepspersonen; dit betekende dat, wilde 
men tevens op de bestaande werkeloosheid inlopen, de werkgelegenheid met 
4-5 % per jaar zou moeten toenemen. Een te grote concentratie van de bevolking 
in Paramaribo diende men tegen te gaan. Behalve voor voldoende werkgelegen-
heid in de districten moest zorg gedragen worden voor een verbetering van het 
woonklimaat. Daarnaast zou de geringe mogelijkheid tot het vinden van werk-
gelegenheid in Paramaribo duidelijk via voorhchting bekend moeten worden 
gemaakt en zouden de voorwaarden voor de werkverschaffing een minder aan-
trekkehjk karakter moeten dragen. 
Ten aanzien van de kwaliteit van de arbeid werd gesteld, dat in de agrarische 
sector een toename van de vakbekwaamheid noodzakelijk was. Dit kon bereikt 
worden door landbouwvoorhchting. Ook hoopte men via kernbedrijven tot een 
snelle toename van de vakkennis onder de agrariers te geraken. Onder kern-
bedrijven wordt verstaan een landbouwbedrijf of onderneming, welke aanvan-
kelijk gebeel door de overheid of particulieren wordt beheerd, maar dat in ge-
leidelijk tempo naar zelfstandige boeren wordt afgestoten. Een aantal maat-
regelen, b.v. voorhchting, bestrijding en afzet worden blijvend door de centrale 
leiding behartigd. 
In de afgelopen jaren was gebleken dat het Surinaamse bedrijfsleven gunstige 
ervaringen had opgedaan bij het tewerkstellen van arbeiders in technische be-
roepen. Aan middenkader en leidinggevend personeel bestond een ernstig 
tekort. De beloning van de arbeid lag in Suriname hoog t.o.v. de andere ont-
wikkelingslanden. 
De investeringsmiddelen konden van de volgende bronnen afkomstig zijn: 
a. van de eigen overheidsmiddelen (de schatkist), b. van schenkingen of leningen 
van buitenlandse instanties zowel multilateraal (E.E.G.) als bilateraal (Neder-
land, U.S.A.) en c. van binnen- of buitenlands particulier kapitaal. Uit een ana-
lyse betreffende 's lands financien bleek dat de overheid sinds 1960 met zeer 
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emstige tekorten op de begroting te kampen bad. Dit was het gevolg van de 
toename van de uitgaven op de gewone dienst. Op basis van de analyseresul-
taten werd in het Integraal Opbouwplan gesteld dat de Surinaamse schatkist 
niet in Staat zou zijn in de körnende jaren bij te dragen tot de ontwikkeling van 
het eigen land. Uit E.E.G.-fondsen kon men rekenen op Sf. 35,0 min over de 
période 1958/1962 en Sf. 35,0 min over de période 1963/1967 oftewel op Sf. 7,0 
min per jaar. Daarnaast waren er bijdragen uit Nederland, waarvan voor de 
jaren 1963-1966 nog Sf. 50,0 min beschikbaar was. De bedragen uit het buiten-
land, waarop Suriname vast mocht rekenen, kwamen per jaar dus op 12% van 
het nationaal inkomen. Normahter is dit voor ontwikkehngslanden 4 % (S.P.S., 
1963 (2), p. 36). Gesteid werd dat de ervaring had uitgewezen dat in Suriname 
per jaar niet meer dan Sf. 1,0 min tot maximaal Sf. 2,0 min aan staatsleningen 
wordt opgenomen. Aan binnenlandse besparingen via b.v. levensverzekeringen 
en spaarbanken, kwam tot dusverre per jaar 2-3 % van het nationaal inkomen 
beschikbaar. Ten aanzien van de overige kapitaalsbronnen werden geen kwanti-
tatieve ramingen gemaakt. 
Vervolgens werden de factoren die knelpunten zouden kunnen worden bij de 
economische ontwikkeling aan de orde gesteld. Als belangrijke punten kwamen 
naarvorena. hethandhavenvaneen monetair evenwicht, b. de verbetering van 
de organisatorische structuur van de overheid, c. het tot stand brengen van een 
wetgeving die tijdig het wettelijke kader van de ontwikkeling zal vastleggen, 
d. een verbetering van het statistisch apparaat. 
Na eerst een uiteenzetting te hebben gegeven van de verschillende soorten 
bedrijven, t.w. stuwende en verzorgende bedrijven, werd in het hoofdstuk 'Be-
schrijving der sectoren' een overzicht gegeven van de ontwikkeling van het na-
tionaal inkomen in de jaren 1955-1961 en de bijdragen van de verschillende 
sectoren aan dit nationale inkomen. Daarna werd ingegaan op het begrip 
kapitaalscoëfficiënt. Ging men uit van een kapitaalscoëfficiënt van 4 à 4J (d.w.z. 
dat een investering van Sf. 4000-Sf. 4500 een toename van het nationaal in-
komen geeft van Sf. 1000), dan was voor de groei van 7% van het nationaal 
inkomen per jaar een investering van (4 - 4J) x 7 = 28 - 31,5 % van het natio-
naal inkomen nodig. Daarnaast werd het begrip van de arbeidscoëfficiënt geïn-
troduceerd. Deze coefficient geeft de relatie aan tussen geïnvesteerd kapitaal en 
het aantal arbeidsplaatsen dat daardoor ter beschikking komt. Tot slot gaf men 
in het nationaal-economisch plan een overzicht van de te verwachten groei van 
de sectoren, d.w.z. dat geschat werd of de diverse sectoren minder snel, even 
snel of sneller dan het nationaal inkomen zouden groeien. 
Hierbij bleek dat van een vrij groot aantal bedrijven, in hoofdzaak 'volgende' 
bedrijven (d.w.z. bedrijven die overwegend een dienstverlenende functie hebben 
to.v. de bedrijven die in feite de economische groei bepalen), de groei ongeveer 
gelijk zou zijn aan de groei die was geraamd voor het nationale inkomen. Daar-
entegen werd verwacht dat bij de bauxietbedrijven en met name bij de Suralco, 
de toename van de jaarhjkse produktie lager zou zijn dan 7 %. Daar de mijn-
bouwsector een zeer belangrijk deel van het nationale inkomen voor haar reke-
ning neemt, zou dit belangrijke consequenties voor de nationale doelstelhngen 
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hebben. Daarnaast zou van een aantal bedrijfsgroepen de jaarhjkse toename van 
de produktie boven de 7 % zijn gelegen, maar het is dubieus of dit de eerder 
genoemde ongunstige trend ongedaan kon maken. 
De eindconclusie luidde dat bet onzeker was of een groei van 7 % per jaar van 
het nationale inkomen te reahseren zou zijn. Ook ten aanzien van de gewenste 
toename van de werkgelegenheid werd getwijfeld aan de haalbaarheid van de 
doelstelhngen. Geschat werd dat de toename van de werkgelegenheid in de 
période 1963-1967 in de landbouw, mijnbouw, industrie en constructiesector 
7300-8200 personen zou bedragen. Voegt men hier nog 50 % geïnduceerde werk-
gelegenheid in de overige sectoren aan toe, dan betekent dit een jaarhjkse op-
namemogelijkheid van 2400 nieuwe plaatsen in het produktieproces. Daar dit 
cijfer overeenkomt met het te verwachten jaarhjkse aceres van de beroepsbe-
volking, wordt dus niet ingelopen op de bestaande werkeloosheid. Als gevolg 
hiervan had de in 1954 nog geopperde suggestie van immigratie plaats gemaakt 
voor, zij het vaag geformuleerde, voorstellen voor emigratie. 
Voegt men hieraan toe, dat omtrent de financieringsmogehjkheden van het 
overheidsprogramma in het Raamwerk Integraal Opbouwplan nog grote on-
zekerheden bestonden, dan moet geconcludeerd worden dat de doeleinden, in 
het kader van de door het Raamwerk Integraal Opbouwplan geschetste mogehjk-
heden, te hoog gesteld waren. Een conclusie die men evenwel slechts op indirecte 
wijze in het Raamwerk Integraal Opbouwplan vindt aangegeven. 
Het werkp lan 
In het tweede deel van het Raamwerk Integraal Opbouwplan werd een inves-
teringsprogramma uitgewerkt dat in tabel 3 is weergegeven. Dit werkplan had 
abeen betrekking op de période 1963/1967 en gaf dus geen inzicht in het totale 
investeringspatroon, dat noodzakehjk zou zijn om de doeleinden te reahseren 
zoals die gesteld waren in het Integraal Opbouwplan en dat de période 1963 -1972 
beslaat. 
3.3.2. De economische sectoren 
De belangrijkste sector was wederom de landbouw. In de période 1963-1967 
zou de landaanwinning voor een bedrag van Sf. 49,2 mln een areaal beslaan van 
17.000 ha, dat aan 3750 mannebj'ke beroepspersonen een bestaan zou verschaf-
fen en een bruto produktie van Sf. 16,195 mln met een toegevoegde waarde van 
Sf. 11,411 mln zou opleveren. Door de introductie van de kapitaalscoëfficiënt 
kon een inzicht verkregen worden in het economische effect van de verschillende 
bedrijfstypen. De landaanwinning zou overwegend in de kusrvlakte plaatsvin-
den. De verdehng van het aan te winnen landbouwareaal over de verschillende 
bedrijfstypen is in tabel 4 aangegeven. Voor de overige onderdelen van de 
agrarische sector zoals sanering, landbouwkrediet, onderzoek, voorlichting enz. 
trok men een bedrag van Sf. 21,0 mln uit. 
Voor de bosbouw was in de période 1963-1967 een bedrag van Sf. 9,75 mln 
bestemd, waarbij vooral aandacht aan de ontsluiting, de inventarisatie en de her-
bebossing werd geschonken. 
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Voor de ontwikkeling van de industrie werd Sf. 5,2 mm bestemd, waarvan het 
grootste deel voor experimentele bedrijven en industriele accommodatie was be-
doeld. Voorts werden fondsen voor onderzoek en onderwijs gereserveerd.. 
De mijnbouwsector kreeg in dit plan Sf. 10,3 mln toegewezen, waarvan Sf. 
8,2 mln voor inventarisatie. 
Ook aan het toerisme had men aandacht geschonken. Hiervoor was een be-
drag van Sf. 2,0 mln bestemd, overwegend voor de verbetering van hotelaccom-
modatie. 
Voor energie en openbare nutsvoorzieningen was Sf. 32.75 mln uitgetrokken. 
Hierbij was Sf. 24,0 mln gereserveerd voor de Saramacca III dam. Deze dam 
zou met zijn elektriciteitscentrale in de toenemende energiebehoefte van 
Suriname moeten voorzien. De fondsen voor het kredietwezen (Sf. 5,0 mln) 
waren vooral voor de oprichting van een landbouwbank en de Volkskrediet 
Bank bestemd. 
3.3.3. De infrastructurele sector 
Hiervoor was Sf. 34,0 mln uitgetrokken. Dit bedrag was gelijk aan de uit-
gaven, die voor deze sector waren voorgesteld in de periode 1958-1962 (in de 
samenvatting werd evenwel heft voor deze sector beschikbare bedrag terugge-
bracht tot Sf. 31,0 mln.) Deze post zou verdeeld moeten worden over de wegen-
en waterbouwkundige werken, zoals de bebakening van de zeekust en debene-
denloop van de rivieren, de havens, de gebouwen, het bouwrijp maken van 
TABEL 3 . Raming van de uitgaven in het Werkplan 1 9 6 3 / 6 7 (in Sf. 1 0 0 0 ) 
Rechtstreeks produktief Zijdelings produktief 
A B 
Sector Totaal Rendabel Niet of niet Direct aan- Indirect 
geheel wijsbaar van aanwijsbaar 
rendabel invloed op van invloed 
econ. op econ. 
ontwik. ontwik. 
Landbouw, Veeteelt, Visserij 7 0 . 2 0 0 4 9 . 2 0 0 1 2 . 0 0 0 4 . 5 0 0 4 . 5 0 0 
Bosbouw 9 . 7 5 0 5 . 8 0 0 - 3 . 3 0 0 6 5 0 Industrie 5 . 2 0 0 1 .250 2 . 4 5 0 5 5 0 9 5 0 
Mijnbouw 1 0 . 3 0 0 _ _ 4 . 7 0 0 5 . 6 0 0 
Energie en Nutsbedrtjven 3 2 . 7 5 0 2 9 . 5 0 0 3 0 0 1 .750 1 .200 
Verkeer (transport) 1 .000 1 .000 - - -Toerisme 2 . 0 0 0 2 . 0 0 0 _ - -
Huisvesting 4 1 . 5 0 0 2 7 . 5 0 0 1 4 . 0 0 0 _ _ 
Krediet en Bankwezen 5 . 0 0 0 3 . 0 0 0 2 . 0 0 0 _ _ 
Infrastructurele sector 3 1 . 0 0 0 - _ 3 1 . 0 0 0 -
Sociale sector 1 4 . 0 0 0 _ - 1 4 . 0 0 0 -Beheer 2 . 5 0 0 - - 2 . 5 0 0 -
Onvoorzien ± 2 3 % 2 1 . 5 5 0 - 6 . 7 5 0 1 4 . 8 0 0 -
Totaal 2 4 6 . 7 5 0 1 1 9 . 2 5 0 3 7 . 5 0 0 7 7 . 1 0 0 1 2 . 9 0 0 
* S.P.S. 1963 (2 ) p. 1 6 5 
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TABEL 4 . Verdeling van het nieuwe produktieareaal over de diverse bedrijfstypen* 
Bedrijfstype Produktie- Aantal Kapitaals- Arbeids-
areaal in ha mannelijke coëff. inkomen 
arbeids- per ha 
plaatsen inSf. 
Rijst kleinbedrijf (6 ha) 1 5 0 0 2 5 0 9 1 165 
Rijst middenstandsbedrijf ( 2 5 ha) 1 2 5 0 5 0 6 1 1 9 0 
Rijst grootbedrijf 2 5 0 0 1 0 0 5 /6 1 1 3 5 
Bacoven kleinbedrijf (2 ,5 ha) 7 5 0 3 0 0 4 1 8 0 0 
Bacoven grootbedrijf 3 5 0 0 1 4 0 0 3 1 6 0 0 
Citrus kleinbedrijf (3 ,5 ha) 7 0 0 2 0 0 6 1 4 0 0 
Citrus grootbedrijf 2 0 0 0 5 0 0 4 / 5 1 3 5 0 
Cacao kleinbedrijf (3 ,5 ha) 7 0 0 2 0 0 6 £ 1 3 5 0 
Cacao grootbedrijf 2 0 0 0 5 0 0 5 1 3 5 0 
Suiker grootbedrijf 2 5 0 2 5 0 I t 1 1 5 0 0 
Totaal 1 5 1 5 0 3 7 5 0 
* S.P.S. 1963 (2 ) , p. 9 5 , 9 6 , 9 8 . 
bouwgrond, het kadaster en verschallende invenrarisatiewerkzaamheden. Dit 
bedrag werd niet nader gespecificeerd. 
3.3.4. De sociale sectoren 
Hiervoor werd Sf. 14,0 min uitgetrokken. De onderdelen van deze sector zoals 
onderwijs, volksgezondheid, arbeidsvoorziening en dergelijke, waren zeer glo-
baal in beschouwing genomen. Aan een meer gedetailleerd werkprogramma met 
de daaraanverbonden kosten, was men niet toegekomen. 
3.3.5. De financiering 
Van het totale bedrag van Sf. 246,75 min dat in het werkplan 1963-1967 aan 
investeringen was voorgesteld en waarvan Sf. 21,55 mln voor onvoorziene uit-
gaven was bestemd, Week slechts Sf. 85,0 mln beschikbaar, nl. een restant van 
het TJ.P. 1963/1960 van Sf. 50,0 mln en van het 2e E.E.G.-fonds 1963/1967 van 
Sf. 35,0 mln. Voorgesteld werd dat Suriname uit eigen middelen jaarlijks Sf. 
6,0 tot 8,0 mln voor de financiering van het Werkplan zou afzonderen (S.P.S 
1963 (2), p. 167). Daar staat tegenover dat in hetzelfde rapport op pagina 35 ge-
steld wordt dat 'Hoezeer ook een bijdrage van de schatkist aan de ontwikkehngs-
uitgaven gewenst, ja noodzakehjk is, het duidehjk is dat, gezien de huidige 
situatie van de Lands Schatkist een bijdrage van Sf. 6,0 ä Sf. 8,0 mln ' s jaars 
bovendien jaarbjks oplopend met de toename van het nationaal inkomen, niet 
op korte termijn zal kunnen worden verwezenhjkt'. Naast deze nogal onzekere 
financieringsmogehjkheid wordt de Regering in overweging gegeven de ren-
dabele direct produktieve investeringen d.m.v. leningen op zakelijke grondslag 
(met garantie van de Nederlandse overheid) te nuancieren. 
Het zal na het voorgaande duidehjk zijn, dat aan de grondslag van het werk-
plan, dat de eerste uitvoeringsfase van het Raamwerk Integraal Opbouwplan 
moest zijn, nog veel ontbrak. 
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3.4. DE TOETSING A A N HET MODEL 
In het model voor de meerdimensionale overheidsplanning is aangegeven dat 
de nationale planning door de volgende kenmerken wordt gekarakteriseerd. 
a. Het nationale plan wordt opgesteld door een orgaan van de nationale over-
heid (plansubject) en geldt voor het gehele land (planobject). 
b. Het nationale plan formuleert een aantal doeleinden en de termijn waar-
binnen deze moeten worden bereikt, alsmede het stelsel van algemene op el-
kaar afgestelde richthjnen ten aanzien van de sociale, de economische en de 
technische ontwikkehng van het planobject. Dit programma van handelen is 
noodzakelijk om de aangegeven doeleinden binnen de gestekle termijn te berei-
ken. 
c. Het nationale plan is coördinerend en kadervormend. Een verdere detail-
lering is nodig voordat de voorgestelde maatregelen en projecten tot uit-
voering kunnen worden gebracht. 
Van de in de voorgaande paragraaf besproken resultaten van de Surinaamse 
overheidsplanning, die de belangrijkste pogingen in de periode 1954-1963 weer-
geven om tot een nationaal plan te geraken, kan, bezien tegen de achtergrond 
van het model voor de meerdimensionale overheidsplanning, het volgende wor-
den gesteld. 
De drie plannen werden opgesteld door een orgaan van de nationale overheid 
en golden voor het gehele land. Zij gaven duidelijk de doeleinden aan die men 
wenste te bereiken evenals de termijn waarbinnen dit diende te geschieden. De 
kwahteit van het programma van handelen hep in de verschillende plannen 
uiteen evenals de integratie van de voorgestelde maatregelen en projecten. 
De nationale plannen waren niet geschürt voor de directe uitvoering en ver-
dere detaülering was noodzakelijk. Het coördinerend karakter van de plannen, 
d.w.z. het op nationaal niveau op elkaar afsteüen van de diverse programma's 
van handelen Het, als gevolg van het hiervoor reeds aangegeven gebrek aan kwa-
hteit van het programma van handelen, te wensen over (zie ook pag. 95). 
Uit het voorgaande blijkt dat de planactiviteiten van de Surinaamse overheid 
in de periode 1952-1963 en de daaruit voortgekomen plannen de belangrijkste 
kenmerken hebben die, volgens het model van de meerdimensionale overheids-
planning, eigen zijn aan de nationale overheidsplanning. 
Hierna zal in een vergehjkende beschouwing nader op de verschülende as-
pecten van de drie nationale plannen worden ingegaan. De tabellen 5 en 6 maken 
een vergebjking mogehjk. 
Uit tabel 5 blijkt dat, wat het stehen van de doeleinden aangaat, maar vooral 
wat de geplande uitgaven ten opzichte van het bevolkingsaantal betreft, zowel 
absoluut als relatief spectaculaire verhogingen hebben plaats gevonden. Zo 
Steide het Raamwerk Integraal Opbouwplan voor, per jaar tweemaal zo veel te 
investeren als het plan van de Adviesraad. En dat terwijl dit plan reeds in be-
langrijk hogere uitgaven voorzag als het eerste Tien Jaren Plan. Per hoofd van 
de bevolking zou in de periode 1963-1967 per jaar ruim driemaal zoveel moeten 
worden gemvesteerd als in de planperiode 1954-1963. 
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TABEL 5. Een globale vergehjking van de belangrijkste nationale ontwikkelingsplannen voor 
Suriname in de période 1954-1963 
Uitgaven Het Tien Jaren Rapport Integraal 
Plan 1954-1964 Adviesraad Opbouwplan 
1960-1964 1963-1967 
A. Uitgaven 
Geplande gemiddelde uitgaven per 
jaar (in S:F. 1000) 
Geplande gemiddelde uitgaven per 
hoofd/jaar (in Sf. 1000) 
B. Gestelde doeleinden 
Groei van het nationale inkomen 
perjaar 
Groei van de arbeidsgelegenheid 
per jaar 
C. Het voorgestelde % van de uitgaven 
die uit eigen middelen zouden wor-
den gefinancierd 
11.700 19.652 49.350 
47 71 153 
0,8% 7% 
2-3% 4-5% 
34% 30% noggeen 
17% 
Dat het hier geen gezon.de groei van de Surinaamse économie betraf, welke 
het mogeüjk zou hebben gemaakt om uit eigen middelen meer aan de ontwikke-
hng te besteden, blijkt wel uit het feit dat, in de eerste planperiode werd geschat, 
dat Suriname nog 3 4 % van de ontwikkelingsfondsen uit eigen middelen zou 
kunnen financieren. Voor de période 1963-1967 werd gesteld dat Suriname ver-
moedelijk niet in Staat zou zijn om zelfs maar 17 % van de ontwikkehngsfondsen 
zelf op te brengen. De conclusie van KOOL (1964, p. 131) waarin hij stelt: 'all 
efforts and all the expenditures of those years ( 1 9 5 0 - 1 9 6 0 ) turned out to be 'the 
take off into self-sustained economic and financial dependency' ' schijnt ge-
rechtvaardigd. 
Het is welhcht juister aan te nemen dat de nationale plannen en met name het 
Raamwerk Integraal Opbouwplan steeds minder zijn gebruikt als een bestuurs-
techniek, doch dat zij steeds meer zijn gaan dienen als een uiting van politieke 
Verlangens (ideële doeleinden), gegoten in de vorm van een plan. Hierbij werden 
evenwel onvoldoende de reële consequenties onderkend, die deze wijze van plan-
ning voor de feitehjke ontwikkeling met zieh mede zou brengen. Zoals uit tabel 5 
blijkt, kan men een toenemende financiële afhankehjkheid van de Surinaamse 
économie ten opzichte van het buitenland constateren. Men zou ook kunnen 
stehen dat de Surinaamse overbeid in haar beleid meer het accent is gaan leggen 
op de groei van het nationale inkomen per hoofd van de bevolking, dan op de 
economische en sociale ontwikkeling op eigen kracht. 
Tabel 6 geeft de procentuele verdeling van de fondsen over de verschilfende 
sectoren van het plan aan. 
Het Tien Jaren Plan en het Rapport van de Adviesraad wijken niet veel van 
elkaar af. In het Rapport van de Adviesraad is een groter accent gelegd op de 
direct produktieve sectoren, waardoor investeringen van meer omvang ver-
antwoord werden geacht. Het Raamwerk Integraal Opbouwplan daarentegen 
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laat een aanzienlijke toename in de sociale sector, met name wat de woningbouw 
betreft, zien. Hier Staat tegenover een procentuele daling van de investeringen, 
zowel in de economische als in de infrastructurele sector. Nog afgezien van de 
omvang van de investeringen geeft ook de richting ervan aan dat vermoedelijk 
de poütieke of wel ideele doeleinden in dit plan een grotere rol hebben gespeeld 
dan een realistische programmering van de overheidsactiviteiten op nationaal 
niveau. Hierna zuhen in het kort de drie verschillende plannen afzonderhjk in 
beschouwing worden genomen. 
Wordt het plan van 1954 niet bezien tegen de achtergrond van het eraan voor-
afgaande rapport 'De Grondslagen voor het Tien Jaren Plan', dan zou het 
terecht kunnen worden getypeerd als 'a kind of primitive form of administrative 
budget' (KOOL 1964, p. 103). In feite wordt in het Tien Jaren Plan van 1954 na 
een argumentatie waarom een plan op lange terrnijn nodig is, niets anders meer 
gegeven dan een opsomming van projecten en de daaraan verbunden kosten. 
Slechts zeer summier wordt zo nu en dan de onderlinge relatie tussen de ver-
TABEL 6. Een vergelijking van de belangrijkste nationale ontwikkelingsplannen voor Suriname 
in de periode 1947-1963 naar verdeling van de uitgaven over de sectoren. 
Sector Welvaarts- Grondslagen Tienj.plan Het Tien- Van 1960- Raamwerk 
fonds 1953-1962 Jaren Plan 1964 Rapport Integraal 
1947-1954 : : : 1954-1963 Adviesraad Opbouwplan 
min.plan max.plan 1963—1967 
Economische sector 
Landbouw en veeteelt 60 40 39 25 30 28 
Bosbouw - 6 5 6 4 4 
Mijnbouw - 3 2 6 8 4 
Industrie/Toerisme - 5 5 5 5 3 Subtotaal 60 54 51 42 47 39 
Infrastructurele sector 
Verkeer en communicatie 8 19 18 23 25 -
Openbare voorzieningen 
03nergie) - 6 5 4 2 13 
Volkskrediet en Bankwezen 9 2 2 2 - 2 
Overheidsdiensten - _ - 2 2 -Beheer (Planning Admini-
stratie) 3 3 3 3 6 1 
Luchtkartering - - 1 2 1 -Overige infrastructurele 
werken - _ - - - 13 Subtotaal 20 30 28 36 36 29 
Sociale sector 
Onderwys - 4 5 5 5 Volksgezondheid - 6 5 8 7 6 Welvaartsvoorzieningen - 1 1 1 -
Onttvikkeling bosland - - - - -Volkswoningbouw - - 6 3 5 17 Subtotaal - 11 17 17 17 23 
Overige uitgaven 20 5 4 5 - 9 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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schillende projecten weergegeven. Veel van de gedachten, die in 'De Grondsla-
gen van het Tien Jaren Plan' waren neergelegd, gingen verloren bij de herplan-
ning, die uiteindelijk leidde tot het door de Staten van Suriname aanvaarde 
Tien Jaren Plan voor de période 1954-1964. De belangrijkste aspecten die ver-
loren gingen waren wel de algemene beschouwingen ten aanzien van het over-
heidsbeleid dat gevoerd moest worden om de voorgestelde investeringen tot hun 
recht te doen komen en die o.a. betrekking hadden op het financiële en moné-
taire beleid, het loonbeleid en de manpower planning. Daarnaast verviel ook, 
als gevolg van de summiere projectbeschrijving, het inzicht in de onderlinge 
samenhang. Wel dient vermeld te worden dat een deel van de projectbeschxijving 
in de 'Grondslagen' een te uitvoerig karakter droeg en als zodanig niet in een 
nationaal plan thuishoorde (zie pag. 94). Een grote Verdienste van het Tien 
Jaren Plan van 1954 was dat het hier een duidehjk en overzichtehjk document 
betrof, dat niet alleen voor technici, maar ook voor politici en belangstellenden 
gemakkelijk toegankehjk was. Het verdient aanbeveling dat van de nationale 
plannen maar zo mogelijk ook van de overige planactiviteiten van de overheid, 
voor de bevolking en haar politieke leiders overzichtelijke pubhkaties verschij-
nen. Slechts op deze wijze zal het mogelijk zijn de planning tot een wezenhjk en 
door een ieder geaccepteerd instrument voor de nationale ontwikkehng te 
maken. 
Wat de doelstelhngen betreft, valt het op dat bijna steeds van kwaütatieve 
doeleinden sprake is. Dit is begrijpehjk wanneer men overweegt dat bij de op-
stelhng van het plan nog maar over zeer summiere gegevens kon worden be-
schikt waardoor een kwantificering uitermate moeilijk werd. 
In beide plannen is men te optimistisch geweest ten aanzien van het tempo 
waarih de uitwerking van het nationale plan en de daarop volgende uitvoering 
kon plaatsvinden. Voorts werden de kosten met name van de landaanwinning 
in belangrijke mate onderschat. Te weinig rekening werd gehouden met de lang-
durige rijpingsperiode van de projecten en de aanzienlijke toename van de jaar-
lijks terugkerende overheidsuitgaven, die ontstonden door het overdragen van 
gereed gekomen projecten aan de gewone dienst. Bovendien was in stede van het 
aanvankelijk verwachte arbeidstekort een belangrijk arbeidsoverschot ontstaan, 
dat via de directe en indirecte werkverschafflng belangrijke fondsen aan 's lands 
schatkist onttrok. Ten slotte waren op de buitengewone dienst nog een aantal 
projecten opgebracht, die niet in het Tien Jaren Plan waren opgenomen, zodat 
in feite sprake was van een tweetal ontwikkehngsprogramma's die geheel often 
dele door de overheid moesten worden gefinancierd. Als gevolg hiervan geraakte 
de Surinaamse overheid gedurende de planperiode in ernstige betalingsmoeihjk-
heden. 
Ondanks deze tekortkomingen kan toch gesteld worden dat het Tien Jaren 
Plan 1954, bezien tegen de achtergrond van de nota 'Grondslagen voor het Tien 
Jaren Plan', een geslaagde aanloop was van de planning in de geschiedenis van 
Suriname. Het maakte definitief een einde aan de lange jaren van overheids-
beleid dat zieh in hoofdzaak kenmerkte door een laissez aller wat in feite neer-
kwam op een moeizaam 'muddling through'. 
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Het nationale plan, dat voor de période 1960-1965 was ontworpen door de 
Adviesraad voor de Herziening van het Tien Jaren Plan, laat een aantal interes-
sante verbeteringen in de plantechniek zien. Dank zij het grotere aantal gegevens 
waarover kon worden beschikt, o.a. de nationale jaarrekeningen (deze waren 
maar ten dele benut bij de grondslagen van een Tien Jaren Plan) en de verbete-
ring van het statistisch apparaat, alsmede door de verrichte sociaal-economische 
onderzoekingen, bleek het mogelijk om een beter inzicht te verkrijgen in de eco-
nomische structuur van Suriname. Hierdoor was de Adviesraad in staat om een 
raming te maken van de ontwikkehng van het nationale inkomen, waarbij de 
bijdragen die de verschillende sectoren zouden moeten leveren, konden worden 
aangegeven. Hierdoor konden voor iedere sector zowel de kwahtatieve als kwan-
titatieve doeleinden vastgesteld worden. Dit maakte het mogelijk om ook de 
kwahtatieve relaties nu kwantitatief te formuleren. Hiermede kon een betere 
integratie tussen de verschillende sectoren en de projecten daarvan tot stand 
worden gebracht. Doordat nu in grote lijnen de taakstellingen, met name van de 
'stuwende' sectoren zoals landbouw, mijnbouw en industrie, bekend waren, 
konden allereerst de belangrijkste consequenties van de programma's van han-
delen van deze sectoren op elkaar worden afgesteld. Tevens werd het mogehjk 
om aan de hand van de ontwikkehng van de 'stuwende' sectoren de taakstelhng 
voor de 'volgende' sectoren, b.v. onderwijs, en volksgezondheid vast te stellen. 
Vervolgens werd in dit rapport in grote lijnen aangegeven, welk overheidsbeleid 
in de financière en monétaire sfeer noodzakelijk was, wilde men een gezond 
klimaat scheppen voor de voorgestelde investeringen. Het is opvallend dat bij de 
manpowerplanning de vrees voor een arbeidstekort, welke in het verleden in 
Suriname (sinds 1869) steeds aanwezig is geweest en die ook nog doorkhnkt in 
het Tien Jaren Plan 1954, plaats had gemaakt voor het vermoeden, dat een 
arbeidsoverschot het (blijvende) kenmerk van de Surinaamse arbeidsmarkt 
dreigde te worden. 
Een van de belangrijkste tekortkomingen van het Rapport van de Adviesraad 
was gelegen in de zeer onevenwichtige uitwerking van de verschillende sectoren. 
Zo was de agrarische sector zeer gedetaiheerd uitgewerkt, een uitwerking die 
maar ten dele op deze wijze plaats diende te vinden in een nationaal plan. In 
feite kon men hier reeds spreken van een sectorplan. Daar stond tegenover dat 
aan de ontwikkehng van de sociale sector, zowel bij de analyse als bij de sector-
gewijze behandeling van het programma van handelen, weinig aandacht was 
geschonken. In stede dat de inzichten ten aanzien hiervan in vergehjking met 
1952 en 1954 waren verdiept, kan men eerder een grotere onzekerheid waar-
nemen. Dat het belang van een gezonde sociale ontwikkehng in het kader van 
de algemene ontwikkehng werd ingezien, bleek voor een deel uit het verhogen 
van de post voor sociale onderzoekingen, maar daar stond tegenover dat voor 
een eventueel daaruit voortvloeiend programma van handelen slechts geringe 
fondsen waren gereserveerd. Voor een deel vloeit deze onevenwichtigheid voort 
uit het feit dat niet voor alle sectoren in gehjke mate gegevens ter beschikking 
stonden. 
Een ander belangrijk gebrek van het Adviesraadrapport was het te grote opti-
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misme zowel wat betreff de te bereiken doelstellingen als het tempo waarin deze 
zouden kunnen worden vewezenbjkt. Dit falen, dat vooral de agrarische sector 
gold, was des te opmerkelijker omdat in voorafgaande jaren duidehjk was ge-
bleken dat de opbouw van het agrarische produktieapparaat, zeker wanneer het 
de introductie van nieuwe cultures betrof, een traag verlopend proces was. 
Samenvattend kan gesteld worden, dat het Rapport van de Adviesraad voor 
de Herziening van het Tien Jaren Plan een aantal belangrijke verbeteringen in de 
technieken van de nationale planning heeft gemtroduceerd. Als belangrijkste 
tekortkomingen moeten worden genoemd, het te grote optimisme ondanks de in 
voorgaande jaren opgedane ervaring en een te gering inzicht in de onderlinge 
samenhang van de sectoren bij de totale nationale ontwikkeling. 
Het Raamwerk Integraal Opbouwplan is een zeer opvahend rapport. Het 
ging in het eerste deel uit van een aantal, zowel kwalitatief als kwantitatief, 
concreet geformuleerde doelstellingen. Daarna werd aan de hand van een analy-
se van de bestaande situatie een zeer ruim kader geschetst, waarbinnen de 
nationale ontwikkeling zou moeten plaatsvinden. Vervolgens Steide men via een 
aantal macro-economische berekeningen vast, welk percentage van het natio-
nale inkomen zou moeten worden geinvesteerd, om de gewenste nationaal-
economische groei tot stand te brengen. Deze economische doorhchting van de 
Surinaamse situatie vormt het waardevolste deel van het Raamwerk Integraal 
Opbouwplan en introduceerde een aantal nieuwe benaderingswijzen voor de 
nationale planning van Suriname. Voorts concludeerde men dat uit 's lands kas 
in de körnende jaren geen bijdrage voor de eigen nationale ontwikkehng zou 
kunnen worden verwacht. Uit een raming van de groei van de verschilfende 
sectoren bleek, dat het onwaarschijnhjk geacht moest worden dat een van de be-
langrijkste doeleinden, nl. de verhoging van het nationaal inkomen met 7 % per 
jaar, gereahseerd zou kunnen worden. 
In het tweede deel werd een werkplan opgesteld, dat slechts gold voor de 
eerste helft van de planperiode, nl. van 1963 tot 1967. Dit werkplan had een 
uiterst schematisch karakter en gaf geen goed inzicht in de onderlinge samen-
hang van de investeringen (de ontwikkelingsprogramma's), die voor de diverse 
sectoren werden voorgesteld. Bovendien ontbrak het aan een algemeen gefor-
muleerd programma voor het overheidsbeleid, dat noodzakehjk was om een 
goed klimaat voor de voorgestelde investeringen te scheppen. Möge wellicht het 
eerste deel van het plan een aanzet zijn voor een Raamwerk voor een Integraal 
Opbouwplan, dit is zeker niet het geval voor het werkplan. Een van de belang-
rijkste oorzaken dat het Raamwerk Integraal Opbouwplan zo ernstig te kort 
schiet als nationaal plan, is het personeelsgebrek waarmede het Planbureau te 
kampen heeft gehad. 
Afgezien van de gestelde (te hoge) doeleinden en het onsamenhangende in-
vesteringsschema, dat in het werkplan was opgenomen, kan het Integraal Op-
bouwplan nauwelijks als een nationaal plan in de zin van het model van de meer-
dimensionale overheidsplanning worden beschouwd. Men kan het Raamwerk 
Integrsal Opbouwplan het beste aanduiden als een poging om na te gaan welke 
nationale doeleinden men als realistisch zou mögen beschouwen. Het bleek dus 
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dat de aanvankeüjk gestelde doeleinden niet realistisch, genoemd konden wor-
den, maar een reeel alternatief gaf het Raamwerk Integraal Opbouwplan niet. 
Worden de nationale plannen bezien op de wijze waarop de sociale, econo-
mische en fysische aspecten en hun onderhnge samenhang zijn behandeld, 
m.a.w. op hun comprehensiviteit, dan bhjkt, zoals reeds in het relatiemodel was 
aangegeven, het economisch aspect centraal te staan. In het plan van 1952 zijn 
de verschilfende aspecten op werkehjk comprehensieve wijze behandeld. De 
daarop volgende nationale plannen Schieten te kort in comprehensiviteit. Wel 
wordt onderkend dat naast het economische ook het sociale en fysische aspect 
van groot belang is maar in het nationale programma van handelen is niet aan-
gegeven op welke wijze men met deze onderhnge verbanden tussen de verschil-
fende aspecten rekening moet houden. 
Vervolgens zal worden nagegaan in hoeverre men in de diverse nationale plan-
nen aandacht heeft geschonken aan de relaties tussen de nationale planning en 
de andere onderdelen van het planproces, m.a.w. in hoeverre in de nationale 
plannen rekening is gehouden met de multidimensionahteit van het planproces 
van de overheid. Hierbij komen tevens een aantal problemen rond de presen-
tatie van de resultaten van de diverse planactiviteiten in het kader van de meer-
dimensionale overheidsplanning aan de orde. 
Uit de voorgaande beschouwingen van de nationale plannen bhjkt, nadat de 
belangrijkste te bereiken doeleinden en de allocatie van de daarvoor beschikbare 
middelen zijn aangegeven, een grote variatie t.a.v. de wijze waarop de program-
ma's van handelen zijn uitgewerkt. Werden in 1952 praktisch alle fondsen aan 
lokale plannen gealloceerd, in 1954 werden alfeen de zeer omvangrijke projecten> 
vermeld en werden de belangrijkste uitgavengroepen per sector aangegeven. In 
1959 werd de agrarische sector in grote mate gedetaüleerd. Men gaat hierbij 
over tot het noemen van de lokale plannen en de daarvoor benodigde fondsen, 
terwijl t.a.v. de andere sectoren men zieh beperkt tot de grove uitgavengroepen. 
Ten slotte geeft men in het plan van 1963 slechts sectorgewijze de uitgave aan 
en komt men nauwehjks tot het duidelijk formuleren van de uitgavengroepen 
binnen de sectoren. 
Uit de kanttekeningen die gemaakt zijn bij de diverse plannen is het duidehjk 
geworden dat, wil men op nationaal niveau een plan ontwerpen dat in grote 
hjnen aangeeft hoe de belangrijkste programme's op elkaar afgesteld moeten 
worden, men tot op zekere hoogte eeninzichtindeze programma's van handelen 
(met name die van de sectorplannen) moet hebben. Is het meerdimensionale 
planproces reeds enigermate gevorderd en zijn sectorplannen, regionale plannen 
en lokale plannen aanwezig dan zal het mogelijk zijn om de belangrijkste punten 
aan te geven waarop men, bij de coördinatie op het nationale niveau, zal moeten 
fetten (b.v. de manpower planning, het aanpassen van de tijdschema's van 
diverse programma's van handelen enz.). Is de overheidsplanning nog niet zo 
ver gevorderd, dan zal men meestal tot sectorplanning en tot een eerste aanzet 
van regionale of lokale planning moeten overgaan wil men tot een verantwoord 
nationaal plan komen. Dit houdt evenwel nog niet in dat de resultaten van deze 
activiteiten in het nationale plan moeten worden gepresenteerd. Zoals hiervoor 
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is gebleken krijgt het nationale plan, zo men daar uitvoerig op andere onderdelen 
van het planproces ingaat, een onevenwichtig of onoverzichtelijk karakter, zie 
b.v. het Rapport van de Adviesraad. Bovendien geeft het noemen van lokale 
plannen en de verdehng van de fondsen over deze lokale plannen voor zover 
deze niet een zodanige omvang hebben dat zij de nationale ontwikkeling beïn-
vloeden het nationale plan een schijnkarakter van gedetailleerde uitwerking, en 
kan het tevens de flexabihteit van het toekomstige handelen onnodig belem-
meren (zie bet plan van 1952 en van 1954). 
Ook bij de andere plannen die Werna besproken zullen worden doen zieh deze 
Problemen van presentatie voor. In het regionale plan van Nickerie is b.v. een 
stuk nationale en een stuk lokale planning opgenomen die in théorie niet in een 
regionaal plan moeten worden opgenomen. Willen de plannen in het kader van 
de meerdimensionale overheidsplanning een overzichtelijk karakter hebben dan 
zal erop gelet moeten worden dat alleen datgene in het uit te brengen plan wordt 
opgenomen dat wezenlijk tot het onderdeel van het planproces behoort waarop 
het betrokken plan betrekking heeft. In een nationaal plan hoort geen sector-
planning of beschouwing to.v. allocatie van fondsen aan lokale plannen thuis. 
In het sectorplan dienen geen uitvoerige beschouwingen t.a.v. regionale of lokale 
planning te worden opgenomen. Wei is het noddzakelijk dat in b.v. een natio-
naal, regionaal of sectorplan duidelijk wordt aangegeven wat de relaties zijn, die 
bestaan tussen het betrokken plan en de overige reeds bestaande of nog uit te 
brengen resultaten van het planproces van de overheid. 
Gezien het grote aantal relaties tussen de onderdelen van het planproces en 
het feit dat vele activiteiten die in het kader van de meerdimensionale planning 
moeten worden uitgevoerd geleidelijk in elkaar overgaan, ook al behoren ze tot 
verscWllende onderdelen van het planproces, is het niet eenvoudig altijd duide-
lijk aan te geven wat tot het nationale plan en wat b.v. tot het sectorplan of het 
regionale plan behoort. Toch verdient het aanbevehng de resultaten van het 
planproces weer te geven in zo mogelijk körte en overzichtehjke nota's en rap-
porten die zieh slechts met één onderdeel van het planproces bezighouden en 
waarin men zieh t.a.v. de overige onderdelen beperkt tot het aangeven van de 
verscWllende relaties die er bestaan en de daaruit voortvloeiende consequenties. 
Hierdoor wordt een beter inzicht in het complexe verscmjnsel van de meer-
dimensionale overheidsplarming verkregen. Bovendien bevordert een overzich-
tehjke presentatie van de plannen de uitvoering ervan. Het relatiemodel van de 
meerdimensionale overheidsplanning kan een belangrijk hulpmiddel zijn om bij 
de presentatie van de verscWllende soorten plannen tot een duidelijke differen-
tiatie te geraken. 
Beziet men de Wervôôr weergegeven nationale plannen, dan blijkt dat, hoewel 
er reeds gedurende vele jaren nationale planmng in Suriname wordt bedreven, er 
niet van een gezonde en gestage ontwikkeling van deze nationale planmng kan 
worden gesproken. Integendeel, het Raamwerk Integraal Opbouwplanis eerder 
een stap terug dan een stap vooruit. Het zou evenwel onjuist zijn om in deze 
beschouwing het Raamwerk Integraal Opbouwplan als de laatste fase van de 
nationale planning te beschouwen. Reeds spoedig na het uitkomen van het 
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Raamwerk Integraal Opbouwplan werd begonnen met net opstellen van een 
nieuw plan, dat na de afsluiting van dit manuscript gereed kwam. Als gevolg 
hiervan zal het Raamwerk Integraal Opbouwplan dus nimmer als plan in uit-
voering worden gebracht. Aangezien het evenwel een officiele pubhkatie van het 
Planbureau betreft en binnen de periode valt, waarop deze Studie betrekking 
heeft, is het in deze beschouwing opgenomen. 
De vraag dringt zieh op, waarom in Suriname een zekere stagnatie in de ont-
wikkeling van de nationale planning, in de zin zoals deze in het model voor de 
meerdimensionale planning wordt bedoeld, valt te constateren. Voor een be-
langrijk gedeelte vindt dit zijn oorzaak in het feit, dat het Planbureau zieh ge-
durende vele jaren overwegend tot zijn administratieve en coördinerende taak 
heeft beperkt en in feite nauwehjks aan een gefntegreerde planning op nationaal 
niveau is toegekomen. Dit werd ook reeds door de Adviesraad onderkend (zie 
ook pag. 82). 
Daarnaast dreigt het nationale plan in Suriname steeds meer een expressie-
medium te worden voor pohtieke Verlangens en niet meer gehanteerd te worden 
als een bestuurstechniek. Dit blijkt o.a. uit het feit dat de gestelde doeleinden 
steeds meer het karakter van ideele doeleinden krijgen die niet binnen de door 
het plan bestreken periode en met de beschikbare middelen die in het nationale 
plan zijn aangegeven bereikt kunnen worden. Dit brengt het grote gevaar met zieh 
mede dat de programma's van handelen van weinig reele aard zijn en onbruik-
baar worden. Hoezeer de nationale planning ook rekening dient te houden met 
de politieke Verlangens, c.q. met ideele doeleinden, dit neemt niet weg dat het 
nationale plan in de eerste plaats gezien moet worden als een bestuurstechniek, 
die tracht op nationaal niveau de activiteiten van overheid en gemeenschap in 
een bepaald land zo optimaal mogehjk te coördineren en zodanig te richten dat 
de gestelde doeleinden werden bereikt. 
Het is de taak van het politiek verantwoordelijke deel van het overheids-
apparaat om erop toe te zien dat, ondanks de meestal grote druk die uitge-
oefend wordt door de groeperingen die de ideele doeleinden formuleren (o.a. 
de politieke partijen), uiteindehjk in de uitgebrachte plannen de aldaar aange-
geven doeleinden zoveel mogehjk de reele doeleinden benaderen. 
Het te hoog stehen van doeleinden in nationale plannen is evenwel een algemeen 
verschijnsel. Om de nodige sociale energie te mobiliseren, is het soms zelfs nood-
zakehjk tot min of meer spectakulaire doelstellingen te komen en is het zeker 
verantwoord de doelstellingen iets boven het werkehjk haalbare niveau te plaat-
sen. Er schuilt evenwel een groot gevaar in het stehen van doeleinden, die in het 
geheel niet of maar zeer ten dele gerealiseerd kunnen worden. Dit heeft ernstige 
teleurstelling en frustratie zowel bij de bevolking als bij de regering tot gevolg 
en brengt met zieh mede, dat men aan de zinvolheid van overheidsplanning, 
althans de nationale planning, gaat twijfelen. 
Uit de hiervoor besproken rapporten bhjkt dat men in Suriname beschikt over 
voldoende gegevens en voldoende kennis van de plantechnieken om op körte 
termijn een verantwoord nationaal plan tot stand te brengen. Wat op dit 
moment een gezonde ontwikkeling van de nationale planning net meest in de 
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weg staat, is het gebrek aan visie op de wijze waarop men de techniek van natio-
nale planning in het totaal van het procès van overheidsactiviteiten moet in-
schakelen. 
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4. H E T R E G I O N A L E PLAN. 
H E T O N T W E R P - S T R E E K P L A N N I C K E R I E 
4.1. INLEIDING 
Het regionale plan neemt in het procès van de meerdimensionale overheids-
planning een centrale plaats in. Het vormt een belangrijke overgangsfase van de 
nationale naar de lokale planning. Tevens vervult net een essentiële functie bij 
de integratie van de vele lokale plannen tot één harmonisch regionaal ontwik-
kelingsbeleid. Bovendien kan het regionale plan in belangrijke mate bijdragen 
tot de concretisering van de regionale onderdelen van de sectorplanning. 
Uit de bespreking van de wijze waarop het model van de meerdimensionale 
overheidsplanning functioneert (p. 42) is gebleken, dat het streekplan zijn wezen-
hjke functie eerst volledig kan vervuUen, wanneer het meerdimensionale over-
heidsplanningsproces reeds enige tijd aan de gang is. 
Daarnaast ontleent het streekplan zijn belangrijkheid aan het feit dat de ont-
wikkehng, die de meerdimensionale overheidsplanning tot stand probeert te 
brengen geen gelijkmatig verloop heeft. Door de economen (o.a. SCHUMPETER), 
is reeds geconstateerd dat de economische groeigeengroei is, die voortkomt uit 
een gehjkmatige over de tijd of over een gebeel land verspreide groei van alle 
onderdelen van de économie. 'La croissance n'apparait pas partout à la fois; 
elle se manifeste en des points ou poles de croissance, avec des intensités 
variables; ehe se répand par divers canaux et avec des effets terminaux variables 
pour l'ensemble de l'économie' (PERROUX, 1955, p. 309). Deze economische 
groeipolen manifesteren zieh tevens als geografisch aanwijsbare concentraties. 
Op nationaal niveau is meestal al bekend welke groeipolen aanwezig zijn of 
welke gebieden de potentiële mogelijkheden in zieh hebben om zieh tot een 
groeipool te ontwikkelen. 
De belangrijkste taak van het streekplan is om binnen een Streek in concreto 
aan te geven, welke samenhang van projecten een ontwikkehng tot gevolg zal 
hebben die, gevoegd bij de ontwikkehngen van de overige regjonen van het land, 
uiteindelijk de in het nationale plan aangegeven groei tot stand kan brengen. 
Reeds vroeg is in Suriname de noodzaak van een geïntegreerde ontwikkehng 
op regionaal niveau onderkend. Zo werd in de uitwerking van de agrarische 
sector in 'De grondslagen van een Tien Jaren Plan voor Suriname' o.a. gesteld: 
'De streekplannen beogen om binnen het raam van de Surinaamse volkshuis-
houding te komen tot opbouw van harmonische streken e4 een harmonisch land, 
waarin een optimale bevolking éen maximale hoeveelheid marktwaardige Pro-
dukten leveirt zonder uitputting der landehjke hulpbrönnen' (S.P.S. 1952 (2), 
p. 52). Om tot een geïntegreerde agrarische ontwikkehng te komen, is in 1952 
voorgesteld om het Bureau Landehjke Opbouw (B.L.O.) op te richten. Aanvan-
kelijk ressorteerde dit Bureau rechtstreeks onder de Minister van Landbouw, 
Veeteelt en Visserij; in 1958 werd het overgebracht naar het nieuw opgerichte 
Ministerie van Opbouw. De aan het Bureau Landehjke Opbouw opgedragen 
taak werd toen opnieuw geformuleerd (zie pag. 66). 
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Uit deze taakstelling blijkt dat het Bureau Landelijke Opbouw de streekplan-
ning slechts als een van zijn taken had. In de eerste jaren van zijn bestaan was 
het Bureau Landehjke Opbouw genoodzaakt een aanzienlijk deel van zijn tijd 
aan inventarisatie en onderzoek te wijden. Bovendien werd er van politieke 
zijde en van de kant van de technische departementen en afdelingen aange-
drongen op een zo spoedig mogehjke aanvang van de concrete uitvoering van 
het Tien Jaren Plan. Als gevolg hiervan moest, in de jaren 1954-1958, aan de 
lokale en de projectplanning de voorrang worden gegeven. 
In 1958 werd een memorandum inzake 'Een streekontwikkehngsplan Albina 
en omstreken' uitgebracht en in 1960 een preadvies voor het streekplan Broko-
pondo opgesteld. Geen van deze rapportenbeschouwde het B.L.O. als een werke-
lijk streekplan. Na 1958 werd ook buiten het B.L.O. de aandacht voor de regio-
nale planning steeds groter. Dit bhjkt o.a. uit het verslag van de départementale 
werkzaamheden van het Ministerie van Opbouw 1958-1963 (DOST 1963). Hier-
in werd een regionale indehng van Suriname voorgesteld en tevens schetste men 
voor elk van deze streken in grote lijnen de ontwikkehngsmogehjkheden. 
Het Bureau Landehjke Opbouw begon in 1959 met het opstellen van het 
streekplan voor het district Coronie. In 1960 was een streekbeschrijving en een 
streekplan in concept gereed. Dit concept bleek niet te voldoen en er werd een 
verdergaande inventarisatie uitgevoerd. Eind 1963 beschikte men over een uit-
voerige streekbeschrijving, doch in 1965 was nog geen streekplan voor het 
Coroniedistrict uitgebracht. Voor een beoordeling van deze gang van zaken zij 
verwezen naar pag. 123 e.v. 
Ook voor het district Nickerie begon het Bureau Landehjke Opbouw in 1958 
met het verzamelen van gegevens nodig voor het opstellen van een streekplan. 
Later werd de Grontmij belast met het opstellen van een plan voor het landbouw-
gebied van Nickerie. Dit plan werd in feite een regionale uitwerking van de 
agrarische sector en kon niet als streekplan worden aangemerkt. Bovendien 
rezen in Suriname ten aanzien van de landbouwtechnische en civieltechnische 
uitgangspunten van dit plan ernstige bezwaren. In het plan van de Grontmij 
werd nl. uitgegaan van irrigatie uit een grote Wadoek (waterreservoir) ten zuiden 
van de Nannipolder, die via het oppompen van water uit de Nannikreek gevuld 
zou moeten worden. Op technische gronden achtte men dit in Suriname geen af-
doende oplossing voor het dreigende watertekort waar men mee geconfron-
teerd zou worden bij een verdere uitbreiding of intensievering van de landbouw in 
Nickerie. Als gevolg hiervan kwam dit plan niet voor uitvoering in aanmerking. 
Voor de ontwikkehng van het district Nickerie, dat met zijn grote oppervlakte 
jonge kleigronden een omvangrijk landbouwpotentieel heeft, zijn in de jaren 
1954-1964 veel projecten opgesteld. Een van de belangrijkste belemmeringen 
voor een verdere agrarische ontwikkehng was evenwel het tekort aan irrigatie-
water. In de loop der jaren zijn verschalende oplossingen uitgewerkt, waarbij 
bleek dat een afdamming van de Nickerierivier bij Stondansi (zie kaart 1) de 
meest gunstige perspectieven bood. Door deze afdamming zal de zoetwater-
aanvoer in de Nickerierivier geregeld kunnen worden. Het wordt dan mogelijk 
bij de Maratakka rivier een aftappunt aan te leggen waar in de droge tijd zoet 
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water zal kunnen worden ingelaten. Hierdoor kan de agrarische ontwikkeling 
van het Nickeriedistrict voor een reeks van jaren, althans voor zover het de 
watervoorziening betreft, veilig worden gesteld. 
De Europese Economische Gemeenschap (E.E.G.) Week, via haar ontwikke-
hngsfonds, in principe bereid bij te dragen aan de financiering van deze dam. 
Daar met de bouw van de Stondansidam en de daarbij behorende werken om-
vangrijke investeringen zijn gemoeid ( ± Sf. 14.000.000,—•) wenste de E.E.G. een 
inzicht te hebben in de regionale ontwikkehngen die als gevolg van deze dam-
bouw mogehjk zouden worden. In verband Wermede werd in 1964 door de 
E.E.G. op haar kosten een Missie uitgezonden, die tot taak had medewerking te 
verlenen bij het opstellen van een regionaal plan voor het gebied gelegen aan de 
benedeWoop van de Nickerierivier. Deze Missie, die werkte in het kader van het 
Planbureau, werd aan het Bureau Landelijke Opbouw toegevoegd en zij bracht 
eind 1964 een ontwerp voor het streekplan Nickerie uit. 
Dit ontwerp-streekplan is nog met aangenomen en kan dus nog niet als een 
defimtief plan worden beschouwd. Dit plan voldoet in de periode 1952-1964 het 
meest aan de eisen, die in het model voor de meerdimensionale overheidsplan-
ning aan een regionaal plan zijn gesteld. Bovendien zijn door de toepassing van 
de regionale arbeidsplanmng en de regionale onderwijsplarming een aantal in 
Suriname nog met in detail uitgewerkte plantechmeken geintroduceerd. In ver-
band Wermede lijkt het ontwerp voor het streekplan Nickerie tot dusverre het 
meest gescWkte voorbeeld voor de regionale planmng in Suriname. Het streek-
plan voor Nickerie is opgesteld voor de periode 1965-1975. Omdat voor deze 
periode geen nationaal plan bestond, deed zieh reeds direct het principiele pro-
bleem voor in welk nationaal kader het streekplan moest worden ingepast. De 
ontwikkeling van de Streek aan de benedeWoop van de Nickerierivier zal vooral 
op de agrarische sector worden gericht, wat impliceert dat dit gebied een om-
vangrijke bijdrage aan de nationale agrarische produktie zal kunnen leveren. De 
Missie van de E.E.G. zag zieh genoodzaakt een aantal richtlijnen te formWeren 
op nationaal mveau ten aanzien van de nationale groei en het aandeel daarin 
van de agrarische sector. Bij het opstellen van deze richtlijnen ging de Missie uit 
van een door het Planbureau gestelde geleidelijke jaarlijkse groei van het natio-
nale inkomen van 4,5 % in 1962 tot 7 % in 1975. Tevens werd, in overleg met het 
Planbureau en het Mimsterie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, het aandeel 
vastgesteld, dat van het nationale inkomen in 1975 door de agrarische sector 
zal moeten worden voortgebracht (W. 14,0 % of Sf. 61,1 mln). Zodoende is kwan-
titatief de taaksteffing van de agrarische sector geformuleerd (E.E.G. 1964, p. 
18). 
Daarna werd deze taaksteWng Wtgewerkt tot een zgn. produktiedoel (sector-
planmng). Dit gaf aan welke hoeveelheden van welke produkten zouden moeten 
worden voortgebracht, wil de agrarische sector aan de gestelde eisen binnen het 
nationale ontwikkehngskader voldoen. Bij deze uitwerking, die in feite neer-
kwam op de uitwerking van het agrarische sectorplan, werd in grote lijnen uit-
gegaan van de methoden die in par. 6.1. nader zullen worden besproken. Deze 
werkwijze heeft, althans voor de agrarische produktie, in eerste instantie een 
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nationaal kader geschapen, van waaruit de taak van het Nickeriedistrict nader 
kon worden afgeleid. Deze werkzaamheden behoren dus niet tot de régionale 
planning en de resultaten daarvan hadden in feite niet in het streekplan moeten 
worden opgenomen. Dat dit toch gebeurde kwam voort uit het ontbreken van 
het nationale kader. 
Het ware wenselijk geweest, indien ook voor de andere sectoren binnen het 
nationale kader een sectorplan zou zijn uitgewerkt. Daar dit te ver buiten de op-
dracht van de E.E.G.-Missie lag en het Nickeriaanse aandeel in de niet-agrarische 
sectoren van een bescheidener omvang zal zijn, bleef dit acbterwege. Dit houdt 
evenwel in dat, Voor het ontwerp-streekplan Nickerie definitief aanvaard kan 
worden, een verdere integratie van dit plan in het nationale plan en de daaruit 
afgeleide sectorplanning t.a.v. de overige sectoren noodzakelijk zal zijn. Hieruit 
zal dan tevens moeten bhjken in hoeverre de geplande vooruitgang van Nickerie, 
te zamen met de in andere streken te verwachten groei, zal leiden tot een even-
wichtige nationale ontwikkeling. 
In verband met de hiervoor aangehaalde théorie van de groeipolen werd in het 
streekplan gesteld, dat het principe van de zgn. régionale rechtvaardigheid, die 
in het verleden in Suriname vaak depolitiek geïnspireerde verdeelsleutel voor de 
ontwikkehngsfondsen was en meestal streefde naar de verdehng van de gelden 
op basis van bevolkingsaantallen, niet het enige uitgangspunt voor de toewijzing 
van de ontwikkehngsfondsen aan de verschillende streken zal mogen zijn. Ook 
voor de régionale ontwikkehng gelden de door ROSENSTEIN RODANS ontwikkel-
de, concepties van de 'lumpines of capital'. D.w.z. dat een geleidelijke stroom 
van kapitaal voor vele ontwikkelingen niet voldoende is. Er zijn vaak omvang-
rijke kapitaalstoten nodig om een ontwikkehng op gang te brengen. Op basis 
hiervan werd in de inleiding van het streekplan gepleit voor een tijdehjke con-
centratie van een belangrijk deel van het beschikbare geld voor de ontwikkehng 
van die streken, die de meeste kansen bieden om zich tot een groeipool te ont-
wikkelen. 
In de uitgebreide analyse van de in 1964 bestaande fysische, economische en 
sociale structuur van het gebied zijn de potentiële mogelijkheden voor de ont-
wikkehng van het Nickeriedistrict aangegeven. Daarna zijn voor het gebied aan 
de benedenloop van de Nickerierivier, in het kader van de nationale ontwikke-
ling, de deelplannen aangegeven voor de belangrijkste stuwende sectoren. Hier-
van zijn de projecten afgeleid, die nodig zijn om te komen tot een toekomstige 
sociale, economische en fysische infrastructuur, die noodzakelijk wordt ge-
acht om een optimaal klimaat te scheppen voor de gewenste ontwikkehngen. 
4.2. HET ONTWERP-STREEKPLAN NICKERIE (E.E.G. 1964) 
4.2 .1 . Analyse van de huidige situatie 
Nickerie, het grootste district van Suriname, ligt aan de westgrens. Het ont-
werp-streekplan bepaalt zich tot het noordelijke deel van dit district, nl. tot het 
gebied rond de benedenloop van de Nickerierivier. Daarnaast worden nog enige 
algemene beschouwingen gewijd aan het Adampada gebied (zie kaart 1). Dit is 
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 67-1 (1967) 101 
een areaal liggende ten zuiden van het gebied van het streekplan, waarin aan-
zienlijke bauxietvoorraden zijn ontdekt. Verwacht wordt dat binnen 10 jaar dit 
gebied in exploitatie zal zijn genomen. 
Het gebied aan de benedenloop van de Nickerie is geheel in de jonge kust-
vlakte gelegen. De bodem bestaat uit zware jonge zeekleien van homogene 
samenstelhng. Deze zijn gekenmerkt door een grote chemische rijkdom en zijn 
voor vele culturen geschikt, mits voldoende aandacht wordt besteed aan de fy-
sische aspecten van deze zware en moeilijk bewerkbare gronden. De variatie in 
bodemgeschiktheid wordt voor een belangrijk deel bepaald door de topografie 
(oeverwallencomplexen), het zoutgehalte van de grond en de dikte van de pegas-
selaag (organisch materiaal). 
Bodemkundig bezien heeft deze Streek een zeer groot landbouwpotentieel. De 
factor, die in het minimum verkeert, is evenwel de watervoorziening. Het tro-
pisch regenklimaat van Nickerie heeft een gemiddelde regenval van 1500 mm 
per jaar, die in een tweetal regenseizoenen is geconcentreerd. Vooral gedurende 
de scherpe droge tijden, die zieh evenals de regentijden door een grote onregel-
matigheid kenmerken, kan ernstig watergebrek optreden. 
Tot voor kort werd in de waterbehoefte voorzien door vanuit de Nannikreek 
en de Nickerierivier water te betrekken. Dit is evenwel in de laatste jaren geheel 
onvoldoende gebleken als gevolg van: 
a. een hoge frequentie van droge en zeer droge jaren. 
b. de toename van het landbouwareaal, in casu de waterbehoefte. 
c. een verandering van het regime van de Nickerierivier. Deze dreigt boven-
strooms afgesneden te worden doordat een groot deel van het debiet, vooral 
in de droge tijd, via de Arrawarra naar de Coppenamerivier afvloeit. 
Uit de analyse van de fysische situatie is gebleken dat de volgende gewassen 
het meest in aanmerking komen om een belangrijke rol in de uitbreiding van het 
agrarische produktieapparaat te gaan speien. De rijstcultuur leent zieh, zolang 
over voldoende water kan worden beschikt, uitstekend voor de fysische en so-
ciaal-economische omstandigheden van Nickerie. Daarnaast kunnen de bacoven 
een belangrijke bijdrage leveren voor de diversiteit van het gewassenpatroon. 
Dit gewas vereist goed ontzilte kleien, een diepe pegasselaag en een perfecte 
waterbeheersing. Het is nog niet bekend hoelang bacoven op een en hetzelfde 
terrein kunnen worden verbouwd. De schattingen lopen uiteen van 6-20 jaar. 
In verband hiermede acht men het wenselijk nog een gewas te introduceren, nl. 
de citrus. Ook aan andere fruitgewassen kan aandacht worden besteed. Citrus 
en fruitgewassen kunnen te zamen de grondslag vormen voor een verwerkende 
industrie van agrarische produkten. Grote arealen zijn geschikt voor weiden, 
waarop een veeteelt, die zieh vooral op slachtvee dient te concentreren, kan 
worden bedreven. 
Nickerie is een overwegend agrarisch district, waar ± 6 0 % van de beroeps-
bevolking in de landbouw werkzaam is. Kenmerkend is voor dit gebied dat, 
bezien in het nationaal verband, de boer het hoogste agrarische inkomen geniet, 
gemiddeld het grootste landbouwareaal bezit en de produktie per hectare het 
laagst ligt. Dit vindt zijn oorzaak in het feit, dat de extensieve rijstbouw met haar 
102 Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 67-1 (1967) 
läge rendement per ha domineert. Deze beslaat nl. 80% van het landbouw-
areaal. Het grasland neemt 15% en de overige gewassen 5% van het in cultuur 
gebrachte areaal in. De landbouw wordt, afgezien van de twee gemechaniseerde 
rijstbedrijven Wageningen ende Bernhardpolder, de suikerplantage Waterloo en 
het middenstandsbedrijf van VAN DUK , geheel in de vorm van kleinlandbouw 
bedreven. Deze Nickeriaanse kleinlandbouw kenmerkt zieh niet alleen door een 
gemiddeld grotere omvang van de bedrijven t.o.v. de rest van Suriname, maar 
tevens door een niet onbelangrijke differentie naar bedrijfsgröotte binnen de 
groep van kleinlandbouwbedrijven. 71 % van de landbouwers heeft zijn bedrijf 
in eigendom of erfpacht en 29 % huurt zijn gronden van de overheid of van 
particuheren. 
De Nickeriaanse boeren zijn nijver en vooruitstrevend. Dit bhjkt o.a. uit het 
feit dat 76 % van het voor de landbouw beschikbare areaal in cultuur is gebracht 
tegenover 41 % voor geheel Suriname. Daarnaast bezit Nickerie, waarin 38,4% 
van het bouwland van Suriname ligt, 66 % van het aantal tractoren. Met dit 
tractorenpark wordt 68% van het landbouwareaal mechanisch bewerkt. De 
aanwezigheid van een tweetal mechanische rijstbedrijven heeft ongetwijfeld een 
belangrijk demonstratie-effect gehad ta.v. de modernisering van de rijstbouw. 
Maar daarnaast mag men het eigen initiatief en de vindingrijkheid van de 
Nickeriaanse boer niet onderschatten. Zo heeft een aantal landbouwers zieh 
binnen een generatie weten op te werken vanaf de landarbeidersstand tot wel-
varende boeren met een bedrijf van 15-20 ha gemechaniseerde rijstbouw. 
Voor een verdere ontwikkehng van de landbouw bestaat er een behoefte aan 
uitbreiding van het landbouwareaal en op het oude land aan verbetering van de 
waterhuishouding en de ontslujting. Ook t.a.v. de afzet en de verwerking van 
landbouwprodukten zullen Verbeteringen noodzakehjk zijn. 
Gezien de ligging van Nickerie ten opzichte van de markten in Suriname 
(Paramaribo) wordt het raadzaam geacht voor de binnenlandse markt weinig 
aan bederf onderhevige produkten, zoals slachtvee of rijst, te produceren. De 
liggjng van het gebied aan de voor zeeschepen bevaarbare Nickerierivier maakt 
het mogehjk de produktie van exportgewassen, die hoge eisen aan het transport 
stehen (bacoven), te bevorderen. 
De bevolking in het Nickeriedistrict werd in 1962 op 28.000 personen geschat. 
Deze bevolking woonde voor 28 % in de hoofdplaats van het district Nieuw-
Nickerie, voor 28 % in de westehjke polders, voor 30 % in de oostelijke polders 
en voor 10% op het gemechaniseerde rijstbedrijf in Wageningen. Zij kenmerkt 
zieh door een snebe natuurlijke toename. Geschat wordt dat in 1975 ± 50.000 
personen in dit gebied zullen wonen, hierbij is geen rekening gehouden met 
emigratie of immigratie. De snelle bevolkingsgroei, vooral veroorzaakt door het 
hoge geboortecijfer van de in dit district dominerende Hindoestaanse bevol-
kingsgroep, heeft een bevolkingspyramide met brede basis tot gevolg. Dit 
brengt in het bijzonder voor de onderwijsvoorzieningen belangrijke conse-
quenties met zieh mede. 
Tot nu toe heeft Nickerie, mede als gevolg van zijn isolement ta.v. Paramari-
bo, nog weinig invloed van de urbanisatie ondervonden. Hierin kan wellicht 
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verandering komen nu binnenkort door bet gereed komen van de laatste scha-
kel van de Oost-Westverbinding, Nickerie aangesloten zal worden op het natio-
nale wegennet, waardoor een aanzienlijke toename van de contacten met 
Paramaribo te verwachten zal zijn. Het inwonertal van de districtsplaats Nieuw-
Nickerie is in de laatste jaren snel toegenomen. Hierdoor dreigt er binnen het 
district een zekere mate van urbanisatie te ontstaan, die een disfunctioneel 
effect op de regionale ontwikkeling kan hebben. Als gevolg van het betere woon-
khmaat (o.a. de Scholen) bestaat er de neiging bij o.a. hoofden van landbouw-
bedrijven om zieh in Nickerie te gaan vestigen, wat een verdere intensivering 
van de landbouw ongunstig kan beinvloeden. Daarnaast is een grotere bevol-
kingsconcentratie in Nieuw-Nickerie eerst dan verantwoord wanneer daarvoor 
ook voldoende werkgelegenheid binnen Nieuw-Nickerie bestaat. 
Ten aanzien van de sociale structuur kan in grote hjnen naar paragraaf 2.4. 
worden verwezen. Het Nickeriedistrict valt binnen Suriname op door de grote 
bedrijvigheid van zijn bevolking. Dit geldt op de eerste plaats voor het Hindoe-
staanse Volksdeel, dat bijna 60% van de gehele bevolking uitmaakt, maar is 
eveneens voor de Creoolse en Indonesische bevolkingsgroep van kracht. 
De zeer individualistische instelling van de Nickeriaanse bevolking kan een 
belangrijke positieve rol speien in de toekomstige ontwikkeling, maar zal La.v. 
de gemeenschapsvorming en de oprichting van lokale en regionale organisaties, 
Problemen met zieh kunnen medebrengen. 
De sociale en economische infrastruetuur is, vergeleken met de overige agra-
rische gebieden in Suriname, goed te noemen en is overwegend in Nieuw-
Nickerie geconcentreeerd. 
4.2.2. Het streekplan 
Aan het streekplan ligt de volgende algemene coneeptie ten grondslag. 
Nickerie is rijk aan natuurhjke hulpbronnen, daar het beschikt over een zeer 
groot landbouwpotentieel en omvangrijke bauxietreserves. Daarnaast heeft 
Nickerie een vooruitstrevende en nijvere bevolking, die overwegend in de land-
bouw werkzaam is en die snel in omvang toeneemt. Ten slotte beschikt het 
district over een redehjk funetionerende infrastruetuur. Op basis hiervan is in 
het streekplan aangenomen dat in dit gebied de landbouw en de mijnbouw de 
stuwende sectoren voor de toekomstige ontwikkeling zullen zijn. 
Daar het streekplan allereerst tot doel had aan te geven in hoeverre de in-
vesteringen in een dam bij Stondansi verantwoord waren, is het streekplan 
beperkt tot het gebied aan de benedenloop van de Nickerie waar de meeste ont-
wikkehngen die door de bouw van deze dam mogelijk worden, zijn geconcen-
treerd. Als gevolg van deze geografische beperking van het streekplan is het 
toekomstige mijnbouwgebied buiten beschouwing gelaten. Bovendien bestond 
er in de periode waarin het streekplan werd opgesteld nog geen duidehjk inzicht 
op welke wijze dit mijnbouwgebied tot ontwikkeling zou worden gebracht. In 
het kader van de manpower planning bleek het evenwel noodzakehjk in verband 
met mogehjke spanningen op de arbeidsmarkt om aandacht aan de mijnbouw-
sector te schenken. Voor het gebied aan de benedenloop van de Nickerie is er 
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vanuit gegaan dat de landbouw de motor van de algehele ontwikkeling zal zijn 
en dat de andere sectoren daarvan afgeleid zullen worden. 
Het streekplan begint met een verdere uitwerking van de toekomstige econo-
mische structuur van bet Nickeriedistrict en de consequentie hiervan voor de 
werkgelegenheid. Hierbij is aheen de mannehjke beroepsbevolking in beschou-
wing genomen. Uitgegaan is van de volgende veronderstelhngen: 
a. dat voldoende fondsen aanwezig zullen zijn om het voorlopig ongehmiteerde 
agrarisch potentieel tot ontwikkeling te brengen; 
b. dat gezien de grote financièle investeringen voor de bouw van een dam in de 
Nickerierivier een snehe uitbreiding van het landbouwareaal gewenst was ; 
c. dat voorlopig in het gebied aan de benedenloop van de Nickerierivier geen 
immigratie van grote omvang zal zijn te verwachten. Vooral immigratie van 
agrarische beroepspersonen voor permanente vestiging wordt voorlopig niet 
waarschijnhjk geacht; 
d. dat ondanks het feit dat de potentiële uitbreidingsmogelijkheden van de 
agrarische sector nagenoeg onbeperkt zijn, er een procentuele daling van de 
beroepsbevolking, werkzaam in de landbouw, zal plaatsvinden. 
Dit is gebaseerd op : 
1. een vermindering van de agrarische bevolking op het oude land als gevolg 
van een sanering die mede bedrijfsvergroting tot doel heeft. 
2. het feit dat de landaanwinning, tenzij men zeer speciale voorzieningen treft, 
slechts een beperkte capaciteit zal hebben en met name de problemen rond 
de juiste gebruikname van het agrarische produktieareaal door de nieuwe 
boeren een hmiterende invloed zullen hebben op het opnemen van arbeids-
krachten. 
3. de bestaande neiging onder de bevolking tot een verdergaande beroeps-
differentiatie die zieh momenteel vooral manifesteert in de overgang van de 
landbouw naar andere sectoren. Dit resulteert o.a. in een trek naar Paramaribo 
en Nieuw-Nickerie. Aangenomen wordt dat het aandeel van de agrarische be-
roepsbevolking to.v. het totaal aantal beroepspersonen in het gebied aan de 
benedenloop van de Nickerierivier zal dalen van 58 % in 1965 tot 50 % in 1975. 
e. dat het overheidsapparaat procentueel niet meer zal mögen uitgroeien dan 
de totale werkzame bevolking, d.w.z. dat tot 1975 de personen werkzaam bij 
de overheid niet meer dan 10 % van de totale beroepsbevolking mögen uitmaken. 
f. dat als gevolg van de aannamen d. en e. in het gebied aan de benedenloop 
van de Nickerierivier de overige sectoren (hier valt dus de mijnbouwsector 
buiten) 40 % van de beroepsbevolking zullen opnemen. 
g. dat de beroepsbevolking van Nickerie in de gelegenheid zal moeten worden 
gesteld te profiteren van de werkgelegenheid in het Adampadagebied. Deze 
werkgelegenheid is door het planbureau, voor zover het de mijnbouwsector 
betreff, geraamd. Hieraan is toegevoegd de verzorgende bevolking. De totale 
beroepsbevolking in 1965 zal dan 533 personen bedragen, waarvan 300 in de 
mijnbouw en 233 in de verzorgende beroepen werkzaam zullen zijn. In 1970 
zullen in Adampada 1852 personen werken waarvan 1000 in de mijnbouw en 
852 in de verzorgende beroepen. In 1975 zal in dit gebied de beroepsbevolking 
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4600 personen bedragen, waarvan 2300 werkzaam in de mijnbouw en 2300 in de 
verzorgende beroepen. 
h. dat de uitvoering van omvangrijke landaanwinningswerken een groot aantal 
personen zal opeisen. Daar hier slechts sprake zal zijn van een tijdehjke 
tewerkstelling, is ervan uit gegaan dat in de période 1966/1970 500 personen uit 
de bestaande agrarische bevolking kunnen worden betrokken. Deze personen 
kunnen overwegend uit het nog niet gesaneerde oude land komen, waar in deze 
jaren vermoedehjk nog een omvangrijke seizoenswerkeloosheid zal voorkomen. 
De aantallen personen die boven deze 500 nodig zullen zijn, kunnen voor zover 
zij niet in Nickerie aanwezig zijn tijdelijk uit andere streken (Coronie en Para-
maribo) worden betrokken. 
Voordat definitief van de punten a. t/m h. is uitgegaan, zijn meerdere ra-
mingen met verschilfende premissen uitgewerkt. Hierbij is gebleken dat voor de 
regionale arbeidsplanning voor het Nickeriedistrict de hiervoor aangegeven uit-
gangspunten de meest acceptabele zijn. Aan de hand van deze aannamen is een 
concreet rekenschema opgezet, waarvan de resultaten voor de jaren 1965, 1970 
en 1975 in tabel 7 zijn weergegeven. 
Bij de berekening is uitgegaan van één constante factor, ni. de beschikbare 
beroepsbevolking. Deze is gebaseerd op de natuurhjke aanwas van de manne-
lijke bevolking en is berekend door op de leeftijdsklassen 0 t/m 4, 5 t/m 9 en 
10 t/m 15 van het jaar 1960 de gedifferentieerde sterftecijfers toe te passen en na 
te gaan de afvloeiing door sterfte of ouderdom van de leeftijdsklassen tussen 
15 en 64 jaar. Vervolgens is voor de agrarische sector nauwkeurig nagegaan, en 
wel aan de hand van een aantal voor de jaren 1965/1975 aangegeven landaan-
winnings- en saneringsprojecten, welk aantal beroepspersonen in de agrarische 
sector kan worden ondergebracht. Hiervan uitgaande kon aan de hand van de 
TABEL 7. Resultaat van de manpower planning voor Nickerie voor de jaren 1 9 6 5 , 1 9 7 0 en 1 9 7 5 
1965 1 9 7 0 1 9 7 5 
aantallen aantallen aantallen 
Totaal aantal beschikbare arbeids-
plaatsen in Nickerie 6 4 6 0 8 6 6 0 1 3 6 1 8 
Beschikbare beroepsbevolking in Nicke-
rie op basis van de natuurhjke aanwas 6 8 0 0 8 6 0 0 1 0 9 0 0 
Arbeidsplaatsen in het Adampadagebied 5 3 3 1 8 5 2 4 6 0 0 
Mijnbouw 3 0 0 1 0 0 0 2 3 0 0 
Verzorging 2 3 3 8 5 2 2 3 0 0 
Tijdehjke arbeidsplaatsen in de landaan-
winning - 1 8 0 -Emigratie 3 4 0 - -Immigratie - 6 0 2 7 1 8 
Totaal permanente arbeidsplaatsen aan 
de Beneden Nickerie 5 9 2 7 1 0 0 % 6 6 2 8 1 0 0 % 9 0 1 8 1 0 0 % 
Waarvan: indelandbouw 3 4 4 7 5 8 % 3 5 7 9 5 4 % 4 5 0 9 5 0 % 
bij de overheid 5 9 3 1 0 % 6 6 2 1 0 % 9 0 2 1 0 % 
in overige beroepen 1 8 8 7 3 2 % 2 3 8 7 3 6 % 3 6 0 7 4 0 % 
E.E.G. 1 9 6 4 , p. 18 , 1 9 en p. 2 1 . 
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premissen, gesteld ta.v. de procentuele verdeling van de beroepsbevolking over 
landbouw, overheid en overige sectoren, bet totaal aantal permanente arbeids-
plaatsen aan de benedenloop van de Nickerierivier worden geraamd. Trekt men 
deze arbeidsplaatsen in 1965 af van de beschikbare mankracbt dan resteren in 
dat jaar een aantal personen waarvoor geen werkgelegenheid aanwezig is. Een 
deel hiervan kan in bet Adampadagebied tewerk worden gesteld. De resterende 
340 personen zullen of werkeloos zijn of voor emigratie in aanmerking komen 
zo elders in Suriname werkgelegenheid aanwezig is. In 1970 zal de groei van de 
Nickeriaanse bevolking geheel opgevangen kunnen worden. Er hjkt zelfs nog 
eèn immigratie van 60 personen nodig om te voorzien in de arbeidsbehoefte bij 
de landaanwinning of eventueel bij andere sectoren. In 1975 zal de aanwas van 
de beschikbare arbeidsplaatsen in Nickerie zo groot zijn dat deze de beschikbare 
beroepsbevolking (gebaseerd op de natuurhjke aanwas) overtreft. Zo het Adam-
padagebied zich zal ontwikkelen conform de verwachtingen van het Planbureau, 
dan zal een emigratie van 2728 personen nodig zijn. Deze zullen in de mijnbouw-
sector werkzaam zijn. 
De raming van de toekomstige werkgelegenheid is steeds afhankehjk van vele 
factoren, die vaak moeilijk zijn te voorzien. Dit geldt in het bijzonder voor de 
régionale arbeidsprognose. De belangrijkste bijdrage van de arbeidsplanning is 
dat de mogelijkheid geschapen wordt om na te gaan welke consequenties het 
voor de arbeidende bevolking zal hebben, wanneer een of meerdere van de aan-
namen waarvan bij de manpower planning is uitgegaan zich zullen wijzigen. Dit 
wordt aangetoond in de hierna volgende voorbeelden. Uit tabel 7 blijkt dat, 
mocht het mijnbouwgebied in Adampada niet tot ontwikkeling komen in de 
jaren 1965 t/m 1970, er een belangrijk arbeidsoverschot zal ontstaan. Dit over-
schot zal eveneens ontstaan wanneer men de arbeiders, nodig voor de mijnbouw 
in Adampada, geheel van buiten het Nickeriedistrict zal gaan aantrekken. Een 
eventueel arbeidsoverschot in deze période zou men kunnen bestrijden door 
b.v. de sanering van het oude land te temporiseren (m.a.w. de structurele werke-
loosheid te continueren). Ook zou men kunnen pogen de landaanwinning snel-
ler te laten verlopen, waardoor meer mensen op het nieuwe land kunnen worden 
geplaatst. 
Mocht b.v. de overheid meer dan 10 % van de geraamde permanente arbeids-
plaatsen nodig hebben, iets wat waarschijnhjk wordt geacht, dan zullen deze 
personen b.v. aangetrokken kunnen worden uit de overige sectoren. Dit kan 
alleen maar geschieden zonder de arbeidsmarkt te overspannen wanneer de 
overige sectoren minder behoefte hebben dan het geplande aantal arbeidskrach-
ten. Dit laatste wordt niet onwaarschijnhjk geacht. Weliswaar zal de behoefte 
aan verzorgende bedrijven en diensten in het Nickeriedistrict toenemen, maar 
momenteel zijn geen industrieën aan te wijzen, die de groei in deze sector tot de 
geraamde omvang waarschijnhjk maken. 
Aangenomen moet worden, dat de in het streekplan opgenomen prognose 
over de toekomstige samenstelhng en omvang van de arbeidsmacht nog ver-
schillende wijzigingen zal moeten ondergaan. Het belang van deze arbeids-
raming moet gezien worden in de grotere stuurmogehjkheden die, door de in-
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troductie van deze planningstechniek in de regionale planning, mogelijk zijn 
geworden. Het wordt nu door middel van het gebruikte rekenschema mogelijk 
snel de consequenties te overzien van afwijkende nieuwe ontwikkelingen die 
zieh voordoen. Dit maakt het voor de planner mogehjk op korte termijn de be-
staande plannen aan te passen aan de nieuwe omstandigheden. 
Na de raming van de werkgelegenheid is men overgegaan tot het vaststellen 
van de aard en de omvang van de produktie die door de agrarische sector moet 
worden voortgebracht. Hierbij is men van de volgende criteria uitgegaan: 
a. Voor zover de natuurlijke omstandigheden het toelaten moeten de voedings-
gewassen, nodig voor de regionale consumptie, in het eigen gebied voort-
gebracht worden. Om de aard en omvang van dit onderdeel van het produktie-
doel vast te stehen is op dezelfde wijze tewerk gegaan als bij het nationale pro-
duktiedoel (zie paragraaf 6.1.). Opgemerkt moet worden dat gedurende de plan-
opstelhng reeds de vraag rees of deze techniek zieh voor regionalisatie leent zo-
lang niet over regionale consumptiecijfers wordt beschikt. 
b. Aangenomen is dat het Nickeriedistrict een belangrijke rijstleverancier zal 
blijven, zowel voor de binnenlandse markt als voor de export. 
c. Nickerie leent zieh, zowel door zijn geografische ligging (bereikbaar voor 
zeeschepen) als zijn bodemgesteldheid, goed voor de bacovencultuur. Mede 
gezien de zeer gunstige economische resultaten die tot nu toe met de bacoven-
cultuur zijn verkregen, is de nadruk bij de agrarische ontwikkehng op deze cul-
tuur gelegd. In verband met de afscheep wordt het gewenst geacht de ontwikke-
hng van de bacovencultuur af te stemmen op de uitbreiding van deze cultuur 
elders in Suriname. 
d. Daar omtrent de duur waarop de bacovencultuur op een en hetzelfde areaal 
kan worden beoefend nog geen voldoende zekerheid bestaat en een zekere 
risicospreiding gewenst wordt geacht, heeft men tevens de citruscultuur ge-
introduceerd. 
e. Aangenomen werd dat Nickerie een aandeel zal hebben in de vleesproduktie 
die nodig zal zijn om te voorzien in de snel toenemende nationale vleesbe-
hoefte. 
Aan de band van deze criteria en het nationale produktiedoel kwam in eerste 
instantie een regionaal produktiedoel tot stand, dat omgerekend in arealen in 
tabel 8 is weergegeven. Hierin zijn later enige correcties aangebracht. Zo is o.a. 
gesteld dat een uitbreiding van het rijstareaal van 5800 ha realistischer wordt 
geacht dan de aangegeven 11.950 ha. Aangenomen is nl. dat het niet waarschijn-
lijk is dat in Nederland fondsen ter beschikking zullen worden gesteld die het de 
Stichting Machinale Landbouw mogehjk zullen maken om het Kofflemakka-
areaal, een gebied gelegen ten oosten van Wageningen, binnen de planperiode 
in cultuur te brengen. Daarnaast is aangenomen dat het suikerareaal slechts met 
110 ha zal worden uitgebreid. Dit betekent dat tot aan 1975 slechts een uitbrei-
ding van het Nickeriaanse landbouwareaal van ruim 13.000 ha of 53 % van de 
nationale uitbreiding zal zijn te verwachten. Ook t.a.v. de aanvankelijk vast-
gestelde vleesproduktie zijn correcties aangebracht. 
Een definitief produktiedoel kan eerst vastgesteld worden wanneer op natio-
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ÏABEL 8. Het produktieareaal voor Suriname in Nickerie in 1975* 
ha ha %** ha ha / o ha ha %' 
Rijst 43.000 29.342 68 27.513 17.392 63 15.500 11.950 73 
Suiker 3.500 1.000 28 1.979 566 29 1.500 434 29 
Bacoven 5.000 3.259 65 716 239 33 4.300 3.020 70 
Citrus 4.850 2.080 43 1.868 45 2 3.050 2.035 67 
Subtotaal 56.350 35.681 69 32.076 18.242 67 24.350 17.439 72 
Ov. gewassen 19.210 3.778 20 13.824 1.724 12 6.840 1.863 27 
Totaal 75.560 39.459 52 45.900 19.966 44 31.190 19.302 62 
* E.E.G. 1964, p. 26. 
** In % van totaal Suriname. 
naal niveau het raamwerk van de agrarische ontwikkehng is bepaald. Gemeend 
wordt dat deze benaderingswijze voorlopig voldoende inzicht geeft in de rich-
ting waarin zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin het agrarisch produktie-
apparaat in Nickerie uitgebreid moet worden. 
Bij de voorstellen betreffende de structuur van het toekomstige regionale 
agrarische produktieapparaat in Nickerie is uitgegaan van een aantal overwe-
gingen, die voor een deel op het nationale niveau zijn uitgewerkt en die in de in-
leiding van het streekplan zijn opgenomen. In het regionale plan zijn zij aan de 
speciale omstandigheden van de Streek aangepast en als volgt gedetailleerd: 
1. In Suriname is gebleken dat tussen het grootlandbouwbedrijf en het klein-
landbouwbedrijf een aanzienhjk verschil ligt in arbeidsproduktiviteit. Voor 
een efficient werkend produktieapparaat is het gewenst dat de technische en 
economische structuur van het grootbedrijf, met haar böge arbeidsproduktiviteit, 
zoveel mogelijk wordt gecombineerd met het in Suriname gewenste sociaal-
politieke ideaal van het zelfstandige, maar voorlopig nog kleine, boerenbedrijf. 
Dit is vooral voor Nickerie van grote betekenis omdat een zeer belangrijk deel 
van de toekomstige agrarische ontwikkehng zal voortkomen uit de introductie 
van het voor dit gebied praktisch nog onbekende gewas, de bacoven (bacoven = 
bananen). Zo'n combinatie is gevonden in het zgn. kernbedrijf (zie pag 83). 
Een kernbedrijf is gedacht met een areaal van de 500 ha, dat in zijn geheel als 
een groot bedrijf zal worden opgezet, maar waarbij al dadehjk rekening wordt 
gehouden met het in de toekomst afstoten van 400 ha in kleine zelfstandige be-
drijven. Binnen de bacoven-kernonderneming bedraagt de gemiddelde grootte 
van het toekomstige kleinbedrijf ± 4 ha. Gedurende de eerste jaren zullen de 
toekomstige boeren als arbeiders op het bedrijf werken. Gedurende deze periode 
worden zij opgeleid en kan tevens selectie plaatsvinden. Daarna kunnen de be-
drijven geleidehjk afgestoten worden. Een aantal werkzaamheden zoals b.v. 
bestrijding van ziekten en plagen, het regelen van de oogst, het vervoer en de 
afzet van het produkt blijven tot de competentie van het beheer van het kern-
bedrijf behoren. Tevens kan het kernbedrijf als demonstratiebedrijf dienst doen. 
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Gewenst areaal in 1975 Areaal 1963 Uitbreiding in de 
période 1963-1975 
Gewassen Suriname Nickerie Suriname Nickerie Suriname Nickerie 
2. Een grotere difTerentiatie van de bedrijfstypen vooral met het oog op de in-
komensspreiding bij de Iandbouwers wordt dringend noodzakebjk geacht. 
De geringe waardering voor het landbouwersberoep wordt nl. in belangrijke 
mate veroorzaakt door het ontbreken van mogehjkheden om binnen de agra-
rische sector zijn positie te verbeteren. Door binnen deze sector de mogelijkheid 
tot een grotere difTerentiatie in het inkomen van de boeren te bevorderen zal 
sociale mobiliteit ontstaan, waardoor de aantrekkehjkheid van het agrarische 
beroep zal toenemen. 
3. Het gemiddelde inkomen van de bedrijfshoofden in de landbouw zal con-
form het nationale criterium ± Sf. 2.000,— per jaar moeten bedragen. 
Uitgaande van deze criteria zijn de volgende bedrijfsvormen op het nieuwe 
landbouwareaal voorgesteld: 
a. een grootbedrijf voor de bacovencultuur, dat tot taak zal hebben in de eerste 
jaren voor een continu aanbod van bacoven zorg te dragen en dat permanent 
als grootonderneming geexploiteerd zal worden. 
b. de uitbreiding van het reeds bestaande gemechaniseerde rijstbedrijf te Wage-
ningen, opdat optimale bedrijfsuitkomsten verkregen worden. 
c. een aantal kernondernemingen voor bacoven en citrus. Hieruit zullen in de 
toekomst zelfstandige kleinbedrijven moeten voortkomen. 
d. een aantal gemechaniseerde middenstandsrijstbedrijven van ± 24 ha. 
e. een aantal kleine rijstbedrijven. 
Eveneens is een aantal criteria gesteld die van belang zijn voor de ligging van 
de verschillende landbouwarealen en die van invloed zijn op de wijze waarop en 
het tempo waarin de uitbreiding van het landbouwareaal tot stand zal komen. 
De bacovenarealen zullen zo gelegen moeten zijn, dat de zeer omvangrijke 
produktie snel en efficient kan worden afgevoerd zonder al te hoge investeringen 
voor het wegennet. Met andere woorden, zij moeten zo dicht mogehjk bij het 
afscheeppunt liggen. Uitbreiding van het areaal is gewenst in tranches van 
500 ha om tot een verantwoord afscbeepschema te komen. Daarnaast is deze 
500 ha ook van belang vanuit organisatorisch oogpunt in verband met de hier-
boven vermelde opzet van de bacoven-kernondernemingen. Voor het bacoven-
areaal worden hoge eisen gesteld aan de afwatering. Dit betekent dat naarmate 
de arealen dichter bij de rivieren gelegen zijn, goedkopere landaanwinning mo-
gehjk wordt. Daar staat tegenover dat de dikke pegasselaag, die noodzakehjk 
wordt geacht voor de bacovencultuur, meestal op grotere afstand van de rivieren 
voorkomt. Ook wat de arealen bestemd voor de overige gewassen betreff, zijn 
plaatsingscriteria aangegeven. 
Aan de hand van deze richthjnen bleek het mogehjk een bodembestemmings-
plan op te stellen. Dit gebeurde voor zeer grote gebiedseenheden, voor Noord-
west-Nickerie, waarbij ook het Adampadagebied betrokken werd en daarna in 
meer detail voor het gebied aan de benedenloop van de Nickerierivier. Dit 
laatste bodembestemmingsplan wordt weergegeven op kaart 2. In dit ruimtehjke 
kader kan het uitbreidingsplan voor de landbouw in Nickerie voor de periode 
1963-1975 verder worden uitgewerkt. Het in tabel 9 aangegevenlandaanwin-
ningsschema bevat nog het zgn. Koffiemakka-areaal bestemd voor de Stichting 
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KAART 2. Bodembestemmingsplan voor de Streek aan de benedenloop van de Nickerierivier. 
Machinale Landbouw, dat vermoedelijk niet in de période 1965-1975 voor uit-
voering in aanmerking zal komen. Bij het vaststeUen van het definitieve streek-
plan zal een beshssing moeten worden genomen betreffende het feitehjke land-
aanwinningsprograrnma. In het ontwerp-streekplan zijn ten aanzien hiervan 
tegenstrijdige opgaven gedaan. 
Naast de uitbreiding van het landbouwareaal wordt ook de sanering van het 
oude land wensehjk geacht, zodat een te groot verschil in inkomens op het oude 
en nieuwe land voorkomen kan worden. Deze sanering waarvoor bepaalde delen 
van het oude land het eerst in aanmerking komen (zie kaart 2), zal vooral moe-
ten bestaan uit een geleidelijke vergroting van de bedrijven, die zieh op den duur 
zullen moeten richten op een gemechaniseerde rijstbouw. In verband biermede 
is een aantal technische, economische en sociale maatregelen aangegeven, die 
noodzakehjk zijn om deze sanering goed te laten verlopen. 
Om de hiervoor aangegeven uitbreiding en sanering tot stand te brengen moe-
ten een aantal werken uitgevoerd worden, opdat in de waterbehoefte zal kunnen 
worden voorzien. Deze werken bestaan uit: 
1. Het aanleggen van een dam bij Stondansi, waardoor een stuwmeer zal ont-
staan. Dit maakt het mogelijk het in de regentijd opgevangen water in de 
droge tijd geleidehjk aan vrij te geven, waardoor een zodanig debiet in de 
Nickerierivier gehandhaafd kan worden, dat het water voor Wageningen en de 
Maratakkarivier steeds zoet zal bhjven. 
2. Om het waterverlies uit de Nickerierivier dat momenteel in de droge tijd via 
de Arrawarakreek optreedt te voorkomen, zal deze kreek moeten worden af-
gedamd (een sluis zal nodig zijn voor de binnenscheepvaart). Daarnaast zal nog 
onderzocht moeten worden in hoeverre het opwerpen van een dam längs de 
benedenloop van de Nickerie nodig is om lekverhezen naar de omliggende 
zwampen tegen te gaan. 
3. Het zoete water uit de Maratakka zal dan via een pompgemaal en een kanaal 
naar het bestaande landbouwareaal kunnen worden geleid. Dit irrigatie-
kanaal zal in de toekomst tevens de afsluiting gaan vormen tussen het landbouw-
areaal en het Nannireservoir. 
4. Door in het verlengde van het irrigatiekanaal dat van de Maratakka zal 
komen, een dam te leggen in de richting van het Slangeneiland, zal allereerst 
het bestaande Nannireservoir een veel grotere opnamecapaciteit verkrijgen. 
Hierdoor kan goedkoop irrigatiewater ter bescbikking komen, nl. via zwaarte-
kracht. Bovendien kan de afscheep van bacoven, zo de sinds kort geconstateerde 
opshbbing van de Nickerierivier zieh zal voortzetten, verzekerd kunnen worden 
door de aanleg van een weg aan de voet van deze waterkering. Deze weg zal dan 
tevens een ontsluitende functie verrollen voor het areaal gelegen längs de 
Corantijnrivier, en op den duur een doorverbinding gaan vormen naar het 
Adampadagebied. Bovendien kan in de toekomst via deze weg en een veer een 
verbinding met Brits-Guyana tot stand komen. 
Deze werken zijn op kaart 2 en 4 aangegeven. De werken nodig voor de aan-
leg van het nieuwe landbouwareaal moeten in de lokale planning in detail worden 
uitgewerkt. De richtlijnen hiervoor zijn aangepast aan de eisen, die de verschil-
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TABEL 9. Het uitbreidingsplan voor de landbouw van Nickerie 1 9 6 3 - 1 9 7 5 * 
Benamingvan 1963 1 9 6 4 1 9 6 5 1 9 6 6 1967 1968 1969 
de arealen ** *** 
a b a b a b a b a b a b a b 
Europolder 
1° Bacovenpolder 2 4 0 6 0 0 - - - - - - - - - - - -
2 ° Bacovenpolder _ _ _ _ 2 2 0 5 0 0 - - - - - - - -
2° Citrusproefpolder _ _ _ _ _ _ _ _ 7 0 2 2 0 - - - -
3 ° Bacovenpolder - - - - - - - - - - 55 1 0 0 9 0 3 7 0 
2 ° Citrusareaal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
4 ° Bacovenpolder _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - -
Rijstareaal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 0 1 2 5 
Uitbreiding L.O. Nickerie 
5° Bacovenpolder _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - _ 
3° Citrusareaal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - _ 
Rijstareaal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Veeweide _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Cacaoproefbedrijf _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Middenstandsbedrijven 6 1 4 4 6 1 4 4 6 1 4 4 6 1 4 4 6 1 4 4 6 1 4 4 6 1 4 4 
Wageningen S.M.L. - - - - - - 1 5 3 6 0 1 5 3 6 0 1 5 3 6 0 1 5 3 6 0 
Wageningen citrus - - - - - - - - 5 2 0 5 2 0 5 2 0 
Van Dijk (bacoven) - - - - - - - - 1 2 5 0 1 2 5 0 1 2 5 0 
Waterloo (suiker) - - - - 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 
Totalen 2 4 6 7 4 4 6 1 4 4 2 2 8 6 5 4 2 3 5 1 4 1 1 0 8 0 4 1 2 5 8 0 9 1 3 0 9 5 4 
* E.E.G. 1 9 6 4 , p. 5 5 / 5 6 . 
** a = aantal tewerkgestelde personen 
*** b = netto beplant areaal (ha). 
lende gewassen in technische zin (waterhuishouding) en economische zin (ont-
sluiting) stehen. Daarnaast is nog een aantal richtlijnen voor de inrichting opge-
steld die tot doel hebben een optimaal occupatiepatroon tot stand te brengen. 
Deze richtlijnen waren afgeleid van het sectorplan voor de ruimtelijke ordening 
van het verzorgende apparaat, dat in par. 6.2. wordt behandeld. 
Uitgaande van de structuur en de omvang van de stuwende sector (de land-
bouw) en de daarmede samenhangende samenstelhng van de toekomstige be-
roepsbevolking is het mogelijk gebleken een taakstelhng, zowel kwantitatief 
als kwahtatief, vast te stehen voor de overige sectoren. Bij de verdere uitwerking 
van de sociale en economische infrastructuur is van een aantal algemene richt-
lijnen uitgegaan: 
a. Voor het welslagen van de aangegeven agrarische ontwikkehng zal een be-
langrijke omschohng van de agrarische beroepsbevolking noodzakehjk zijn; 
b. Behalve goed gericht onderwijs en intensieve voorlichting zullen ook vol-
doende sociale en economische aansporingen aanwezig moeten zijn wil de 
agrarische bevolking op de juiste wijze gaan handelen; 
c. Het onderwijs zal op de te verwachten ontwikkelingen moeten worden afge-
steld. Een sociale begeleiding van de bevolking bij de diverse aanpassings-
processen wordt als noodzakehjk gezien; 
d. Er zullen organisaties op lokaal en regionaal niveau van economische, sociale 
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1970 1971 1972 1973 1974 1975 Totalen Benaming van 
de arealen 
b a b a b a b a b a b a b 
Europolder 
240 600 1° Bacovenpolder 
220 500 2° Bacovenpolder 
70 220 2° Citrusproefpolder 
145 470 3° Bacovenpolder 
44 175 100 400 115 460 259 1.035 2° Citrusareaal 
- 55 100 100 400 155 500 4° Bacovenpolder 
30 125 Rijstareaal 
Uitbr. L.O. Nickerie 
- - - - - - - 55 100 100 400 155 500 5° Bacovenpolder 
50 200 100 400 150 600 3° Citrusareaal 
2001.200 _ - 200 1.200 Rijstareaal 
- - - 300 - - - _ _ - 300 - 600 Veeweide C&caoproefbedrijf 
6 144 12 288 12 288 12 288 12 288 12 288 108 2.592 Middenstandsbedr. 
15 360 - - 401.000 401.000 401.000 401.000 235 5.800 Wageningen S.M.L. 
5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 45 180 Wageningen citrus 
12 50 12 50 12 50 12 50 12 50 12 50 108 450 Van Dijk (bacoven) 
2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 22 110 Waterloo (suiker) 
84 759 1311.068 1861.828 126 1.468 476 3.268 271 2.468 2.14215.482 Totalen 
en bestuurlijke aard tot stand moeten komen en wel op zodanige wijze dat 
de bevolking voldoende bij de ontwikkeling betrokken kan worden; 
e. Er zal een zodanige sociaal-economische infrastructuur tot stand moeten 
worden gebracht dat een woonklimaat ontstaat dat aangepast zal zijn aan de 
te verwachten hogere welvaart. De exploitatiekosten, verbonden aan dit ver-
zorgende apparaat, zullen in de juiste verhouding moeten staan tot de financiele 
draagkracht van het district. 
De ontwikkehngen binnen de onderwijssector zijn als volgt geraamd. Aange-
nomen is dat alle kinderen de lagere school zullen volgen en dat 1 / 6 deel van de 
lagere-schoolleerlingen tevoren naar kleuterscholen gaat. Daarnaast is uitge-
gaan van een klassedeler van 40 (d.w.z. dat in iedere klas gemiddeld 40 kinderen 
zitten). Aan de hand van een prognose van de lagere schoolbevolking kan nu de 
uitbreiding van het kleuter- en lager onderwijs in aantahen lokalen en onder-
wijzers worden uitgedrukt. Aangenomen is dat voldoende abiturienten door het 
lagere onderwijs zullen worden afgeleverd om te kunnen voorzien in de hierna 
aan te geven behoeften bij het voortgezet onderwijs. 
De verdere uitbreiding van de verschillende onderwijsinstelhngen is afgeleid 
van de toekomstige samenstelhng van de beroepsbevolking. Deze beroepsbe-
volkingisin 3 groepen ingedeeld, nl. die van het overheidspersoneel, de agrarische 
beroepen en de personen werkzaam in de overige sectoren. Op basis van de te-
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werkstelling va.n deze beroepsgroepen, die afgeleid is uit de landbouwtelling 
(1959), de beroepstelling (1961) en een inventarisatie van het overheidspersoneel 
(1964), is een raming opgesteld voor de gewenste opleiding (zie tabel 10). 
TABEL 10. De gewenste opleiding voor de diverse beroepsgroepen in 1975 (in %)* 
Aard van de gewenste opleiding (dagonderwijs) 
Beroepsgroep MULO ULO LTS LO Totaal 
Overheidspersoneel 36 11 5 48 100 
Agrarische beroepen 5 5 - 90 100 
Overige sectoren: optimaal 29 17 19 35 100 
noodzakehjk 14 16 16 54 100 
* E.E.G. 1964, p. 114. 
Aangenomen is dat in 1975 alleen personen die na 1965 in het produktie-
proces zullen zijn opgenomen aan deze voorwaarden moeten voldoen. Door de 
toename van de beroepsbevolking alsmede de vervanging van door ouderdom of 
overlijden uitgeschakelde arbeidskracht in rekening te brengen, is het totaal 
aantal personen dat aan de opleidingscriteria zal moeten voldoen, vastgesteld. 
Daarnaast is aangenomen dat 80% van de abiturienten, die door de verschil-
lende schoohnstelhngen zuhen worden afgeleverd, voor het produktieapparaat 
van Nickerie beschikbaar zal komen. 10% zal bestemd worden voor het aan-
deel dat Nickerie dient te leveren aan de opbouw van het nationale kader en 10 % 
zal wegens ziekte, emigratie uit Suriname of andere redenen, niet beschikbaar 
komen voor het district. 
De hiervöör aangeduide categorieen hebben alleen betrekking op mannehjke 
personen. Aangenomen is dat 40 % van de abiturienten uit meisjes en 60 % uit 
jongens zal bestaan, opdat voldoende onderrichte vrouwen beschikbaar kunnen 
komen voor functies b.v. bij de volksgezondheid of het onderwijs. Ook in ver-
band met een evenwichtige ontwikkehng van de gezinnen en de belangrijke in-
vloed van de vrouw op de gehele ontwikkehng van het gebied, wordt goed on-
derwijs voor vrouwen van groot belang geacht. 
Vervolgens is voor iedere school de klassedeler en de produktiviteit vastge-
steld. Onder produktiviteit verstaat men de verbouding tussen het aantal leer-
lingen dat een bepaald type van onderwijs volgt en het aantal dat de Studie (om-
gerekend per jaar) met succes beeindigt. Aan de hand van deze gegevens bleek 
het mogelijk vast te stehen welke uitbreidingen uitgedrukt in klassen en onder-
wijzers voor elk schooltype nodig zuhen zijn (zie tabel 11 voor de periode 
1965-1970). Bovendien is aandacht geschonken aan andere vormen van onder-
richt, zoals b.v. de avondkweekschool en het landbouwonderwijs. Ook de taak 
van het onderwijs t.a.v. de volksvoorlichting en de gemeenschapsontwikkehng 
is in ogenschouw genomen. 
Toen bekend was welke uitbreiding de onderwijssector moest ondergaan, is 
aan de hand van de kosten (zoals deze in 1965 bekend waren) voor lokalen, 
salarissen, onderwijsmiddelen enz. een raming gemaakt van de investeringen en 
de exploitatiekosten, die in de periode 1965-1975 te verwachten zijn (zie tabel 12). 
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TABEL 11. Rekenschema voor het vaststellen van de omvang van het voortgezet onderwijs in 
Nickerie voor de période 1965-1970* 
a. Het aantal mannelijke leerlingen dat door M U L O , U L O , en L T S afgeleverd moet worden** 
Toename Vervanging Generaal 
Land- Over- Overige Totaal Land- Over- Overige Totaal t o t a a ' 
bouw heid beroepen bouw heid beroepen 
MULO 7 40 70 117 9 11 15 35 152 
ULO 7 12 80 99 9 3 17 29 128 
LTS - 6 80 86 - 2 17 19 105 
b. Het jaarlijks aantal leerlingen dat door MULO, ULO en LTS moeten worden afgeleverd 
Aantal mannelijke leerlingen nodig voor: Aantal leerlingen: Generaal 
Nickerie Suriname Verlies Totaal Mannelijk Vrouwel. totaal 
80% 10% 10% 100% 60% 40% 100% 
MULO 30 4 4 38 38 25 63 
ULO 26 3 3 32 32 21 53 
LTS/huish.sch. 21 3 3 27 27 18 45 
c. Omvang van de totale schoolbevolking en gewenste toename van het aantal lokalen. 
Af te studeren Rendement Totale school- Klassedeler Aantal 
leerlingen bevolking lokalen 
MULO 63 12,5 % 504 26 19 
ULO 53 24,34 % 218 32 7 
LTS 45 20,1 % 225 30 8 
* E.E.G. 1964 p. 117, p. 118, p. 119. 
** Aangegeven is wat nrinimaal noodzakehjk wordt geacht. 
TABEL 12. Overzicht van de investeringen en exploitatiekosten van het onderwijsapparaat 
in Nickerie 1965-1975* 
1965-1970 1970-1975 
Investering Exploitatie Investering Exploitatie 
inSf. inSf. in Sf. inSf. 
Inspectie _ 25.000 _ 25.000 
Kleuteronderwijs 100.800 73.812 112.000 94.326 
GLO 862.400 941.250 1.243.200 1.203.800 
ULO - 47.234 89.600 113.571 
LTS 213.600 91.475 213.600 198.790 
MULO 134.400 170.844 156.800 399.316 
Woningen onderwijzers 
in de polders 692.400 16.160 701.000 27.090 
Avondkweekschool - 13.440 - 20.160 
Cursussen - 6.000 - 6.000 
Landbouwonderwijs 100.000 18.120 - 34.240 
Landbouwcursussen - 3.000 - 6.000 
Volksvoorlichting en comm. dev. - 83.000 - 93.000 
Totaal 2.103.600 1.489.335 2.516.200 2.221.293 
Reserveringen 42.860 69.240 
Totaal exclusief 
onderhoud gebouwen 1.446.475 2.152.053 
* E.E.G. 1964, p. 138. 
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Op dezelfde wijze is te werk gegaan bij de raming van de te verwachten kosten 
van investeringen en exploitatie in de overige sectoren van het overheidsappa-
raat. Hierbij is tevens aangegeven wat hun belangrijkste taken zijn en hoe deze 
zullen moeten worden uitgeoefend (b.v. het waterbeheer door waterschappen). 
Aan de band van a. de normen waaraan de verzorgingsapparatuur zal moeten 
voldoen, b. het aantal personen dat zal moeten worden bediend en c. het areaal 
dat in 1975 zal moeten worden verzorgd, zijn de investeringen en de toename 
van de exploitatiekosten berekend. Een samenvatting van deze kosten is weer-
gegeven in tabel 13. Vervolgens is aandacht geschonken aan een aantal organi-
satorische en administratieve aspecten van de overheidsapparatuur. De bijdrage 
van de particulière sector werd als belangrijk aangemerkt, maar aanwijzingen 
in kwalitatieve zin waren niet te geven. Tot slot is ingegaan op de ruimtehjke 
ordening van het verzorgende apparaat waarbij enerzijds is uitgegaan van het 
sectorplan, dat in de jaren 1957 door het B.L.O. was opgesteld (zie paragraaf 
6.2), anderzijds van het bodembestemmingsplan (kaart 2). Hierbij is de regionale 
uitwerking van het Centraplan van 1957 (zoals aangegeven op kaart 5) aangepast 
aan de nieuwe ontwikkehngen. 
TABEL 1 3 . Investeringen en exploitatiekosten van het overheidsapparaat in Nickerie in 
1 9 6 5 - 1 9 7 0 en 1 9 7 0 - 1 9 7 5 * 
Dienst Investeringen in Sf. Exploitatiekosten in Sf. 
1 9 6 5 - 1 9 7 0 1 9 7 0 - 1 9 7 5 1 9 6 5 - 1 9 7 0 1 9 7 0 - 1 9 7 5 
Onderwijs 2 . 1 0 3 . 6 0 0 2 . 5 1 6 . 2 0 0 1 .446 .475 2 . 1 5 2 . 0 5 5 
Volksgezondheid 8 5 . 0 0 0 1 8 8 . 0 0 0 2 7 0 . 0 0 0 3 1 0 . 0 0 0 
Sociale zaken - - 7 9 . 0 0 0 1 1 0 . 3 6 0 Justitie en Politie 1 1 9 . 0 0 0 1 1 4 . 0 0 0 1 5 2 . 8 5 0 1 8 9 . 6 0 0 
Post, belasting, douane 
Lands Telefoon en Telegraaf 4 7 7 . 0 0 0 - 1 3 3 . 1 0 0 1 5 8 . 5 9 0 
Landbouw, Veeteelt en Visserij 
gewone dienst 3 9 1 . 5 0 0 1 3 3 . 5 0 0 2 5 4 . 0 0 0 3 1 8 . 0 0 0 
proefstation 1 5 0 . 0 0 0 1 5 0 . 0 0 0 5 0 . 0 0 0 5 0 . 0 0 0 
Openbare Werken en Verkeer 
gewone dienst - - 1.374 .471 1 .872 .353 
buitengewone dienst 1 0 0 . 0 0 0 1 0 0 . 0 0 0 5 8 0 . 1 2 5 7 2 0 . 3 7 5 
Elektriciteit 1 .103 .000 3 2 2 . 0 0 0 - -Waterleiding 1 5 0 . 0 0 0 1 0 0 . 0 0 0 - -
Uitbreiding: 
Nieuw-Nickerie 5 0 0 . 0 0 0 1 . 0 0 0 . 0 0 0 - -
Corantijn 4 8 . 0 0 0 6 0 . 0 0 0 - -
Nanni 7 5 . 0 0 0 1 0 0 . 0 0 0 - -Paradise 5 0 . 0 0 0 7 5 . 0 0 0 - -
Groot Henar - 5 0 . 0 0 0 - -Centra Europolder 4 5 0 . 0 0 0 4 5 0 . 0 0 0 - -
Verzorgingskernen 1 0 0 . 0 0 0 5 0 . 0 0 0 - -
Wooncentra uitbreidingen - 1 0 0 . 0 0 0 - -Verzorgingskernen uitbreidingen - 2 0 0 . 0 0 0 - -Bestuur 2 3 . 0 0 0 2 0 0 . 0 0 0 1 9 1 . 2 8 0 2 2 8 . 2 9 0 
Opbouw _ _ 1 0 . 0 0 0 1 0 . 0 0 0 
Totaal 5 . 9 2 5 . 1 0 0 5 . 9 0 8 . 7 0 0 4 . 5 4 1 . 3 0 1 6 . 1 1 9 . 6 2 3 
* E.E.G. 1 9 6 4 , p. 2 4 2 . 
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Een apart hoofdstuk is in het ontwerp streekplan gewijd aan de organisato-
rische aspecten van de opbouw van het agrarisch produktieapparaat. Hierbij is 
vooral aandacht geschonken aan de noodzaak van een grotere integratie van 
lokale en projectplanning enerzijds en de uitvoering anderzijds. In verband 
hiermede is een landbouwontwikkehngsmaatschappij voorgesteld. Deze zal door 
de integratie van de verschillende werkzaamheden binnen een organisatie 
efficienter kunnen werken. De huidige planorganen kunnen dan ontlast worden 
van de lokale en projectplanning, waardoor meer aandacht aan de nationale en 
regionale planning kan worden geschonken. Door de kapitaalsvoorziening los 
te maken van de jaarhjkse overheidsbudgetten zal een efficient en continu wer-
kend landaanwinningsapparaat kunnen worden opgebouwd. 
Ten slotte is ingegaan op de economische consequenties van de investeringen 
en de daaruit voortvloeiende baten en lasten van het streekplan. In tabel 14 
wordt een overzicht gegeven van de investeringen die het streekplan zal gaan 
eisen wanneer het optimaal zal worden uitgevoerd en ook het Koffiemakka-
areaal in cultuur wordt genomen. 
Uit een analyse van de ramingen betreffende de investeringen, de exploitatie-
kosten en de baten zijn de volgende conclusies getrokken. 
a. Eerst na 1974 zullen de bruto opbrengsten gaan opwegen tegen de berekende 
exploitatiekosten. Dit was te verwachten, omdat de investeringen op grote 
infrastructurele werken betrekking hebben, die tevens de grondslag vormen 
voor de ontwikkehngen na 1975. 
TABEL 14 . Kosten van het streekplan Nickerie* 
Aard project Kosten in Sf. 
Stondansiedam 7 . 0 0 0 . 0 0 0 
Arrawarrasluis 2 . 5 0 0 . 0 0 0 
Maratakkagemaal 1 . 5 0 0 . 0 0 0 
Maratakkakanaal 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
Lekbetengelingsdam 1 .050 .000 
Koffiemakkageraaal 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
Kofiiemakkakanaal 4 . 0 0 0 . 0 0 0 
Primaire weg 9 8 3 . 3 5 0 
Secundaire wegen 1 .123 .550 
Tertiaire wegen 8 0 6 . 1 5 0 
Brüggen 3 4 5 . 0 0 0 
De landaanwinning t/m 1 9 7 4 3 9 . 0 7 4 . 7 0 0 
Vestiging kleinlandbouwers Europplder 1 .452 .500 
Vestiging in tiitbreiding 4 0 0 . 0 0 0 
Vestiging middenstandpolder 1 . 4 4 0 . 0 0 0 
Pakinrichting bacoven 5 4 0 . 0 0 0 
Citrus sapfabriek 1 .200 .000 
Bacoven pureiabriek P.M. 
Voor het overheidsapparaat optimaal 
(noodzakelijk was 1 1 . 8 3 3 . 8 0 0 (tabel 13) ) 1 7 . 8 7 2 . 5 0 0 
Sanering van het oude land P.M. 
Totaal 8 6 . 2 8 7 . 7 5 0 
* E.E.G. 1 9 6 4 , p. 2 3 9 en 2 4 0 . 
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b. Laat men een rentevoet van 5 % buiten beschouwing dan zal reeds in 1970 
van een rendabele investering gesproken kunnen worden. Er is geen rekening 
gehouden met net multiplier effect. 
c. Stelt men de capital input/output ratio vast (een berekening die de verhou-
ding weergeeft van de totale kosten to.v. de totale baten) en gaat men daarbij 
uit van de tot 1974 in de agrarische sector geaccumuleerde investeringen en stelt 




In het bedrag van Sf. 68.415.250,— is slechts rekening gehouden met de nood-
zakelijke kosten voor het overheidsapparaat. 
Op basis van het voorgaande is als algemeen oordeeluitgesproken datde in-
vesteringen, zoals deze in het streekplan zijn voorgesteld, economisch verant-
woord zijn te achten. 
In het ontwerp-streekplan is ook aandacht geschonken aan de nadere uit-
werking van de zgn. Europolder. Dit is het gebied dat in het kader van het streek-
plan het eerste voor landaanwinning in aanmerking komt. De uitwerking van de 
Europolder behoort tot het terrein van de lokale planning en had niet zonder 
meer in het streekplan moeten worden opgenomen. Daar voor de financiering 
van het streekplan praktisch geen regionale fondsen ter beschikking staan en het 
merendeel van de gelden van buiten Nickerie en zelfs van buiten Suriname zul-
len komen behoort een verdere uitwerking van de financiering tot het gebied van 
de nationale planning. Vandaar dat hierop niet nader wordt ingegaan, ook al 
werd hier in het ontwerp-streekplan aandacht aan geschonken. 
4.3. DE TOETSING A A N H E T MODEL 
De belangrijkste kenmerken waaraan een regionaal plan volgens het model 
voor de meerdimensionale overheidsplanning moet voldoen zijn de volgende: 
a. Het streekplan moet betrekking hebben op een bepaald territoir binnen het 
nationale grondgebied. De Streek moet bij voorkeur een zekere homogeniteit 
vertonen ten aanzien van zijn sociale, economische en fysische structuur. 
b. Het streekplan moet aangeven op welke wijze het gebied kan bijdragen aan 
de nationale doelstellingen. Bij het opstehen van het streekplan moet rekening 
worden gehouden met de criteria die op nationaal niveau voor de verschülende 
ontwikkehngen zijn aangegeven. Een zekere regionalisering van deze criteria 
zal meestal noodzakehjk zijn. Daarnaast moet in het streekplan rekening wor-
den gehouden met de regionale ontwikkehngen elders in het land. Terwijl bij het 
opstehen van het streekplan, voor zover mogelijk, gewerkt zal moeten worden 
met de criteria en de richthjnen die in de sectorplanning zijn uitgewerkt. 
c. In een streekplan zullen, naast de richthjnen voor de algemene ontwikkehng 
van het gebied, alle deelplannen of prqjecten van belang voor de ontwikke-
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ling zover moeten worden uitgewerkt dat de globale kosten kunnen worden be-
rekend en de onderlinge samenhang van deze projecten nauwkeurig kan worden 
aangegeven. 
d. Het plansubject kan een onderdeel van het regionale overheidsapparaat zijn. 
In vele kleinere landen doet het verschijnsel zieh voor dat, om te komen tot 
een efficienter gebruik van het planapparaat, een onderdeel van de nationale 
planorganisatie mede met de regionale planning wordt belast. 
e. Het streekplan is een kadervormend plan en is niet direct geschürt voor de 
uitvoering. 
Hierna zal worden nagegaan in hoeverre het Ontwerp voor een Streekplan 
Nickerie aan deze voorwaarden voldoet. 
Ad a. Zoals reeds bij de bespreking van het model bleek, levert de afbakening 
van het planobject voor de regionale planning aanzienhjk meer problemen op 
dan voor de nationale planning. Het gebied waarop het streekplan betrekking 
heeft, valt geheel binnen de administratieve grenzen van het Nickeriedistrict (dit 
is van groot belang voor een geintegreerde uitvoering), doch beslaat slechts een 
geringe oppervlakte van deze administratieve eenheid. Daar staat tegenover dat 
in dit gebied, althans in 1964, praktisch alle economische en sociale activiteiten 
van het district waren geconcentreerd. Een verdere afbakening werd noodzake-
hjk geacht in verband met de te verwachten ontwikkelingen in de mijnbouw-
sector in het Adampadagebied. Hoewel dit gebied buiten het streekplan is ge-
houden, is het, zoals uit de voorgaande uiteenzettingen bleek o.a. ten aanzien 
van de fysische sector en de manpower planning, nauw met de overige gebieden 
in het Nickeriedistrict verbonden. 
Voor het streekplan Nickerie zijn geen nauwkeurige territoriale grenzen vast-
gesteld. Het merendeel van de activiteiten, aangegeven in het streekplan, vallen 
binnen het gebied dat op kaart 2 is aangegeven en dat is aangeduid als het gebied 
aan de benedenloop van de Nickerierivier. Als gevolg van deze begrenzing valt 
evenwel een aantal werken zoals de Stondansidam en de afdamming van de 
Arrawara, die van essentiele betekenis zijn voor het streekplan, buiten het gebied. 
Zij zijn daarom in het streekplan uitvoerig behandeld. 
Uit het voorgaande volgt, dat hoezeer de opdehng van het nationale territoir 
gewenst en noodzakelijk is om tot een overzichtehjke en geintegreerde regionale 
planning te komen, men steeds voor ogen moet bouden dat er tussen de ver-
schalende streken onderling belangrijke relaties zullen blijven bestaan. Zijn deze 
relaties van essentiele betekenis voor de ontwikkehng, dan verdient het aanbe-
veling bij de planning uit te gaan van grotere regionale eenheden, voor welke 
men de ontwikkehngsmogehjkheden in meer globale zin schetst. Deze vorm van 
planning zou men kunnen zien als een overgangsfase van de nationale naar de 
regionale planning. Binnen deze macro-regionen kunnen dan de substreken wor-
den afgezonderd, die het object vormen voor een regionale planning in de be-
tekenis zoals dit in het model voor de meerdimensionale overheidsplanning is 
aangegeven. 
In Suriname is reeds een eerste poging gedaan om tot onderverdeling van het 
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land in een aantal grote regionale eenheden te komen. Hierbij spelen de stroom-
gebieden een centrale roi. Als grote regionale eenheden worden aangeduid 
Noordoost-Suriname, West-Suriname, Centraal-Suriname, Boven-Corantijn 
en Marowijnen (DOST 1963, p. 125). Het feit dat Suriname nog maar zeer dun 
bevolkt is, maakt het waarschijnhjk dat nog vele veranderingen t.a.v. de indeling 
van het land in regionen te verwachten zijn. 
Wat de homogeniteit van de Streek aan de benedenloop van de Nickerie-
rivier betreft, kan gesteld worden, dat fysisch en economisch gezien deze Streek 
zieh kenmerkt door een hoge graad van homogeniteit. Ook ten aanzien van het 
sociale aspect kan, ondanks duidehjke verschillen bimien de regio, worden 
gesteld dat het ten opzichte van de rest van Suriname een duidelijk eigen 
karakter heeft. 
ad. b. Bij de inpassing van het streekplan Nickerie in de nationale ontwikkehng 
deed zieh het probleem voor, dat voor de période 1965-1975 waarover het 
streekplan Nickerie loopt, nog geen nationaal plan was opgesteld. Aangezien de 
opstehers van het streekplan de inpassing in het nationale kader als een nood-
zakehjkheid zagen, is gepoogd om in grote hjnen, van die onderdelen van de 
nationale ontwikkehng, die voor de groei van het Nickeriedistrict van princi-
piële betekenis zouden kunnen zijn (zoals b.v. de agrarische sector), een globale 
schets van de nationale ontwikkehng in de inleiding van het streekplan op te 
nemen. Zodoende was het mogelijk bij de regionale planning rekening te houden 
met dit nationale kader. 
ad. c. Uit de beschrijving van het ontwerp-streekplan Nickerie blijkt, dat naast 
de algemene hjnen voor de regionale ontwikkehng, de verschilfende deelplan-
nen of projecten duidelijk zijn omschreven. Deze uitwerking heeft op een 
zodanige wijze plaatsgevonden, dat zowel de kosten als de onderlinge relaties 
duidelijk zijn aangegeven. Het zal zelfs mogelijk zijn, zonder dat dit voorlopig 
als een nuttige handehng wordt bepleit, de relaties tussen de verschilfende pro-
jecten uit te drukken in een mathematisch model. Eveneens zal het mogehjk zijn, 
en de wenselijkheid hiervan wordt veel groter geacht, om tot een regionale ren-
tabihteitsberekening te komen van het totaal aan investeringen. Een nadere 
detaillering vah de particulière sectoren wordt dan evenwel noodzakelijk. 
ad. d. De planopstelhng is in handen gelegd van een Missie van de Europese 
Economische Gemeenschap. Deze was, zoals uit haar contract blijkt, mede in 
dienst van het Surinaamse Planbureau en werkte in nauw overkg met het 
Bureau Landehjke Opbouw, waar zij was gedetacheerd. Er kan gesteld worden 
dat het plansubject een onderdeel van het nationale planapparaat was, dat mede 
belast is met de regionale planning, ni. het Bureau Landehjke Opbouw. 
ad. e. In het streekplan werden wel de verschilfende projecten vermeld, maar er 
is geen aandacht geschonken aan een gedetaiheerde uitwerking van het pro-
gramma van handelen. Nog andere planactiviteiten (lokale en projectplanning) 
zijn nodig wil men tot de uitvoering kunnen overgaan. 
Uit het voorgaande blijkt dat het streekplan voor het Nickeriedistrict de voor-
naamste kenmerken heeft die eigen zijn aan de resultaten van de regionale plan-
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ning zoals deze in het model van de meerdimensionale overheidsplanning zdjn 
aangegeven. Tevens is gebleken dat deze regionale planning zieh nog maar in de 
eerste fase van haar ontwikkehng bevindt. Het streekplan voor Nickerie is niet 
alleen geen definitief plan in de betekenis dat het nog niet als een programma 
van handelen is aanvaard, maar ook het regionale planproces zelf is, zoals reeds 
uit de titel 'Een ontwerp voor het streekplan voor Nickerie' blijkt, nog niet ge-
heel voltooid. Zo is b.v. een gavere formulering van de manpower planning 
gewenst. De discrepanties tussen de arealen, die in het schema voor de land-
aanwinning zijn aangegeven en die bij de raming van het produktiedoel werden 
gebruikt, moeten worden weggewerkt. Een evenwichtiger specificatie van de pro-
jecten in de sociaal en economisch verzorgende sectoren verdient aanbeveling. 
Zo mogelijk zal ook meer aandacht aan de projecten in de particulière sfeer 
moeten worden gewijd. Een nadere uitwerking van een regionale rentabihteits-
berekening van de gezamehjke kapitaalsinvesteringen is gewenst. 
Sommige van de hiervoor vermelde verbeteringen zuhen gemakkehjk te reali-
seren zijn. Andere daarentegen, zoals b.v. een meer gedetaiheerde uitwerking 
van de particulière sector, zuhen vermoedelijk eerst in een volgende plancyclus 
mogehjk zijn. 
Het ligt niet in de bedoeling deze Studie te beperken tot het nagaan of in 
Suriname alle planactiviteiten, die in het model voor de meerdimensionale over-
heidsplanning zijn aangegeven, voorkomen. Er zal ook worden getracht na te 
gaan in hoeverre bij de ontwikkehng van deze planactiviteiten rekening is ge-
houden met de relaties die tussen deze planactiviteiten bestaan en die in het model 
zijn beschreven. 
Allereerst is in het model een duidehjke relatie aangegeven tussen de natio-
nale, regionale en de lokale planning. Reeds eerder is opgemerkt dat, alhoewel 
niet over een nationaal plan voor de période 1965-1975 werd beschikt, bij het 
opstellen van het streekplan met de relaties tussen het nationale en regionale 
planniveau rekening is gehouden. Bij de bespreking van de deelplannen - lokale 
plannen - van het streekplan zijn duidehjk de relaties aangegeven, die er moeten 
bestaan tussen de regionale en de lokale planning. Bij de regionale planning van 
Nickerie kon niet van bestaande sectorplannen worden uitgegaan die op de-
zelfde planperiode als die van het streekplan betrekking hadden. Daarom is 
voor de sector, die voor Nickerie van het grootste belang is, ni. de agrarische 
sector, een schematisch sectorplan uitgewerkt. Zodoende kon, althans in grote 
lijnen, worden nagegaan of de regionale agrarische ontwikkehng in die van de 
agrarische sector van geheel Suriname past. Deze sectorplanning heeft evenwel 
niet plaatsgevonden voor de overige sectoren, zoals b.v. het onderwijs. Het 
Staat dan ook niet vast in hoeverre de regionale onderwijsplanning zal passen in 
de sectorplanning voor het onderwijs voor geheel Suriname. Het is b.v. mogehjk 
dat de standaarden, die bij de planning van de 'volgende' sectoren en met name 
van de overheidsdiensten zijn gebruikt, te hoog zijn geweest. Dit betekent dat 
zodra de sectorplanning van de overige sectoren gereed is, het regionale plan 
voor Nickerie aan deze sectorplannen zal moeten worden aangepast. Wei kon 
bij de ruimtehjke ordening gebruik gemaakt worden van het sectorplan dat 
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aangeeft in welke centra de verschillende verzorgende eenheden zullen moeten 
worden geplaatst. 
In het streekplan Nickerie heeft een duidelijke integratie tussen het econo-
mische, het sociale en het fysische aspect plaatsgevonden. Uitgaande van de 
economische ontwikkehng is globaal aangegeven op welke wijze de sociale 
structuur zal moeten worden aangepast. Tevens is het ruimtehjke kader aan-
gegeven waarbinnen deze sociaal-economische ontwikkehng optimaal zal kun-
nen verlopen. Het plan voldoet dus aan de eis van comprehensiviteit waaraan 
elk onderdeel van de meerdimensionale overheidsplanning moet voldoen. 
Ook de relaties tussen de niveaus en de fasen kwamen in het streekplan tot 
uitdrukking wat bhj'kt uit het feit dat aan de doelstellingen veel aandacht is be-
steed, zij het dat deze meestal bestaan uit een regjonalisatie van de nationale 
doeleinden. De meeste aandacht is evenwel besteed aan de integratie, d.w.z. het 
aangeven van de relaties tussen de projecten, het noemen van de daaruit voort-
vloeiende consequenties en het op elkaar afstehen van deze projecten. Hieruit 
bhjkt dat het streekplan evenals het nationale plan een kadervormend plan is. 
Het plan dat is uitgewerkt voor de polder ten zuiden van Nieuw-Nickerie en 
een onderdeel van de taakopdracht van de E.E.G.-Missie vormde, is wehswaar 
in het rapport opgenomen, doch daarbij is duidehjk gesteld dat het hier niet om 
regionale planning, maar om lokale planning gaat. 
Uit het voorgaande bhjkt dat de relaties, die bestaan tussen het regionale plan 
en de overige planactiviteiten in het kader van de meerdimensionale overheids-
planning o.a. de nationale planning en de sectorplanning, werden onderkend 
en dat men zieh bij de regionale planning wel van de multidimensionahteit van 
het planproces van de overheid bewust is geweest. Daar de regionale planning 
in Suriname nog maar nauwehjks is begonnen en voor een duidehjk aangeven 
van de relaties tussen nationale planning en regionale planning in feite voor 
alle belangrijke streken regionale planning moet zijn bedreven, kon hiermede 
nog niet voldoende rekening worden gehouden. 
Het feit dat de sectorplanning in Suriname nog maar voor enkele sectoren 
heeft plaatsgevonden, heeft tot gevolg gehad dat het niet mogelijk was om aan 
de relaties die waren vastgesteld werkehjk inhoud te geven. 
In de inleiding betreffende het regionale plan is gesteld, dat reeds bij het 
begin van de overheidsplanning, nl. in 1952, het belang van de regionale plan-
ning werd onderkend en dat dientengevolge in 1954 het Bureau Landelijke Op-
bouw werd opgericht, dat als een van haar belangrijkste taken de regionale plan-
ning in agrarische gebieden kreeg toegewezen. Het is dan ook opmerkelijk dat 
eerst in 1964 het eerste min of meer volledige streekplan tot stand is gekomen, 
een streekplan dat als ontwerp is ingediend en waarvan de uitwerking wehswaar 
binnen het kader van het Bureau Landelijke Opbouw heeft plaatsgevonden, 
maar in feite verricht is door een Missie van de E.E.G. die aan dit bureau was 
toegevoegd. 
Hierna zal getracht worden na te gaan welke factoren een rol hebben gespeeld 
bij het zeer trage op gang komen van de regionale planning in Suriname. 
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1. Na de aanvaarding in 1954 van net Tien Jaren Plan 1954-1964 bestond in 
Suriname de verwachting, dat men al dadelijk met de concrete uitvoering van 
projecten zou kunnen aanvangen. Men had onvoldoende inzicht in het feit dat 
het Tien Jaren Plan een kadervormend plan was en dat nog vele planactiviteiten 
nodig waren, voordat tot enige uitvoerende werkzaamheid kon worden overge-
gaan. Bovendien kwamen er na de aanvaarding van het Tien Jaren Plan fondsen 
ter beschikking, die wegens het gebrek aan lokale plannen en projecten niet 
konden worden aangewend. Dit alles had tot gevolg dat alle aandacht van het 
planapparaat, en met name van het Bureau Landelijke Opbouw geheel gericht 
werd op de lokale planning. 
2. Afgezien van de lokale planning vroegen inventarisatie en onderzoek, dat 
eveneens tot de competentie van het Bureau Landehjke Opbouw behoorden, 
veel tijd en aandacht. Maar ook al was geen pressie t.a.v. de lokale planning uit-
geoefend en al waren inventarisatie en onderzoek niet aan bet Bureau Landelijke 
Opbouw toebedeeld, dan nog had het gebrek aan gegevens een realistische streek-
planning in de beginjaren onmogehjk gemaakt. Toch heeft men in Suriname in 
de aanvang te veel de aandacht gericht op een zo optimaal mogelijke uitwerking 
van het lokale plan. Als gevolg hiervan heeft men het onderzoek op Streekniveau 
alsmede de regionale planning niet voldoende tot haar recht laten komen. 
3. Een ander probleem deed zieh voor bij de personeelsbezetting van het Bureau 
Landehjke Opbouw. In Suriname werd de overheidsplanning eerst in 1952 
geïntroduceerd. Bij het overheidsapparaat bestond toen geen enkele ervaring 
t.a.v. deze overheidsplanning, afgezien wellicht t.a.v. de fysische aspecten van de 
projectplanning. De eerste jaren kenmerkten zieh dan ook door een tastend 
zoeken naar de wijze waarop deze overheidsplanning in Suriname in praktijk 
moest worden gebracht. Bovendien had de läge salariëring van de Surinaamse 
overheidsdienaren tot gevolg dat er geen ervaren krachten van eiders konden 
worden aangetrokken. Dit resulteerde in een staf van het Bureau Landelijke 
Opbouw, die aanvankelijk voor ± 5 0 % uit jonge afgestudeerden bestond. 
4. In de beschrijving van de eerste cyclus van het planproces voor meerdimen-
sionale overheidsplanning (zie pag. 41) is tot uiting gekomen, dat een zekere 
ervaring in de praktijk t.a.v. de nationale planning, de sectorplanning en de 
lokale planning gewenst is wil men op efficiente wijze tot streekplanning kunnen 
overgaan. Ook in Suriname bleek dit in de praktijk het geval te zijn, waardoor 
de regionale planning eerst op een later stadium zinvol kon worden geënta-
meerd. 
De hiervoor besproken punten geven een verklaring en tevens een gedeeltelijke 
rechtvaardiging voor het feit, dat in de eerste jaren het Bureau Landehjke 
Opbouw (B.L.O.) niet tot streekplanning is overgegaan. Toen na de reorgani-
satie in 1958 het B.L.O. onder het Ministerie van Opbouw kwam te ressorteren, 
brak het tijdstip aan dat men met de regionale planning kon, ja moest aan-
vangen. Men zag toen duidelijk in dat men reeds te lang aan incidentele lokale 
planning had gedaan en dat voor een verantwoorde ontwikkeling van het platte-
land dringend behoefte bestond aan regionale plannen. In verschillende com-
missies, waarin leden van het B.L.O. zitting hadden, was men reeds begonnen 
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met een regionalisering van de planning (b.v. in het kader van het Centraplan). 
Zoals in de inleiding is aangegeven werd binnen het B.L.O. in 1958 begonnen 
met het opstehen van streekplannen voor Coronie en Nickerie. Voor laatst-
genoemd district werd de opdracht hiertoe aan de Grontmij verstrekt. Het 
B.L.O. bleek niet in staat het in 1960 gereedgekomen concept-streekplan voor 
Coronie om te werken tot een definitief streekplan. Hier speelde ten dele de dis-
continuiteit in de personeelsbezetting een rol, maar een van de belangrijkste 
redenen was een te perfectionistische aanpak van de streekplanning. Dit blijkt 
o.a. uit het feit dat wel werd voortgegaan met de inventarisatie van dit gebied, 
die in 1964 resulteerde in een uitvoerig concept-streekbeschrijving. Er kwam 
evenwel geen definitief streekplan tot stand. Rekening houdende met a. het feit 
dat het hier een Streek betrof van ± 4000 ha met 4000 inwoners, b. dat men wel-
iswaar te maken had met een aantal zeer ingewikkelde maar tevens duidelijk 
aanwijsbare problemen en c. de omstandigheid dat om politieke redenen grote 
pressie uitgeoefend werd om het streekplan af te ronden, moeten we deze lange 
periode van voorbereiding bestempelen tot een ernstige aangelegenheid. 
Een eerste poging om aan te geven hoe een eventuele regionale spreiding van 
de landbouwontwikkehng zou moeten plaatsvinden, werd door het Bureau 
Landelijke Opbouw aangegeven in het rapport Regionale Ontwikkehng in 
Landbouw (B.L.O. 1960) In feite was dit een voorstel tot regionalisatie van het 
agrarische sectorplan dat in het Rapport van de Adviesraad was opgenomen. 
Regionalisatie van sectorplannen is van belang als een eerste voorbereiding om 
te komen tot regionale planning. Er zal evenwel voor gewaakt moeten worden 
dat de regionale planning zieh niet beperkt tot het bij elkaar voegen van de voor-
stehen die in het kader van de sectorplannen voor de regionale ontwikkehng zijn 
gedaan. Een intensieve wisselwerking tussen de sectorplanning en de regionale 
planning is noodzakelijk wil een werkehjk evenwichtig en geintegreerd regionaal 
plan tot stand komen. 
Gebleken is dat, ondanks het feit dat er in Suriname een algemene visie be-
stond t.a.v. de streekplanning (zie o.a. de Grondslagen van het Tien Jaren Plan 
en de nota Opbouw 1958-1963) en ondanks de grote regionale kennis betref-
fende de verschillende streken aanwezig bij het B.L.O., men niet in staat was 
binnen een redelijke termijn een streekplan op te stehen. Een van de belangrijk-
ste oorzaken hiervan moet worden gezocht in het feit dat men te veel de nadruk 
op details heeft gelegd en hierdoor te perfectionistisch werd gewerkt. Men wilde 
een 'modelplan' maken, en het resultaat is geweest dat men in de details van de 
vormgeving verzandde. Deze zelfde neiging tot detailhsme en perfectionisme 
heeft, maar dan in mindere mate, ook zijn invloed gehad op de lokale planning 
van het B.L.O. Als gevolg hiervan kreeg het Bureau de naam van een traag-
werkende instantie te zijn en verloor het veel van zijn grote invloed, die het in de 
eerste jaren van zijn bestaan had verkregen. 
Het niet tijdig aanvangen met de streekplanning en het niet in staat zijn bin-
nen een redelijke termijn streekplannen op te stehen, moet als een ernstige te-
kortkoming van het Bureau Landelijke Opbouw ten aanzien van een van haar 
belangrijkste taakstellingen worden gezien. 
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5. H E T L O K A L E PLAN. 
H E T P R O J E C T LA P O U L E (B.L.O. 1957(2)) 
5.1. INLEIDING 
In deze paragraaf zal een van de vele lokale plannen die door het Bureau 
Landeüjke Opbouw zijn opgesteld, worden behandeld. La Poule is gelegen in 
het Saramaccadistrict en omvat een drietal verlaten plantages (t.w. De Goede 
Hoop, Monitor en Johanneshoop), die in 1953 door de overheid zijn aangekocbt. 
Het noordelijk deel van het project ligt in het kleilandschap, het zuidehjk deel 
behoort tot het ritsenlandschap. Als gevolg hiervan valt het gebied in twee delen 
uiteen. Het gehele areaal beslaat 258 ha en moest voor de kleinlandbouw worden 
ingericht. In het kleilandschap zijn 44 bedrijven gepland, waarvan 37 de beschik-
king hebben over een perceel voor droge landbouw en een perceel voor natte 
rijstbouw en 7 bedrijven aheen een perceel voor droge gewassen hadden. In het 
zuidehjk deel van het gebied zijn 12 gemengde bedrijven geprojecteerd (zie 
kaart 3). 
Door de jarenlange verwaarlozing bleek het herstel en de aanleg van een aan-
tal civieltechnische en cultuurtechnische werken nodig, alvorens de gronden aan 
de boeren konden worden uitgegeven. Zo moesten de waterkerende dämmen en 
de sluizen vernieuwd, de ontwatering verbeterden een irrigatiestelsel aangelegd 
worden, terwijl een geheel nieuw net van wegen nodig was. In het lokale plan 
La Poule is om redenen, die in paragraaf 5.3. nader uiteen zuhen worden gezet, 
vooral ingegaan op de sociale en economische aspecten" van het plan. T.o.v. de 
fysische aspecten was reeds een deelplan uitgebracht waarvan de uitvoering zijn 
voltooiing naderde. Toen het hierna te bespreken rapport werd uitgebracht, 
bleek het evenwel dat de voorgestelde werken niet voldoende waren en zodoen-
de werd voorgesteld om behalve de ruim Sf. 100.000,— die reeds in de civiel-
technische werken waren geinvesteerd, nog eens Sf. 27.000,— voor de fysische 
aspecten te bestemmen, met name voor de verbetering van de ontsluiting en van 
de waterhuishouding. 
5.2. SAMENVATTING VAN HET PLAN 
De meeste aandacht is in dit lokale plan besteed aan de landbouwtechnische 
en landbouweconomische inrichting van de polder. Voor het project is een twee-
tal bedrijfstypen uitgewerkt. 
Het eerste bedrijfstype heeft een grootte van ca. 4 ha waarvan 2 ha geschürt is 
voor rijstbouw en 2 ha voor de teelt van droge gewassen. Op het droge-gronden-
perceel moeten het woonhuis en de stallen worden gebouwd, alsmede het erf 
aangelegd, waarop de boer o.a. vruchten en groenten voor eigen gebruik kan 
telen. De resterende 1,9 ha zijn bestemd voor cacao (0,75), koffie (0,75 ha) en 
eenjarige gewassen (0,4 ha). Het rijstperceel is op enige afstand van het droge-
grondenperceel gelegen. De grote variatie aan gewassen, op dit droge perceel 
verbouwd, is o.a. het gevolg van het feit dat bij de opstelhng van het plan voor 
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KAART 3. La Poule. 
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Arbeidsanalyse van het ingerichte bedrijf 
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GRAFIEK 1. Arbeidsanalyse van het 4 ha-rijst-overjarige-gewassenbedrijf in La Poule 
La Poule nog geen duidelijk produktiedoel voor ogen stond. 
Aan vee dacht men per bedrijf aan 25 stuks kippen, een os en een kalf. Het 
rundvee zal vooral als trekvee moeten dienen. Aan werktuigen zijn alleen een 
ploeg en wat handgereedschap nodig. 
Uitgaande van dit bedrijfstype is een raming gemaakt van de hoeveelheid 
arbeid die nodig is om dit bedrijf, wanneer het eenmaal is ingericht, te beheren. 
Gebleken is dat een gezin, met een arbeidscapaciteit van 45 mandagen per 
maand, geen vreemde arbeiders nodig zal hebben. Gedurende de inrichtings-
periode, die op 3 jaar is geschat, zal er wel vreemde arbeid nodig zijn vooral in 
de période augustus t/m Oktober, wanneer de rijstoogst en de ontginning zul-
len samenvahen (zie grafiek 1). 
Voor de inrichting van het bedrijf wordt een bedrag nodig geacht van Sf. 
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1270,—. In tabel 15 is een specificatie gegeven van de wijze waarop bet geld be-
steed zal worden. Daar een belangrijk deel van de boeren niet over eigen fondsen 
beschikte, ging men na of het mogelijk was een zodanig bedrijf geheel met ge-
leend kapitaal op te zetten. Er is van uitgegaan dat het geld uitgeleend zal wor-
den tegen 7 % en dat de verstrekking alleen plaats zal vinden voor de meest 
noodzakelijke investeringen (zie tabel 15), alsmede voor de kosten van levens-
onderhoud gedurende de eerste jaren. Aan de hand van deze gegevens werd een 
hquiditeitsberekening opgesteld (zie tabel 16). In totaal zal de boer een krediet 
van Sf. 1875,— nodig hebben dat hem in 3 termijnen zal worden verstrekt en dat 
hij in 8 jaar moet aflossen. Bij de kredietverlening is er van uitgegaan dat: 
1. niet meer krediet wordt gegeven dan strikt nodig is; 
2. het krediet een duidelijke bestemming krijgt; 
3. zoveel mogelijk jaarlijks zal worden afgelost in overeenstemming met de 
hquiditeitspositie; (bij oogstmislukking zal uitstel c.q. vrijstelling van de 
aflossingsplicht mogehjk moeten zijn) 
4. de aflossingswijze zal in overeenstemming moeten zijn met het karakter van 
de bestemming. 
TABEL 15. Investeringen nodig voor de inrichting van een 4 ha-rijst-overjarige-gewassen-be-
drijf op La Poule (in Sf.)* 
Periode Doel investering Totaal 
Woning > Opstallen Vee Werktuigen Plantmat. 
1957 500 75 100 20 2 697,— 
1958 - 200 - - - 200,— 1959 - - 75 - 188 263,— 1960 - - - 50 30 80,— 1961 _ - - _ 30 30,— Totaal 500 275 175 70 250 1270,— 
* B.L.O. 1957 (2), p. 12. 
TABEL 16. Liquiditeitsoverzicht van een 4 ha rijst-overjarige-gewassen-bedrijf op La Poule 
(in Sf.) * 
Periode Uitgaven Inkomsten Overschot Tekort Voorgesteld krediet 
1957 1170 _ .1170 1000 
1958 1098 600 _ 498 470 
1959 1332 900 - 432 405 1960 904 1900 996 - -1961 810 1125 315 - -1962 741 725 - 16 -1963 738 725 _ 13 -
1964 734 825 91 - -1965 727 • 1025 298 - -1966 707 1375 668 - -
1967 700 1525 825 - -1968 700 1825. 1125 - -
1969 700 2025 1325 - -
1970 en later 700 2025 1325 -
* B.L.O. 1957 (2), p. 13-18. 
128 Meded. Landbouwhogeschool Wagerdngen 67-1 (1967) 
Uit het üqiüditeitsoverzicht blijkt dat, afgezien van de cashcrop bananen die 
kort na de ontginning (1960-1961) nog wat inkomsten inbrengen, de bedrijven 
een lange aanloopperiode nodig hebben, voordat een redelijk inkomensniveau 
wordt bereikt. Dit is steeds het geval bij bedrijfstypen die hun hoofdinkomsten 
uit de overjarige gewassen moeten verkrijgen. Het blijkt desondanks mogehjk 
dit bedrijf geheel met geleend geld in te richten en het geleende bedrag in een 
redelijke termijn af te lossen. 
Op dezelfde wijze is ook het bedrijfstype voor het ritsengebied uitgewerkt. 
Voor deze gronden is een bedrijfstype met een gemiddelde grootte van 3,5 ha 
ontworpen. Op de ritsengronden (gemiddeld 1,4 ha) worden eenjarige gewassen 
en snijgrassen verbouwd. Op de resterende 2,1 ha, die in het kleiareaal liggen, 
wordt rijst geplant. Naast een koe en een vaars zal de veestapel uit 100 kippen 
en wat eenden bestaan. De keuze is op het gemengde bedrijf (eenjarige gewassen 
- kippen) gevahen in verband met de. bodemgesteldheid. Een gemengd bedrijf 
met rundvee wordt niet mogehjk geacht, daardemelkafzetvele problemen op-
roept. Deze komen voort uit de grote afstand tot het dichtstbijzijnde afzet-
gebied Paramaribo. Dit gemengde bedrijf heeft, wanneer het eigen gezin 45 
mandagen per maand opbrengt, behoefte aan aanvuhende vreemde arbeid 
gedurende de inrichtingsperiode. Dit zal ook het geval zijn gedurende de oogst-
periode van de rijst. 
Voor dit bedrijf blijkt een investering nodig van Sf. 1486,—. Hiervan wordt 
Sf. 950,— bestemd voor de aankoop van vee, de bouw van stallen en de aanleg 
van omrasteringen. Totaal zal er een inrichtingskrediet nodig zijn (inclusief het 
levensonderhoud gedurende de aanloopperiode) van Sf. 1700,—. Het bedrijf 
kan sneller aflossen, nl. binnen 5 jaar, omdat op körte termijn inkomsten uit de 
kippenfokkerij zijn te verwachten. 
Dank zij de gedetaiheerde uitwerking van de bedrijfsinrichting en de wijze 
waarop deze tot stand moet komen, bleek het mogehjk de taak van de landbouw-
voorhchting uit te stippelen. Men heeft voorgesteld het dagehjks toezicht op de 
inrichting onder de lokale landbouwvoorhchter te laten ressorteren, die terzijde 
zal worden gestaan door een kredietagent. Deze kredietagent zal aan de hand 
van de algemene richthjnen, aangegeven in de inrichtingsschema's van de twee 
bedrijfstypen, voor de individuele bedrijven plannen moeten uitwerken (pro-
jectplanning). Indien ahe bedrijven het maximum aan beschikbaar gesteld 
krediet zouden opnemen, dan zal voor het gehele project een bedrag van Sf. 
89.775,— voor inrichtingskredieten nodig zijn. Daar een tijdschema voor de 
inrichting van de bedrijven is opgesteld, kon men afleiden in welke période de 
meeste behoefte aan voorlichting zou zijn. In de période Oktober 1959 t/m april 
1960 hebben op de 37 bedrijven in het oude plantage-areaal vele elkaar over-
lappende werkzaamheden plaats (zie grafiek 1). Dit maakte extra toezicht van 
de voorhchting noodzakehjk. Voor de kippenbedrijven is vooral in de begin-
periode een goede voorhchting betreffende de kippenteelt onmisbaar. 
Op basis van het inrichtingsschema heeft men nauwkeurig de behoefte aan de 
verschillende soorten plantmateriaal künnen bepalen. Tevens kan aangegeven 
worden welke produkten in welk volume en gedurende welke période afgezet 
Meded. Landböuwhogeschool Wageningen 67-1 (1967) 129 
zullen moeten worden. Ook is aandacht geschonken aan de andere taken van de 
landbouwvoorlichtingsdienst, zoals net verlenen van advies bij de ontginning, 
de bouw van opstallen, de opricbting van coöperaties enz. De voorlichting zal 
behalve door individuele voorlichting ook moeten plaatsvinden via boeren-
organisaties, dus via groepsvoorhchting, alsmede door middel van demon-
stratiebedrijven enz. 
In de paragraaf, die aan de sociale voorzieningen is gewijd, is eerst een over-
zicht gegeven van de bevolking, die bij het project zal worden betrokken. Toen 
het project werd opgesteld, had de selectie van de boeren reeds plaatsgevonden, 
zodat toen bekend was welke boeren de percelen zouden gaan occuperen. Deze 
selectie, die niet in het lokale plan behandeld is, heeft als volgt plaatsgevonden. 
Eerst werd een oproep geplaatst door de Districtscommissaris, waarin bekend 
werd gemaakt, dat allen die belang stelden in de toewijzing van een bedrijf, zieh 
hiervoor konden opgeven. De hjsten van belangstellenden werden opgezonden 
naar het Bureau Landehjke Opbouw, die deze personen opriep en een aantal 
gegevens verzamelde t.a.v. de samenstehing van het gezin, de tewerkstehing van 
de gezinsleden en, zo aanwezig, de omvang en de samenstehing van het oude be-
drijf. Tevens werden inhehtingen ingewonnen bij de pohtie, het bestuur en de 
landbouwvoorhchting. Deze gegevens zijn nader verwerkt. Op basis van een 
aantal vastgestelde richthjnen, vond dan de voorselectie plaats. De belangrijkste 
richthjnen voor de selectie waren de volgende. De aanvragers voor een pereeel 
moesten gezien hun ervaring en achtergrond waarborgen bieden voor een goed 
en intensief bodemgebruik. Aanvragen uit Saramacca hadden voorkeur, maar 
in verband met de bestrijding van het urbanisme kwamen ook personen uit 
Paramaribo in aanmerking. Voor de toewijzing van een pereeel in La Poule 
kwamen de landbouwers in aanmerking die niet over eigen grond beschikten of 
Wiens grondbezit of dat van de familie onvoldoende bestaansmogehjkheden of 
bestaanszekerheid bood. Zij die eventueel voor een pereeel in aanmerking kwa-
men zouden van hun overige grondbezit, tenzij dit in de directe omgeving van 
La Poule lag, moeten afzien. De definitieve keuze werd uiteindehjk gedaan door 
het districtsbestuur en de landbouwvoorhchting. 
Vervolgens werd in het plan voor La Poule aangegeven op welke wijze de ge-
brekkige ontsluiting moest worden verbeterd. Voor de civieltechnische sector 
was reeds een bedrag voor verbeteringen opgebracht. Daarnaast werd melding 
gemaakt van een woningbouwproject van het Surinaams Amerikaans Bureau 
voor technische Samenwerking (S.A.B.T.S.), dat poogde woningen te ontwerpen 
en te bouwen, waarvan de kosten op Sf. 500,— zouden uitkomen. 
In het lokale plan werd ingegaan op de organisatorische aspecten die voor de 
uitvoering van belang waren. Bij de inrichting van het project moesten vele 
instanties betrokken worden, zoals het districtsbestuur, verschalende diensten 
van het Departement van Landbouw, afdehngen van het Ministerie van Finan-
cien, o.a. het uitgiftebureau voor gronden (Domeinkantoor), de Districtsont-
vanger voor het innen van o.a. polderlasten enz. In verband niermede werd het 
raadzaam geoordeeld 6en persoon met de coördinatie en het dagehjkse toezicht 
te belasten. Voorgesteld werd biervoor een ambtenaar van het Departement van 
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Landbouw aan te wijzen (Projectleider). Men oordeelde het wenselijk zo spoedig 
mogelijk tot de instehing van een polderbestuur te komen. Aanvankeüjk zouden 
hierin overwegend vertegenwoordigers van de overheid zitting nemen, maar ge-
leidehjk aan zouden deze hun functies moeten overdragen aan de bevolking. Op 
den duur kon op die wijze een zelfstandig polderbestuur of waterschap ont-
staan. Een eigen coöperatie en een eigen polderbestuur leken van groot belang 
om te komen tot een gezonde lokale gemeenschap. Hierdoor immers zal bij de 
bevolking een groter verantwoordehjkheidsgevoel kunnen worden gewekt, 
waaruit zelfwerkzaamheid t.a.v. eigen belangen kan voortvloeien. 
Tot slot werd aangegeven welke voorzieningen van sociale en economische 
aard getroffen moeten worden, wilde men een verantwoord woonkhmaat ver-
krijgen. Uitgaande van de in het gebied reeds aanwezige sociale en economische 
verzorgende eenheden, werd voorgesteld een verzorgingskern binnen het project 
in te richten, waarin ruimte moest zijn voor een gebouw van de voorlichtings-
dienst, een recreatiezaal en een sportveld, een hulp-polikliniek, een hulpschool 
en een Winkel. 
Het lokale plan voor La Poule is afgesloten met een aantal bijlagen, waarin 
alle basisgegevens, waarvan bij de opstehing van het project is uitgegaan, zijn 
vermeld. Dit is van belang voor de instantie, die op basis van het lokale plan 
de projectplanning zal moeten opstellen. Tevens kunnen deze gegevens een 
latere evaluatie gemakkehjker maken. 
5.3. DE TOETSING AAN HET MODEL 
De belangrijkste kenmerken, waaraan het lokale plan volgens het model van 
de meerdimensionale overheidsplanning moet voldoen zijn de volgende: 
a. Het lokale plan heeft betrekking op een onderdeel van het planobject dat 
Staat onder het laagste bestuursniveau van de overheidsorganisatie. 
b. Het lokale plan is toegespitst op een bepaald concreet onderdeel van het 
planobject. Dit houdt in een duidehjke territoriale afbakening en een con-
crete en beperkte doelstelling. 
c. Het lokale plan is meestal niet zover uitgewerkt dat het zonder meer in uit-
voering kan worden gegeven. Men duidt dit aan als een lokaal plan of een 
voorproject. Zijn geen detailberekeningen of uitwerkingen meer nodig, dan kan 
gesproken worden van een project. Met de projectplanning kunnen de uitvoe-
rende organisaties worden belast. De lokale planning behoort tot de taak van de 
planorganen. 
d. De doelstellingen worden in het lokale plan meestal afgeleid van het nationa-
le of regionale kader. De grootste aandacht wordt gericht op de uitwerking 
van het programma van handelen. De belangrijkste contactpunten met de an-
dere plannen van het plansubject worden wel vermeld. De integratie is even-
wel een taak van de nationale, de regionale en de sectorplanning. 
e. Het planobject kan zijn opgenomen in het lokale niveau van de overheids-
organisatie. In kleinere landen kan het ook een onderdeel uitmaken van het 
nationale of regionale overheidsapparaat. 
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Hierna zal worden nagegaan in hoeverre het lokale plan La Poule aan deze 
voorwaarden voldoet. Dit lokale plan werd aangeduid als het 'project La 
Poule'. 
ad. a. Het project La Poule is gelegen in het district Saramacca en vormt een 
onderdeel van het ressort van een bestuursopzichter, het laagste bestuurs-
niveau in Suriname. 
ad. b. Het project La Poule heeft betrekking op een duidehjk afgebakend ge-
bied (zie kaart 3). Het lokale plan heeft tot doel aan te geven op welke wijze 
dit gebied landbouwkundig ontwikkeld kan worden. 
ad. c. Het project La Poule was nog niet zo ver uitgewerkt dat het direct kon 
worden uitgevoerd. Voor het civieltechnische gedeelte waren nog detail-
tekeningen en berekeningen nodig. Deze zijn vervaardigd döor de Cultuurtech-
nische Dienst van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, dat daarna 
overging tot de uitvoering. De bedrijfsinrichting zal voor ieder bedrijf apart 
dienen te worden vastgesteld, aan de hand van de uitgewerkte bedrijfstypen. 
Hierbij moet rekening worden gehouden met o.a. de gezinsgrootte, de bodem-
gesteldheid en andere specifieke kenmerken van het bedrijf. Deze detaillering 
wordt in de praktijk gedaan door de uitvoerende instantie, t.w. de Afdeling 
Projectbeheer van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Het pro-
ject La Poule is dus een lokaal plan en geen projectplan. In verband hiermede 
verdient het aanbevehng het woord project te reserveren voor projectplannen 
en een plan zoals voor La Poule is opgesteld aante duiden als lokaal plan, 
ad. d. In het project La Poule is de aandacht praktisch geheel gericht op de uit-
werking van het programma van handelen. De doeleinden worden als zodanig 
vermeld maar niet uitvoerig geargumenteerd. Ook de integratie van het project 
in een ruimer kader kwam, met uitzondering van de sociale voorzieningen, 
nauwelijks aan de orde. 
ad. e. Het project La Poule is uitgebracht door het Bureau Landehjke Opbouw 
(B.L.O.) en opgesteld door de werkgroep polderinrichting, die bestond uit 
stafleden van het Ministerie van Landbouw en het B.L.O. Het plansubject maak-
te dus deel uit van het nationale overheidsapparaat. 
Uit het voorgaande mag de conclusie getrokken worden dat het project La 
Poule voldoet aan de eisen die in het model van de meerdimensionale overheids-
planning zijn geformuleerd t.a.v. de lokale planning. 
De keuze van het project La Poule als illustratie van een lokaal plan vindt 
niet zijn oorsprong in het feit dat dit het beste specimen van lokale planning in 
Suriname is. De keuze is gedaan omdat in La Poule voor de eerste maal de 
fysische, economische en sociale aspecten binnen ein lokaal plan zijn behandeld. 
Voordat in Suriname sprake was van een systematische overheidsplanning 
(nl. voor 1952) heeft de overheid reeds eerder lokale plannen opgesteld voor de 
agrarische ontwikkeling. Hierbij zijn alleen plannen ontworpen waarbij de 
fysische aspecten in beschouwing werden genomen. De sociaal-economische as-
pecten kwamen bij de planopstelling meestal niet aan de orde en werden eerst 
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nadat de technische uitvoering gereed was, bezien door de uitvoerende instanties. 
Ook na de instelhng van het B.L.O. in 1954 bleef aanvankehjk het fysische 
aspect bij de lokale planning domineren, zonder dat de sociaal-economische 
consequenties uitvoerig in ogenschouw werden genomen. Deze kwamen ook 
toen eerst aan de orde wanneer de uitvoering van de technische plannen hun vol-
tooüng naderden, zodat men de fysische structuur als een gegeven moest aan-
vaarden. Geleidelijk aan is hierin verbetering gekomen en kwam de volgende 
werkwijze tot stand. 
Op het Bureau Landehjke Opbouw werd eerst nagegaan welke sociale, econo-
mische en fysische aspecten aan een specifiek lokaal plan verbonden waren en 
wat hun onderlinge samenhang was. Van de meeste lokale plannen die een geheel 
agrarisch karakter hadden betekende dit dat eerst werd aangegeven welke ge-
wassen in het gebied verbouwd zouden worden gezien de fysische en econo-
mische mogehjkheden, welke bedrijfstypen nodig waren gezien het gewenste 
gemiddelde boeremnkomen en de managing capaciteit van de te verwachten 
ländbouwers. Was hierover in grote lijnen overeenstemming bereikt dan volgde 
daaruit een programma van eisen voor de technische opzet van het lokale plan. 
Aan de hand hiervan werd het technische deel van het lokale plan opgesteld. 
Dit plan was meestal een voorproject dat nog tot een project moest worden uit-
gewerkt. Dit geschiedde meestal door het Bouwbureau. In geval van kleinere 
projecten werd deze uitwerking ook wel aan de cultuurtechnische Dienst van het 
Departement van Landbouw overgelaten. Deze instanties gingen dan over tot 
de uitvoering in eigen beheer of besteedden de werken aan. 
Gedurende de uitvoering werden door het B.L.O. in samenwerking met het 
Departement van Landbouw de economische en sociale aspecten van het lokale 
plan uitgewerkt. Naderde de uitvoering van het technische plan haar voltooiing 
dan werd het tweede deel, het sociaal-ecönomische deel van het lokale plan door 
het B.L.O. uitgebracht. Dit deel bevatte, zoals reeds eerder is aangegeven een 
uitwerking van de sociaal-economische onderdelen van het lokale plan zoals 
b.v. de bedrijfstypen en de verzorgende diensten. De opstelling van dit deel ge-
schiedde in nauwe samenwerking met de betrokken departementen, met name 
het Ministerie van Landbouw. Deze werkwijze voldeed in de praktijk goed en is 
behalve voor La Pöule ook gevolgd voor de projecten Voorburg (117 ha) en 
Totness Zuid (270 ha). De presentatie van deze lokale plannen vond dus in twee 
delen plaats, eerst het civiel- en cultuurtechnische deel en op het moment dat de 
uitvoering hiervan haar voltooiing naderde, het sociaal-economische deel. Het 
is te betreuren dat de zoveel belangrijkere lokale plannen voor Groot Henar 
(2650 ha) en Santo Borna ( ± 4400 ha) niet op dezelfde wijze zijn uitgewerkt. 
Reeds bij de evaluatie van de Groot-Henarpolder bleek het uitermate moeihjk 
te zijn een inzicht te krijgen in de wijze waarop de planning van de polder heeft 
plaatsgevonden en welke inzichten een belangrijke rol hebben gespeeld. Dit 
vond zijn oorzaak in de praktische onmogelijkheid om de hand te leggen op alle 
nota's, deelrappörten en andere documenten die aan de planning van dit lokale 
plan ten grondslag hebben gelegen. Dat deze wijze van presentatie van de lokale 
plannen niet is gecontinueerd werd veroorzaakt door tijdgebrek. Dit tijdgebrek 
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ontstond mede doordat, evenals bij de regionale planning, te veel de nadruk 
werd gelegd op de details van de uitwerking. 
De landbouwtechnische en landbouw-economische uitwerkingen van het 
lokale plan La Poule liet wat de procedure en de toegepaste technieken betreft 
weinig te wensen over. Wei is gebleken dat vele aannamen te optimistisch zijn 
geweest. De selectie van boeren is ten onrechte slechts zeer summier besproken. 
Het is gewenst dat de werkwijze, de criteria en het resultaat van de selectie 
uitvoerig in het sociaal-economische deel van het lokale plan worden opgeno-
men. Zoals ook bij het evaluatierapport over dit lokale plan zal blijken, hebben 
noch de criteria voor de selectie noch de werkwijze die bij de selectie is gevolgd 
voldaan. Een uitvoeriger behandehng van de afzetmogelijkheden, de gemeen-
schapsvorming, de landbouwvoorhchting en het onderwijs ware welhcht wen-
selijk geweest. Het is evenwel niet noodzakelijk deze aspecten binnen een lokaal 
plan steeds geheel uit te werken. Wanneer in de regionale en sectorale plannen 
is aangegeven, op welke wijze men t.a.v. deze aspecten te werk moet gaan, kan 
men in het lokale plan volstaan met een kwantificering van de verschallende werk-
zaamheden voor zover die op het lokale plan betrekking hebben. Wanneer het 
lokale plan evenwel tot stand komt op een moment dat over de resultaten van 
de regionale of sectorale planactiviteiten nog niet beschikt kan worden, is een 
uitvoeriger behandehng van deze onderdelen in het lokale plan noodzakelijk. 
Dit is andermaal een voorbeeld van de samenhang van de verschillende onder-
delen, en de daarbij gebruikte plantechnieken, van het model van de meer-
dimensionale planning. 
Gedurende de opstelling van La Poule is duidehjk naar voren gekomen welke 
nauwe relaties er bestaan tussen b.v. de lokale planning en de sectorale en regio-
nale planning. Allereerst is nl. gebleken dat de globale doelstelhngen voor de 
agrarische sector, zoals die in het TJ.P. 1954-1964 zijn neergelegd, niet vol-
doende zijn voor de lokale planning. Verdere uitwerking en concretisering van 
deze doeleinden bleek een dringende noodzaak willen de lokale plannen op 
verantwoorde wijze in het nationale ontwikkehngskader kunnen worden ge-
plaatst. Deze uitwerking moet plaatsvinden in het agrarische sectorplan. Zo'n 
plan is praktisch in zijn totahteit opgenomen in het nationale plan 1960-1965 
en zal in par. 6.1. nader besproken worden. Een nationaal plan zal, wil het over-
zichtehjk blijven, over het algemeen niet die concrete richtlijnen kunnen geven 
die nodig zijn voor de lokale planning (zie pag. 119). Een agrarisch sectorplan 
is dus gewenst wil men op efficiente wijze de lokale planning aanvatten. 
Tevens blijkt dat de lokale plannen over het algemeen te kleine eenheden zijn 
om daarvoor een min of meer zelfstandig sociaal, economisch verzorgend appa-
raat op te bouwen. Soms zijn deze eenheden zelfs te klein om een efficient opge-
zette gemeenschapsvorming tot stand te brengen. Dit was de aanleiding voor het 
opstehen van een sectorplan, dat zieh vooral rieht op de ruimtelijke ordening 
van het verzorgingsapparaat, maar waarin tevens veel aandacht aan de regio-
nale ontwikkehng werd geschonken. Hierdoor werd ook de noodzaak van 
regionale planning steeds duidehjker. 
Het voorgaande laat zien dat een goed inzicht in de onderlinge relaties tussen 
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de verschillende onderdelen van de meerdimensionale overheidsplanning nood-
zakelijk is voor een efficient verloop van het planproces van de overheid. Voor 
net verkrijgen en verdiepen van dit inzicht is een relatiemodel een belangrijk 
hulpmiddel. De keuze van La Poule als voorbeeld van een lokaal plan komt dan 
ook mede voort uit het feit dat juist bij de opstelhng van dit plan de verschil-
lende relaties beter zijn onderkend en als gevolg hiervan een verdere uitbouw van 
de overheidsplanning in Suriname heeft plaatsgevonden. 
De gedetailleerde uitwerking van het sociaal-economische deel van een lokaal 
plan gaf bovendien voor de eerste maal in Suriname een duidehjk inzicht in de 
omvang van het werk, dat door de uitvoerende organisaties moet worden ver-
richt. Dit nieuwe inzicht gaf een belangrijke impuis tot de oprichting van de 
Afdehng Projectbeheer van het Departement van Landbouw, die belast werd 
met de sociaal-economische uitvoering van lokale plannen. 
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6. DE S E C T O R P L A N N E N 
6.1. HET AGRARISCHE SECTORPLAN (ADVIESRAAD 1959) 
6.1.1. Inleiding 
De sectorplanning houdt zieh bezig met een bepaalde catégorie van activi-
teiten van de samenleving, die meestal als sector worden aangeduid. Deze plan-
ning beperkt zieh niet tot een bepaald niveau zoals de planning die hiervoor 
besproken is. Haar belangrijkste doel is juist de relaties tussen de verschillende 
niveaus van planning vast te stehen, d.w.z. aan te geven op welke wijze de plan-
nen binnen een sector op verschillende niveaus liggende op elkaar moeten 
worden afgesteld. De problemen rond de graad van uitwerking van het sector-
plan t.o.v. het nationale plan zijn aan de orde gesteld op pag. 94. 
In de Surinaamse sectorplanning heeft tot nu toe het zwaartepunt gelegen op 
de agrarische sector. Dit vindt zijn oorzaak in het feit dat de landbouw in Suri-
name voor 50 % van de bevolking het belangrijkste middel van bestaan is. Boven-
dien is de uitgestrekte vruchtbare kustvlakte, na de reserves aan bauxieterts, de 
voornaamste natuurhjke hulpbron voor de toekomstige ontwikkeling. Dat de 
mijnbouwsector als belangrijkste economische sector van Suriname (34 % van 
het nationaal inkomen was in 1957 uit deze sector afkomstig tegen 14% uit de 
landbouw en bosbouw) zo weinig in de aandacht van de overheidsplanning 
heeft gestaan, vloeit voort uit het feit dat hierin op bevredigende wijze wordt 
voorzien door het particulier initiatief. 
Wil de landbouw in belangrijkere mate gaan bijdragen aan een versneide ont-
wikkehng van Suriname, dan zullen er vele veranderingen binnen het huidige 
agrarische produktieapparaat moeten plaatsvinden. 
Uit de landbouwtehmg van 1959 blijkt dat 62,7% van de bedrijven kleiner 
dan 3 ha is. Zells op de kleine bedrijven is maar een deel van het beschikbare 
areaal, als gevolg van ongunstige fysische en economische produktieomstandig-
heden, of van een gebrekkige vakkennis van de boer, in cultuur genomen. Deze 
structurele tekortkomingen in de agrarische sector veroorzaken het läge inko-
men van de agrarische beroepsbevolking als geheel. 
Daar het zieh niet laat aanzien dat het particulière kapitaal op körte termijn 
een bepalende rol in de ontwikkehng van de landbouw zal gaan speien, dient de 
overheid een groot aandeel in de opbouw van de agrarische sector op te brengen. 
In de diverse nationale plannen is steeds, zij het op verschillende wijze, veel 
aandacht aan de landbouw besteed. In de eerste schets van de ontwikkehngs-
mogelijkheden voor Suriname (S.P.S. 1951) heeft men een aantal projecten voor 
de agrarische ontwikkehng uitgewerkt, o.a. de saneringsprojecten voor Kwatta 
en de Saramaccapolder, de landaanwinningen in het Nickeriedistrict en een 
ontwikkelingsplan voor het gebied ten zuiden van Lelydorp. In de Grondslagen 
voor een Tien Jaren Plan van Suriname is men voor de agrarische sector begon-
nen met een inleiding te geven, waarin globaal de belangrijkste richthjnen voor 
de agrarische ontwikkehng staan aangegeven. Deze richthjnen zijn overwegend 
van kwalitatieve aard. Daarna is een aantal landelijke opbouwprojecten opge-
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nomen, die zieh vooral op de landaanwinning en sanering richten. Vervolgens 
is een aantal experimentele landbouwprojecten uitgewerkt, die tot doel hebben 
na te gaan welke de toekomstige structuur van het agrarische produktieapparaat 
zou kunnen zijn. In de landbouwprojecten staat tevens de noodzaak van een 
aantal dienstverlenende organisaties vermeld. In het Tien Jaren Plan, dat ten 
slotte in 1954 werd aanvaard, is de problematiek van de agrarische ontwikke-
ling slechts in grote lijnen aan de orde gesteld. Gelet op de doelstelling voor het 
ontwikkehngsprogramma is een raming gemaakt van het gewenste landaan-
winnings- en saneringsschema. Aan de hand daarvan zijn voor de verschillende 
dienstverlenende instanties bepaalde bedragen uitgetrokken, waarbij een körte 
argumentatie is gevoegd. Voor het nationale plan is dit voldoende, maar de aan-
gegeven richthjnen zijn, voor de regionale, lokale en de projectplanning in de 
agrarische sector, te weinig gedetailleerd. In de periode 1954-1959 werd bij het 
opstellen van lokale plannen o.a. het gemis gevoeld aan nationale richthjnen 
t.a.v. de voort te brengen gewassen in de landaanwinningsprojecten. Er was wel 
een landaanwinnings- en saneringsprogramma wat betreft de omvang van het 
areaal, maar geen globaal produktiedoel, waaruit moest bhjken welke gewassen, 
gezien de afzetmogelijkheden in binnen- of buitenland, het meest voor verbouw 
in aanmerking kwamen. 
In het Rapport van de Adviesraad (1959) is aan deze behoefte tegemoet geko-
men. Dit kwam er in feite op neer, dat in dit nationale plan een sectorplan voor 
de landbouw werd opgenomen. Dit kwam noch de evenwichtigheid noch de 
overzichtehjkheid van het nationale plan ten goede. De belangrijkste conclusies 
behoren ongetwijfeld in het nationale plan thuis; de meer gedetailleerde uitwer-
king had men beter in een apart rapport (het sectorplan) kunnen opnemen. 
In het navolgende is hoofdstuk HI van het Rapport van de ADVIESRAAD 
(1959) voor de agrarische sector als een sectorplan beschouwd en als zodanig 
behandeld. Daar reeds eiders in de literatuur dit plan uitvoerig is besproken 
(Gesamtwirtschaftliche Agrarplanung in Surinam, VAN DUSSELDORP 1964) zal 
slechts een overzicht van de inhoud van dit agrarische sectorplan worden 
gegeven. Tevens is aandacht besteed aan een aantal uitwerkingen van het sec-
torplan voor de landbouw, dat in het ontwerp-streekplan Nickerie is opgeno-
men. Daar de gebruikte technieken een goed inzicht geven in de werkwijze van 
de agrarische sectorplanning is hieraan aandacht besteed. 
6.1.2. Het produktiedoel 
In het Rapport van de Adviesraad zijn de volgende nationale doelstehmgen 
voor de agrarische sector vastgelegd: 
a. Een zodanige eigen produktie tot stand te brengen, dat deze zoveel mogebjk 
in de behoeften aan voedingsmiddelen van de snel toenemende bevolking 
zal kunnen voorzien, en dit gepaard gaande met een verbetering van de samen-
stelhng van het menu van de bevolking. 
b. Een zo groot mogehjke vervanging van gelmporteerde agrarische produkten 
door produkten uit eigen land. 
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c. Een sterke vergroting van de export van agrarische produkten bewerkstelli-
gen ter verbetering van de handelsbalans. 
d. Een zo gunstig mogelijk inkomen voor de landbouwer verkrijgen. 
e. Een zodanige verruiming van de werkgelegenheid scheppen, dat de aanwas 
van de agrarische beroepsbevolking kan worden opgevangen (ADVIESRAAD 
1959, p. 71). 
Afgezien van deze kwalitatieve doeleinden zijn er ook kwantitatieve doel-
einden gefonnuleerd. Zo moest het aandeel van de agrarische sector in het bruto 
binnenlands produkt toenemen van Sf. 15,9 mln (12%) in 1957 tot Sf. 30,0 mln 
(15 %) in 1965. In het exportpakket diende de waarde aan agrarische produkten 
te stijgen van Sf. 5,0 mln in 1957 (8 %) tot Sf. 13,0 mln (13 %) in 1965. Er moest 
werkgelegenheid voor 3600 nieuwe agrarische beroepspersonen worden ge-
schapen. Het inkomen werd gedacht op Sf. 2000 ,— per agrarisch gezinshoofd 
per jaar. Deze doeleinden had men te bereiken wilde de agrarische sector zijn 
taak t.a.v. de nationale ontwikkehng, zoals aangegeven in het nationale plan 
van 1958, vervullen (zie ook pag. 79). 
Uitgaande van dit concrete kader werd overgegaan tot het vaststellen van een 
aantal verbanden die bestaan in het agrarische produktieproces (een model), om 
zodoende tot een verantwoorde gewassenkeuze te komen. Een kwantitatieve 
uitwerking van dit schema treft men aan in tabel 17. 
Eerst werd een analyse gemaakt van de consumptie in 1958. Daarna werd op 
basis van de consumptie in 1946/1948 (PERK 1950) en de consumptie van 1958 
een prognose opgesteld van de te verwachten consumptie in 1965. Deze con-
sumptie werd uitgedrukt in grammen per hoofd per dag. Bij het vaststellen van 
het toekomstige consumptiepatroon is tevens rekening gehouden met een betere 
samenstelhng van het menu voor de Surinaamse bevolking. 
In een latere uitwerking van het produktiedoel, opgenomen in het ontwerp-
streekplan Nickerie, is deze methode verder uitgewerkt door het opstellen van 
een food-balance sheet, terwijl men ook meer aandacht schonk aan de samen-
stelling van een ideaal menu. Tot nu tot zijn nog onvoldoende die sociaal-
psychologische aspecten bestudeerd en in de planning betrokken, welke voor 
een belangrijk deel de verandering in consumptiegewoonten beinvloeden. Op 
basis van de te verwachten menselijke consumptie in 1965 kan de totale binnen-
landse behoefte worden vastgesteld. Deze is berekend door bij de menselijke 
consumptie op te tehen de hoeveelheden die niet geconsumeerd werden in ver-
band met bederf of het gebruik als zaaizaad of veevoeder. 
Vervolgens heeft men bepaald welk deel van de agrarische produktie in het 
binnenland zou kunnen worden voortgebracht. Sommige agrarische produkten 
zoals aardappelen, tarwe en bepaalde soorten fruit (appelen, peren) zijn niet in 
Suriname voort te brengen en zuhen dus bhjvend moeten worden geiimporteerd. 
Ten aanzien van enkele andere produkten ligt de situatie minder eenvoudig. In 
theorie zou Suriname b.v. in zijn eigen behoeften aan peulvruchten, olien en 
vetten kunnen voorzien. Maar noch de bestaande consumptiegewoonten, noch 
de problemen samenhangende met de produktie van deze voedingsmiddelen in 
Suriname maken het waarschijnlijk dat dit binnen körte tijd zal gebeuren. Ge-
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tracht werd dus een zo günstig mogelijke handelsbalans te verkrijgen door na te 
gaan welke agrarische produkten die nu nog worden ingevoerd door eigen Pro-
dukten zouden kunnen worden vervangen, gezien zowel uit het oogpunt van de 
eigen produktiemogehjkheden als wel uit het oogpunt van bestaande consump-
tiegewoonten. 
Vervolgens is nagegaan op welke wijze de agrarische sector zou kunnen bij-
dragen aan de verbetering van het exportpakket. 
Behalve aan de traditionele exportgewassen zoals rijst, citrus en in geringere 
mate de koffie en cacao, is samenhangende met het produktiedoel voor 1965 
zeer veel aandacht geschonken aan de bacovencultuur. Het bleek alleen door in-
schakehng van deze cultuur, die sinds kort opnieuw in de belangstelling was ge-
komen, mogelijk om de hoge doelstellingen die aan de agrarische sector werden 
gesteld te realiseren. Bij de keuze tussen de produktie van import vervangende 
gewassen of export stimulerende gewassen is nog te weinig een economisch 
standpunt ingenomen. Zo kan het b.v. voordeliger zijn bepaalde, in Suriname 
voort te brengen, gewassen te importeren en andere gewassen die een hoger ren-
dement opleveren, voor zowel de nationale als de private economie, te gaan 
produceren voor export. Alvorens men dit kan vaststehen is meer landbouw-
economisch inzicht en onderzoek noodzakelijk. 
Wanneer het volume aan produkten, zoals dit in tabel 17 is weergegeven in 
1965 wordt bereikt, zal de produktiewaarde, wat de agrarische sector betreft, in 
dat jaar stijgen tot Sf. 46,7 min. De waarde van de uitvoer zal toenemen tot 
Sf. 15,0 min en er zal slechts een geringe stijging van de invoer van agrarische 
Produkten plaatsvinden, zodat in dit geval het produktiedoel de aanvankelijk 
gestelde normen (nl. een produktie van Sf. 30,0 min en een export van Sf. 13,0 
min) in belangrijke mate zal overtreffen. 
6.1.3. De omvang van het produktieapparaat 
Toen bekend was welke produkten en tot welk volume geproduceerd moest 
worden voor 1965, kon men overgaan tot het bepalen van de areaalsgrootte 
welke voor deze produktie nodig was. 
In verband hiermede werd nagegaan welke produktie per oppervlakte-eenheid 
of per stuk vee in 1965 kon worden verwacht. Op basis van te verwachten betere 
- varieteiten, betere cultuurmethoden, het gebruik van kunstmest enz. werd 
voor een aantal gewassen een produktieverhoging aangenomen. Door de nage-
streefde produktie te delen door de te verwachten gemiddelde opbrengst per 
oppervlakte-eenheid, kon het benodigde plantareaal worden vastgesteld. De 
landbouwtelling gaf een inzicht in de arealen die met de verschillende gewassen 
reeds waren beplant, zodat men een indruk kreeg van het areaal dat nieuw aan-
gewonnen moest worden. 
Op deze wijze kon niet alleen de omvang van de landaanwinning en sanering 
worden vastgesteld, maar tevens kon men aangeven welke gewassen hier ver-
bouwd moesten worden. D.w.z. dat tevens bekend werd aan welke eisen de 
grondsoort, de waterbeheersing en de ontsluiting in de verschillende arealen 
dienden te voldoen. 
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 67-1 (1967) 139 
TABEL 17. Rekenschema van het agrarische produktie doel* 
Te ver- Totale Produktie Export 
Produkt wachten binnen- consumptie- Import 
menselijke landse waarde (in tonnen) Vol. Waarde 
consumptie produktie in (in tonnen) in Sf. 100( 
(in tonnen) (in tonnen) Sf. 1000 
1 2 3 4 5 6 
1. Granen 46.900 78.300 10.800 26.300 _ 
1.1. Meel van granen 10.500 - - 10.500 - -1.2. Havermout (vlokken) 300 - - 300 - -
1.3. Rijst (gepeld) 35.400 76.900 13.380 - 26.300 5.592 
1.4. Mais (korrel) 700 1.400 350 - p.m. p.m. 
2. Knol- en wortelgew. 5.000 3.000 - 2.000 p.m. -2.1. Aardappelen 2.000 - - 2.000 - -2.2. Aardvruchten 3.000 3.000 330 - p.m. p.m. 3. Suiker 10.300 11.000 - - 600 -3.1. Ruw en gerafflneerd 10.300 11.000 3.960 - 600 120 3.2. Honing - - - - - p.m. 4. Vetten en olien 2.800 700 - 2.100 - -4.1. Eetbare vetten - - - - - -4.2. Margarine 800 - - 800 - -4.3. Plantaardige olien 1.600 600 zie 6.5 1.000 - -4.4. Boter 400 100 370 300 -5. Peulvruchten 2.800 2.000 - 1.000 p.m. -5.1. Erwten en bonen 2.000 1.100 560 1.000 p.m. p.m. 
5.2. Aardnoten 800 900 440 - p.m. p.m. 6. Vruchten en groenten 26.400 122.100 - 1.000 95.900 -6.1. Groenten 4.800 4.300 1.980 800 p.m. p.m. 
6.2. Vruchten 300 100 - 200 p.m. p.m. 6.3. Bacoven 1.400 86.000 7.980 - 84.500 1 S 13fi 6.4. Bananen 4.000 6.000 780 - 1.700 6.5. Cocosnoten (ontb.) 6.500 6.500 1.280 - p.m. p.m. 6.6. Sinaasappelen 7.200 11.500 920 - 4.200 504 6.7. Grapefruit 1.100 6.500 200 - 5.400 432 6.8. Citrus n.a.g. 1.100 1.200 100 - 100 1 7. Vlees en eieren 12.550 9.750 - 3.900 300 -7.1. Vers rundvlees 1.000 600 1.030 400 - -7.2. Vers varkensvlees 300 300 650 - - -7.3. Versgeiten-
en schapenvlees 50 50 - - - -7.4. Vers kippenvlees 300 300 720 - - p.m. 7.5. Gecons. vlees 1.800 _ - 1.800 - -7.6. Verse vis 6.900 8.000 4.480 - 300 711 7.7. Gecons. vis 1.700 _ - 1.700 - -7.8. Eieren 500 500 800 - - -8. Melk en Kaas 13.400 18.300 - 600 - -8.1. Verse melk 12.800 18.300 4.390 - - -8.2. Gec. melk, gesuikerd 
8.3. Gec. melk, ongesuikerd 300 8.4. Geevaporeerde melk 
8.5. Melkpoeder 
8.6. Kaas 300 - - 300 - -9. Diversen 600 - - 600 - -9.1. Beschuit, koek, etc. 600 - - 600 9.2. Koffle _ 640 1.090 640 1.491 
9.3. Cacao _ 680 870 - 680 1.047 Geschatte waarde van alle 
agrarische Produkten Sf. 46.660 Sf. 15.234 
Totaal 
* Samengesteid aan de hand van tabel 6, 8 en 10 van de ADVIESRAAD 1959. 
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Te verpachten 
produktie 






Bestaand produktief Totale uitbreiding 




Areaal Veestapel in ha 
inha instvee 
9 10 
in st. vee 
Produkt 





cons. 28.800 - 7.600 - 1.3. Rijst (gepeld) 
1.200 1.200 _ 1.000 - 200 _ 1.4. Mais (korrel) 
- . - - _ _ - - 2. Knol- en wortelgew. - - - - - - - 2.1. Aardappelen 6.000 500 _ 400 _ 100 - 2.2. Aardvruchten - - - - _ _ - 3. Suiker - 2.500 - 1.700 - 800 _ 3.1. Ruw en gerafflneerd - - _ _ _ _ - 3.2. Honing - - - — _ - 4. Vetten en olien - - _ _ _ _ - 4.1. Eetbare vetten - - _ - - - _ 4.2. Margarine - zie 6.5 _ - - _ - 4.3. Plantaardige olien - _ zie 7.1 _ - _ 4.4. Boter - - - _ - _ - 5. Peulvruchten 800 1.400 - 400 _ 1.000 - 5.1. Erwten en bonen 1.700 500 _ 300 _ 200 - 5.2. Aardnoten 
- - - - - - _ 6. Vruchten en groenten 4.000 1.100 _ 400 _ 700 _ 6.1. Groenten 
_ - - - _ _ - 6.2. Vruchten - 6.700 - 200 - 6.500 - 6.3. Bacoven - 700 - 400 _ 300 - 6.4. Bananen _ 1300+800 _ 1.600 — 500 - 6.5. Cocosnoten (ontb.) - 1.400 - 1.100 - 300 - 6.6. Sinaasappelen - 400 - 300 - 100 - 6.7. Grape fruit 6.000 200 - 150 - 50 - 6.8. Citrus n.a.g. - _ _ - _ - - 7. Vlees en eieren - _ 45.000 _ 34.500 _ 10.500 7.1. Vers rundvlees 50 - 8.000 - 5.200 - 2.800 7.2. Vers varkensvlees 
7.3. Vers geiten-8 - 12.500 - 10.500 - 2.000 en schapenvlees 1,25 - 240.000 - 225.000 _ 15.000 7.4. Vers Mppenvlees - - - - - - - 7.5. Gecons. vlees - - _ _ _ _ - 7.6. Verse vis - - - _ - - - 7.7. Gecons. vis - - zie 7.4 - _ - - 7.8. Eieren _ _ _ _ _ _ _ 8. Melk en Kaas 
1.100 zie 7.1 8.1. Verse melk 
/ 8.2. Gee. melk, gesuikerd 
1 8.3.Gec.melk,ongesuikerd 
8.4. Geevaporeerde melk 
v 8.5. Melkpoeder 
- - - - - - _ 8.6. Kaas - - - _ _ _ - 9. Diversen _ _ _ _ _ _ - 9.1. Beschult, koek, etc. 400 1.600 - 1.100 - 500 - 9.2. Korne 400 1.700 - 1.100 - 700 - 9.3. Cacao 
58.400 ha 38.850 ha 19.550 ha 
Geschatte waarde van alle 
agrarische Produkten 
Totaal 
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6.1.4. De structuur van het produktieapparaat 
Toen de omvang van het produktieapparaat was vastgesteld, m.a.w. toen 
bekend was welke arealen en welke veestapel tegen het einde van de planperiode 
in produktie moesten zijn, moest aangegeven worden welke structuur dit pro-
duktieapparaat zou moeten bezitten. Hiermede wordt bedoeld in welke bedrijfs-
typen, b.v. kleinlandbouw, middenstandslandbouw of grootlandbouw, de agra-
rische produktie zou moeten worden voortgebracht. Zoals reeds in de analyse 
van de Surinaamse situatie is vermeld heeft in dit land tot het begin van deze 
eeuw de grootlandbouw een dominerende plaats ingenomen. Maar ook daarna 
is de belangstelhng van de overheid sterk op de grootlandbouw gericht geweest. 
Bij de intrede van de overheidsplanning na de tweede wereldoorlog begint de 
aandacht zieh sterk op de kleinlandbouw te richten. In de eerste ontwerpen van 
het Tien Jaren Plan wordt aandacht geschonken zowel aan de grootlandbouw 
(Slootwijk), de middenstandslandbouw (Lelydorp) als aan de kleinlandbouw 
(Nannipolder en andere landaanwinningsprojecten). In het in 1954 aanvaarde 
plan wordt bij de raming van de behoefte aan landbouwland uitgegaan van een 
gemiddelde bedrijfsgrootte van 4 ha. Hierbij werd evenwel tevens gewezen op 
de noodzaak van een krachtige agrarische middenstand. In 1959 wordt in het 
Rapport van de Adviesraad en later ook in de voorlopige schets van het ag-
rarische sectorplan, dat in het streekplan van Nickerie is opgenomen, extra de 
nadruk gelegd op een grotere diflerentiatie in bedrijfstypen. 
a. Omdat gebleken was dat de produktiviteit van de grootlandbouwbedrijven 
aanzienhjk boven die van de Meinlandbouwbedrijven lag, leek het gewenst 
een combinatie van het klein- en het grootiandbouwbedrijf te introduceren in de 
TABEL 18. Te vestigen bedrijfstypen van 1 9 5 8 - 1 9 6 5 * 
Gewen-
ste uit- " 
breiding 
1 9 5 8 t/m -
1 9 6 5 
Bedrijfstypen 
Bacoven 
2 2 0 0 bedrijven 
Gemengd 
7 0 0 bedrijven 
Cocos 




Per Totaal Per Totaal Per Totaal 
bedr. bedr. bedr. 
ha 
Erf, groenten, 
peulvr. etc. 1 .350 0 . 2 5 5 5 0 1 . 1 0 7 7 0 0 . 2 0 3 0 1 .350 
Padi 1 .600 0 . 4 0 9 0 0 1 .00 7 0 0 - - 1 .600 Bacoven 4 . 4 0 0 2 . 0 0 4 . 4 0 0 - - - - 4 . 4 0 0 Cocos 5 0 0 - - - - 4 . 0 0 5 0 0 5 0 0 Braak (loopweide) 1 .700 0 . 7 0 1 .500 0 . 3 0 2 0 0 - - 1 .700 Snijgrassen 2 . 0 0 0 0 . 4 0 9 0 0 1 .60 1 . 1 0 0 - - 2 . 0 0 0 Totale bedrijfsgrootte 3 . 7 5 4 . 0 0 4 . 2 0 
Totale uitbreiding 1 1 . 5 5 0 8 . 2 5 0 
stuks 
2 . 7 7 0 5 3 0 1 1 . 5 5 0 
Runderen 1 0 . 0 0 0 2 4 . 4 0 0 8 5 . 6 0 0 - - 1 0 . 0 0 0 Varkens 1.400 - - 2 1 .000 3 4 0 0 1 .400 Schapen, geiten 1 .000 - - 2 1 .000 - - 1 .000 
Pluimvee 7 . 0 0 0 - - 1 0 7 . 0 0 0 - - 7 . 0 0 0 
* ADVIESRAAD 1 9 5 9 , p. 9 1 . 
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vorm van het kernbedrijf (zie pag 83). Zodoende werd een optimale econo-
mische en technische structuur verenigd met een sociaal-pohtiek ideaal dat 
streeft naar een zelfstandige boerenstand. 
b. Tevens wordt een grotere differentiatie van het inkomen van de boer gewenst 
geacht om voldoende sociale mobiliteit mogehjk te maken. Het ontbreken 
hiervan wordt nl. als een van de redenen gezien waarom velen de agrarische 
sector vertaten en naar de stad Paramaribo trekken. Deze poging tot differen-
tiatie resulteerde o.a. in de introductie van een aantal middenstandsbedrijven en 
een aantal typen Membedrijven (tabel 18) met een belangrijk verschil in bedrijfs-
inkomsten. 
Bij het vaststellen van de structuur speelde ook de inzet van het beschikbare 
arbeidspotentieel in de agrarische sector een belangrijke rol. De toename van de 
agrarische beroepsbevolking tussen 1959 en 1964 is op 3600 personen geschat. 
Ten aanzien van de agrariers, die in 1959 nog niet over een bedrijf beschikten, 
doch daarvoor stellig in aanmerking kwamen, werd niets vermeld. De Advies-
raäd baseerde zieh uitsluitend op de aanwas van de agrarische beroepsbevolking. 
Uitgaande van het produktiedoel, de omvang en structuur van het produktie-
apparaat, werd het volgende landaanwinnings- en saneringsprogramma opge-
steld. (ziekaart4) 
Landaanwinning voor: 
kleinlandbouw 13.300 ha 
middenstandslandbouw 2.200 ha 
ondernemingslandbouw 2.200 ha 
totaal landaanwinning 17.700 ha 
areaalsuitbreiding door sanering 2.200 ha 
Totaal nieuw landbouwareaal 19.900 ha 
Het was niet alleen voldoende om aan te geven welk areaal men voor de 
produktie nodig had en welke bedrijfstypen gewenst waren; om zeker te zijn dat 
b.v. de gewenste veestapel en de diverse gewassen op een bepaald areaal konden 
worden voortgebracht, rekening houdend o.a. met rotatieschema's, was het 
noodzakelijk een aantal bedrijfstypen uit te werken. Deze zijn in tabel 18 aange-
geven. Hierdoor werd het tevens mogehjk na te gaan of het gemiddelde inkomen, 
van deze bedrijfstypen afkomstig, zou voldoen aan de gestelde normen van 
een redelijk inkomen voor de boer. 
6.1.5. Het programma van handelen voor de dienstverlenende organisaties 
Dat de inzichten t.a.v. de wijze waarop de landaanwinning diende te geschie-
den in de periode 1954-1958 aanzienhjk zijn gewijzigd bhjkt o.a. uit het feit dat 
men in 1954 de kosten van de aanwinning van nieuw land schatte op Sf. 550/ha 
en deze in 1958 voor de civieltechnische en cultuurtechnische op Sf. 1100/ha 
Steide. Dit laatste bedrag is sinds 1958 weer aanzienhjk gestegen. Deze stijging 
komt voornamehjk door het feit dat de eisen t.a.v. de ontsluiting en de water-
beheersing steeds hoger worden gesteld. 
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Onderdeel 1959 1960 1961 1962 
Sf. 1.000 
1963 1964 1960 
t/m 1964 
Opmerkingen 
Inventarisatie 80 50 _ _ 50 
landbouwtelling 80 50 - - - - 50 Onderzoek 502 449 339 283 239 143 1.453 
landbouwkundig onderzoek 447 390 299 242 198 102 1.231 voor 1959 incl. verbouwing Proefstation 
technologisch onderzoek - 40 20 20 20 20 120 mechanisatie-onderzoek 30 15 15 15 15 15 75 
modelonderzoek 25 4 5 6 6 6 27 
Landaanwinning 509 2.200 5.600 5.100 2.800 2.200 17.900 
Landsanering 1.280 500 500 1.000 1.000 500 3.500 excl. citrusgarantieregeling 
Proiectbeheer 168 364 378 319 344 314 1.719 
personele en materiele kosten 65 86 98 139 158 158 639 incl. voorbeeldbedrijven 
woningen en kantoren 103 (71) (140) (140) (92) (80) (523) vanaf 1960 sector L en O 
cultuurtechnische nazorg - 78 180 180 186 156 780 in 1959 t.l.v. landsbegroting bacovenbedrijf Santo Borna 200 100 - - - 300 Landbouw- en Visserijkrediet 210 500 700 600 300 196 2.296 
Plantmateriaalverstrekking 219 160 - - - - 160 Landszaaipadi Station 219 70 - - - - 70 Landskwekerii - 90 - - - - 90 Voorlichting 25 - - - - _ -Woningen en kantoren 25 (10) (55) (95) (95) (80) (335) vanaf 1960 sector L 
Onderwüs 4 138 6 136 6 6 292 
cursussen 4 2 — — — - 2 
schoolboerderijen - 6 6 6 6 6 30 landbouwbedrijfsscholen - 130 - 130 - - 260 woningen t.b.v. bedrijfsscholen - (30) - (30) - - (60) vanaf 1960 sector L Veeteelt en Veeartsenii 130 325 40 15 15 15 410 
veeteeltonderzoek 30 12 6 6 6 6 36 
aankoop fokvee - 4 4 4 4 4 20 slachthuis 100 304 - - - - 304 veterinair onderzoek - 5 5 5 5 5 25 cursus vleesverwerking - - 25 - - - 25 Visserij 37 136 225 2 2 2 367 
onderzoek zeevisserij - 60 60 - - - 120 onderzoek viscultuur 16 2 2 2 2 2 10 
onderzoek visverwerking - 3 2 - - - 5 consumentenvoorlichting - 1 1 - _ - 2 visveiling - - 100 - - - 100 visserijstations 21 10 10 - - - 20 vissershavens - 50 50 - - — 100 visserijkantoor - 10 - - - - 10 Afzetbevordering 185 561 786 - - 1.533 exploitatie en bedrijfskapitaal Stichting Bacoven Centrale — 185 561 786 — _ 1.533 
Egalisatiefonds 50 pm pm pm pm pm opkoop bacoven voor 1959 
garantieverlies citrusexport. 
Totaal agrarische sector 3.214 5.008 8.349 8.241 4.706 3.376 29.680 
»ADVIESRAAD 1959, p. 120. ** Totaal Sf. 0,5 ä 1 min. 
Sinds 1954 is gebleken dat eenzeer omvangrijke nazorg in de technisch gereed-
gekomen landbouwprojecten nodig is alvorens de boeren in Staat zijn de nieuwe 
bedrijven op zo'n efficient mogelijke wijze zelfstandig te beheren. In verband 
hiermede is binnen het Departement van Landbouw de Afdehng Projectbeheer 
opgericht. 
Aan de hand van het nieuwe landaanwinningsprogramma, waarbij de arealen 
globaal over de verschallende bedrijfstypen werden verdeeld, waren de verschal-
lende onderdelen van het département in Staat een programma van handelen op 
te stellen, nodig om te voorzien in de behoeften die, uitgaande van de te ver-
wachten ontwikkehngen in de période 1960-1964, zouden ontstaan. De kosten 
van deze programme's van handelen zijn weergegeven in tabel 19. Eveneens 
werd een aantal maatregelen aangegeven in de handelspohtieke sfeer, die van 
belang zouden zijn bij de planuitvoering in de agrarische sector. 
Op deze wijze was het mogelijk om, uitgaande van de algemene nationale doel-
einden, te komen tot een aantal meer gedetaiheerde doelstelhngen voor de agra-
rische sector. Deze konden zodanig uitgewerkt worden, dat zowel op het natio-
nale, het regionale als het lokale niveau de belangrijkste consequenties duidelijk 
te overzien waren. Dit resulteerde voor de regionale en lokale planning in een 
aantal richthj'nen t.a.v. de landaanwinning en de bedrijfsinrichting, alsmede in 
een aantal standaarden voor de verschalende dienstverlenende instanties, b.v. 
het aantal kredietagenten in nieuwe landaanwinningsprojecten e.d. Binnen de 
agrarische sector kon men nu voor een aantal van de belangrijkste gewassen een 
gedetaiheerd programma van handelen opstehen. Men zou hier van subsectoren 
kunnen spreken. Hierbij diende het wetenschappehjk onderzoek, de voorhch-
ting, de diverse cultuurmethoden, de gewenste bedrijfsvormen, de wijze van 
afzet, de verwerking, het consumptiepatroon e.d. in hun onderhnge relatie in 
ogenschouw genomen te worden. Slechts längs deze weg is binnen de agrarische 
sector een geïntrigeerde aanpak zeker te stehen. 
De nota 'De bevordering van de ontwikkeling van de bacovenproduktie in 
Suriname in 1962-1965 en daarna' (HUIZINGA e.a. 1962) was het resultaatvan 
deze vorm van subsectorplanning. Ook voor de agrarische dienstverlenende 
instanties, zoals voorlichting, landbouwkrediet en coöperatiewezen, werd het 
kader aangewezen waarbinnen subsectorplannen voor deze onderdelen konden 
worden uitgewerkt. 
6.1.6. De regionalisatie 
Na het gereedkomen van het agrarisch produktiedoel Steide het Bureau 
Landehjke Opbouw een memorandum samen t.a.v. de regionale ontwikkehng 
van de landbouw (B.L.0.1960 (1) ). Aan de hand van gegevens van de Algemene 
Volkstelhng 1950 en de Landbouwtelling 1959 werd van elk district een analyse 
van de huidige situatie gegeven, waarna in het kader van het agrarisch sector-
plan richtlijnen voor de regionale ontwikkeling van de landbouw werden aan-
gegeven. 
Voor Nickerie, dat zieh nog altijd kenmerkt door zijn mono-cultuur van rijst, 
is de toekomstige uitbreiding vooral gezocht in de bacovencultuur (klein- en 
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 67-1 (1967) 145 
grootlandbouw), terwijl daarnaast aandacht aan de cacao- en erfcultuur alsmede 
aan de veeteelt werd geschonken. (Uit net behandelde ontwerp-streekplan 
Nickerie is gebleken dat de cacao vervangen is door citrus.) 
Voor het district Coronie, waar de cocoscultuur dornineert, kwamen vooral 
de cocos/varkensbedrijven in aanmerking. 
In het district Saramacca wilde men streven naar een beter grondgebruik. 
Gedacht werd aan cacao op de kleigronden en aan gemengde bedrijven op de 
ritsgronden. 
In het district Suriname beeft de nabijheid van Paramaribo tot gevolg gehad 
dat vele landbouwers nevenverdiensten buiten de landbouw hebben. De nabij-
heid van een ruirn afzetgebied voor groenten, fruit, vlees en melk maakte de uit-
breiding van het gemengde bedrijf tevens zeer geschikt voor de in dit district 
veel voorkomende ritsgronden. Daarnaast lag het in het voornemen het baco-
venbedrijf op de kleigronden, die in het noorden en noordwesten van dit district 
zijn gelegen, waardoor een gemakkelijke afvoer van de produkten naar de zee-
haven in Paramaribo gegarandeerd is, te introduceren. 
Het Conimewijnedistrict werd nog steeds als het plantagedistrict bij uitstek 
gezien. Momenteel hggen rondom de grootondernemingen kleine bedrijven 
van een overwegend Javaanse bevolking. Voor de toekomst heeft men het plan 
de verdere ontwikkehng van de ondernemingslandbouw te stimuleren en een 
sanering van de kleinlandbouw door te voeren. Dit houdt in dat naast de zelf-
voorzieningslandbouw, die door de landarbeider zal worden uitgeoefend, vooral 
aandacht aan de exportprodukten citrus en cacao zal worden geschonken. Ook 
de suikercultuur op de plantage Marienburg zal een belangrijke rol bhjven 
spelen. Deze ontmkkeUngen moeten uiteraard op elkaar afgesteld worden. 
Voor het zeer kleine landbouwareaal van Marowijne zijn geen speciale regionale 
richtlijnen opgesteld. 
Op deze wijze was het mogehjk om, op basis van het agrarische sectorplan 
en het memorandum van de regionale ontwikkehng van de landbouw, binnen 
het kader van de op te stellen streekplannen een taakstelhng voor de landbouw 
binnen de betreffende streek aan te geven. Een toetsing van het agrarische sec-
torplan aan het model van de meerdimensionale overheidsplanning volgt in 
paragraaf 6.3. te zamen met het sectorplan voor de ruimtehjke ordening van de 
sociale en economische voorzieningen in de districten van Suriname. 
6.2. HET SECTORPLAN VOOR DE RUIMTELIJKE ORDENTNG VAN DE 
SOCIAAL-ECONOMISCHE VERZORGENDE EENHEDEN ( H E T CENTRAPLAN) 
6.2.1. Inleiding 
Het zgn. Centraplan is in feite een bundeling van subsectorplannen, met name 
van de dienstverlenende sectoren zoals onderwijs, gezondheidszorg, bestuur, 
marktwezen enz. Zij hebben alle de ruimtehjke ordening van de dienstverlenende 
eenheden tot focus. Daar hierdoor naast de speciale functie van het sectorplan, 
nl. de integratie van de verschillende niveaus, tevens duidelijk de onderlinge re-
laties tussen de sectoren naar voren komen en dus een inzicht wordt gegeven in de 
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mialtidimensionaliteit van de overheidsplanning, is besloten het Centraplan als 
tweede voorbeeld van verticale planning aan de orde te stellen. Bovendien blijkt 
dat de presentatie van het sectorplan niet altijd in de vorm van een enkel rapport 
maar ook in meerdere nota's tot stand kan komen. 
Het is de ruimtelijke ordening die het centrale uitgangspunt vormt en hierdoor 
is het mogehjk de verschihende sectoren, voorzover het ten minste de aüocatie 
van de verzorgende eenheden betreft, op elkaar af te stemmen. Het is opmerke-
hjk dat in Suriname cht sectorplan tot stand is gekomen voordat er b.v. voor de 
gezondheidszorg, het onderwijs of het bestuur afzonderhjk een sectorplan was 
uitgewerkt. De oorzaak hiervan was dat men op körte terrnijn de te snelle 
groei van de stad Paramaribo wilde tegengaan en men meende met de opstelhng 
van een plan voor de ruimtehjke ordening van de verzorgende eenheden niet 
te kunnen wachten op de moeizame totstandkoming van sectorplannen binnen 
de verschillende departementen. Een van de oorzaken van deze urbanisatie 
werd gezocht in het siechte woonkhmaat van de agrarische gebieden in Suriname. 
Hierin zou o.a. verbetering kunnen worden gebracht door het treffen van meer 
sociale en economische voorzieningen. 
Toen het, dank zij het Tien Jaren Plan, mogehjk werd een groter aantal sociale 
en economische voorzieningen van overheidswege in de districten door te voe-
ren, rees de vraag welk plaatsingsbeleid moest worden gevolgd. Aangezien men 
op het platteland van Suriname in het algemeen hntbebouwing aantreft, kan 
nauwelijks gesproken worden van bewonings- of verzorgingscentra. In het ver-
leden is men bij het plaatsen van de sociale en economische voorzieningen ervan 
uit gegaan, dat deze ook in een soort hntbebouwing moesten worden onderge-
bracht, aangepast aan het bestaande occupatiepatroon. 
In 1957 is voorgesteld tot een ander plaatsingsbeleid over te gaan om een zo 
efficient mogehjke verbetering van het woonldimaat te verkrijgen. Dit plaat-
singsbeleid is opgesteld door het Bureau Landelijke Opbouw en de afdehng 
Planologie van het Ministerie van Openbare Werken en Verkeer bijgestaan door 
de Werkgroep-, later de Conmüssie-Centravorming. Door deze instanties werd 
het plaatsingsbeleid uitgewerkt door het opstehen van een aantal richthjnen en 
maatregelen die betrekking hadden op nationaal, regionaal en lokaal niveau en 
die onderling op elkaar waren afgesteld. De presentatie van deze richthjnen 
vond niet plaats in een rapport, zoals b.v. bij het agrarische sectorplan was 
geschied, maar door middel van een drietal nota's. Deze nota's, t.w. het Centra-
plan voor Suriname I, Algemeen Gedeelte (B.L.0.1957 (3)) en het Stedebouw-
kundig Plan Suriname, Algemeen Gedeelte deel I en deel II (afdehng Planologie 
1960 (1) en (2) ) zijn hierna samengevat in de paragrafen 6.2.2. en 6.2.5. 
Aan de hand van deze richthjnen is op regionaal niveau d.w.z. per district 
aangegeven welke concentraties van sociale en economische voorzieningen 
(centra) nodig zouden zijn terwijl tevens voor een aantal centra lokale plannen 
zijn uitgewerkt (B.L.O. 1957 (4) (5) (6) (7), 1960 (1) en de afdehng Planologie 
1960 (3) (4)). Deze plannen behoren niet meer tot de verticale planning, d.w.z. 
de sectorplanning, in engere zin. De plannen voor de ruimtehjke spreiding van 
centra over de diverse districten vormen nl. een onderdeel van de regionale 
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planning, terwijl de plannen voor ruimtelijke ordening binnen de centra zelf 
lokale plannen zijn. Dat toch in paragraaf 6.2.3. en 6.2.4. in het kort van ieder 
van deze plannen een voorbeeld is weergegeven vindt zijn grond in het feit dat 
hierdoor een indruk wordt gegeven van de wijze waarop de richthjnen opgesteld 
binnen de verticale planning zijn toegepast in de horizontale planning. Tevens 
worden duidelijk de relaties tussen de onderdelen van het meerdimensionale 
planproces aangegeven, m.a.w. wordt een indruk verkregen van de multidimen-
sionahteit van dit proces. Het blijkt dat de nauwe onderhnge relaties tussen deze 
onderdelen ook hier problemen t.a.v. de presentatie met zieh mede brengen (zie 
pag. 94). 
6.2.2. De nationale doelstellingen en richtlijnen (B.L.0.1957 (3), Afdeling 
Planologie 1960, (1) ) 
De eerste vraag die in het kader van de verbetering van het woonkhmaat op 
het platteland door middel van het treffen van sociale en economische voorzie-
ningen is gesteld was in welke ruimtehjke struetuur deze voorzieningen to.v. 
elkaar en het bestaande occupatiepatroon geplaatst moesten worden. Besloten 
is om, in tegenstelling met het verleden, de verzorgende eenheden niet meer over 
de lintbebouwing te verspreiden, maar deze voortaan groepsgewijze in centra 
bijeen te plaatsen. 
Deze concentratie brengt de volgende voordelen met zieh mede: 
1. De verschalende soorten verzorgende eenheden oefenen een zekere invloed 
op elkaar uit. Deze wisselwerking maakt dat over het algemeen in een gecon-
centreerde vorm de voorzieningen beter tot hun recht komen dan wanneer men 
deze voorzieningen uit elkaar plaatst. De concentratie doet een complex van 
mogehjkheden ontstaan, dat als geheel meer is dan de som van de verschalende 
delen afzonderlijk. 
2. Brengt men enkele voorzieningen bijeen, dan is het wegens de grotere bevol-
kingsconcentratie vaak verantwoord om aan zo'n centrum ook nutsvoorzie-
ningen toe te voegen, zoals b.v. elektriciteitsfacihteiten en waterleiding. 
3. Rond deze verzorgingscentra is het welhcht mogelijk sociale gemeenschap-
pen te vormen, die in belangrijke mate kunnen medewerken aan de verbete-
ring van het woonkhmaat (B.L.O. 1957 (3), p. 2). 
De gedachte van concentratie van de sociale en economische voorzieningen is 
het algemene richtsnoer voor het plaatsingsbeleid van de overheid geworden. 
Een verdere uitwerking van deze coneeptie bleek voor de regionale detaillering 
noodzakehjk. 
A. De indel ing van de cen t ra 
Het spreekt voor zieh dat niet alle concentraties van verzorgende eenheden 
van even groot belang zijn. Er bestaat een aanzienlijk verschil tussen de diverse 
verzorgende eenheden, o.a. ten aanzien van de frequentie waarmee deze gebruikt 
worden, het gebied waarbinnen de voorzieningen effectief werkzaam kunnen 
zijn en het minimum of maximum aantal mensen dat ervan gebruik kan maken. 
Er bestaat over het algemeen verband tussen de gebruiksfrequentie, de actie-
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radius en de optimale verzorgingscapaciteit van een verzorgende eenheid. De 
gebruiksfrequentie van een ziekenhuis is geringer dan die van een school; de 
actieradius van een ziekenhuis mag daardoor groter zijn dan die van een school. 
Naarmate de frequentie van het gebruik geringer is en de actieradius en de ver-
zorgingscapaciteit groter worden, zal in het vervolg gesproken worden van een 
voorziening van een hoger verzorgend niveau. Het karakter van een centrum 
wordt bepaald door het niveau van de voorzieningen die daar bijeen zijn ge-
bracht. 
Uitgaande van dit criterium zijn de centra onderscheiden in een aantal cate-
gorieen. Van elk van deze categorieen is aangeduid a. de omvang van het ver-
zorgingsgebied, b. de aard van het verzorgingsniveau en c. voor zover mogelijk, 
de omvang van de te verzorgen bevolking. In elk centrum van een hogere orde 
zijn alle voorzieningen van een centrum van lagere orde aanwezig. Zo heeft een 
regionaal centrum, lokaal verzorgende eenheden binnen zijn gebied. Een natio-
naal centrum verzorgt behalve het gehele land ook een regionaal en lokaal 
gebied. 
1. Het nationale centrum. 
Het verzorgingsgebied van dit centrum omvat het gehele land en het verzorgt 
de gehele bevolking. In dit centrum komen voorzieningen voor zoals een cen-
traal ziekenhuis, een universiteit, centrale overheidsdiensten enz. In Suriname 
zal voorlopig alleen Paramaribo zo'n centrum zijn. 
2. Het districtscentrum. 
Dit soort centrum is aanvankelijk als een regionaal centrum geklassificeerd. 
Het onderscheidt zieh evenwel van deze centra doordat het naast regionaal 
verzorgende eenheden ook een aantal verzorgende diensten heeft, met name 
binnen het overheidskader, die het gehele district en zijn bevolking verzorgen. 
3. Het regionale centrum. 
In dit soort centrum is een aantal verzorgende eenheden samengebracht, 
waarvan de gebruiksfrequentie niet of althans zelden op dagehjks niveau ligt. 
Voor de actieradius van zo'n centrum is 10 km aangenomen. Dit betekent dat in 
theorie het oppervlak van het verzorgingsgebied 31,4 km 2 is. Gaat men uit van 
een dichtheid van de agrarische bevolking van 125 personen per km 2 (gebaseerd 
op een netto agrarisch areaal van 90 % van het totaal areaal, een gemiddelde 
bedrijfsgrootte van 4 ha en een gemiddelde gezinsgrootte van 5 personen) dan 
omvat de door deze centra te verzorgen agrarische bevolking ruim 35.000 per-
sonen. Dit is dus exclusief de verzorgende bevolking. 
4. Het lokale centrum. 
In deze centra zijn de verzorgende eenheden geconcentreerd, waarvan de be-
volking dagehjks gebruik maakt, zoals Scholen en Winkels. De actieradius van 
deze centra is op 4 km gesteld en de oppervlakte bedraagt dan ± 5000 ha met een 
te verzorgen agrarische bevolking van ruim 5600 personen. Hierbij is uitgegaan 
van dezelfde aannamen als bij de raming van de te verzorgen agrarische bevol-
king in het regionale centrum. 
5. De verzorgingskern. 
Het merendeel van de voorzieningen zal in een van de 4 hierboven aange-
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duide typen van centra moeten worden geplaatst. Blijkt evenwel dat er gebieden 
zijn waar de dagelijkse verzorging te wensen overlaat wanneer alle verzorgende 
eenheden in lokale centra worden ondergebracht, dan bestaat de mogelijkheid 
binnen het verzorgingsgebied van het lokale centrum een aantal sociale en eco-
nomiscbe voorzieningen buiten het centrum zelf te plaatsen. Deze kunnen ver-
spreid liggen of bijeengebracht worden in kleine concentraties die van een lagere 
orde als het lokale centrum zijn en aangeduid worden als verzorgingskernen. 
Zij dienen slechts een aanvuhende functie te hebben en mögen de lokale centra 
niet in hun ontwikkehng belemmeren. Aangenomen is dat maximaal 3 5 % van 
de lokaal verzorgende eenheden in zulke kernen mag worden geplaatst. 
B. De in t eg ra t i e van de cen t r a en het wegennet 
Ten aanzien van de plaatsing van de verschallende centra in een gebied moet, 
behalve met de richtlijnen die voortvloeien uit de actieradius van de verschallen-
de soorten centra, ook rekening worden gehouden met het nauwe verband dat 
bestaat tussen de centra en het wegennet. Willende centra goed kunnenfunc-
tioneren, dan moeten zij snel bereikbaar zijn voor de te verzorgen bevolking. 
In verband hiermede is voor de plaatsing van de centra van de volgende criteria 
uitgegaan: 
1. Nationale centra moeten bij voorkeur gelegen zijn aan de kruising van pri-
maire wegen. De ligging aan een goede waterweg is in de Surinaamse natuur-
hjke omstandigheden noodzakehjk. 
2. Regionale centra moeten bij voorkeur gelegen zijn aan de kruising van een 
primaire weg met secundaire wegen of aan een kruising van secundaire wegen. 
3. Lokale centra moeten bij voorkeur gelegen zijn aan de kruising van een 
secundaire weg met tertiaire wegen of aan een kruising van tertiaire wegen. 
(AFDELING PLANOLOGIE 1960 (1), p. 6.) 
C. He t vas ts te l len van de admin i s t r a t i eve ve rzorg ingsgeb ieden 
Voor het vaststellen van de verzorgingsgebieden gaven de actieradii duidelijke 
richtlijnen aan. In de praktijk is het niet mogelijk met cirkels van 8 of 2 0 km 
middehijn te werken. In verband daarmede zijn zgn. feitelijke of administratieve 
verzorgingsgebieden vastgesteld. Bij de vaststelhng ervan is gebruik gemaakt van 
de telgebieden die voor de gebiedsindehng van Suriname zijn ingesteld en wel 
op zodanige wijze dat de grens van het administratieve verzorgingsgebied samen-
valt met de grenzen van een of meerdere telgebieden (B.L.O. 1957 (1), VAN 
DUSSELDORP 1958). De gebiedsindehng heeft tot doel het Surinaamse grondge-
bied, voor zover dit geoccupeerd is, op een zodanige wijze in te delen, dat alle 
gegevens die zieh voor statistische verwerking lenen op basis van deze gebieden 
(aangeduid als telgebieden) verwerkt kunnen worden. Daar deze telgebieden door 
de verschihende departementen zijn aanvaard, zijn zij van grote administratieve 
betekenis geworden. 
De twee richtlijnen, die gegeven zijn om te komen tot de begrenzing van de 
feitehjke (administratieve) verzorgingsgebieden, t.w. a. een bepaalde actieradius 
van het centrum en b. de telgebieden, kan men als volgt hanteren. Op een kaart 
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geeft men de centra en hun theoretische actieradius alsmede de telgebieden aan. 
De telgebieden, die geheel of voor een groot deel binnen het theoretische ver-
zorgingsgebied vahen, vormen dan tezamen het administratieve verzorgings-
gebied van een centrum. 
D. De vorming van een sociale s t ruc tuu r op het p l a t t e l a n d 
Het centraplan stelt zieh in de eerste plaats als doel tot een verantwoorde 
ruirntehjke ordening van het sociaal-economisch verzorgende apparaat te kö-
rnen. Dit materiele geraamte van sociale en economische voorzieningen biedt de 
mogelijkheid om de tot dusverre vrij amorfe plattelandsgemeenschap een zekere 
structuur te geven en te komen tot de vorming van lokale gemeenschappen. 
Deze gemeenschappen zijn voor Suriname van belang om de volgende redenen. 
1. Binnen deze gemeenschappen kan een sociaal klimaat ontstaan, dat de 
samenwerking in de plurale maatschappij van Suriname en daardoor de in-
tegratie van de verschallende bevolkingsgroepen in de hand kan werken. Dit 
proces dient uiteraard op nationaal niveau gestimuleerd en geleid te worden, 
maar het proces zelf zal zieh uiteindehjk op het lokale niveau moeten afspelen. 
Het huidige woonldimaat op het platteland is daarvoor niet gunstig, maar kan 
door de uitvoering van het centraplan aanzienhjk verbeterd worden. 
2. Hebben zieh eenmaal gemeenschappen op het platteland gevormd, waarvan 
de leden zieh bewust zijn van hun onderlinge afhankehjkheid en van de nood-
zaak van gezamenlijke belangenbehartiging, dan hgt de weg open om de bevol-
king op directe of indirecte wijze in te schakelen bij de ontwikkeling van de ge-
bieden in een organisatorische vorm die een reele territoriale grondslag heeft in 
het adniiriistratieve verzorgingsgebied van een centrum. 
Uit deze doelstelling bhjkt dat ervan uitgegaan is dat het centraplan een be-
langrijke funetie kan vervuhen bij de integratie van de plurale samenleving in 
Suriname. In hoeverre dit in feite juist is en gereahseerd kan worden, is tot nu 
toe nog niet nagegaan. Dit is een ernstige omissie, omdat het hier een van de be-
langrijkste sociale Problemen betreff in de ontwikkeling van Suriname. Intensief 
sociaal onderzoek is noodzakelijk wil men in Staat zijn dit sociale aspect van het 
centraplan verder uit te werken. Sociaal onderzoek is ook gewenst om de ver-
schillende aannamen die zijn gedaan (b.v. t.a.v. de actieradius van de regionale 
of lokale centra en de standaarden voor de verzorgende eenheden) op hun waar-
de te toetsen. 
E. De r aming van de toekoms t ige bevolk ing 
Voor de lokale uitwerking is het van groot belang een indruk te hebben van 
de omvang en de aard van de bevolking die in de toekomst binnen het verzor-
gingsgebied van een centrum te verwachten zal zijn. Hiervoor zijn op nationaal 
niveau de volgende richtlijnen opgesteld. 
1. Landbouw en veeteelt. 
Voor ieder telgebied dat binnen het verzorgingsgebied van een centrum hgt 
is, tenzij de lokale situatie redenen gaf hiervan af te wijken, aangenomen dat 
90 % van het gebied voor landbouw geschikt is. Voorlopig is uitgegaan van een 
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gemiddelde bedrijfsgrootte van 4 ha. Op het nieuwe land kan men uitgaanjan 
de voor een bepaald gebied geplande bedrijfsgrootte. Het gemiddelde gezin is 
gesteld op 5 personen. Voor de gebieden met grootlandbouw is een raming van 
de agrarische bevolking gemaakt op basis van de arbeidsbehoefte per ha van de 
te verwachten cultures. 
2. Visserij, bosbouw en mijnbouw. 
Hiermede zal aheen in incidentele gevallen rekening moeten worden gehou-
den. Daarom zijn geen algemene richtlijnen opgesteld. 
3. Handel, transport en nijverheid. 
Aangenomen is dat in de geheel agrarische gebieden de omvang van de be-
volking in deze sectoren 15 % zal bedragen van de agrarische bevolking. Dit per-
centage zal dan uitsluitend betrekMng hebben op het verzorgende bevolkings-
contingent. Liggen in het gebied van een centrum geringe industriahsatiemoge-
lijkheden, dan zal de omvang van de bevolking in deze sectoren tot 1 5 - 3 0 % van 
de agrarische bevolking kunnen oplopen. Bij matige industriahsatie zal dit per-
centage 3 0 - 6 0 % kunnen zijn en bij een aanzienlijk industriahsatie potentieel 
kunnen toenemen tot 60 % of meer van de agrarische bevolking. De bevolMngs-
raming is dus min of meer afgeleid van de ontwikkehng in de agrarische sector. 
Dit wordt voorlopig verantwoord geacht, omdat het centraplan vooral voor 
agrarische gebieden is opgezet. 
Er is nadrukkehjk gesteld dat deze ramingsmethode aan de grove kant is. 
Door evenwel duidelijk de uitgangspunten van de eerste raming vast te stehen 
wordt het mogehjk geacht bij het beschikbaar komen van betere gegevens of 
nieuwe inzichten de oude raming tijdig en op verantwoorde wijze aan te passen. 
F. De no rmen w a a r a a n het ve rzorgende a p p a r a a t moet vo ldoen 
Voor een rechtvaardige verdeling van de voorlopig nog schaarse sociale en 
economische voorzieningen, althans voor zover die door de overheid worden 
geplaatst, is het gewenst een aantal normen vast te stellen die kwantitatief aan-
geven welke voorzieningen per 1000 of 10.000 personen noodzakehjk worden 
geacht. 
De normen zoals deze op nationaal niveau zijn vastgesteld (zie schema 7) 
zuhen bij de toepassing aangepast moeten worden aan de regionale en lokale 
omstandigheden. Zij dienen in de eerste plaats als een richtlijn om te komen tot 
een verantwoorde en rechtvaardige verdehng van de in de körnende periode 
beschikbare sociale en economische verzorgende eenheden. Ten aanzien van de 
verzorgende eenheden die door de particuhere sector zuhen worden ingericht 
zijn, afgezien van de winkels, geen gegevens voorhanden, zodat hiervoor slechts 
algemene criteria kunnen worden aangegeven, die er meestal op neerkomen dat 
men een bepaalde mimte voor deze voorzieningen zal moeten reserveren. 
Het blijkt mogehjk deze normen ten slotte in een mathematisch model onder 
te brengen. De waarde van zulke modellen moet - althans voorlopig - nog voor-
namehjk gezocht worden in het feit, dat door een exacte formulering het.vaak 
zeer vage overheidsbeleid, t.a.v. de plaatsing van sociale en economische voor-
zieningen, meer geconcretiseerd wordt (VAN DUSSELDORP 1963, p. 48). 
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G. Richt l i jnen voor de keuze van de p l aa t s van een cen t rum 
Bij de definitieve keuze van de plaats voor een centrum zal met de volgende 
punten rekening moeten worden gehouden: 
1. Het centrum zal snel vanuit alle delen van zijn verzorgjngsgebied bereikbaar 
moeten zijn. Primaire en secundaire wegen zullen bij voorkeur om en niet 
door de bebouwde kom van een centrum been gelegd moeten worden. 
2. Zo mogebjk zal men, om hoge kosten voor bet bouwrijp maken te vermijden, 
goed ontwaterende zandgronden moeten kiezen. 
3. Op het oude land zal men het centrum bij voorkeur daar moeten plaatsen 
waar reeds een zekere concentratie van verzorgende eenheden aanwezig is. 
Deze bestaande eenheden zullen op een verantwoorde wijze in het nieuwe cen-
trum moeten worden opgenomen. 
4. Bij de keuze van de plaats zal men oog moeten hebben voor het landschap 
waarvan het centrum deel gaat uitmaken. Geaccidenteerdheid, rivieren en 
waterlopen, begroeiing enz. spelen hierbij een belangrijke rol. 
H. Richt l i jnen voor het ops te l len van een bodembes t emmingsp l an 
Heeft men eenmaal de plaats van het centrum vastgesteld, dan komt de ruim-
telijke inrichting van het centrum zelf aan de orde. Men moet hierbij zorgdragen 
voor een zodanige groepering van de verzorgende eenheden dat zij een harmo-
nisch geheel gaan vormen. In verband hiermede zijn de verzorgingseenheden al 
naar hun aard in groepen bijeengebracht. 
I. De verzorgingswijk is in de meeste gevallen het hart van het centrum. De 
sociale voorzieningen zoals de school, de pohkhniek, de kerk, de tempel en 
het sportveld vormen de ene pool van het centrum, de economische voorzie-
ningen zoals Winkels, de markt enz. de andere. 
2. De industriewijk zal rijstpeherijen, reparatiebedrijven, garages en andere 
soorten bedrijven binnen haar grenzen hebben liggen. Het zware verkeer zal 
deze wijk onbelemmerd moeten kunnen bereiken. Zo mogehjk dient zij bereik-
baar te zijn via het water en benedenwinds van het centrum te liggen. 
3. De woonwijk zal bij voorkeur bovenwinds van het centrum moeten liggen. 
Wanneer men behalve de verzorgende bevolking nog andere bewoners ver-
wacht, b.v. landbouwers of forensen, zal deze wijk ruim opgezet moeten worden. 
Behalve met deze richtlijnen zal men bij de uitwerking van het bodembestem-
mingsplan ervoor moeten zorgen dat: 
a. aangegeven wordt hoe het centrum eruit zal zien wanneer het ingericht is 
voor de optimale bevolking, 
b. aangeduid wordt welk gedeelte ingericht zal moeten worden, opdat het ver-
zorgende apparaat aan de behoefte van de aanwezige of binnenkort te ver-
wachten bevolking zal voldoen, 
c. aangegeven wordt welke mogelijkheden van uitbreiding aanwezig zijn voor 
het geval het optimale bevolkingsgetal overschreden zal worden. 
Elk van deze fasen moet zodanig zijn uitgewerkt dat voor het geval de ont-
wikkeling van het centrum te eniger tijd wordt geremd of gestuit, toch een 
afgerond geheel is verkregen. 
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SCHEMA 7. Normen waaraan het verzorgde apparaat moet voldoen.* 
Departement van: Verzorgend personeel Districtscentrum 
Personeel Gebouwen 
Algemene Zaken1 






secretaris en een admini-
tratieve staf die bepaald 
wordt door de omvang van 
de districtsbevolking 
Districtskantoor waarin 
o.a. ook de verzorgende 
diensten van dep. van Fi-
nancien en Sociale Zaken 
in kunnen komen 
Opbouw" Het kadaster onder te 
brengen in districtskantoor 
Justitie en Politie 
per 10.000 Personen 
1 majoor 
1 brigadier 
50 agenten 2e klas 
3 hulpagenten 
Districtscommandant 
Per duizend inwoners 
1 agent 
Hoofdkantoor 
Huis van bewaring 
soms een gevangenis 
rechtszaal 
Sociale Zaken en Volks-
gezondheid 





1 Directeur geneesheer 
verplegend personeel 
1 apotheker 
1 Inspecteur B.O.G.3 
Streekhospitaal 
apotheek 
Sociale Zaken 1 afdelingshoofd 
1 ambtenaar arbeids- en 
veiligheidsinspectie 
1 arbeidsbemiddelaar 
1 ambtenaar sociale bii-
stand 








Per 1000 Personen 




Per 1000 inwoners 
1 lagere school1 
inrichtingen voor voort-
gezet lager technisch of 
landbouwkundig onder-
wiis (zie dep LVV). Bij vol-
doende omvang 1 Mulo-
school 
Financien 
Posteriien en Belastingen 
1 directeur 
Administratief personeel 
op basis van omvang van 
districtsbevolking 
Belasting- en postkantoor 
onder te brengen in het 
districtskantoor 
Economische zaken* 
Landbouw, Veeteelt en 
Visserij 






Ressortleider met staf va-
riërend naar de landbouw 








Openbare Werken en Verkeer Sectiehoofd en technisch 






1 Dit département heeft alleen verzorgende functies op nationaal niveau. 
2 Praktisch geen verzorgende functies op lokaal en regionaal niveau. 
3 Bureau Openbare Gezondheid. 
» VAN DUSSEIJJORP 1963 p. 46-47. 
Het verzorgende appaaraat in het: 
Regionaal Centrum Lokaal Centrum 








1 bestuursassistent Kantoor aan huis 
Postcommandant 














1 oppasser 1 polikliniek 
1 ambtenaar sociale zaken 
1 sociaal werkster 
Kantoor 
Tehuis ouden van dagen 
1 sociaal werkster Kantoor aan huis 
Onderwiizend personeel 
Per 1000 inwoners 
1 lagere school1 
Inrichting voor voortgezet 
technisch of landbouw-
kundig onderwijs (zie dep. 
LVV) 
Onderwiizend personeel 
Per 1000 inwoners 
1 lagere school 
1-2 administratieve amb-
tenaren 
1 ambtenaar terreindienst 
van de belastingen 
Klein postkantoor 























1 Een lagere school omvat meestal 1 schoolgebouw met 6 klassen en 2 fröbelklassen op een terrein van 4000 m 2 .1 sportveld 
70 x 100 m, 1 gymnastiekruimte, 1 schooltuin 20 x 40 m; het personeel bestaat uit 1 hoofdonderwijzer en 7 leerkrachten. 
1 Dit département heeft alleen verzorgende functies op nationaal niveau. Op lager niveau heeft het een coördinerende en 
stimulerende taak. 
Aan de hand van deze richthjnen, die neergelegd zijn in het algemene gedeelte 
van het Centraplan (B.L.0.1957 (31)) en de nota Richthjnen voor het opstehen 
van de stedebouwkundige plannen, in het eerste algemene gedeelte van het 
Stedebouwkundig plan van Suriname (AFDELING PLANOLOGIE 1960 (1)), is 
men overgegaan tot de regionale en lokale uitwerking. 
6.2.3. De regionale uitwerking 
Door het Bureau Landehjke Opbouw is overgegaan tot de toepassing van de 
richthjnen A t/m D, die in par. 6.2.2. zijn weergegeven. Deze toepassing behoort 
dus in feite tot de regionale planning. Hierna volgt, slechts als ülustratie, de 
uitwerking van deze toepassing en een deel van het resultaat daarvan voor het 
district Nickerie. 
Bij de regionale uitwerking is als volgt te werk gegaan. Aan de hand van een 
viertal kaarten is een analyse gemaakt van de huidige situatie. Eerst wordt een 
inzicht gegeven van het huidige bodemgebruik en de ontsluiting van dat deel van 
een district dat voor een centraplan in aanmerking komt. Vervolgens is een in-
druk gegeven van de spreiding van de bevolking door middel van een weergave 
van de bevolkingsdichtheid per telgebied. Tot slot is op een tweetal kaarten de 
verspreiding van de bestaande sociale en economische voorzieningen weerge-
geven. Daarna is een prognose opgesteld van de te verwachten ontwikkehngen 
in het district. Hierbij is in hoofdzaak aandacht besteed aan de consequenties die 
deze ontwikkehngen zullen hebben voor het bodemgebruik. Het toekomstige 
bodemgebruik is op een kaart weergegeven. Aan de hand van de huidige situatie 
en de toekomstige ontwikkehngen is op een tweetal kaarten aangegeven welke 
regionale en lokale centra in dit kader gewenst zijn en welke gebieden door deze 
centra moeten worden verzorgd. Eveneens is bet ontsluitingspatroon aangege-
ven. Van elk centrum is ten slotte een korte beschrijving gegeven van de huidige 
situatie binnen het verzorgjngsgebied van de te verwachten ontwikkeling. 
Op kaart 5 zijn de theoretische verzorgingsgebieden van de centra in het 
district Nickerie aangegeven. 
6.2.4. De lokale uitwerking 
Door de Afdeling Planologie van het Departement van Openbare Werken en 
Verkeer zijn voor de centra in de districten Nickerie en Coronie stedebouwkun-
dige plannen uitgewerkt (AFDELING PLANOLOGIE 1960 (3), 1960 (4)). Deze uit-
werking behoort zoals reeds eerder is aangegeven tot de lokale planning. Hierna 
volgt een voorbeeld van de uitwerking en een deel van het resultaat daarvan, nl. 
het bodembestemmingsplan van een regionaal centrum. 
Voor elk centrum heeft men een prognose gemaakt van de te verwachten op-
timale bevolking binnen bet verzorgingsgebied. Deze prognose is per telgebied 
berekend, uitgaande van de nationale richthjnen. Aan de hand van de geraamde 
bevolking en de standaarden voor de verzorgende eenheden (schema 7) kunnen de 
aard en het aantal van de sociale en economische voorzieningen die bij een op-
timale bevolking nodig zijn, worden vastgesteld. Tevens is een raming gemaakt 
van het aantal gezinnen dat zieh vermoedehjk in het centrum zal gaan vestigen. 
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Kaart 5. De centra en hun theoretisch verzorgingsgebied in Nickerie. 
Kaart 6. Bodembesteriimingsplan voor het regionale centram Groot Henar 
RICHTING SLUIS J 
( Reeds uitgevoerd * 
: : SOCIAL SERVICES ZONE 
WOONWUK 
! ! HOUSING ZONE 
: : ECONOMISCHE VOORZIENINGEN 
! I ECONOMIC SERVICES ZONE 
+ + + INDUSTRIEWUK , ( 
+ + + INDUSTRIAL ZONE 0 5 0 l 
DUE «A*RT tt SAME* gttTOJJ AAN (N HAM) Ytti 
nAWWnW VXN MET 6W?EMJ VANMUJKI OPBOUW 
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Op basis van deze gegevens zijn door de stedebouwkundigen de bodembestem-
mingsplannen opgesteld. Kaart 6 geeft bet bodembestemmingsplan weer voor 
het regionale centrum Groot Henar in het Nickeriedistrict. (B.L.O. 1956) 
6.2.5. Richtlijnen voor de uitvoering 
Zowel de regionale als lokale uitwerking van het centraplan resulteert in een 
aantal ontwerpen voor de ruimtehjke ordening van de verzorgende apparatuur, 
uitgaande van een bepaalde ontwikkehng. Hierbij is geen tijdslimiet aangegeven 
waarin het plan zal moeten worden uitgevoerd. Het Centraplan en het Stede-
bouwkundige Plan geven aheen een ruimtehjk raamwerk aan, waarbinnen de 
verzorgende sector bij een bepaalde ontwikkehng kan worden ondergebracht. 
In schema 8 is een overzicht gegeven van de arealen en de bevolking die door het 
Centraplan, zoals dit in 1960 is uitgewerkt, kunnen worden verzorgd. Wil men 
deze plannen evenwel op verantwoorde wijze binnen het kader van de algemene 
ontwikkehng doen uitvoeren, dan zal een aantal algemene maatregelen tijdig 
moeten worden getroffen. 
A. Het grondbeleid. Om speculatie en vertraging van de uitvoering van de stede-
bouwkundige plannen te voorkomen zal de overheid zieh tijdig door aan-
koop of wettehjke maatregelen moeten verzekeren van een beschikkingsrecht 
over de arealen, die in aanmerking komen voor bebouwing in het kader van het 
centraplan. 
B. Er zullen administratieve en financiele voorzieningen moeten worden getrof-
fen om zeker te zijn van een tijdig bouwrijp maken van de geplande centra of 
onderdelen ervan. 
C. De sectorplannen voor het onderwijs, de volksgezondheid, de nutsvoor-
zieningen, de communicatie enz. zuhen afgestemd moeten worden op het 
centraplan en omgekeerd. 
D. Een wetgeving op de ruimtehjke ordening wordt noodzakehjk geacht. Aan-
genomen is dat voorlopig de zogenaamde cumulatieve bodembestemming 
het beste zal voldoen. Hieronder wordt een zekere rangorde verstaan, die in de 
diverse zones (gebieden met een bepaalde bodembestemming, voor b.v. een 
speeifiek soort voorzieningen) wordt aangebracht en die maakt dat eenheden, 
thuishorende in een lagere orde niet mögen worden geplaatst in zones, die be-
stemd zijn voor verzorgende eenheden van een hogere orde (UNITED STATES 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE 1958). 
E. Ook aan de overige wetgeving, zoals de bouwverordening, het waterleiding-
besluit, de politiestrafverordening en het vestigingsbeleid zal in het kader van 
het centraplan de nodige aandacht moeten worden besteed. 
F. Ten slotte is aangegeven welke sociale en administratieve maatregelen ge-
troffen moeten worden wil het materiele raamwerk van sociale en econo-
mische voorzieningen ook in feite bijdragen tot de verbetering van het woon-
klimaat van de districten en meewerken om tot een functionele sociale struetuur 
van het platteland te geraken. 
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6.3. DE TOETSING AAN HET MODEL 
De voornaamste kenmerken waaraan het sectorplan volgens het model van 
de meerdimensionale overheidsplanning moet voldoen zijn de volgende: 
a. De sectorplanning is het resultaat van de planning die door de overheid 
wordt uitgevoerd t.a.v. een bepaalde sector van het planobject, waarbij aUe 
facetten in ogenschouw worden genomen. Hierbij kan de aandacht, die aan be-
paalde facetten geschonken wordt, binnen de verschillende sectoren varieren. 
b. Bij de sectorplanning kan een verticale indeling van het planobject geconsta-
teerd worden. Binnen een sectorplan worden zowel het nationale, regionale 
als lokale niveau in ogenschouw genomen. Deze beschouwing houdt zieh vooral 
bezig met de onderhnge relaties tussen deze niveaus en gaat in principe niet in op 
de uitwerking van de planning binnen een niveau. Dit behoort tot het terrein 
van de horizontale planning. 
c. Het. sectorplan is een kadervormend plan, het geeft o.a. richthjnen voor de 
planning op regionaal en lokaal niveau. Voordat tot realisatie kan worden 
overgegaan zijn nog verdere planactiviteiten noodzakelijk. 
d. Het plansubject maakt meestal deel uit van het nationale bestuursapparaat. 
De sectorplanning kan verricht worden door de instantie (ministerie) die 
voor een bepaalde sector verantwoordehjk is, maar kan ook geheel of gedeelte-
hjk op het Centrale Planbureau plaatsvinden. 
Nagegaan zal worden in hoeverre de twee sectorplannen die besproken zijn 
aan deze kenmerken voldoen en dus als sectorplan in de zin van het model voor 
de meerdimensionale overheidsplanning kunnen worden aangemerkt. 
ad. a. Zowel het plan voor de agrarische sector als voor de ruimtehjke ordening 
van de dienstverlenende sectoren rieht zieh op een onderdeel van de Surinaam-
se samenleving, die men in het kader van de op pag. 18 gegeven omschxijving 
als een sector of een groep van sectoren kan omschrijven. In beide plannen 
komen alle facetten, zowel de economische, de sociale, als de fysische aan de 
orde. Er is evenwel een duidehjk versenil zowel wat de rol betreff, die de facetten 
in de twee plannen vervullen als de aandacht die eraan geschonken wordt. In het 
agrarische sectorplan zijn de sociale en fysische facetten behandeld als afgelei-
den van het economische facet. Nagegaan wordt met welke sociale en fysische 
consequenties men rekening moet houden, wil men de vooral economisch be-
paalde doelstellingen bereiken. In het centraplan voor de ruimtehjke ordening 
van de dienstverlenende sectoren wordt, uitgaande van een sociale doelstelhng, 
nl. de verbetering van het woonkhmaat, overwegend aandacht geschonken aan 
het fysische facet van de ruimtehjke ordening. Beide plannen hebben, ondanks 
het verschil van accent dat op de diverse facetten wordt gelegd, dus een com-
prehensief karakter. 
ad. b. In beide sectorplannen worden zowel het nationale, het regionale als het 
lokale niveau van het planobject in ogenschouw genomen. Uitgaande van de 
doelstelhngen van nationale aard zijn er richthjnen opgesteld, zowel voor de re-
gionale als de lokale planning. Duidehjk komen in beide sectorplannen de rela-
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SCHEMA. 8 De voorgestelde centra, hun lokale verzorgingsgebied, de Bevolking in 1 9 5 0 en de geraamde 





landb. areaal Totaal 
1 2 3 4 5 
Nanni lokaal 4160 3740 447 
Corantyn lokaal 1965 1770 2485 
Paradise lokaal 2655 2390 2983 
Nw. Nickerie region, distr. 4505 4050 8265 
Groot Henar regionaal 4105 3700 1692 
Wageningen regionaal 7590 6830 -
Novar lokaal 3160 2840 1090 
Hamilton lokaal 3660 3290 523 
Totness/Friendship region, distr. 3840 3460 2034 
Coppenamepunt regionaal 9720 8750 8 
Carl-Francois lokaal 4494 4050 30 
Huwelijkszorg lokaal 3290 2960 854 
Bombay lokaal 2715 2440 402 
Calcutta regionaal 3762 3390 819 
Tijgerkreek lokaal 4711 4240 1649 
Tambaredjo lokaal 2065 1860 314 
Prévoyance lokaal 3605 3250 580 
Monkshoop lokaal 5135 4620 501 
Kampong Baroe lokaal 6120 5510 1369 
Groningen region, distr. 5395 4860 1347 
Jarikabba lokaal 7860 7070 207 
Goede Verwachting lokaal 2230 2000 91 
Kuarasan lokaal 4335 3900 820 
Uitkijk regionaal 3350 3000 1075 
Duisburg lokaal 2070 1860 3560 
Kwatta lokaal 11179 10060 4133 
Meerzorg lokaal 4504 4050 3836 
Livorno lokaal 1791 1610 4955 
Paramaribo nationaal 
Santo lokaal 4594 4140 5717 
Houttuin lokaal 4449 4000 1675 
Welgedacht lokaal 2909 2620 4905 
Lelydorp regionaal 8752 7880 6463 
Biliton lokaal 8714 _ 1945 
Domburg lokaal 5129 4620 3122 
Laarwiik lokaal 4082 3670 717 
Paranam regionaal 18121 - 2585 Jachtlust lokaal 1495 1340 956 
Marienburg lokaal 3570 3210 2524 
Alkmaar lokaal 4625 4160 2577 
Tamanredjo lokaal 7310 6580 1170 
Orleana lokaal 7875 7090 655 
Margerita lokaal 9345 8410 2606 
Kroonenburg lokaal 2190 1970 1524 
Nw. Amsterdam region, distr. 1565 1400 1896 
Storkoe lokaal 3325 2990 1470 
Slootwijk lokaal 1690 1520 230 
Alliance reginaal 3405 3060 1610 
Totalen" 219526 173380 90416 
De kolommen 3,4, 5, 6, 7, 8 en 9 zijn ontleend aan de centraplannen voor de districten Nickerie, 
Coronie Saramacca en Commewijne van het Bureau Landelijke Opbouw. 
De kolommen 4, 10, 11, 12 en 13 zijn berekend aan de hand van richtlunen voor het uitwerken 
van de centraplannen op lokaal niveau. In geval de optimale bevolking van een geheel. verzorgings-
gebied of een deel daarvan bereikt is, is voor dit verzorgingsgebied de maximale bevolking geraamd. 
Dit is aangegeven met *. In de centra met een regionaal verzorgend niveau is geen regionaal verzor-
gende bevolking opgenomen. Zo er behalve klein-landbouw andere activiteiten van huzonder bete-
kenis werden verwacht, is dit in noten aangegeven. Wanneer de bevolking op basis van deze acti-
viteiten is berekend, is dit aangegeven met **. Alle geraamde cijfers zijn afgerond op tientallen., 
* De volgorde van de eenheid in kolom 1 is zodanig dat de lokale centra die in het verzorgings-
gebied van een regionaal centrum gelegen zijn bii een zijn geplaatst. Het regionale centrum staat aan 
het eind van iedere groep waarna een spatie volgt. 
toekomstige bevolking. 
De bevolking in 1950 Geraamde toekomstige bevolking 
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1 Groot l.b.: suiker + industrialisatie. 
a Groot l.b. :rijst. 
3 Liverno zal zieh vermoedelijk niet als een zelfstandig centrum ontwikkelen. 
I Grootlandbouw cacao. 
" Mijnbouw (2000). 
• Groot l.b.: citrus cacao. 
" Groot l.b.: citrus cacao. 
• Mijnbouw (10000). 
• Groot l.b.: suiker. 
10 groot Lb.: cacao, suiker. 
I I 1000 ha cacao + citrus, groot l.b. 
'* Bij de totalen zijn Paramaribo en Wageningen niet meegeteld. 
ties, die tussen de verschallende niveaus bestaan, naar voren. Men kan hier dus 
met recht van verticale planning spreken. 
ad. c. De beide sectorplannen zijn kadervormend. Zij geven richthjnen aan 
voor de verdere planuitwerking op de verschallende niveaus, maar aan de hand 
van de sectorplannen kan men niet zonder meer tot uitvoering overgaan. 
ad. d. De uitwerking van de beide sectorplannen geschiedde op nationaal 
niveau. Bij het agrarische sectorplan was de rapporterendeinstantie de Advies-
raad, bij het sectorplan voor de ruimtehjke ordening van de dienstverlenende 
sectoren was dit ten dele het Bureau Landelijke Opbouw, ten dele de Afdeling 
Planologie van het Ministerie van Openbare Werken en Verkeer, in beide ge-
vahen evenwel is er nauwe samenwerking geweest met de instanties (ministeries), 
die voor de diverse sectoren verantwoordehjkheid dragen. 
Bij de bespreking van de twee sectorplannen is duidehjk het verband tussen 
de verticale planning (sectorplanning) en de horizontale planning (nationale, 
regionale en lokale planning) naar voren gekomen. Ook de relaties tussen de 
verschallende sectoren kwamen, met name bij het plannen van de ruimtehjke 
ordening van de dienstverlenende sectoren, goed naar voren. Dat er verband 
bestaat tussen de sectoren en de facetten blijkt o.a. uit het verschil in aandacht 
dat aan de diverse facetten is geschonken in de twee sectorplannen. De relaties 
die in het model voor de meerdimensionale overheidsplanning zijn vermeid, 
blijken in de overheidsplanning in Suriname duidehjk aanwezig te zijn. 
Op basis van deze toetsing kan dus gesteld worden, dat in Suriname in het 
kader van de overheidsplanning sectorplanning heeft plaatsgevonden. Wat de 
opbouw en de wijze waarop de twee sectorplannen zijn uitgebracht betreft, 
vallen belangrijke verschollen te onderkennen. 
Het agrarische sectorplan maakte deel uit van een nationaal plan. Het natio-
nale plan zal evenwel geen bundehng van sectorplannen mögen worden. Dit zal 
een onevenwichtige samenstelhng van het nationale plan tot gevolg kunnen 
hebben. Bovendien bestaat het gevaar dat, wanneer alle sectorplannen in het 
nationale plan opgenomen worden, dit zo omvangrijk wordt dat de overzichte-
hjkheid van de nationale ontwikkehngsvoorstehen daaronder te lijden heeft. Zo 
men desondanks de sectorplannen in het nationale plan wil opnemen om te 
komen tot een overzichtelijk plan t.a.v. de nationale ontwikkeling, dan is er het 
bezwaar dat voor de sectorplanning belangrijke gegevens en richthjnen niet 
worden opgenomen, omdat men deze te detailhstisch vindt voor het nationale 
plan. Een duidehjke scheiding tussen het nationale plan en de diverse sector-
plannen is gewenst (zie pag 94), Zo er bij het opstellen van het nationale plan 
reeds over sectorplannen kan worden bescbikt, dan is het uiteraard noodzakehjk 
dat de belangrijkste conclusies en richthjnen uit deze sectorplannen in het natio-
nale plan worden overgenomen. 
Het sectorplan voor de ruimtehjke ordening valt uiteen in een drietal deel-
rapporten, die zieh bezighouden met de richthjnen voor de ruimtehjke ordening 
op het nationale, het regionale en lokale niveau. Eveneens versehenen binnen 
het Centraplan en het Stedebouwkundige Plan van Suriname een aantal nota's 
die, aan de hand van de algemene richthjnen, tot de regionale en lokale uitwer-
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king overgingen. Deze nota's waren het resultaat van regionale en lokale plan-
ning en behoorden niet tot de verticale planning; dat zij toch binnen dezelfde 
série versebenen zijn geeft het Centraplan en het Stedebouwkundige Plan een 
tweeslachtig karakter. Het had aanbeveling verdiend om bij de presentatie van 
de plannen een duidelijke scheiding te maken tussen de resultaten van de hori-
zontale en verticale planning. 
Behalve de twee hiervoor besproken sectorplannen zijn in Suriname ook sec-
torplannen opgesteld voor de bosbouw, de volksgezondheid, het elektriciteits-
wezen en het telecommunicatienet. Heiaas zijn vele van deze plannen in het ver-
leden te weinig buiten het eigen département bekend geraakt, waardoor met 
deze plannen op het regionale of lokale vlak niet voldoende rekening is gehou-
den. Voor een aantal belangrijke sectoren heeft het in de hier behandelde plan-
periode ontbroken aan sectorplannen, b.v. voor het onderwijs, de bestuurs-
dienst en de industrie. Het ontbreken van deze sectorplannen is een tekortko-
ming van de betrokken departementen maar duidt tevens op het falen van de 
coördinerende en stimulerende taak die het nationale planorgaan, d.w.z. de 
Stichting Plan Bureau Suriname, had moeten uitoefenen. 
Bij de waardering van de twee sectorplannen als toepassing van een plan-
techniek, nl. die van de sectorplanning, kan het volgende worden opgemerkt. 
Het verdient aanbeveling dat in het agrarische sectorplan meer aandacht wordt 
geschonken aan de programmai van handelen van de dienstverlenende organi-
saties zoals de landbouwvoorhchting, het landbouwonderwijs, de afdelingen 
van de coöperaties enz. Deze kunnen ni. aheen dan achterwege blijven wanneer 
binnen het kader van de algemene richthjnen van het agrarische sectorplan, 
subsectorplannen voor de diverse organisaties zijn of op körte tijd zullen worden 
uitgebracht. De wijze waarop de presentatie van deze subsectorplannen tot 
stand komt hangt sterk van het organisatorische kader van de plannende en de 
uitvoerende instanties af. 
Gesteid kan worden dat het planmodel, d.w.z. het algemeen raamwerk van 
relaties in het agrarische sectorplan, juist van opzet is. Bij de concretisering van 
dit model is tot nu toe gebruik gemaakt van te optimistisch geraamde variabelen. 
Dit heeft tot gevolg gehad dat de bereikte resultaten ver beneden de gestelde 
doeleinden zijn komen te liggen. Een herziening van het plan in deze zin, dat 
hetzelfde model (welhcht nog wat verder uitgewerkt) wordt gebruikt maar dat 
men voor de variabelen uitgaat van meer realistische aannamen, is noodzakehjk. 
Het agrarische sectorplan laat duidehjk zien dat het hanteren van de juiste plan-
technieken op zichzelf nog geen goede planning garandeert. Hoe comprehen-
sief of multidimensionaal het planproces dat in werking is ook mag zijn, wan-
neer in dit procès uitgegaan wordt van verkeerde data zal hieruit steeds een ir-
reëel plan voortkomen (zie ook pag 92). 
Ten aanzien van het sectorplan van de ruimtehjke ordening van het apparaat 
van de dienstverlenende instanties kan gesteld worden, dat grotere aandacht aan 
het sociale facet zal moeten worden geschonken wil dit plan, naast zijn op het 
fysische aspect gerichte doelstelhng, te weten een efficiente ruimtehjke ordening, 
ook gaan bijdragen tot een beter sociaal woonklimaat. Bij een eventuele her-
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ziening zal rekening moeten worden gehouden met net feit dat de zuigkracht 
van nationale centra, b.v. Paramaribo, zo groot is, dat aan de periferie van deze 
centra een andere ruimtelijke ordening nodig zal zijn dan in de gebieden die 
buiten de directe invloedssfeer hiervan zijn gelegen. Deze zuigkracht tast de in 
de nabijheid gelegen centra van lagere orde ernstig aan. Voor een verdere uit-
werking van het Centraplan is het noodzakehjk dat ook voor de overige sectoren 
plannen tot stand komen. De onderlinge afhankehjkheid van de sectoren is nl. 
van die aard dat het achterblijven van een sector steeds belemmerend zal werken 
op de ontwikkeling van de andere sectoren. 
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7. DE EVALUATIE . 
HET E V A L U A T I E R A P P O R T LA P O U L E 
7.1. INLEIDING 
Reeds spoedig nadat met de uitvoering van de lokale plannen begonnen was 
bleken de bereikte resultaten beneden de gestelde doeleinden te liggen. Daar 
men zieh reeds bij de opstelling bewust was van het feit dat in de eerste plannen 
vele onvolkomenheden zouden kunnen voorkomen, werd sterk de behoefte aan 
een evaluatieonderzoek gevoeld. 
De overheidsorganisati.es bleken aanvankelijk geen gelegenheid te kunnen 
vinden dit onderzoek te entameren. Ten slotte heeft het Surinaams-Amerikaans 
Bureau van Technische Samenwerking (S.A.B.T.S.) in samenwerking met het 
Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij een aantal evaluatiestudies ver-
richt. Zo vonden evaluatie-onderzoekingen plaats ten aanzien van de lokale 
projecten La Poule, Houttuin en Groot Henar. Het resultaat van de eerste 
evaluatiestudie, die in 1961 is uitgebracht, en betrekking heeft op La Poule, zal 
hierna worden besproken. 
7.2. SAMENVATTTNG VAN HET EVALUATIERAPPORT (OBERG 1961) 
7.2.1. Analyse van de bestaande situatie 
Eerst is het lokale plan beschreven in zijn algemene opzet, de geprojecteerde 
bedrijfstypen, het benodigde krediet, de voorgestelde sociale en economische 
voorzieningen en de gedachte organisatievorm van de uitvoerende diensten. Op 
dit laatste is dieper ingegaan, omdat ten tijde van de evaluatie de Afdeling Pro-
jectbeheer, die bij het opstehen van het plan La Poule nog niet bestond, toen al 
enige jaren werkzaam was. Een samenvatting van dit lokale plan is gegeven op 
pagina 125 t/m 135. 
Uit de beschrijving van de fysische situatie in 1961 bhjkt dat de waterhuis-
houding nog steeds te wensen overhet. Delen van het droge-gewassenareaal 
kregen in de regentijd te kampen met wateroverlast. Het rijstareaal had, mede 
als gevolg van het onregelmatige terreinverloop en het niet naar behoren uit-
voeren van de scheidingsdammen tussen de diverse rijstpercelen, last van te veel 
of te weinig water. De problemen rond de waterhuishouding zijn in het evalua-
tierapport aangegeven, evenals de voorstehen van de projectleider om hierin 
verbetering te brengen. Gesteid is dat de gevolgen van deze gebrekkige water-
huishouding ongetwijfeld een negatief effect hebben gehad op het enthousiasme 
van verschihende boeren om hun bedrijven op de juiste wijze in te richten. Deze 
technische onvolkomenheden kunnen evenwel niet alleen als oorzaak voor de 
vertraagde reahsatie van de doeleinden worden aangemerkt. Immers ondanks 
deze problemen is een aantal boeren erin geslaagd het gegeven programma in 
grote hjnen te volgen. 
Diepgaand is ingegaan op de wijze waarop de occupatie van La Poule tot 
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stand is gekomen. Bij de uitgifte van de polder in 1956 telde de bevolking 27 
Hindoestaanse, 25 Creoolse en 7 Indonesische settlers. Tentijde van de evaluatie-
studie in 1961 bestond de bevolking uit 51 Hindoestaanse, 2 Creoolse en 2 Indo-
nesische gezinnen. Tabel 20 geeft een inzicht van de verschillende wijzigingen 
die zieh in de bezetting van de bedrijven hebben voorgedaan. 
TABEL 20. De uitgifte en intrekking van percelen op La Poule 
Percelen Perceelhuurders 
Jaar voor de opnieuw uitgewezen 
lste maal ingetrokken uitgegeven toegelaten of 
uitgegeven vertrokken 
1956 58 _ 58 _ 
1957 - 27 16 16 27 
1958 1 5 17 18 5 
1959 - 1 1 1 1 
1960 _ 11 9 9 11 
1961 totfebr. - - 1 1 -
Totaal 59 44 44 103 44 
Hieruit blijkt dat van de 59 percelen die zijn uitgegeven, er 44 zijn waarvan 
de uitgifte is ingetrokken. Deze 44 bedrijven zijn opnieuw aan anderen uitge-
geven. Er zijn dus slechts 15 percelen waarop sinds de eerste uitgifte geen wisse-
ling van het bedrijfshoofd heeft plaatsgehad. Aan de hand van enige voorbeel-
den laat het evaluatierapport zien dat dit grote verloop onder de settlers aanzien-
hjke vertraging heeft veroorzaakt ta.v. de geplande inrichting van de bedrijven. 
Het verwijderen van perceelhouders uit het project vindt meestal plaats op 
basis van het feit dat zij niet aan de uitgiftevoorwaarden hebben voldaan. In deze 
uitgiftevoorwaarden staat nl. aangegeven dat uitgaande van een bepaalde 
datum (meestal die van de uitgifte) binnen een jaar de helft, binnen twee jaar 
a / 3 en binnen drie jaar het gehele areaal ontgonnen moet zijn en op de juiste wijze 
voor de landbouw in gebruik genomen. Daarnaast zijn nog andere voorwaarden 
gesteld, waaraan de settlers moeten voldoen, zoals het betalen van een canon, 
het niet beplanten van dammen enz. Het grote struikelblok bleek evenwel de cul-
tuurplicht te zijn. Soms trokken de settlers zich van het perceel terug nog voor-
dat zij door de overheid in gebreke waren gesteld. 
Beziet men de resultaten van de ontginning dan blijkt dat ongeveer 88 % van 
het areaal is ontgonnen, maar dat ten tijde van de evaluatiestudie slechts 39,73 % 
van het areaal op de geplande wijze in cultuur was gebracht. T.a.v. de wijze 
waarop deze ingebruikname had plaatsgevonden, bleef veel te wensen over. 
Om een indruk te krijgen van de bereikte resultaten zijn de boeren van de 
percelen in het kleigebied, die voldoende tijd hebben gehad om de gestelde doel-
einden geheel of gedeeltelijk te reahseren (dit waren er 25 van de 44 perceel-
houders) in drie groepen ingedeeld nl.: 
1. zij, die al hun cacaoland in exploitatie hebben genomen, 
2. zij, die slechts een deel van het areaal beplant hebben, 
3. zij, die nog in het geheel geen cacao hebben uitgeplant. 
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TABEL 21. Bereikte resultaten en gebruikt krediet naar groepen boeren op La Poule 
groep aantal boeren % van het % van het 
in de groep geplande geplande 
cacao-areaal rijstareaal 
beplant beplant 






kred. kred. gem. 
voor voor terug 

























Uit deze tabel blijkt dat slechts 7 boeren (groep 1) de gestelde doeleinden heb-
ben gerealiseerd. Zij zijn erin geslaagd met minder krediet meer te bereiken dan 
de andere perceelhouders. De vraag rijst tbans waaruit deze grote verschillen in 
Sen gebied, waarbinnen praktiscb dezelfde omstandigbeden heersen, zijn voort-
gekomen. Gebleken is, dat van de eerste groep niemand na het betrekken van zijn 
perceel nog tijdehjk als loonarbeider binnen of buiten de polder werkzaam is ge-
weest, integendeel zijn zij, conform het plan, ertoe overgegaan tijdehjk arbeiders 
aan te trekken, meestal op basis van taakloon. 
Een analyse van de achtergrond van deze 7 boeren heeft uitgewezen, dat geen 
van hen in het verleden grond in eigendom heeft gehad. Wei bleken 4 van hen 
als arbeider werkzaam te zijn geweest bij de in Saramacca wonende Nederlandse 
boeren (afstammelingen van de Nederlandse kolonisten van 1845). Hierdoor 
zijn zij met het commercieel georienteerde boerenbedrijf in contact gekomen. 
In groep 2 bleken 8 van de 9 personen in wisselende mate betrokken te zijn ge-
weest bij economische activiteiten die buiten hun bedrijf lagen. In groep 3 lopen 
de oorzaken die geleid kunnen hebben tot het niet verwezenhjken van de gestelde 
doeleinden zeer uiteen. Over het algemeen is op.deze bedrijven een vorm van 
zelfvoorzieningslandbouw aangetroffen, d.w.z. men verbouwde alleen voedsel 
voor het eigen gezin. Daarnaast is via loonarbeid nog enig geld voor de overige 
uitgaven verkregen. 
De resultaten verkregen op de percelen in het ritsenlandschap, de zgn. ge-
mengde kippen/eenjarige-gewassenbedrijven, lagen aanzienlijk beneden die van 
de kleibedrijven. Gebleken is dat de grond hier niet geschikt is voor de aard-
notencultuur en dat een intensieve kippenteelt boven het vermogen van de 
meeste boeren lag. Slechts 6en Javaanse boer slaagde erin, dank zij veel hulp 
van de voorhchting, de kippenteelt te realiseren. Waar men tot een gemengd 
bedrijf met eenjarige gewassen en rundvee is overgegaan, had men te kampen 
met het reeds in het project aangegeven probleem van de melkafzet. 
Uit de economische analyse blijkt dat in het algemeen de wijze, waarop de 
bedrijven van de goede boeren zijn ingericht, in grote hjnen het plan hebben ge-
volgd. De resultaten zijn evenwel, zelfs in de meest gunstige groep, bij de schat-
tingen achtergebleven. 
Daarna is op de kredietverstrekking ingegaan. Gebleken is dat slechts een 
gering deel van het beschikbaar gestelde krediet is opgenomen. De boeren waren 
r 
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kennelijk nog niet rijp voor produktieve bedrijfsinvestering, zoals de aankoop 
van kunstmest of insecticiden. Het is duidelijk dat de achterstand in de ontwik-
keling van de polder niet geweten kan worden aan een tekort aan kredietfacili-
teiten. 
Vervolgens zijn de produktiekosten van de verschihende gewassen in be-
schouwing genomen, waarbij een aantal landbouweconomische gegevens ter be-
scbikking is gekomen, die van belang kunnen zijn voor de bepahng van de ver-
schihende standaarden, die in de toekomst bij de bedrijfsplanning moeten wor-
den gebruikt. 
Van 22 boeren zijn in de vorm van case-studies de verrichtingen tijdens hun 
verblijf in La Poule weergegeven. 
In het laatste hoofdstuk is op de instehing van de boeren ingegaan, die met de 
polderimichting samenhangt. De meerderheid vond dat zij, op het moment van 
het evaluatie-onderzoek, er beter aan toe waren vergeleken met de période v66r 
de perceelstoewijzing. Wei bleken er bij een aantal boeren Verlangens te bestaan 
ta.v. betere voorzieningen o.a. op het gebied van de volksgezondheid (34)* en 
het onderwijs (33). Een aantal was het niet eens met het optreden van de project-
leider (25), of waren niet te spreken over de drinkwatervoorziening (12), de ont-
sluiting (12) en de telefoonverbinding (11). Een van de belangrijkste redenen dat 
de boeren, ondanks hun bezwaren tegen de polder, tevreden waren, moet ge-
zocht worden in het feit dat zij uitzicht hebben op den duur in het bezit te komen 
van eigen land. Dit stuk land wordt door de meeste landbouwers gezien als een 
verzekering van sociale aard. Het perceel kan blijvend voorzien in de directe be-
hoeften van het gezin. Daarnaast zijn enige speculanten aangetroffen. Slechts 
enkelen zien het land dat hun is toegewezen als een reële kans om tot econo-
mische ontwikkeling te geraken. 
Het rapport is afgesloten met een aantal statistische gegevens over de ont-
wikkeling van de polder. 
7.2.2. De conclusies 
Het evaluatie-onderzoek komt tot de conclusie dat de belangrijkste factor in 
de ontwikkeling van de landbouw de boer zelf is. Slechts wanneer de boer be-
schikt over voldoende inzicht om een bedrijf zelfstandig te beheren en daaraan 
ondernemingsgeest paart, zal hij erin slagen het aan hem ter beschikking ge-
stelde produktieapparaat, in technische zin het perceel en in economische zin 
het krediet, op optimale wijze te benutten. 
Het is uit de evaluatiestudie van 1961 duidelijk geworden, dat het gehele pro-
ject aanzienhjk trager tot ontwikkeling is gekomen dan in 1957 is geraamd. 
Slechts 39,73 % van de geplande doeleinden, uitgedrukt in het op de juiste wijze 
in cultuur brengen van het areaal, zijn gerealiseerd (72,64 % van het rijstareaal 
en 25 % van het cacaoterrein waren in gebruik, of in termen van de gehele polder 
45,82 % van het kleigebied en 33,67 % van het ritsengebied). In dezelfde période 
is 53,01 % van het beschikbaar gestelde krediet opgenomen (OBERG 1961, p. 3). 
* Het cijfer geeft het aantal boeren aan dat deze mening was toegedaan. 
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De belangrïjkste directe oorzaak van dit achterblijven wijt de evaluatiestudie 
niet aan de gebrekkige waterbuisbouding. Gebleken is immers dat 7 boeren 
ondanks deze problemen de doeleinden wel bebben kunnen bereiken. Belang-
rijker is het tijdverlies, dat is ontstaan doordat: 
1. De période tussen intrekking van een perceel en de hernieuwde uitgifte er-
van lang is geweest. 
2. Veel tijd is verstreken tussen de datum van heruitgifte en bet zieh in de pol-
der vestigen van de nieuwe occupant. 
3. Veel tijdverlies is opgetreden voordat de eerste perceelhouder in gebreke kan 
worden gesteld t.a.v. het nakomen van de uitgiftevoorwaarden. 
Achter deze directe oorzaken gaat het feit schuil, dat voor het merendeel van 
de settlers de opgave om het ontwikkelde bedrijfstype tot stand te brengen, on-
danks alle verleende hulp, te zwaar is gebleken. 
Hiervoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen: 
a. Een groot aantal boeren had nog vele banden met het oude land. Met 
name de Hindoestanen zagen zieh verplicht voor verschalende werkzaam-
heden op het oude land hun arbeid ter beschikking te stehen en konden als 
gevolg hiervan zieh niet voldoende op het nieuwe bedrijf concentreren. Deze 
verphchtingen vloeien voort uit de nauwe familierelaties die bij de Hindoestanen 
bestaan. 
b. De instelhng van de meeste settlers was nog te veel gericht op het bedrijf, 
dat zieh beperkt tot de zelfvoorziening. Deze vorm van landbouw eist, toege-
spitst op de rijstcultuur, slechts enkele maanden van intensieve arbeid Daarna 
kan in de handel, of in tijdehjke loondienst, geld verdiend worden voor de be-
vrediging van bepaalde behoeften, zoals de behoefte aan een nets, bromflets, 
naaimachine e.d. of voor het voldoen aan sociale verphchtingen. Dat het hier-
voor beschreven arbeidspatroon voor vele agrariërs zeer aantrekkehjk is, blijkt 
o.a. uit het feit, dat het nevenberoep in Suriname in de agrarische sector zeer 
veel aandacht en tijd van de boeren en hun gezinsleden in beslag neemt. 
c. Er kan over het algemeen niet gesproken worden van een gebrek aan ambitie 
om vooruit te komen. Meestal ziet men evenwel in de agrarische gebieden de 
mogehjkheid om vooruit te komen overwegend liggen in emigratie naar de stad. 
Voorts is gebleken dat het voor boeren die werkzaam zijn geweest op zelfvoor-
zieningsbedrijven, gemakkehjker is om zieh aan te passen aan de nieuwe werk-
omstandigheden in de stad dan zieh binnen de agrarische sector om te schakelen 
op het commerciele landbouwbedrijf. 
d. Uit het evaluatie-onderzoek is naar voren gekomen, dat boeren die reeds 
enigszins vertrouwd zijn met de cultuurmethoden, toegepast op droge gron-
den, de beste resultaten verkregen. 
Samenvattende stelt de evaluatiestudie dat er meer onderwijs en voorhehting 
nodig is als in het algemeen in het verleden werd aangenomen. 
Uit het onderzoek zijn de volgende conclusies voor de verdere ontwikkeling 
van projecten te trekken: 
a. Het wordt van belang geacht dat bij de selectie van settlers voor nieuwe pro-
jecten meer aandacht wordt geschonken aan de ervaringen, die de boeren in 
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het verleden hebben opgedaan. Tevens moet meer gelet worden op de psycholo-
gische instelhng en de actuele belangstehing van de solhcitanten voor sociale en 
economische vraagstukken. Dit zal ongetwijfeld de selectie tijdrovend maken, 
maar het wordt essentieel geacht dat meer aandacht aan de voorgeschiedenis 
van de nieuwe settlers zal worden geschonken. 
b. Het is gebleken dat van de vier produktiefactoren land, arbeid, kapitaal en 
managementcapaciteit de laatste het minst in het project is benadrukt. Om 
deze capaciteit tot ontwikkeling te brengen zullen hoge eisen moeten worden 
gesteld aan de kwaliteit van het voorhehtingspersoneel. Voorts zal de ontwikke-
ling van de polder meer in haar geheel moeten worden bezien. Om dit tot stand 
te kunnen brengen, hjkt het gewenst, dat het Projectbeheer, eventueel met be-
hulp van een socioloog, overgaat tot een comprehensieve gemeenschapsont-
wikkeling. 
c. Het verdient aanbevehng om voor die settlers die zieh goed ontwikkelen, gro-
tere mogelijkheden tot uitbreiding van hun bedrijf te creeren. Zo'n mogelijk-
heid kan b.v. ontstaan wanneer in een project perceelhouders door het niet na-
komen van de uitgiftevoorwaarden worden verwijderd. Deze vrijgekomen per-
celen zouden aan nieuwe aanvragers kunnen worden toegewezen, maar zouden 
eveneens kunnen worden gegeven aan reeds in het project aanwezige perceel-
houders die goed voldoen en in staat blijken een groter bedrijf, als dat wat hun is 
toegewezen, te beheren. Dit wordt niet in strijd geacht met bestaande doeleinden, 
die trachten een economische en sociale ontwikkeling van de landloze boeren te 
bevorderen. Zij die niet willen of kunnen voldoen aan de uitgiftevoorwaarden, 
kunnen nog altijd als arbeiders bij de andere boeren werkzaam zijn, iets wat in 
feite reeds gebeurt in La Poule. 
In het evaluatierapport is in hoofdzaak ingegaan op de bereikte resultaten 
t.a.v. de landbouwkundige doeleinden en de sociale problemen die zieh daarbij 
hebben voorgedaan, met name het aanpassingsvermogen van de boeren. Het 
evaluatierapport doet geen uitspraak over de rentabihteit van het project. Een 
definitieve uitspraak ten aanzien hiervan is nog niet mogehjk daar het project 
nog midden in zijn ontwikkehng is. Voor het eindrapport van de evaluatie zou het 
evenwel van groot belang zijn geweest wanneer in dit evaluatierapport, dat als 
een tussentijdse rapportage van de evaluatie van het plan La Poule moet worden 
gezien, een overzicht was gegeven van de totale kosten van het project en de tot 
nu toe verkregen baten. 
7.3. D E TOETSING AAN HET MODEL 
De belangrijkste kenmerken waaraan een evaluatierapport volgens het model 
van de meerdimensionale overheidsplanning moet voldoen, zijn de volgende: 
a. Het evaluatierapport moet aangeven op welke wijze de verschillende plannen 
zijn opgezet en uitgevoerd, in hoeverre de gestelde doeleinden binnen de ter-
mijnen die daarvoor zijn aangegeven, zijn bereikt en om welke redenen de ge-
stelde doeleinden al of niet zijn gereahseerd of mogehjk overtroffen. 
b. In het evaluatierapport moeten aanbevelingen worden gedaan, die zo snel 
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mogelijk ter beschikking komen van de plannende en uitvoerende organisaties, 
opdat met deze aanbevelingen bij de nieuw op te stellen plannen en de daaraan 
verbünden uitvoering rekening kan worden gehouden. Alleen op deze wijze 
krijgt men gelegenheid tot bijsturen of ombuigen, waardoor bet proces van de 
meerdimensionale overheidsplanning zinvol wordt. 
c. De evaluatie dient verricht te worden door een neutrale instantie in nauw 
overleg met de plannende en uitvoerende Organen. 
Hierna zal worden aangegeven in hoeverre de hiervoor besproken evaluatie-
nota over La Poule aan genoemde voorwaarden voldoet. 
ad. a. In het evaluatierapport wordt een uitvoerig overzicht gegeven van bet 
lokale plan dat als grondslag diende voor de uitvoering. Ten aanzien van de 
bereikte doeleinden wordt altbans bij de conclusies de meeste aandacht ge-
scbonken aan het in cultuur gebrachte areaal. De redenen van het niet halen van 
de gestelde doeleinden komen voort uit de sociale problematiek dat de boeren 
zieh niet snel genoeg hebben kunnen aanpassen. Ongetwijfeld zijn hiermede de 
belangrijkste problemen van het lokale plan La Poule besproken. Toch zou het 
aanbevehng hebben verdiend dat de uiteindehjke doeleinden duidelijker naar 
voren waren gebracht, nl. het opbouwen van een boerenstand met een bepaald 
inkomen. Terwijl daarnaast op een meer evenwichtige wijze aandacht had moe-
ten worden besteed aan wat genoemd zou kunnen worden de sub-doeleinden, 
t.w. de technische, economische en sociale doeleinden die in het lokale plan zijn 
aangegeven en die dienen om het eerder vermelde einddoel te behalen. Een te 
grote aandacht aan het sociale en sociaal-economische aspect kan de compre-
hensiviteit van de evaluatie in gevaar brengen. 
ad. b. Het evaluatierapport geeft een aantal aanbevelingen die van groot belang 
zijn voor de toekomstige planning en uitvoering van lokale plannen. Zo bhjkt 
o.a. duidehjk dat aan de menselijke factor, zowel bij de planning als de uitvoe-
ring aanzienhjk meer aandacht zal moeten worden besteed. Met name moet de 
wijze, waarop de selectie van de boeren voor nieuwe landbouwprojecten plaats-
vindt, grondig herzien worden. De begeleiding, gegeven door de Afdeling Pro-
jeetbeheer, die vaak een voorlichter per 40-60 boeren beschikbaar steh, is niet 
voldoende gebleken. Behalve aan de kwantiteit zal ook aan de kwahteit van de 
voorüchting meer aandacht moeten worden besteed. Aangenomen mag worden 
dat met de groeiende ervaring binnen de nog jonge Afdeling Projectbebeer hierin 
spoedig verbetering kan komen. Ook ten aanzien van de aanbevehngen kan ge-
stern1 worden dat deze een eenzijdig sociaal-economisch karakter hebben. Daar 
zij evenwel de belangrijkste problemen die bij de inrichting van de polder naar 
voren zijn gekomen, betreffen, heeft deze eenzijdigheid geen belangrijke prak-
tische betekenis. 
ad. c. Het evaluatie onderzoek van La Poule werd geleid door een instantie die 
zelf niet voor de opstelhng van het Plan La Poule of de uitvoering daarvan 
verantwoordelijkheid heeft gedragen. Wel is nauw samengewerkt met de uit-
voerende instanties, t.w. het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij en 
tevens werd contact onderhouden met de plannende organisatie, t.w. het Bureau 
Landehjke Opbouw. 
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Geziert het voorgaande mag gesteld worden dat het evaluatierapport over La 
Poule de eerste aanzet is van het evaluatie-onderzoek in de zin zoals dit in het 
model van de meerdimensionale overheidsplanning is aangegeven. Deze nota 
mag evenwel niet beschouwd worden als het eindrapport van de evaluatie be-
treffende La Poule. Daarin moet o.a. ook aandacht geschonken worden aan de 
uiteindelijke rentabihteit. Het hiervoor gesignaleerde gebrek aan comprehensi-
viteit betreft vooral de conclusies en aanbevehngen. In het rapport zelf worden 
wel de nodige gegevens t.a.v. de technische en economische aspecten verzameld, 
maar zij zijn niet verder verwerkt. Dat hierop de aandacht wordt gevestigd vindt 
vooral zijn grond in het feit dat er een tendens is waar te nemen dat het evaluatie-
onderzoek wordt beschouwd als een inboofdzaak sociale of sociaal-economische 
aangelegenheid. Voor een verantwoorde evaluatie zal evenwel op evenwichtige 
wijze aan alle aspecten aandacht moeten worden geschonken wil de compre-
bensiviteit van deze fase van het planproces niet in gevaar worden gebracht. 
Afgezien van de evaluatie van de lokale plannen is men op het Ministerie van 
Landbouw, Veeteelt en Visserij begonnen met de evaluatie van b.v. het land-
bouwonderwijs en de landbouwhuishoudkundige voorlichting. In het Plan-
bureau is sinds enige tijd een studie-afdehng opgericht, die als voornaamste taak 
heeft een evaluatiestudie te maken van de planning in de afgelopen jaren. 
Hiervan zijn nog geen resultaten bekend. Gesteid kan worden dat men zieh in 
Suriname steeds meer bewust wordt van de noodzaak van evaluatie en dat deze, 
zij het meestal op incidentele wijze, wordt uitgevoerd. Het ontbreekt evenwel 
aan een verantwoord institutioneel kader waarin deze evaluatie plaatsvindt. 
Tot nu toe is nog te weinig aandacht geschonken aan de evaluatie van de 
wijze waarop de plannen tot stand komen (het planproces). Nog te veel wordt 
er aan evaluatie achteraf gedaan. Dit heeft tot gevolg dat men vaak eerst de 
put kan dempen als het kalf verdronken is. De resultaten uit dit onderzoek ver-
kregen zijn uiteraard nuttig en onmisbaar voor nieuwe plannen, maar door de 
evaluatie als een continu proces te gaan zien, kan op gezette tijden gedurende de 
uitvoering van een plan bijgestuurd worden. De evaluatie moet zieh dus niet 
beperken tot plannen waarvan de uitvoering geheel of voor een belangrijk deel 
voltooid is. Evaluatie moet de wetenschappelijke beoordeling zijn van een in 
uitvoering zijnd of reeds uitgevoerd actieprogramma (KRUYER 1964, p. 617). 
Dit houdt in dat alle onderdelen van het proces van overheidsactiviteit voor een 
nadere wetenschappehjke beoordehng in aanmerking komen. 
Het moet als een minder gunstige ontwikkehng gezien worden dat momenteel 
datgene wat op evaluatiegebied wordt gedaan praktisch verricht wordt door 
instanties die zelf nauw bij planning of uitvoering betrokken zijn, nl. het Plan-
bureau en het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Terecht merkt 
JACOBY (1966, p. 42) op: 'It would be against the spirit of genuine evaluation to 
combine objective appraisal and implementation within the same admini-
strative organisation,... evaluation must not only be objective, it needs also 
to be beyond suspicion of partiality, in order to fulfill its purposes.' Voor een 
continu verlopend en objectief uitgevoerd evaluatieprogramma is de inschake-
ling van een neutrale derde instantie dringend gewenst. 
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8. DE F A S E N I N H E T P L A N P R O C E S 
VAN DE S U R I N A A M S E O V E R H E I D 
8.1. INLEIDING 
In de voorafgaande paragrafen is, aan de hand van een aantal door de plan-
organisatie van de Surinaatnse overheid opgestelde plannen, nagegaan in hoe-
verre de dimensies die in het model van de meerdimensionale overheidsplanning 
zijn weergegeven ook in het planproces van de Surinaamse overheid voorkomen. 
Hierbij zijn twee van de vier groepen van dimensies, nl. de niveaus en de sec-
toren aan de orde gekomen. Aan de hand van een evaluatierapport is nage-
gaan in hoeverre de fase van de evaluatie in Suriname aanwezig is. Er is evenwel 
nog niet nagegaan of ook de overige fasen van het proces van de meerdimen-
sionale overheidsplanning, nl. de doelstelhng en de planopstelhng in Suriname 
aanwijsbaar zijn. Om die reden wordt in de volgende paragraven nagegaan welke 
plaats de verscbillende fasen, zoals aangegeven in het model, in het proces van 
de Surinaamse overheidsplanning hebben ingenomen. Daar, zoals reeds eerder 
is vermeld, de planning nauw verweven is met het geheel van overheidsactivi-
teiten (zie pag. 23) zullen de fasen van het planproces bezien worden in het 
totale kader hiervan. 
8.2. DE DOELSTELLING 
Deze fase valt in bet model uiteen in twee subfasen, nl. de ideele doelstelhng 
en de reele doelstelling. De eerste subfase, nl. van de ideele doelstelhng, die voor 
een groot deel buiten het proces van overheidsactiviteiten valt, staat in Suriname 
bij de politieke partijen in het centrum van de belangstelhng. In alle program-
ma's van de politieke partijen wordt veel aandacht geschonken aan de doel-
einden, die men voor de Surinaamse samenleving hoopt te bereiken. Aan de 
tweede subfase, nl. de reele doelstelling die behoort tot het meerdimensionale 
planproces, is vooral in de planning op het nationale niveau veel aandacht ge-
schonken. Uit de drie nationale plannen die besproken zijn, blijkt dat men er 
vaak niet in geslaagd is te komen tot de formulering van werkelijk reele doel-
einden. 
In het Tien Jaren Plan van 1954 is e6n van de doelstehingen 'de grondslag te 
leggen voor verdere sociaal-economische ontwikkeling op eigen kracht na be-
eindiging van de planperiode' (S.P.S. 1954, p. 11). Het wordt steeds duidelijker 
dat nog vele jaren zullen verlopen voordat Suriname op eigen krachten zijn ont-
wikkeling zal kunnen voortzetten. 
Ook de doeleinden neergelegd in het Rapport van de Adviesraad bleken in de 
praktijk niet realiseerbaar te zijn. Op spectaculaire wijze kwam het niet reeel zijn 
van de doelstehingen van het Nationale Plan naar voren in het Raamwerk 
Integraal Opbouw Plan. Hierin komt duidehjk naar voren dat de doelstellingen 
door de Regering gesteld en als uitgangspunt gebruikt door het Planbureau, niet 
te vemezerdijken zijn. Het had tot de taak van het Planbureau behoord om de 
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door de Regering gestelde reele doeleinden als tentatieve doeleinden te bezien 
om, nadat in de fase van de planopstelling de verschillende programma's van 
handelen op nun realiseerbaarheid waren getoetst, tekomen tot eenvoorstel 
voor de definitieve doeleinden (zie pag. 30). Dit heeft evenwel niet plaatsgevon-
den. Het Planbureau heeft in feite volstaan met een toetsing van de door de 
Regering voorgestelde doeleinden aan de ontwikkehngsmogehjkheden. 
Het is een kenmerk van de meeste nationale plannen van de ontwikkehngs-
landen dat de reele doelstellingen te hoog worden gesteld. Zolang dit voort-
vloeit uit gebrek aan kennis van o.a. de huidige situatie en de daarmee samen-
hangende ontwikkehngsmogehjkheden, heeft men te maken met een feit van 
voorbijgaand karakter. Verontrustend is, dat in Suriname geconstateerd moet 
worden dat de zgn. reele doeleinden voor de nationale plannen steeds meer het 
karakter van ideele doeleinden krijgen. Dit houdt in dat de nationale plannen 
in feite meer gaan dienen als een pohtiek instrument in stede dat zij een wezen-
lijk onderdeel van de bestuurstechniek uitmaken. 
Een zekere overtrekking van de reele doeleinden kan verantwoord zijn, ook 
al verhezen zij daardoor enigszins hun werkehjkheidskarakter. Vaak moeten de 
doeleinden een min of meer spectaculair karakter hebben, willen zij de bevolking 
zodanig aanspreken dat deze zieh ook voldoende voor de verwezenhjking van 
het programma van handelen wil inzetten. Zodra deze overtrekking evenwel te 
grote omvang gaat aannemen en de resultaten te zeer achterbhjven bij wat aan-
vankehjk is gesteld, dreigt er frustratie bij bevolking, regering en planners te 
ontstaan. 
Om te kunnen komen tot een goede balans tussen de ideele en de reele doel-
stellingen is een nauwe en subtiele samenwerking tussen het pohtiek verant-
woordehjke deel van de uitvoerende macht en de plannende instanties nood-
zakelijk. Het is de taak van de planners om na te gaan in hoeverre de doeleinden, 
die door de bestuurders als reeel worden gezien, in feite ook reeel zijn. Eventueel 
zullen zij moeten trachten een nieuwe reele doelstelhng uit te werken, die zoveel 
mogehjk pohtiek acceptabel is. Dit houdt in dat met name de planners op natio-
naal niveau een goed inzicht in de pohtieke situatie moeten hebben. Alleen dan is 
bet mogehjk de reele doelstellingen ook in pohtieke zin op acceptabele wijze te 
formuleren. Van groot belang is, dat de planner in Staat moet zijn op redehjk 
körte tennijn duidehjk de consequenties aan te geven van de verschillende pro-
gramma's van handelen, die nodig zijn om de gestelde doeleinden te bereiken. 
Eerst dan zal het voor de regering en de politici mogehjk zijn om een verant-
woorde keus te doen. 
Ten aanzien van de wijze waarop de reele doeleinden worden vastgesteld is 
vaak weinig bekend. Omdat het hier een fase betreft die het planproces in hoge 
mate beinvloedt, verdient het aanbeveling, voor zover mogehjk, de te volgen 
procedure te formaliseren. Een duidehjke rapportage en vastlegging van beslui-
ten in de verschillende stadia van bespreking tussen pohtiek verantwoordehjke 
bestuurders en planners kari yan groot nut zijn. Dan wordt het mogehjk de ont-
wikkehng van de verschillende gedachten ta.v. de doelstellingen te volgen. Dit 
is met name voor de evaluatie van groot belang. De planorganisatie kan door 
174 Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 67-1 (1967) 
middel van een goede en heldere rapportage in belangrijke mate medewerken 
aan het overzichtelijk maken van dit deel van het planproces. 
De noodzaak van een nauwe samenwerking tussen politici en planners wordt 
ook door GREEN onderkend wanneer hij stelt: 'If a close relationship is to exist 
between national goals as expressed by politicians and economic programmes 
as expressed in the plans, close interaction is essential between political leaders 
and planners (whether expatriate or national). The relationship needs to be 
two-way: planners to do their job must insist (1) that they should be supplied 
with a clearly stated set of socio-pohtical goals, for example the desired levels 
of employment, consumption, the national versus the foreign share of economic 
activity, the economic role of the public sector, and the minimum progress to be 
made on each front within the proposed plan period; and (2) that politicians 
should examine, first, the broad alternative strategies for the economy as a 
whole and its various sectors and, later, the more detailed plan drafts, to ensure 
that these do, in fact, interpret their goals correctly. Planners, on their side, need 
to accept the desired socio-pohtical framework as given, and to shape economic 
policy towards its attainment; they should also make clear the costs, especially 
where two goals - for example a high rate of growth of output and a rapid 
buying out for foreign interests - are basically competitive, so that more of one 
means less of the other' (GREEN 1965, p. 252). 
De fase van de doelstelhng komt het duidelijkste naar voren in de nationale 
plannen. De doelstelhngen in het kader van het regionale of sectorplan zijn van 
het nationale plan afgeleid. Dit is gebleken bij het hiervoor besproken regionale 
plan voor Nickerie en het sectorplan voor de landbouw. Aan de verdere uit-
werking van deze doelstelhngen wordt in deze plannen nog veel aandacht be-
steed. In de lokale plannen kunnen de doelstehingen, die in het regionale en 
sectorplan zijn aangegeven, overgenomen worden zonder dat nog veel aandacht 
aan een verdere uitwerking geschonken behoeft te worden. Uit het voorgaande 
volgt dat de primaire doelstelhngen vooral bij de nationale plannen aan de orde 
komen. Bij de overige plannen (regionale plannen, sectorplannen enz.) kan men 
van afgeleide doelstelhngen spreken. De vaststelhng van deze afgeleide doel-
stehingen wordt in Suriname meestal gedelegeerd aan de planorganen. Zodra 
evenwel een bepaalde doelstelhng van een regionaal of lokaal plan in de pohtieke 
belangstelling komt, houdt de overheid de verantwoordehjkheid meestal aan 
zieh. Dit is o.a. met verschihende lokale plannen het geval geweest. 
Hieruit blijkt dat de relaties tussen de niveaus en de fasen, zoals die in het 
model van de meerdimensionale planning zijn beschreven, inderdaad in de 
Surinaamse overheidsplanning voorkomen. 
8.3. HET ONDERZOEK EN DE INVENTARISATIE 
Voor het opstehen van plannen moet men kunnen beschikken over een groot 
aantal betrouwbare gegevens. Aangezien in vele ontwikkehngslanden deze ge-
gevens ontbreken, zijn het vaak de planorganen die zijn overgegaan tot inven-
tarisatie en onderzoek. Deze overheidsactiviteiten behoren evenwel niet tot het 
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planproces, zoals dit hiervoor is gedefinieerd. De bewerking van bet verzamelde 
materiaal daarentegen behoort wel tot net planproces en vormt een onderdeel 
van de fase van de planopstelling, te weten de analyse van de huidige situatie. 
Dit boudt in dat er nauwe relaties bestaan tussen de fase van net onderzoek van 
de overheidsactiviteit en de fase van de planopstelling binnen het planproces. 
De planorganen zullen in belangrijke mate richting moeten geven aan bet onder-
zoek en inventarisatieprogramma, terwijl zij bij het opstehen van de analyse 
betreffende de huidige situatie de gegevens waarvan zij moeten uitgaan, grondig 
dienen te toetsen op hun betrouwbaarheid. 
Afgezien van het feit, dat inventarisatie en onderzoek volgens de definitie van 
overheidsplanning buiten het model vallen, zijn er nog andere redenen die een 
organisatorische scheiding wensehjk maken. Van de planner mag, als gevolg 
van zijn speciale relatie tot het planobject waarvoor hij doelstelhngen en toe-
komstige programme's van handelen moet formuleren, niet verwacht worden, 
dat hij een geheel objectief onderzoeker zal zijn. Bovendien is in een planbureau, 
dat meestal nauw bij vele ontwikkelingen betrokken is, over het algemeen niet 
voldoende tijd en rust aanwezig om tot een verantwoord onderzoek te komen. 
Gebeurt dit wel, dan bestaat bet gevaar dat aan de planning zelf niet voldoende 
aandacht kan worden geschonken. Dit laatste is b.v. duidehjk gebleken bij het 
Bureau Landelijke Opbouw dat zowel onderzoek, inventarisatie als planning tot 
taak had en hierdoor, met zijn beperkte personeelsbezetting, geregeld in tijd-
nood raakte, vooral ten aanzien van de planning. 
Welhcht is het, in de periode dat de overheidsplanning op gang komt, nood-
zakelijk om beide activiteiten aan een instantie of een persoon toe te vertrouwen. 
Dit geldt in versterkte mate voor kleinere landen. Op den duur is evenwel schei-
ding van onderzoek en inventarisatie enerzijds en planning anderzijds gewenst, 
zeker voor zover het personen, maar ook voor zover het organisaties betreft. 
Wel dient de planorganisatie invloed uit te kunnen oefenen op het program-
ma van de instanties belast met onderzoek en inventarisatie. Zo spoedig mogehjk 
zullen door de planorganen de prioriteiten van de diverse onderzoekingen en 
inventarisaties moeten worden aangegeven en de fondsen daarvoor worden be-
schikbaar gesteld. Het kan, zolang de inventarisatie en het onderzoek een belang-
rijke achterstand hebben, aanbevehng verdienen dat de planorganen over een 
afdeling bescbikken, die in beperkte mate kleine en doelgerichte onderzoe-
kingen en inventarisaties kan uitvoeren, welke voor de directe voortgang van 
de planning noodzakehjk zijn. 
8.4. DE PLANOPSTELLING 
Op de resultaten van de planopstelling is in de paragrafen 3 t/m 6 vandeel III 
uitvoerig ingegaan. Aan de hand van de zeven subfasen, die in het model van de 
meerdimensionale overheidsplanning zijn genoemd (pag. 29), zal nagegaan 
worden in hoeverre de fase van de planopstelling aanwijsbaar is in het plan-
proces van de Surinaamse overheid. 
1. Analyse van de huidige situatie. Over het algemeen kan gesteld worden dat de 
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nationale plannen alle een analyse geven van de situatie in Suriname, zoals 
die was kort voor de aanvang van de plannen. Vooral in het Raamwerk Inte-
graal Opbouw Plan is hieraan veel aandacht besteed. Bij de regionale planning 
is men daarin minder goed geslaagd. Het streekplan voor Coronie, waarvoor 
het Bureau Landehjke Opbouw zelf het onderzoek verrichtte, is zelfs niet tot 
stand gekomen, omdat men in stede van het opstehen van een analyse is over-
gegaan tot een streekbeschrijving, die zoveel tijd heeft vereist dat het plan zelf 
nooit voltooid is. Ook in het regionale plan voor Nickerie heeft de analyse vaak 
nog te veel het karakter van een streekbeschrijving. Aan het agrarische sector-
plan gaat geen analyse vooraf, omdat deze in het nationale plan is opgenomen, 
waarin voor een gedetaiheerde analyse van de agrarische sector geen plaats 
bleek (zie pag. 162). In het sectorplan voor de ruimtelijke ordening van de 
dienstverlenende instanties ontbreekt een nationale analyse. De analyse van de 
bestaande situatie is voor vele lokale plannen in de agrarische sector beperkt 
gebleven tot een analyse van het fysische potentieel, omdat het hier meestal de 
landaanwinning betreft van onbewoonde arealen. 
Naarmate door onderzoek en inventarisatie meer gegevens ter beschikking 
komen, zal in toenemende mate gelegenheid geboden worden tot een verant-
woorde analysering van dat deel van het plansubject waarvoor een plan moet 
worden opgesteld. Verwacht mag worden dat bij een normale ontwikkeling van 
het planproces in Suriname deze subfase meer tot haar recht zal komen. 
2. Het opstellen van programmais van handelen zo mogelijk met alternatieven. 
Zoals op pag. 12 is aangegeven is er een onderscheid gemaakt tussen plannen 
en programme's van handelen. Hierna worden die programme's besproken die 
een onderdeel vormen van een plan. Uitgaande van de huidige situatie moet in 
het plan aangegeven worden welk programma van handelen nodig is wil men de 
gestelde reële doeleinden (pag. 26) bereiken. Zo'n programma wordt in alle 
hiervoor besproken plannen aangetroffen. De plaats die dit programma in-
neemt, varieert voor de verschalende soorten plannen. In de nationale plannen, 
die hiervoor besproken zijn, wordt naast het globale programma van actie veel 
aandacht aan de doelstellingen gewijd. In het lokale plan La Poule is, evenals in 
andere lokale plannen, praktisch alle aandacht aan het gedetaiheerde program-
ma geschonken. In het regionale plan voor Nickerie is zowel aan de doelstel-
lingen als aan het programma van handelen veel aandacht besteed. Hieruit blijkt 
dat de relatie tussen fasen en niveaus, die in het model van de meerdimensionale 
planning is aangegeven (pag. 39), ook in het Surinaamse planproces aangetoond 
kan worden. 
In een plan dat uitgebracht wordt zal over het algemeen maar één program-
ma van handelen zijn opgenomen. Het is evenwel wenselijk dat de planner eerst 
tot zijn keuzebepahng komt, nadat hij andere mogelijke alternatieven op hun 
waarde heeft getoetst. Dit is evenwel een tijdrovende werkwijze. Gebrek aan tijd 
en personeel heeft in de ontwikkehngslanden en ook in Suriname tot gevolg 
gehad dat weinig aandacht aan de alternatieve mogelijkheden geschonken is. 
Meestal heeft men reeds met grote problemen te kampen bij het tijdig uitwerken 
van één programma. Het opstellen van alternatieve programme's van handelen 
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geeft evenwel een beter inzicht in de ontwikkelingsmogebjkheden. Bovendien 
krijgt men hierdoor op een later tijdstip een grotere wendbaarheid van de plan-
ning. Mocht ni. uit de evaluatie blijken dat bijgestuurd moet worden, dan be-
schikt men over één of meerdere uitgewerkte alternatieven. Het verdient daarom 
aanbeveling dat binnen de planorganisaties voldoende mogelijkheden aanwezig 
zijn om, ten minste, voor de belangrijkste plannen, tot het opstehen van alter-
natieve programma's te komen. 
3. Het vaststellen van de termijnen waarin de programma's van handelen gereali-
seerd moeten worden. In de meeste plannen is een tijdschema gegeven, dat 
een période aangeeft waarbinnen het programma van handelen zieh moet af-
spelen. Dit is het meest gedetaiheerd uitgewerkt voor die delen van het plan, die 
op de fysische aspecten zijn gericht. Tevens blijkt dat, naarmate men dichter bij 
de uitvoering staat, een gedetaiheerd tijdschema van groter belang wordt. 
4. Het toetsen van de realiseerbaarheid van de programma's van handelen in het 
licht van de huldige situatie, de beschikbare middelen en de gestelde termijnen. 
Bij het opstehen van de verschihende programma's van handelen is in Suriname 
steeds nagegaan in hoeverre deze realiseerbaar waren. Hierbij is vaak van te op-
timistische verwachtingen uitgegaan. Ten dele is dit, althans in de aanvang, het 
gevolg geweest van gebrek aan ervaring ten aanzien van de ontwikkelingsmoge-
hjkheden. Voorts leefde de overtuiging dat (te) hoog gestelde doeleinden, en dus 
een (te) omvangrijk programma van handelen, noodzakehjk waren om tot een 
optimale inspanning van de Surinaamse samenleving te komen. Het gevaar is 
niet denkbeeldig dat de planorganisatie een toetsing van de doelstehingen ach-
terwege laat of uit een toetsing geen consequenties trekt omdat pohtieke doel-
einden in het spel zijn en bet niet op de eerste plaats gaat om een werkelijk te 
reahseren programma van handelen op te stehen. In vele ontwikkehngslanden 
wordt de realiseeerbaarheid van vele programma's van handelen in belangrijke 
mate bepaald door de bereidheid tot investering van buitenlandse financiers, 
t.w. internationale organisaties, vreemde mogendheden of particulière maat-
schappijen. Dit heeft tot gevolg dat in deze landen met name de nationale plan-
nen gaan dienen als grondslag van de subsidieaanvragen voor deze buitenlandse 
financiering. Dit werkt het overtrekken van plannen in de hand en betekent dat 
de overheidsplanning een instrument kan worden voor de buitenlandse pohtiek 
en niet in de eerste plaats wordt gebruikt als een bestuurstechniek. 
5. De keuze van het optimaal te realiseren programma van handelen. Deze fase is 
in Suriname nauwehjks aan de orde gekomen, omdat men praktisch niet tot 
een zodanige uitwerking van alternatieve programma's van handelen is geko-
men, dat van een werkehjke keuze gesproken kan worden. 
6. Het integreren van de programma's. Zelden bestaat een plan uit één enkele 
reeks van acties. Bijna steeds heeft men te maken met meerdere actieprogram-
ma's die op elkaar moeten worden afgesteld. Dit is o.a. duidelijk gebleken uit de 
verschihende nationale plannen en het regionale plan, die hier besproken zijn. 
Het integreren van programma's van handelen bleek een van de belangrijkste 
funeties van de kadervormende plannen. Ook bij het lokale plan blijkt duidelijk 
dat de verschillende programma's van handelen op elkaar afgesteld dienen te 
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worden, wil een evenwichtige ontwikkeling plaats kunnen vinden. Aan dit 
aspect van de planopstelling is in de meeste plannen van Suriname aandacht 
besteed. 
7. Het opstellen en uitbrengen van het plan. Het opstellen van een plan en een 
verantwoorde rapportage daarvan is meestal tijdrovend. Steeds zal hierbij 
naar evenwicht gezocht moeten worden tussen enerzijds een verzorgde afwer-
king, anderzijds het tijdig uitbrengen van de plannen. Met name bij het Bureau 
Landebjke Opbouw is veel aandacht aan de afwerking van de plannen geschon-
ken. Als gevolg hiervan is meerdere malen een ernstige achterstand bij het uit-
brengen van de plannen ontstaan. Hoewel aan een goede vormgeving en afwer-
king van een plan grote waarde moet worden gehecht, zullen de verdere afwer-
king en het uitbrengen van het plan geen belangrijke vertraging mögen onder-
vinden zolang de inhoud van het plan verantwoord is. 
Voor een groot deel zijn de plannen in Suriname beschouwd als interne over-
heidsnota's. Sommige zijn buiten de overheidssector verspreid, maar dit zijn 
uitzonderingen. Dit heeft mede tot gevolg gehad dat de planning voor velen in 
Suriname een weinig overzichtehjke overheidsactiviteit is gebleven. Wil men het 
planobject, in dit geval de bevolking van Suriname, wezenlijk bij de ontwikke-
ling betrekken, dan is het nodig dat zij ook op de hoogte gesteld wordt van de 
plannen die haar ontwikkeling nastreven. In dit verband verdient het aanbeve-
ling dat de belangrijkste plannen in twee versies verscbijnen: 66n die bestemd is 
voor de instanties die de plannen moeten uitvoeren en waarin alle relevante ge-
gevens zijn opgenomen, en 6en versie die bestemd is voor b.v. leden van de wet-
gevende macht, overheidsdienaren die niet rechtstreeks bij de planning betrok-
ken zijn, pers en radio en voor alle andere personen die belang stehen in de ont-
wikkeling van hun land. Aan de afwerking van deze tweede versie zal vooral in 
redactioneel opzicht speciale aandacht moeten worden gewijd. 
Het Tien Jaren Plan 1954 heeft door zijn simpele opzet in belangrijke mate 
bijgedragen tot de popularisering van het Tien Jaren Plan. Hiervoor zou het 
plantechnisch betere rapport 'De Grondslagen voor het Tien Jaren Plan' minder 
geschikt zijn geweest. De goedkeuring van de plannen moet evenwel geschieden 
op basis van het technische rapport. De vereenvoudigde versie mag slechts 
dienen als middel om de hoofdgedachte van de overheidsplanning zoveel moge-
lijk uit te dragen. Het mag niet, zoals bij het Tien Jaren Plan 1954 ook het plan 
worden waarmee men officieel gaat werken. 
8.5. DE PLANVASTSTELLING 
In het model van de meerdimensionale overheidsplanning is een drietal in-
stanties aangegeven, die op directe of indirecte wijze bij de planvaststelling be-
trokken zijn, nl. de leiding van het planorgaan, die moet vaststehen of het plan 
aan de regering wordt uitgebracht, het politiek verantwoordelijke deel van de 
uitvoerende macht (de regering), dat vaststelt of het plan acceptabel is en voor 
uitvoering in aanmerking komt, en ten slotte de wetgevende macht die, omdat zij 
jaarlijks het Staatsbudget goedkeurt en daardoor de omvang en de bestedings-
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richting van de beschikbare fondsen vaststelt, direct of indirect de plannen goed-
keurt. Wanneer het zeer belangrijke ontwikkelingsplannen betreft, zoals b.v. 
nationale plannen of grote streekontwikkelingsplannen, worden deze plannen 
speciaal ter goedkeuring aan de wetgevende macht voorgelegd. Bij de planvast-
stelhng zijn in Suriname soms vertragingen voorgekomen, die vaak een pohtieke 
achtergrond hadden. In zo'n geval is het de taak van het planorgaan om aan te 
geven welke rernmingen in de algehele ontwikkeling kunnen ontstaan, wanneer 
de goedkeuring van een plan of een bepaald onderdeel daarvan vertraging onder-
vindt. De regering draagt uiteraard de verantwoording voor alle plannen die 
worden vastgesteld en uitgevoerd. Het is voor haar evenwel niet mogelijk om 
zieh t.a.v. de vaststelhng van ahe plannen te beraden. Voor een vlot verloop en 
een goede coördinatie is het daarom gewenst, dat een zodanige delegatie ta.v. 
de planvaststelhng plaatsvindt dat, afgezien van de kadervormende plannen, de 
goedkeuring binnen het administratieve deel van de uitvoerende macht kan ge-
schieden. Het administratieve apparaat zal zodanig moeten worden opgezet en 
ingericht, dat een snelle vaststelhng van het plan en de daaruit voortvloeiende 
toewijzingen van fondsen gerealiseerd kan worden. 
In Suriname was het in de periode 1952-1964 de taak van het Planbureau om 
de plannen binnen het kader van het Tien Jaren Plan van de overige planvor-
mende instanties goed te keuren en de benodigde fondsen toe te wijzen. Zo men 
deze functie aan een Planbureau toekent (in vele landen is dit de taak van het 
Ministerie van Financien), verdient het aanbeveling de organisatie van deze 
instantie zodanig op te zetten dat deze belangrijke functie de feitelijke plan-
activiteiten niet belemmert. Dit laatste is nl. in Suriname in aanzienhjke mate het 
geval geweest. 
In Suriname is de wetgevende macht meerdere malen rechtstreeks bij de goed-
keuring van plannen betrokken geweest, o.a. ten aanzien van het Tien Jaren 
Plan, dat in 1954 door de Staten is goedgekeurd, en bij het vaststellen van het 
Brokopondoplan. Een grotere bemoeienis van de wetgevende macht bij het 
vaststellen van de kadervormende plannen verdient aanbeveling. Ongetwijfeld 
brengt dit een grotere pohtieke invloed op het overheidsbeleid met zieh mede. 
Maar in vele ontwikkelingslanden is een grote pohtieke betrokkenheid nood-
zakelijk wil men de, vaak diep in het dagelijks leven van de bevolking ingrij-
pende, plannen kunnen reahseren. Dit is alleen mogelijk wanneer de plannen 
op duidehjke wijze ondersteund worden door het parlement. 
8.6. D E UITVOERTNG 
Deze fase van het proces van overheidsactiviteiten behoort niet tot het plan-
proces. Wel zal bij de planning de nodige aandacht aan de organisatorische as-
pecten van de uitvoering moeten worden geschonken. 
Het opstehen van een aantal op elkaar afgestelde plannen (de taak van de 
meerdimensionale overheidsplanning) heeft slechts zin wanneer er een uitvoe-
rend apparaat voorhanden is, dat de plannen ook in hun onderhnge samenhang 
kan reahseren. In vele ontwikkehngslanden laat de wijze van uitvoering nog 
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veel te wensen over. De realisering van de fysische aspecten is meestal mogelijk 
door inschakeling van binnen- of buitenlandse maatschappijen. De sociaal-
economische uitvoering vraagt evenwel meer aandacht en is in vele gevallen 
moeilijk te delegeren aan bet particulière binnen- of buitenlandse initiatief. Zo 
bleek, dat bet in Suriname noodzakelijk was om voor de sociaal-economische 
realisering van de agrarische landaanwinningsprojecten een aparte Afdeling 
Projectbeheer aan het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij te verbin-
den. Deze afdehng had naast een uitvoerende ook een coördinerende taak. 
Daar planning zonder een goede uitvoering zinloos is, zal het planorgaan bij 
de planopstelling rekening moeten houden met de omvang en de samenstelhng 
van de instanties, die met de uitvoering belast zuhen worden. Zo nodig zal in het 
plan aangegeven moeten worden de aard en de omvang van de uitvoerende or-
ganisaties die noodzakehjk zijn, wil men van een vlotte uitvoering verzekerd zijn. 
Dit is o.a. gedaan in het ontwerp-streekplan voor Nickerie, waarin als uit-
voerder een landaanwinningsmaatschappij wordt voorgesteld, die een meerjarig 
werkprogramma zal krijgen. Deze maatschappij zal zowel met de technische als 
de sociaal-economische uitvoering van de landaanwinning moeten worden be-
last. Zonder deze uitvoerende instantie achtte de E.E.G.-Missie het niet mogelijk 
om het voorgestelde landaanwinningsprogramma op de juiste wijze te reahseren. 
De plannende organisaties zullen hun plannen dus moeten afstehen op het be-
schikbare uitvoerende apparaat, of anders voorstehen moeten doen ten aanzien 
van de sanering of uitbreiding van de bestaande uitvoerende instanties. 
8.7. DE EVALUATIE 
Voor de fase van de evaluatie, zoals deze in Suriname voorkomt, wordt ver-
wezen naar pagina 165 e.v. waar aan de hand van deevaluatienotavanLaPoule 
deze fase is besproken. 
8.8. DE TOETSING AAN HET MODEL 
Het blijkt dat in het planproces van de Surinaamse overheid dezelfde fasen 
voorkomen, die in het model van de meerdimensionale overheidsplanning zijn 
beschreven. Het is evenwel gebleken dat bepaalde fasen wehswaar aanwezig zijn, 
maar dat de werkzaamheden die daarbinnen plaatsvinden niet op bevredigende 
wijze verlopen zijn. Schematisch is het verloop van het planproces gehjk aan 
het procès zoals dit in het relatiemodel is aangegeven. Hoewel Suriname, wan-
neer men de gedifferentieerdheid van de verschillende planactiviteiten in ogen-
schouw neemt, een vergelijking met vele ontwikkehngslanden goed kan door-
staan, blijkt nochtans, dat kwalitatief een betere functionering van het plan-
proces gewenst is. 
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 67-1 (1967) 181 
IV. N A B E S C H O U W I N G E N S A M E N V A T T I N G 
1. I N L E I D I N G 
In deze nabeschouwing zal, naast een kort overzicht van wat in de vooraf-
gaande delen aan de orde is gesteld, nagegaan worden in hoeverre de Suri-
naamse overheidsplanning in haar totahteit overeenkomt met de meerdimen-
sionale overheidsplanning zoals deze in een relatiemodel is weergegeven. Tevens 
zal worden ingegaan op de Problemen waarmede het overheidsapparaat in 
Suriname geconfronteerd werd bij het op gang brengen van de overheidsplan-
ning. Tot slot wordt getracht de praktische bruikbaarheid van het relatiemodel 
voor de meerdimensionale overheidsplanning voor de overheidsplanning in 
Suriname in het bijzonder en voor de ontwikkehngslanden in het algemeen aan 
te geven. 
In het voorafgaande (deel II) is een relatiemodel ontwikkeld van de meer-
dimensionale overheidsplanning. Dat is die vorm van planning waarbij het 
plansubject bestaat uit ahe onderdelen van de administratie van de uitvoerende 
macht van een Staat die zieh bezighouden met het opstellen van doeleinden en 
het vaststeben van maatregelen, d.w.z. het aangeven hoe de besebikbare mid-
delen moeten worden aangewend om, uitgaande van een gegeven situatie, de 
gestelde doeleinden te bereiken en die tot object heeft ahe facetten van land en 
volk, dat door de overheid, waarvan het plansubject deel uitmaakt, wordt be-
stuurd. 
Vervolgens is in deel III aandacht geschonken aan de Verschiliende resultaten 
die uit het planproces van de Surinaamse overheid zijn voortgekomen. Tevens is 
nagegaan welke de onderlinge relaties zijn die tussen de verschihende soorten 
van plannen bestaan, door welke instanties zij zijn opgesteld en op welke wijze 
zij tot stand zijn gekomen. Bij de analyse van de verschihende plansoorten is 
vooral aandacht geschonken aan de gevolgde planprocedure. In mindere mate 
is ingegaan op de kwaliteit van de variabelen die daarbij gebruikt zijn. Bij ver-
schihende plannen van de Surinaamse overheid kan geconstateerd worden dat 
de gebruikte coefficienten veel te optimistisch en dus onjuist zijn. Uiteraard be-
palen deze mede de kwaliteit van het plan maar zij behoeven niet direct de plan-
procedure aan te tasten (zie het agrarische sectorplan). Bij de bespreking van de 
versclühende soorten van plannen is aangegeven in hoeverre zij comprehensief 
waren, m.a.w. in hoeverre de verschihende aspecten op de juiste wijze aan de 
orde zijn gesteld. Tevens zijn de onderhnge relaties tussen de verschihende plan-
soorten aan de orde gesteld, waardoor nagegaan kon worden in hoeverre in het 
planproces van de Surinaamse overheid sprake was van meerdimensionaliteit. 
Zoals reeds eerder is gesteld is bij deze wijze van analyse niet te ontkomen aan 
een zekere oordeelsvorming van de verschihende plannen. Hierbij kan evenwel 
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niet gesproken worden van evaluatie en engere zin. Allereerst wordt het accent 
vooral gelegd op de gevolgde werkwijze en niet op de gebraikte variabelen. Aan 
de effecten die de verschillende plannen hebben gehad t.o.v. de ontwikkeling 
van Suriname wordt slecbts zijdelings aandacbt geschonken, terwijl dit bij een 
evaluatie-onderzoek centraal dient te staan. Ten slotte komt de oordeelsvor-
ming ta.v. de werkwijze die bij de verschallende plannen is gevolgd tot stand 
door een toetsing aan het relatiemodel voor de meerdimensionale planning. Dit 
model is in Suriname, gedurende de bestudeerde planperiode, niet doelbewust 
als raamwerk gebruikt, waarbinnen de diverse onderdelen van het planpro-
ces in Suriname moesten functioneren. Een en ander neemt evenwel niet weg dat 
een aantal resultaten van deze Studie van belang kunnen zijn bij de evaluatie 
van de Surinaamse overheidsplanning. 
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2. DE P L A N N I N G I N S U R I N A M E EN H E T M O D E L 
VAN DE M E E R D I M E N S I O N A L E O V E R H E I D S P L A N N I N G 
Alvorens een conclusie te trekken t.a.v. de vraag, die de grondslag voor deze 
Studie vormt, nl. in hoeverre de overheidsplanning in Suriname overeenkomt 
met de meerdimensionale overheidsplanning zoals deze in het relatiemodel is 
uitgewerkt, zullen eerst in het kort de resultaten van het planproces van de 
Surinaamse overheid die in hoofdstuk ITJ zijn weergegeven, worden samengevat. 
2.1. DE RESULTATEN VAN HET PLANPROCES 
In de periode 1952-1964 is een drietal plannen uitgebracht die, wat betreft 
hun aard en eigenschappen, als nationale plannen kunnen worden gekarakteri-
seerd. Verwacht bad mögen worden dat er een stijgende lijn t.a.v. de kwahteit 
van deze plannen geconstateerd zou kunnen worden. Dit blijkt niet het geval. 
Mocht het plan 1952 al tekortkomingen hebben, dan zijn deze in vele gevallen 
voortgesproten uit gebrek aan gegevens. In dit plan is evenwel een duidelijke 
conceptie voor de ontwikkehng van Suriname neergelegd. Tevens zijn hierin 
enige elementen aangeduid die, zo zij uitgevoerd en aangevuld waren, op den 
duur tot een planproces zouden hebben geleid, dat overeengekomen zou zijn 
met het model voor de meerdimensionale planning. Dit plan is evenwel nimmer 
officieel aanvaard en het deflnitieve Tien Jaren Plan 1954 bevatte, afgezien van 
een kwahtatieve formulering van de doeleinden, niet veel meer dan een globaal 
bestedingsprogramma. 
Het Rapport van de Adviesraad is, mede dank zij de grotere hoeveelheid ge-
gevens waarover men toen beschikken kon, gekomen tot een duidelijke formu-
lering van de doelstelhngen, zowel in kwahtatieve als kwantitatieve zin. Het 
rapport kenmerkt zieh evenwel door een grote onevenwichtigheid t.a.v. het 
programma van handelen. Zo is voor de landbouw in feite een sectorplan opge-
nomen, maar ontbrak er een duidehjk gericht nationaal beleid t.a.v. de inves-
teringen in de industriele en sociale sector. 
Het Raamwerk Integraal Opbouwplan van 1963 geeft een goede analyse van 
de bestaande situatie, en de potentiele ontwikkelingsmogehjkheden. Het volstaat 
evenwel met het toetsen van de door de Regering aangegeven doeleinden, die niet 
haalbaar bleken, zonder daartegenover andere wel reahseerbare doeleinden te 
stehen. Het programma van handelen is slechts voor een deel van de planperiode 
uitgewerkt en is niet in overeenstemming met de eerder in dit rapport geschetste 
ontwikkelingsmogehjkheden. De nationale plannen van 1952, 1954 en 1963 zijn 
door het Planbureau uitgebracht. Voor de tussentijdse herziening van het natio-
nale plan van 1959 was een door de Regering ingestelde Adviesraad verant-
woordehjk. Ondanks de vermelde tekortkomingen van deze plannen kan gesteld 
worden, dat in Suriname nationale planning heeft plaatsgevonden. 
De regionale planning, waarvan het belang reeds in de grondslagen van een 
Tien Jaren Plan (1952) was aangegeven, is moeizaam op gang gekomen. Een 
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streekplan voor Coronie, in opzet gereed, is nooit uitgebracht (zie pag. 124). 
Ten slotte is in 1964 in samenwerking met bet Bureau Landelijke Opbouw door 
eenMissievandeE.E.G. een concept-streekplan voor Nickerie opgesteld. Deze 
Missie stond als gevolg van een contract, getekend door bet Planbureau van 
Suriname en door de E.E.G., in feite in dienst van de Surinaamse planorgani-
satie; zij kon bij het opstellen van baar plannen gebruik maken van de bestaande 
planapparatuur en van alle gegevens waarover deze planorganisatie beschikte. 
Om deze redenen kan dit streekplan als een eerste aanloop van de regionale 
overheidsplanning worden beschouwd. 
De lokale planning is als procedure in Suriname goed ontwikkeld. Vooral 
wanneer men deze vergelijkt met die in vele andere ontwikkelingslanden. Deze 
plannen zijn voor zover bet het platteland betreft, door het Bureau Landehjke 
Opbouw opgesteld. 
De sectorplanning is in Suriname reeds tot ontwikkehng gekomen, met name 
wat de landbouw betreft. Voor een aantal belangrijke sectoren van de Suri-
naamse economie ontbreekt evenwel een sectorplan, b.v. voor de industrie. Ook 
voor de dienstverlenende sector. b.v. het onderwijs, is geen sectorplan aanwezig. 
Wel is een sectorplan opgesteld voor de ruimtehjke ordening van de verzorgende 
eenheden van de dienstverlenende sectoren. De sectorplanning heeft zowel bin-
nen het Planbureau als de verschihende departementen plaatsgevonden. 
Met de evaluatie is in Suriname een begin gemaakt. Deze heeft zieh gedurende 
de planperiode die in Studie is genomen, voorlopig tot de agrarische sector 
beperkt. Nu er een studie-afdehng binnen het Planbureau is opgericht, die belast 
is met deze evaluatie, mag aangenomen worden dat de evaluatie zieh ook tot 
andere sectoren zal uitstrekken. 
Het planproces als zodanig bhjkt in Suriname in grote lijnen op dezelfde wijze 
te zijn verlopen als in het model van de meerdimensionale overheidsplanning is 
aangegeven, zij het dat nog niet alle fasen vohedig tot hun recht zijn gekomen. 
Uit deze körte samenvatting bhjkt dat de onderdelen (dimensies) van het pro-
ces van de meerdimensionale overheidsplanning, zoals deze in het relatiemodel 
zijn weergegeven (pag. 14-34), voor het merendeel in het proces van de over-
heidsplanning in Suriname aanwijsbaar zijn. Hieruit mag evenwel nog niet de 
conclusie getrokken worden, dat wat in Suriname op het gebied van de plan-
ning heeft plaatsgevonden, ook meerdimensionale overheidsplanning is in de 
zin van het ontwikkelde model. 
Dit model is nadrukkehjk als relatiemodel aangeduid, d.w.z. dat eerst wan-
neer de onderdelen van het planproces zieh tot elkaar verhouden op een wijze 
zoals dit in het model is aangegeven, men spreken mag van meerdimensionale 
overheidsplanning. Er zal dus nog na moeten worden gegaan of behalve de ver-
schihende elementen ook de in het model aangegeven verbanden tussen de 
diverse onderdelen van het planproces van de Surinaamse overheid bewust on-
derkend zijn en dat daarmede bij de planprocedure rekening is gehouden. 
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2.2. D E RELATTES TTJSSEN DE DIVERSE PLANSOORTEN 
Bij de toetsing van de verschönende planresultaten is gebleken dat de relaties 
tussen de verschalende onderdelen, zoals die in het relatiemodel zijn aangegeven, 
ook in Suriname zijn aan te wijzen. 
De relaties tussen het nationale plan en het streekplan zijn duidehjk tot uiting 
gekomen, toen bleek dat de Missie van de E.E.G. die het streekplan voor Nicke-
rie moest opstellen, meende hiertoe eerst te kunnen overgaan, wanneer bekend 
was in welk nationaal kader dit streekplan diende te worden geplaatst. 
De relatie tussen het nationale plan en het sectorplan is o.a. tot uitdrukking 
gekomen bij de uitwerking van de doeleinden van het agrarische sectorplan. In 
het plan voor de ruimtelijke ordening van de dienstverlenende sectoren komen 
sommige relaties die tussen de sectoren onderhng bestaan naar voren. Dit geldt 
voor zover het de ruimtehjke ordening betreft. Eveneens komen deze relaties 
tussen de sectoren tot uitdrukking in het streekplan voor Nickerie, dat in feite 
de diverse sectorplannen, voor zover zij van belang waren voor deze Streek, 
coördineert. 
Voordat tot het opstellen van het streekplan Nickerie kon worden overge-
gaan, bleek dat naast de uitwerking van het nationale kader ook nog een gedeelte 
van het agrarische sectorplan moest worden opgesteld. In feite had dit ook 
voor de andere sectoren plaats moeten vinden. Dit is gebleken uit het feit dat de 
regionale uitwerking, zoals die voor het onderwijs in Nickerie heeft plaatsge-
vonden, eerst een definitief karakter zal kunnen krijgen wanneer deze aangepast 
wordt aan het sectorplan voor het onderwijs voor geheel Suriname. Hieruit 
blijkt de nauwe verbondenheid van de sectorplannen en het regionale plan. 
De relaties tussen het streekplan en de lokale plannen en de lokale plannen 
onderling komen duidehjk tot uitdrukking in het Streekplan Nickerie, waarin 
namehjk een groot aantal lokale plannen is opgenomen met hun onderlinge 
relaties. 
Voor het opstellen van lokale plannen is nodig, dat deze ingepast kunnen 
worden in het kader dat door sectorplannen en regionale plannen wordt aan-
gegeven. Het ontbreken van zo'n kader heeft bij het opstellen van het lokale plan 
La Poule vele Problemen met zieh mede gebracht; Deze relaties zijn toen onder-
kendendit heeft toen de noodzaak van de regionale en de sectorplanning 
duidehjk gemaakt. 
Dat het accent, dat men in verschülende plansoorten op de sociale, econo-
mische en fysische aspecten legt, uiteenloopt, is naar voren gekomen in de ver-
schülende plannen die besproken zijn. In het nationale plan Staat het econo-
mische aspect centraal, zij het dat bij de doelstellingen sociale overwegingen een 
belangrijke rol hebben gespeeld. In het plan zelf zijn de sociale en fysische aspec-
ten als afgeleide factoren te beschouwen. In het regionale plan voor Nickerie 
heeft men aan de verschülende aspecten ongeveer evenveel aandacht besteed. 
In het lokale plan La Poule is niet duidehjk naar voren gekomen dat hier het 
fysische facet een dominerende rol speelt. Dit vloeit o.a. voort uit het feit dat in 
het rapport, door het Bureau Landehjke Opbouw uitgebracht, in feite aheen 
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het sociaal-economische deel aan de orde is gesteld, orndat het technische deel 
reeds eerder was uitgebracht. Maar ook in dit sociaal-economische deel van het 
lokale plan bleek het landbouwtechnische aspect een belangrijk onderdeel te 
vormen. 
De nauwe verbondenheid tussen de verschalende facetten treedt in de hier-
voor genoemde plannen steeds weer op de voorgrond. Het verschil in accent 
dat op deze facetten gelegd is in de diverse sectoren, blijkt o.a. bij de twee be-
handelde sectorplannen, nl. het agrarische sectorplan waar het economische 
facet centraal Staat en de sociale en fysische facetten ook al zijn deze van essen-
tieel belang, ten slotte van het economische facet zijn afgeleid. In het sectorplan 
voor de ruimtehjke ordening van sociale en economische verzorgende eenheden, 
is het sociale facet weliswaar primair maar domineert in feite het fysische facet. 
In het relatiemodel is ervan uitgegaan dat elk onderdeel van het planproces 
en dus ook van het daaruit voortvloeiende plan aandacht besteedt aan zowel 
de sociale, economische als de technische aspecten van het betrokken planobject. 
M.a.w. elk uitgebracht plan moet eencomprehensief karakterhebben. Welzal in 
de verschihende soorten plannen de nadruk die op de diverse aspecten wordt 
gelegd verschillen. 
Bij de bespreking van de verschihende resultaten van het planproces van de 
Surinaamse overheid is gebleken dat in elke plansoort de verschülende facetten 
aan de orde zijn gekomen en eveneens dat de nadruk die daarbij op een of meer-
dere facetten wordt gelegd belangrijk verschilt tussen de diverse plansoorten. 
Aan de eis van comprehensiviteit in de zin van het relatiemodel is in het alge-
meen voldaan. Wat niet inhoudt dat bij sommige plannen de comprehensiviteit 
niet beter uitgewerkt had kunnen worden. 
Het planproces in Suriname is, zoals in par. 8 van deel III blijkt, in grote Innen 
verlopen conform het proces zoals dit in het relatiemodel is aangegeven. Bij de 
behandeling van de plannen van de verschihende niveaus is naar voren gekomen 
dat b.v. op het nationale niveau de doelstelüng een centrale plaats inneemt en 
het programma van handelen schematisch wordt aangegeven. Het regionale en 
sectorplan wijden veel aandacht aan de verdere uitwerking van de doeleinden, 
maar daarnaast neemt het programma van handelen een belangrijke plaats in. 
Bij de lokale planning ligt het zwaartepunt duidehjk op de uitwerking van het 
programma van handelen. 
Uit deze samenvatting volgt, dat het merendeel van de relaties, die in het 
model zijn aangegeven (pag. 34-40) ook in het planproces van de Surinaamse 
overheid zijn aan te wijzen. Tevens is gebleken dat men een deel van deze rela-
ties heeft onderkend en daarmede, b.v. bij het opstehen van het streekplan voor 
Nickerie heeft gewerkt. 
2.3. D E TOETSING VAN HET PLANPROCES VAN DE SURINAAMSE OVERHEID IN ZUN 
TOTALITEIT AAN HET RELATIEMODEL 
Uit het voorgaande blijkt dat de meeste dementen en relaties, vermeld in het 
relatiemodel van de meerdimensionale overheidsplanning, aanwijsbaar zijn in 
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 67-1 (1967) 187 
net planproces van de Surinaamse overheidsplanning in de période van 1952 tot 
1964. Toch geeft dit nog niet het recht te spreken van meerclimensionale over-
heidsplanning in de zin van het relatiemodel. Hiervan kan eerst sprake zijn wan-
neer aUe belangrijke onderdelen van het planobject in het planproces betrokken 
zijn geweest. Bovendien moeten, voordat van een wezenlijk functioneren van het 
meerdimensionale planproces gesproken kan worden, de verschilfende relaties 
doelbewust in een onderhng verband tot stand zijn gekomen, op de wijze zoals 
in het relatiemodel is aangegeven. 
Het bestaan van één regionaal plan is niet voldoende (pag. 43). Weliswaar 
is het élément regionale planning dan aanwezig, maar slechts voor een bepaald 
onderdeel van het planobject. Voor meerdimensionale overheidsplanning is 
nodig dat voor alle streken van belang voor de ontwikkehng van het land een 
regionaal plan bestaat of dat werkzaamheden aan de gang zijn om hiertoe te 
geraken. Eerst in dat geval kunnen de relaties tussen b.v. het nationale plan en 
de regionale plannen geheel tot hun recht komen. Hetzelfde geldt voor de sec-
toren. Het bestaan van een agrarisch sectorplan op zichzelf is niet voldoende. 
Voor ahe belangrijke sectoren dienen sectorplannen te worden opgesteld. Dit 
wil niet zeggen dat ahe sectorplanning door de overheid zelf dient te geschieden 
voordat van meerdimensionale overheidsplamung gesproken kan worden. 
Wanneer zoals in Suriname het particulière initiatief zorg draagt voor de ont-
wikkehng van de mijnbouwsector, dan kan de overheid volstaan met deze ont-
wikkehng in grote lijnen in haar eigen nationale en regionale plannen op te nemen. 
In Suriname zijn niet ahe belangrijke onderdelen van het planobject, op de 
wijze zoals in het relatiemodel aangegeven, in het planproces betrokken geweest. 
Zo ontbrak nog een belangrijk deel van de sectorplanning, en was de regionale 
planning nog maar nauwehjks op gang gekomen. Ook t.a.v. vele relaties kan 
gesteld worden dat deze vaak wel onderkend zijn, maar dan achteraf, en niet als 
belangrijke verbanden die conséquent in het planproces onderkend en gebruikt 
moesten worden. Men kan stehen dat deze relaties gedeeltehjk aan de orde zijn 
gekomen ten gevolge van de logische inhoud van het model, maar niet omdat 
men zieh van de aanvang af ervan bewust was. 
Men kan zieh bij de bestudering van het planproces van de overheid in 
Suriname niet aan de indruk onttrekken dat, naarmate er een groter deel van het 
planobject door de planning wordt bestreken - en dit houdt in dat er een groter 
aantal plannen en plansoorten tot stand komt - het inzicht t.a.v. de relaties die 
bestaan tussen de verschilfende onderdelen van het planproces en de daaruit 
voortvloeiende plansoorten, eerder verminderd dan vermeerderd is. Als gevolg 
van de veelheid van plannen overziet men het geheel van het procès van over-
heidsplanning niet meer. Het is begrijpehjk dat men door de veelomvattendheid 
van het meerdimensionale planproces de neiging heeft zieh in een of meerdere 
onderdelen van het geheel te verhezen. Vandaar dat een overzichtelijk schéma, 
waarin ahe planactiviteiten zijn opgenomen en waarin de onderlinge relaties 
zijn aangegeven, noodzakelijk is. In Suriname heeft het, door het ontbreken van 
zo'n schéma, vaak aan inzicht t.a.v. de onderlinge relaties van de onderdelen 
van het planproces ontbroken. 
188 Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 67-1 (1967) 
Wei kan gesteld worden dat men zieh gedurende de planning van vele relaties 
van net planproces bewust is geworden en dat men, met name bij de planning 
voor het platteland, de meerdimensionale planning beeft benaderd. De over-
heidsplanning beeft zieh dus ontwikkeld in de richting van de meerdimensionale 
planning. Wanneer voor een aantal belangrijke onderdelen van bet planobject, 
zoals b.v. de industriële sector en de voornaamste sociale en economische dienst-
verlenende sectoren alsmede voor de belangrijkste streken van Suriname, waar-
onder het gebied rond Paramaribo, Commewijne en Coronie, streekplannen 
worden opgesteld en wanneer bij de uitwerking voldoende aandacht aan de, 
reeds ten dele in Suriname onderkende, relaties van het planproces wordt ge-
schonken, dan zal van een meerdimensionale planning in Suriname gesproken 
kunnen worden. 
Uitgaande van de in het verleden opgedane ervaring en de gegevens die 
momenteel in Suriname beschikbaar zijn moet het voor een compétente plan-
organisatie mogelijk zijn om binnen enkele jaren te komen tot meerdimensio-
nale overheidsplanning in de zin van het relatiemodel. Wanneer was doorge-
werkt op de gedachten en inzichten die binnen de plannende organisaties in 
Suriname in de loop der jaren zijn ontwikkeld, dan had men reeds enige tijd 
terug van meerdimensionale planning in Suriname kunnen spreken. Reeds in het 
rapport Grondslagen voor een Tien Jaren Plan zijn op schematische wijze de 
grondgedachten neergelegd, die na uitwerking en toepassing tot meerdimen-
sionale overheidsplanning hadden kunnen leiden. In Suriname was een gunstige 
situatie om een snehe ontwikkehng van zijn planorganisatie te realiseren. Aher-
eerst had men, voor een ontwikkehngsland, de beschikking over een groot aantal 
goed onderlegde ambtenaren, een aantal dat in de laatste jaren nog belangrijk is 
toegenomen. Hierbij dient evenwel opgemerkt te worden dat de bestuurservaring 
van dit ambtenarencorps zeer gering was. Daarnaast bescbikte Suriname aan-
vankelijk over ruime ontwikkehngsfondsen, waardoor geen financiële belemme-
ringen voor de opbouw van een goede planorganisatie bestonden. 
Uitgaande van dit gunstige ontwikkehngskhmaat mag de ontwikkehng van 
bet procès van overheidsplanning in Suriname teleurstellend worden genoemd. 
Het uitspreken van dit oordeel wordt verantwoord geacht omdat, bij de be-
spreking van de verschilfende resultaten van de Surinaamse overheidsplanning, 
is gebleken dat het ontbreken van een geordend inzicbt in de relaties van het 
planproces de ontwikkehng van deze overheidsplanning in ongunstige zin heeft 
beïnvloed. Het trage op gang komen van de streekplanning is daarvan een voor-
beeld. De incidentek resultaten bij de sector- en regionale planning zijn een 
belemmering geweest voor het tot stand komen van een evenwichtig en geïnte-
greerd programma van handelen. Men kan pas, nadat ook plannen voor de 
overige - voor de ontwikkehng van Suriname van belang zijnde - regio zijn 
opgesteld, door onderhnge vergehjking vaststehen of een concentratie van fond-
sen, zoals dat in het streekplan voor Nickerie is voorgesteld, verantwoord is. 
Hetzelfde geldt voor de sectorplanning. Een eenzijdige sectorale of regionale 
planning kan ernstige onevenwichtigheden in de sociaal-economische structuur 
van een land tot gevolg hebben. Er zal dus niet alleen met alle relaties van het 
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planproces moeten worden rekening gehouden, maar zij zullen op alle onder-
delen van het gehele planobject moeten worden toegepast. 
Het feit dat de besproken soorten plannen alle voldoen aan de eis van com-
prebensiviteit houdt, zoals reeds op pag. 22 is aangegeven, niet in dat er ook 
sprake is van multidimensionaliteit. Comprehensiviteit beeft namebjk alleen 
betrekking op de relaties die er tussen de verschilfende facetten van het planobject 
bestaan. 
Het ontbreken van een helder inzicht in de noodzakehjke multidimensionah-
teit van de overheidsplanning is een van de belangrijkste redenen dat men er in 
Suriname niet in geslaagd is een evenwichtig ontwikkelingsprogramma opte 
stehen. Mede als gevolg hiervan heeft de ontwikkehng van Suriname niet die 
resultaten bereikt die men redehjkerwijze had mögen verwachten. Voor het ver-
krijgen en het behouden van een inzicht in het complexe verscbijnsel van de 
meerdimensionale overheidsplanning, kan het relatiemodel zoals in hoofdstuk 
II is aangegeven van nut zijn. 
De multidimensionaliteit, die tot uiting komt doordat alle onderdelen van het 
planproces en de daaruit voortkomende resultaten nauw verband met elkaar 
houden, brengt een aantal problemen t.a.v. de presentatie met zieh mede. Is 
men bezig met nationale planning dan zal men, als gevolg van de vele relaties 
tussen dit onderdeel van het planproces met b.v. de regionale of sectorplanning 
geneigd zijn ook onderdelen van het overige planproces in zijn uiteindehjke rap-
port op te nemen. Ditzelfde probleem doet zieh bij andere soorten van planning 
voor. Hierop is reeds op pag. 95 ingegaan. Alleen een goed inzicht in de speci-
fieke taak van ieder van de onderdelen van het planproces zal het mogelijk maken 
een onnodige overlapping in de presentatie, of een onjuiste bijeenvoeging van 
verschilfende plansoorten; te vermijden. Ook bierbij kan het relatiemodel van de 
meerdimensionale overheidsplanning een belangrijke rol speien. 
Uit het voorgaande mag niet de conclusie worden getrokken dat de overheids-
planning in Suriname op lager niveau zou staan dan in andere ontwikkelings-
landen. Integendeel, beziet men de verscheidenheid van de Surinaamse over-
heidsplanning en bij bepaalde plantypen de kwaliteit van de plantechnieken, dan 
kan zij een vergehjking met de overheidsplanning in andere ontwikkehngslanden 
zeer goed doorstaan, maar het wordt onjuist geacht, en voor de ontwikkehng 
van Suriname ongewenst, wanneer men als enige maatstaf voor de ontwikkehng 
van het planproces gebruik maakt van een vergehjking met andere ontwikke-
hngslanden. Belangrijker is na te gaan of, gelet op het niveau waarvan men is 
uitgegaan en de omstandigheden waaronder de ontwikkehng van de planproce-
dure heeft plaatsgevonden, van een bevredigende vooruitgang kan worden ge-
sproken. Dit moet ontkennend worden beantwoord. 
Hierna zal worden aangegeven welke problemen zieh rond de ontwikkehng 
van het planproces in Suriname hebben voorgedaan. 
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3. P R O B L E M E N R O N D DE O N T W I K K E L I N G VAN H E T 
P L A N P R O C E S VAN DE S U R I N A A M S E O V E R H E I D 
3.1. DE PLAATS VAN DE PLANNING IN HET PROCÈS VAN 
OVERHEITJSACTRVITEITEN IN SURINAME 
De meerdimensionale overheidsplanning is een bestuurstechniek die met name 
van belang is voor het politiek verantwoordehjke deel van een Staat bij de be-
pahng van haar ontwikkelingsbeleid. In hoeverre dit instrument door de rege-
ring zal worden gebruikt hangt uiteraard in belangrijke mate af van de waar-
dering die een regering aan de overheidsplanning toekent. Deze waardering is in 
Suriname mede beïnvloed door het feit dat de overheidsplanning nauw verbon-
den is geweest met de hulpverlening die Nederland heeft verstrekt. Mede als 
gevolg van de aanvankelijk zeer intensieve contrôle van Nederland op de uit-
gaven van het Tien Jaren Plan, is het pohtiek verantwoordehjke deel van de 
Surinaamse Overheid de planning steeds meer gaan zien als een van buitenaf 
opgelegde verplichting waaraan men zieh moest onderwerpen om de toegezegde 
fondsen, noodzakelijk voor de ontwikkehng, te verkrijgen. In de période 1955-
1960 ontstaat een situatie die door DOST als volgt wordt getypeerd: 'De finan-
ciële bijdrage van Suriname en de pohtieke verantwoordehjkheid van de Suri-
naamse ministeries voor de uitvoering van Tien Jaren Plan-projecten werd onder 
deze omstandigheden meer gezien als een passieve formaliteit van de ontvan-
gende partij. De planopstelling van het Tien Jaren Plan was dan ook geheel een 
aangelegenheid die grotendeels buiten de gewone bezigheden van het uitvoeren-
de bewind werden gehouden.' (DOST 1963, p. 175). 
Hoewel de ontwikkehng van Suriname in het centrum van de belangstehing 
stond had de planning en de uitvoering ervan in het gehele procès van overheids-
activiteiten een excentrische plaats. D.w.z. dat de activiteiten rond het Tien 
Jaren Plan, na de totstandkoming ervan in 1954, in belangrijke mate geconcen-
treerd bleven in de diverse planorganen. Een wezenhjke integratie met de andere 
overheidsactiviteiten bleef, afgezien van het Ministerie van Landbouw, Vee-
teelt en Visserij en bet Ministerie van Openbare Werken en Verkeer, meestal 
achterwege. 
Dat men de overheidsplanning aanvankelijk niet als een essentiële zaak voor 
de Surinaamse ontwikkehng zag mag ook afgeleid worden uit het personeels-
beleid. De bezetting van praktisch alle planorganen bestond, gedurende het 
merendeel van de bestudeerde planperiode, voor het grootste deel uit Neder-
landers. In feite waren de planapparaten de laatste overheidsorganisaties waar 
Nederlanders door Surinamers werden vervangen. Als gevolg van de läge sala-
riering moest men vaak met onervaren krachten, afkomstig van buiten Suri-
name, werken, die wanneer zij na 3 of 5 jaar goed ingewerkt waren, het land 
meestal verbeten. Deze läge salariëring vond haar oorsprong, althans in de aan-
vang, niet in het gebrek aan fondsen maar in administratieve regels. Als gevolg 
hiervan ontstond een discontinuïteit die ongetwijfeld een van de belangrijkste 
oorzaken voor de trage ontwikkehng van de overheidsplanning is geweest. 
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Er kan niet aan de indruk worden ontkomen dat de Surinaamse regeringen 
bewust of onbewust door dit personeelsbeleid getracht bebben de invloed van de 
planorganen, een invloed die gedurende een periode tevens gevoeld werd als een 
invloed van Nederland, te beperken. Zo is het opmerkelijk dat men zelden ge-
bruik heeft gemaakt van de ervaringen van personen die in het verleden nauw 
met de planning betrokken zijn geweest. Veel van de, in de planorganisaties, 
benoemde personen bleken meestal meer geschikt voor een begeleidende functie 
t.a.v. de bestaande plannen dan voor een actieve en creatieve medewerking aan 
het ontwerpen van nieuwe plannen voor de toekomstige ontwikkehng. 
De pohtieke neutrahteit van het Planbureau had ongetwijfeld belangrijke 
voordelen. Deze neutrahteit van een planorgaan mag evenwel niet inhouden dat 
de planner het zonder een goed pohtiek inzicht kan stehen. Voor een nauwe 
samenwerking tussen planorganen en regering is het noodzakehjk dat de plan-
ners zieh bewust zijn van het politieke kader waarbinnen zij moeten werken. 
Gebrek aan pohtiek inzicht kan de planning tot een steriele activiteit maken en 
het gevaar bestaat dat er een situatie gaat ontstaan zoals door KOOL (1964, p. 
109) beschreven wordt. 'Planning in a democratic country like Surinam can be 
defined as an interesting activity for a group of planners or a useful subject for 
debates in parhament, but it has never been looked upon as a serious and well 
timed national effort to remedy the backwardness of the country. Ah the activi-
ties concerned with the Ten Year Plan have been considered by the general 
pubhc as just another example of administrative expenditure.' Een intensieve 
voorlichting van parlement en bevolking is noodzakehjk, wil de bevolking inte-
resse bhjven tonen voor ontwikkehng. Anders bestaat er inderdaad het gevaar 
dat de planorganen slechts als kostbare maar weinig nuttige organisaties worden 
ervaren. Hieruit bhjkt dat het gehele planproces zoals dit hiervoor beschreven is, 
slechts invloed op de ontwikkehng van het land zal hebben wanneer het werke-
hjk gelntegreerd is in het totale proces van overheidsactiviteit. 
In de hiervoor weergegeven situatie hebben sinds 1960 belangrijke verande-
ringen plaatsgevonden. Zo bestaat tegenwoordig het personeel van de plan-
organen overwegend uit Surinamers. Uit de ontwikkelingendie er in de nationale 
planning hebben plaatsgevonden kan men afleiden dat er een grotere pohtieke 
invloed op de planning wordt uitgeoefend. Dit is op zieh een gunstige ontwik-
kehng. Gezien de enorme invloed die de plannen op de Surinaamse samenleving 
hebben, is het noodzakehjk dat zij pohtiek aanvaardbaar zijn. Zo dit niet het 
geval is dan zullen op een later tijdstip plannen, die technisch en economisch 
geheel gezond zijn, het gevaar lopen pohtiek geblokkeerd te worden. 
Deze pohtieke invloed mag evenwel niet zover gaan dat de overheidsplanning 
in stede van een bestuurstechniek een louter pohtiek instrument wordt. Wanneer 
de finale doeleinden zo hoog gesteld worden dat maar een zeer klein deel daar-
van gerealiseerd kan worden dan krijgt het plan dezelfde waarden als het ver-
kiezingsmanifest van een pohtieke partij. Het nationale plan kan ook aan de 
buitenlandse pohtiek ondergesebikt worden gemaakt. Zo ziet men dat vele rege-
ringen van ontwikkehngslanden trachten via een opgeschroefd programma om-
vangrijke fondsen van buitenaf aan te trekken. Wanneer de overheidsplanning 
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in hoofdzaak hiervoor gebruikt wordt dreigt er een ernstige situatie te ontstaan. 
Op de lange terrnijn zal miniers duidelijk worden dat de uitgebrachte plannen 
slechts dienden als lokaas voor binnenlandse kiezers of buitenlandse geld-
schieters. Van bet overtrokken plan zal slechts een gering deel van de doeleinden 
gerealiseerd kunnen worden. Dit zal frustrerend zijn voor bevolking, regering en 
planorganen en uiteindehj'k tot resultaat hebben dat de overheidsplanning als 
bestuurstechniek in discrediet geraakt. Op deze wijze brengt de overheid een van 
haar belangrijkste middelen, om tot een geïntegreerde ontwikkehng van het 
land te komen, in gevaar. De indruk wordt verkregen, wanneer men de ontwik-
kehng van de nationale planning in Suriname nagaat, dat er in de laatste jaren 
een tendens bestaat in de hiervoor aangegeven richting. 
De aanvankelijk excentrische plaats van de overheidsplanning in het totaal 
procès van de overheidsactiviteit, het gevoerde personeelsbeleid en de daarop-
volgende fase waar meer de ideële als de reële doelstelhngen de grondslag heb-
ben gevormd voor de overheidsplanning zijn oorzaken geweest van de trage 
ontwikkehng van de overheidsplanning van Suriname in de richting van de meer-
dimensionale overheidsplanning. 
3.2. DE ORGANISATIE VAN DE 0 \ ^ R H E L D S P L A N N I N G 
Het Planbureau is belast met de nationale planning, het Bureau Landehjke 
Opbouw met de planning voor het platteland op regionaal en lokaal niveau en 
het Bouwbureau met de projectplanning. Het feit dat de plaats van de verschil-
fende planinstanties in de overheidsorganisaties sinds hun oprichting herhaal-
dehjk is gewijzigd, zowel wat betreft het département waarin ze waren onderge-
bracht als niveau waarop ze waren geplaatst (zie schema 6), geeft aan dat men 
nog geen duidehjk inzicht had t.a.v. de juiste positie die deze planorganisaties 
in het totaal van het overheidsapparaat moesten innemen. Bovendien rijst de 
vraag of in een land met de omvang van Suriname een opsplitsing van taken 
zoals die bestond tussen het Planbureau en het Bureau Landehjke Opbouw, 
noodzakehjk en gewenst is. 
De opdeling van het planapparaat in verschilfende planorganen en de her-
haalde reorganisaties hebben tot gevolg gehad dat in Suriname de ontwikkehng 
van de planning in de richting van de meerdimensionale overheidsplanning is ver-
traagd. Zoals op pag. 64 is aangegeven zijn momenteel de belangrijkste plan-
organen samengevoegd. 
3.3. DE NEVENTAKEN VAN DE PLANORGANISATIES 
De meeste planorganen in Suriname waren behalve met planning ook met 
andere taken belast. Het is duidehjk gebleken dat dit een nadehge invloed heeft 
gehad op de planactiviteiten. 
Het Planbureau was behalve met een planningstaak, die overwegend op het 
nationale niveau lag en zieh ten dele over de sectoren uitstrekte, tevens belast 
met de administratie en de coördinatie van de uitgifte van de ontwikkehngs-
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fondsen. Dit had tot gevolg dat in de période 1955-1958 'het Planbureau zelf 
was vervahen tot een administratief kantoor zonder werkebjke pianologische 
(sic) instelhng' (DOST 1963, p. 176). 
Het Bureau Landehjke Opbouw had naast planning ook onderzoek en inven-
tarisatie tot haar taak. Bij het streekplan Coronie Week duidehjk dat een com-
binatie van deze twee taken het gevaar in zieh heeft dat de planning in het ge-
drang komt. Doordat men zelf de gegevens moest verzamelen had men te weinig 
tijd en te weinig de mogehjkheid zieh van deze gegevens te distantiëren en deze, 
in stede met de optiek van de onderzoeker, te bezien in het hcht van de planning. 
Deze combinatie van taken heeft noch de planning noch het onderzoek een 
goede dienst bewezen. 
Uiteraard speelde ook de personeelsbezetting een rol, maar in de praktijk is 
gebleken dat de planning wanneer deze op de juiste wijze wordt bedreven, d.w.z. 
wanneer zij als een continu procès wordt gezien, de gehele aandacht opeist. 
Daar planning steeds op lange terrnijn werkt, bestaat het gevaar dat bij een com-
binatie van functies de problemen van alle dag (administratie, coördinatie, uit-
voering van een lopend onderzoek) de voorrang krijgen. 
Het feit dat de belangrijkste planorganen belast waren met meerdere taken 
heeft een gezonde ontwikkehng van het planningsproces van de overheid in 
Suriname belemmerd. 
3.4. D E PERIODE WAARIN HET PROCES VAN DE OVERHEIDSPLANNING 
IN SURINAME TOT ONTWIKKELING KON KOMEN 
Bij de beschrijving van de optimale gang van zaken van het planproces is 
tevens aangegeven dat er een zekere aanloopperiode nodig is voordat het nor-
male verloop van het meerdimensionale planproces verkregen kan worden (pag. 
42). Geconstateerd kan worden dat in vele onderontwikkelde landen de lokale 
planning reeds werd bedreven voordat nationale planning had plaatsgevonden. 
Is eenmaal een nationaal plan opgesteld dan wordt men meestal in verband met 
tijdgebrek, gedwongen de aandacht op de lokale en projectplanning te concen-
treren, ook al zijn de regionale en sectorplannen nog niet gereed. 
Geraamd wordt dat, bij een voorspoedige ontwikkeling van het planproces, 
over het algemeen 5 tot 10 jaar nodig zijn, alvorens het gehele meerdimensionale 
planproces verloopt op de wijze zoals dit in het relatiemodel is weergegeven. 
In dit hcht bezien is de gang van zaken in Suriname, gezien de goede start, 
teleurstehend. Er evenwel van ujtgaande dat bij een goede toepassing van de 
momenteel t.a.v. Suriname bekende planervaringen binnen enkele jaren (zie 
pag. 190) een planning conform het model van de meerdimensionale planning 
tot stand is te brengen, behoeft dit geen ongerustheid te verwekken. Veel ernsti-
ger is het feit dat, zo bepaalde tendensen die hiervoor besproken zijn zieh voort-
zetten, het planproces van de overheid in Suriname in stede van een wezenhjke 
bestuurstechniek, wat de meerdimensionale overheidsplanning is, dreigt te 
worden tot èen louter politiek instrument. 
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4. DE B R U I K B A A R H E I D VAN H E T R E L A T I E M O D E L 
VOOR DE M E E R D I M E N S I O N A L E O V E R H E I D S P L A N N I N G 
4.1 . D E BRUIKBAARHEID VAN HET RELATIEMODEL VOOR SURINAME 
In het voorgaande is vastgesteld dat de overheidsplanning in Suriname reeds 
een aantal elementen en relaties van de meerdimensionale overheidsplanning in 
zieh heeft. Alvorens evenwel van een wezenlijke meerdimensionale overheids-
planning zou kunnen worden gesproken moet ahereerst het gehele planobject 
in de planning worden betrokken en zal bij het planproces doelbewust rekening 
moeten worden gehouden met de relaties zoals deze in het model zijn weer-
gegeven. 
De vraag rijst evenwel of de vorm van planning zoals deze in hoofdstuk II is 
uitgewerkt wel een bruikbaar planproces is voor Suriname. Door bet stellen van 
deze vraag wordt de wensehjkheid van de overheidsplanning in het algemeenen 
van de meerdimensionale overheidsplanning in het bijzonder discutabel gesteld. 
Er is van uitgegaan dat de overheidsplanning in ontwikkelingslanden in de 
huidige situatie noodzakelijk is om de volgende redenen (zie ook pag. 1). In de 
ontwikkehngslanden beoogt men op een zo kort mogehjke termijn een aanzien-
lijke sociaal-economische vooruitgang tot stand te brengen. Hiervoor moet men 
over grote hoeveelheden kapitaal alsmede een omvangrijke kennis kunnen be-
schikken, die in deze landen meestal niet aanwezig is. Het pohtieke klimaat in 
de meeste ontwikkehngslanden is van dien aard dat voor de particulière onder-
nemer (zowel de binnenlandse als de buitenlandse) maar weinig ruimte wordt 
gelaten, zodat niet verwacht mag worden dat deze dezelfde dominerende rol 
zal kunnen vervullen als de entrepreneurs in het ontwikkehngsproces van de 
westerse landen. 
Het is voor de regeringen van de ontwikkehngslanden mogelijk om, door mul-
tilaterale en büaterale hulp, voor een deel te voorzien in het tekort aan kapitaal 
en technische kennis. Als gevolg van deze binnenlandse en internationale con-
stehatie is de overheid van deze landen de belangrijkste motor geworden van het 
gehele ontwikkehngsproces. Waar deze regeringen met beperkte middelen een 
zeer omvangrijk samenstel van doeleinden wensen te bereiken is een optimaal 
gebruik van deze middelen dringend gewenst. Dit kan alleen dan worden bereikt 
wanneer deze regeringen een planmatig opgezet beleid voeren. 
Vervolgens komt aan de orde of de planning zoals deze in het relatiemodel 
wordt aangegeven, wel de aangewezen vorm is voor de overheidsplanning in 
ontwikkehngslanden. De ervaringen in de ontwikkehngslanden sinds de tweede 
wereldoorlog hebben duidehjk aangetoond dat incidentele pogingen om de ont-
wikkeling van deze landen op gang te brengen slechts zelden kans van slagen 
hebben. Daar de meeste ontwikkelingsimpulsen zwak zijn, is het noodzakelijk 
een zo gunstig mogelijk klimaat te scheppen, wil men een verantwoorde sociaal-
economische groei tot stand brengen. Vooral aan de nauwe samenhang tussen 
de sociale, economische en fysische aspecten is in de laatste decennia meer aan-
dacht geschonken. Het begrip comprebensieve planning, waarin deze aspecten 
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alle op een evenwichtige wijze tot nun recht komen, is momenteel algemeen 
bekend. In het relatiemodel is van deze nauwe samenhang uitgegaan en de meer-
dimensionale overheidsplanning dient op elk moment van het planproces een 
comprehensieve planning te zijn. 
Het is evenwel niet voldoende dat alleen aan de integratie van de verschülende 
aspecten aandacht wordt geschonken. Er zijn ook andere relaties die evenzeer 
van grote betekenis zijn en die duidehjk naar voren zijn gekomen in het relatie-
model. Dat deze relaties niet alleen voorkomen in een theoretisch model, maar 
praktische reahteit zijn, is gebleken bij de bespreking van de overheidsplanning 
in Suriname. Zonder dat van een relatiemodel voor de overheidsplanning is uit-
gegaan, zijn de instanties die bij de overheidsplanning waren betrokken in de 
praktijk gestoten op het grootste deel van de relaties die in het model voor de 
meerdimensionale overheidsplanning zijn aangegeven. Voor een verantwoorde 
ontwikkehng is het noodzakelijk dat de verschilfende plansoorten, die ieder 
op zichzelf comprehensief dienen te zijn, weer onderling op elkaar worden afge-
steld. Wil dit op een efficiente en systematische wijze kunnen geschieden dan 
moet men, voordat met de planning wordt aangevangen, een inzicht hebben in 
het gehele planproces van de overheid en de relaties die tussen de onderdelen 
van dit proces bestaan. 
Om dit inzicht te verkrijgen wordt het relatiemodel van de meerdimensionale 
overheidsplanning voor Suriname een bruikbaar hulpmiddel geacht. Een ver-
dere ontvvildceiing van de huidige overheidsplanning in de richting van het proces 
van meerdimensionale overheidsplanning, zal een gelntegreerde onlwikkeüng 
van Suriname aanzienhjk kunnen bevorderen. Hierbij dient erop gewezen te 
worden dat eerst dan realistische resultaten uit de meerdimensionale overheids-
planning zuüen voortkomen wanneer bij het toepassen van de diverse plan-
technieken uitgegaan wordt van realistische variabefen. 
4.2. D E BRUIKBAARHEID VAN HET RELATIEMODEL VOOR DE 
OVERHEIDSPLANNING IN ONTWIKKELINGSLANDEN 
Hetgeen in de voorgaande paragraaf aan de orde is gesteld, geldt ook in grote 
hjnen voor andere ontwikkelingslanden. Voor een verantwoord functioneren 
van de meerdimensionale overheidsplanning en in feite voor het tot stand komen 
van ieder ontwikkehngsproces, is het noodzakehjk dat een bepaald sociaal en 
politiek khmaat bestaat. Hierna volgt een aantal voorwaarden die voor het 
goed verlopen van het planproces gewenst zijn: 
a. Voor de ontwikkehng van een land is een zekere continuiteit van het befeid 
van groot belang. Deze continuiteit behoeft niet direct in verband te staan 
met een stabiele regering. Wei is een continuiteit binnen de adniinistratie van het 
overbeidsapparaat en dus ook bij de planorganen noodzakelijk. 
b. Het politiek verantwoordelijk deel van de uitvc-erende macht moet bereid 
zijn de planning te accepteren als een bestuurstechniek die essentieel is voor 
de ontwikkehng van bet land. Tevens dient de regering bereid te zijn uit de resul-
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taten van haar eigen planning consequenties ten aanzien van haar politiek en 
sociaal-economisch beleid te trekken. 
c. De overheidsplanning zal aheen dan effect hebben op de ontwikkeling van het 
land wanneer het administratieve apparaat niet alleen in Staat zal zijn een 
verantwoorde planning tot stand te brengen, maar deze ook zal kunnen uit-
voeren. 
d. Voordat een verantwoorde planning kan plaatsvinden moet men kunnen be-
schikken over voldoende gegevens van sociale, economische en fysische aard. 
In vele ontwikkehngslanden zullen deze condities ontbreken en aangenomen 
mag worden dat nog veel tijd zal verstrijken voordat in het merendeel van de 
ontwikkehngslanden sprake zal zijn van meerdimensionale overheidsplanning. 
De bruikbaarheid van het relatiemodel voor de meerdimensionale overheids-
planning is voor de ontwikkehngslanden vooral gelegen in het feit dat het een 
raamwerk geeftwaarin men de verschilfende planactiviteiten kan plaatsen, ook 
al zijn deze niet op de wijze tot stand gekomen zoals dit in het relatiemodel is 
weergegeven. Zodoende wordt het mogehjk na te gaan welke lacunes er nog in 
het planproces aanwezig zijn en op welke manier deze moeten worden aange-
vuld. Op deze wijze kan in de loop van de tijd een zekere orde en samenhang in 
het planproces van de overheid worden geschapen, die anders eerst na verlies 
van veel kostbare tijd tot stand zal kunnen komen. 
Tevens laat het model duidelijk zien dat de overheidsplanning een continu 
proces is dat nauw verweven is met het geheel van de overheidsactiviteiten. De 
planning houdt niet op wanneer een plan uitgebracht is. In vele ontwikkehngs-
landen dreigt men planning als een magische formule te zien, als een panacee 
dat eenmaal op papier vastgelegd zonder meer effect zal hebben. Het relatie-
model laat zien dat slechts effect van de planning verwacht mag worden als het 
planproces zelf geheel geintegreerd is met de overige overheidsactiviteiten en 
daarin continu werkzaam is. 
Het denken in een modelvorm zoals dit in deel IT is aangegeven, heeft vooral 
waar het zo'n ingewikkelde en vaak weinig overzichtehjke materie als de over-
heidsplanning in ontwikkehngslanden betreft, belangrijke voordefen. Toch zal 
men waakzaam moeten zijn dat men het model niet als absoluut gaat zien. Het 
mag slechts dienen als een middel om orde te scheppen in de veelomvattende 
en complexe activiteiten, waaruit het proces van de overheidsplanning bestaat. 
Reeds bij de definitie van bet begrip model is naar voren gekomen dat dit slechts 
een zeer schematisch beeld van de feitehjke situatie geeft. Het hier geschetste 
relatiemodel is een streefmodel voor de overheidsplanning, dat voor federe 
situatie opnieuw zal moeten worden aangepast. Voor deze aanpassing is binnen 
het model voldoende ruimte aanwezig. 
4.3. MEERDIMENSIONALE OWRHEIDSPLANNING EN DE ONTWIKKELINGSHULP 
De ontwikkehngslanden hebben grote behoeften aan kapitaal en technische 
bij stand. Deze zuIfen ten dele verkregen moeten worden van de meer ontwik-
kelde landen. De hulpverlenende mogendheden wensen meestal een inzicht te 
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hebben in de wijze waarop de door ben ter besctakking gestelde fondsen zullen 
worden besteed. Dit noodzaakt vele regeringen van de ontvangende landen over 
te gaan tot het opstellen van plannen. Op zichzelf mag dit een gunstige ontwik-
keling worden genoemd, waar evenwel een aantal gevaren aan verbonden zijn. 
Door verschilfende ontwikkehngslanden worden nl. plannen opgesteld die, 
zoals reeds eerder is opgemerkt, in feite aheen dienen om buitenlandse financiers 
aan te trekken. Het blijkt evenwel dat zij vaak niet als plannen worden be-
schouwd, die in feite ook zuhen moeten worden uitgevoerd. Dit wil zeggen dat 
men de planning in deze ontwikkehngslanden niet ziet als een essentiefe be-
stuurstechniek die moet dienen om het uiteindehjke overheidsbeleid vast te 
stellen. In dit verband is de meerdimensionale overheidsplanning van belang, 
zowel voor het hulpontvangende als het hulpverlenende land. Het relatiemodel 
van de meerdimensionale overheidsplanning geeft een inzicht in de aard van de 
verschilfende plannen en bun onderhnge relaties, zij het in een schetsmatige 
vorm. Zodoende wordt het duidelijk of de financiering van een bepaald lokaal of 
regionaal plan zinvol is en of nog op b.v. regionaal niveau of binnen een sector 
bepaalde voorzieningen moeten worden getroffen. Het hulpverstrekkende land 
weet zodoende dat de door hem verleende hulp tot zijn recht zal kunnen komen. 
Daar dit door vele donorlanden op prijs wordt gesteld, betekent het dat wanneer 
het ontvangende land via de meerdimensionale overheidsplanning een duidelijk 
inzicht kan verschaffen in de omvang en de aard van zijn behoeften aan kapitaal 
en technische bij stand, het over het algemeen op een grotere bereidheid tot 
hulpverlening kan rekenen dan wanneer het aheen een globaal nationaal ont-
wikkehngsplan of incidentele plannen als basis voor een financieringspro-
gramma naar voren brengt. 
Om dit planproces tot stand te brengen zal in vele gevallen technische bijstand 
moeten worden verleend. Dit dient evenwel zodanig te geschieden dat het ont-
vangende land de overheidsplanning blijft zien als een eigen activiteit die van 
essentieel belang is voor zijn ontwikkehng. In verband hiermede is het nood-
zakelijk dat deze planning plaatsvindt binnen een eigen planorganisatie van het 
ontwikkehngsland, waaraan voor zover nodig buitenlandse adviseurs toege-
voegd kunnen worden. 
Een te grote inmenging van het hulpverlenende land, zoals dit o.a. door 
HESSE (1965) in zijn boek Planungen in Entwicklungsländern wordt voorgesteld 
en waarbij in feite de planopstelhng plaatsvindt door een groep van buitenlandse 
experts, wehswaar in overleg met de overheid van het hulpontvangende land, 
wordt ongewenst geacht. 
Voor de beoordehng van incidentele plannen, die voor buitenlandse mede-
financiering worden voorgedragen, kan het relatiemodel eveneens goede dien-
sten bewijzen. Het is namehjk mogehjk aan de hand van dit model na te gaan of 
uitvoering van het voorgestelde plan zinvol is en of er nog additionele plannen 
moeten worden opgesteld, die in onderhnge samenhang uiteindehjk voor finan-
ciering en uitvoering in aanmerking moeten komen. 
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4.4. SAMENVATTING 
Bij de analyse van net procès van overheidsplanning is een aantal dementen 
en relaties onderscheiden, die te zamen zijn ondergebracht in een relatiemodel. 
Aan dit model is de overheidsplanning in Suriname getoetst, waarbij gebleken is 
dat in dit land nog niet gesproken kan worden van een meerdimensionale over-
heidsplanning. Wei zijn de meeste dementen en relaties reeds gedurende het 
planproces in het verleden onderkend, maar tot nu toe is nog slechts een deel 
van het planobject (met name wordt gedacht aan de sectoren van de sociaal-
economische structuur en de verschilfende streken van het land) in het plan-
proces opgenomen, terwijlnog niet in voldoende mate met de bestaande relaties 
rekening is gebouden. Daar Suriname wat de gedifferentieerdheid van de plan-
ning betreft in vele opzichten voor ligt bij andere ontwikkehngslanden, mag 
aangenomen worden, dat nog veel tijd zal verstrijken voordat deze vorm van 
overheidsplanning op grote schaal zal worden toegepast. 
Het heeft niet in de bedoehng gelegen deze vorm van planning als een uni-
verseel en overal direct navolgbaar voorbedd aan de orde te stehen. Daarvoor 
is de verscheidenheid van de ontwikkehngsproblematiek te groot. Het nut van 
dit relatiemodel moet veel eerder gezien worden in het feit dat het de gelegenheid 
geeft, nadat het is aangepast aan een feitelijke situatie, om orde te scheppen in 
het meestal veelomvattende en weinig overzichtehjke samenstel van activiteiten 
dat als overheidsplanning is aangeduid. Door deze ordening zal een beter over-
zicht verkregen worden van de onderlinge samenhang der verschilfende ele-
menten van een samenleving gedurende het ontwikkehngsproces, dat in vele 
ontwikkehngslanden op gang is gekomen en door de planning gestimuleerd en 
geriebt moet worden. 
Gehoopt wordt dat de uitwerking van het relatiemodel en de toetsing van de 
planning in Suriname daaraan, eenbijdragezalleveren tot het verkrijgen van een 
dieper inzicbt in het procès van overheidsplanning in de ontwikkehngslanden. 
Een sneile uitbreiding van kennis ten aanzien van het procès van overheidsplan-
ning in deze landen wordt dringend noodzakehjk geacht, daar een goed func-
tioneren van dit procès bepalend zal zijn voor het tempo van de ontwikkeling 
van deze landen in de körnende decennia. 
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V. S U M M A R Y 
1. PURPOSE AND DESIGN OF THE STUDY 
The aim of the study is to obtain deeper insight into the comprehensive and 
often intricate government activity that we shall refer to as 'multi-dimensional 
governmental planning'. A relation model of this process is constructed and 
the results of the planning activities carried out by the Surinam Government 
between 1952 ans 1964 are tested against this model. 
2. THE CONCEPT OF MULTI-DIMENSIONAL GOVERNMENTAL PLANNING 
In defining this concept a distinction is made between the planning subject, 
i.e. the person or organization carrying out the planning, and the planning 
object, i.e. the community, region or section of the socio-economic structure to 
which the planning relates. 
First, the contributions made to the concept of planning by the various dis-
ciplines (economics, sociology and physical planning) are dealt with in broad 
outline, after which the actual section of the machinery of government which 
concerns itself with planning (the planningsubject) is discussed. The following 
definition emerges: 
Multi-dimensional governmental planning is that type of planning in which 
the planning subject consists of ah parts of the government administration that 
are concerned with setting targets and recommending the measures considered 
necessary to achieve those targets. Those measures indicate the way in which the 
means available should be deployed to achieve the set aims in the situation con-
cerned. The planning object is in this case all aspects of the country and the 
people comprising the state to which the planning subject belongs. 
3. THE DIMENSIONS OF THE MODEL OF MULTI-DIMENSIONAL GOVERNMENTAL 
PLANNING 
A relation model is constructed in this section. This type of model is intended 
to express the relationship between different variables in non-mathematical 
ways in the form of pattern-relationship. First, the components of the govern-
mental planning process are traced and four groups of dimensions, viz. the 
levels, sectors, facets and phases, are distinguished. 
1. The levels 
This classification relates to both the planning subject and the pknning object. 
The structure of virtually ah machinery of government is subdivided in accor-
dance with certain geographical divisions of the country. A distinction is made 
between three different levels, viz. the national, regional and local level. 
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a. The national level of multi-dimensional governmental planning is that part 
of governmental planning that is carried out by an agency of the central 
government and that relates to the country run by that government. The results 
of national planning, national plans, cannot as a rule be implemented just as 
they stand, for they are master plans, or co-ordinating plans. 
b. The area of planning at regional level is more difficult to dehneate. For there 
are many different points of view as regards the division of a country into 
regions. The main criterion established is that the region should be a convenient 
device for keeping planning problems and functions within manageable pro-
portions and that, in addition, the object of regional governmental planning 
should display a certain homogeneous social, economic and physical structure. 
The planning subject may occupy a position at either the regional or the national 
level of government. A regional plan, like a national plan, is more in the nature 
of a general framework, i.e. it still requires to be worked out in greater detail 
before it can be passed on to executive organizations for implementation. 
c. Planning at local level is directed towards a specific, clearly dehneated part 
of the planning object, e.g. an urban expansion or land reclamation pro-
ject, a new hospital, etc. The planning subject may be situated at the local level 
of government, but it is also possible that the planning organization is at the 
regional or national level. 
Another type of planning is project planning, where ah details are so fully 
worked out that the project concerned is ready for implementation. Project 
planning is usually carried out by executive organizations. 
National and regional planning may be described as strategic planning; local 
and project planning as tactical planning. Ah three types of governmental plan-
ning may be said to be horizontal planning since they each relate to one level of 
government. 
2. The sectors 
The planning object may be classified on the basis of the various activities 
that take place within society (sectors). That subdivision into sectors is reflected 
in the organizational structure of government in the sense that responsibility 
for the development of one or more sectors is generally vested in a ministry. 
The planning subject in this case functions at the national level and is some-
times concentrated in a central planning office, and sometimes distributed over 
the various Ministries; a combination of the two is also possible. Sector plan-
ning may be described as vertical planning in that it is intended to show, in a 
given sector, the interrelationship of development at the various levels. 
3. The facets 
However the planning object of multi-dimensional governmental planning is 
classified, a social, economic or phycisal facet is always present. 
The facets are so indissolubly hnked that it is senseless to speak in terms of 
separate social, economic or physical planning. The point of departure here is 
therefore that multi-dimensional governmental planning gives continuous at-
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tention to the different facets; in other words, it is always an integrated, com-
prehensive type of planning. This does not mean that every facet receives an 
equal amount of attention at ah moments of the planning process. That can 
vary considerably, particularly with sector planning or planning at the various 
levels. But even in those instances where one particular facet plays a dominant 
role, its interrelationship with the other facets of the planning object will still 
have to be taken into account. 
4. The phases 
The planning process is closely interwoven with ah government activity. For 
that reason, the process of government activity is first analysed before the plan-
ning process itself is dealt with. The following phases are distinguished: 
formulating the targets, carrying out the investigation and stock-taking, design-
ing the plan, confirming the plan, implementation and evaluating the results. 
Of these phases, only part of the task of formulating the targets, ah of that of 
designing the plan and part of that of evaluation belong to the planning process. 
a. F o r m u l a t i n g the t a r g e t s : A distinction may be made here between 
ideal and real targets. The former play an important role, for instance, in the 
programmes of political parties. In democratic countries, the government elected 
to power has to try to establish real targets on the basis of those ideal targets. 
The real targets are decided upon within the government administration, in 
close consultation between the politically responsible part of the administration 
and the planning agencies. 
b. The s tock - t ak ing and i n v e s t i g a t i o n : It is essential that the planner 
possesses sufficient information on, inter alia, the situation on which the 
planning is to be based and the means available. In view of our definition of 
multi-dimensional governmental planning, assembhng the required data fahs 
outside the scope of the planning process. The planner is nevertheless required 
to test the rehability and utility of the data collected by research organizations 
1o form the basis of an analysis of the present situation. For organizational 
reasons, and because of the need for scientific objectivity, it is not advisable for 
the planning agency to assemble this data itself, though it should have an autho-
ritative voice in the nature of the investigation and the direction it is to take by, 
for instance, making available the necessary funds. Close collaboration between 
agencies and research institutions is therefore to be recommended. 
c. Des igning the p lan can be divided into seven subphases: 
1. The planner should begin by analysing the present situation and by measur-
ing it against the targets to be reached. 
2. The next step is to determine which action programmes can be employed 
within the present situation to achieve the targets fixed in an earlier phase. It is 
advisable to work out a number of alternative programmes for the most im-
portant plans. 
3. The time and the methods required for the realization of each of those pro-
grammes have to be determined. 
4. The various action programmes should be viewed against the background 
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of the present situation, the means available and the period required for their 
realization. 
5. A selection has to be made from among the optimal and the feasible pro-
grammes. 
6. In most instances a number of action programmes, who together form one 
plan, have to be integrated. 
7. Finally, the results of the activities connected with the preceding subphases 
have to be clearly set out in a report that must include the objectives, a brief 
analysis of the present situation and the inter-adjusted action programmes. That 
report constitutes the actual plan. 
d. Conf i rming the p l a n : Once the plan is produced by the planning 
agency it has to be approved, first by the government and then by parlia-
ment. The politically responsible section of the administration, the council of 
ministers, may delegate authority to approve less important plans to the admini-
strative section. Only the most important plans are submitted separately to 
parhament for approval, though by approving the annual budget, parliament 
in effect approves all plans just the same. This phase, however, is not part of the 
planning process as defined for the purposes of this study. 
e. I m p l e m e n t a t i o n : When approval has been obtained, the plan is ready 
for implementation, which may be entrusted either wholly or partly to 
government agencies, but which may also be placed in the hands of private 
enterprise. In the latter case, the government retains ultimate responsibility as 
far as plans are concerned regarding her own activities. 
f. E v a l u a t i o n : Government planning is a means of directing the develop-
ment of the country along certain hnes. It is in fact a stearing process. If that 
process is to function properly, it is essential that some idea be gained of the 
effect of a given action. Once that is known, it is possible to determine to what 
extent the plan measures up to expectation. Such evaluation is of essential im-
portance in the developing countries, where plans have to be drawn up on the 
basis of insufficient data and where large-scale changes occur. It should be 
carried out by an independent research organization in close co-operation with 
the planning and executive agencies. The results of the evaluation should be 
made available with the minimum of delay so that they can be utilized for 
amending existing plans or devising new ones. 
The planning process is a continuous one, i.e. as evaluation rounds off one 
planning cycle, the next one gets under way. The various phases and cycles often 
overlap. 
4. THE INTERRELATIONSHIP OF THE DIMENSIONS OF THE MODEL OF MULTI-
DIMENSIONAL GOVERNMENTAL PLANNING 
Having sketched a brief outhne of the various elements that go to make up 
the process of multi-dimensional governmental planning, we proceed to a con-
sideration of the interrelationship of its various dimensions, 
a. The interrelationship of the various planning levels is of a hierarchical 
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nature. National plans provide the framework for regional plans, so that the 
sum total of regional objectives must correspond to the national objectives. 
Similarly, regional plans serve as a framework for local plans, the inter-
relationship of which is thus determined and which are integrated with one 
another. 
b. The sectors being closely interwoven, it is necessary for the various sector 
plans to be geared one to the other. In the developing countries, for instance, 
a balanced development of the agricultural and industrial sectors has proved to 
be necessary. The development of the educational sector is determined to a 
large degree by the results of manpower planning in the economic sectors, etc. 
c. As has already been stated, the social, economic and physical aspects of the 
planning object are indissolubly linked, which means that the planner should 
always approach them coUectively rather than individually, in other words 
the plans for the planning object should be treated in a comprehensive way. 
d. The three phases of the planning process are clearly interrelated. The plan's 
design is determined to a considerable extent by the targets, but it is possible 
that it will become apparent during the designing phase that the fixed targets 
cannot be reached and must be amended accordingly. The starting point of the 
evaluation phase is the final product of the designing phase (the plan). The 
evaluation results, in their turn, are of importance for the first two phases of the 
fohowing planning cycle. 
e. The relation between horizontal (level) planning and vertical (sector) 
planning occupies a central position in the co-ordination and integration of 
the entire governmental planning process. The sector plans link up the actions 
carried out at the various levels, while the national, regional and local plans 
integrate the development activities at one level. 
f. The relation between facets, levels and sectors. In constructing the relation 
model it was assumed that multidimensional governmental planning is always 
of a comprehensive nature, i.e. that the social, economic and physical aspects 
are always viewed in their mutual relationship. This does not mean, however, 
that each aspect receives an equal share of attention throughout the whole of 
the planning process. At national level, for instance, the economic aspect 
generally occupies the foreground, while at local level a great deal of attention is 
given to the physical aspect. At regional level, on the other hand, the social, 
economic and physical aspects are usually on a more equal footing. 
Different methods are often employed at the various levels. Economists at the 
national level, for example, frequently work with macro-economic models. At 
regional level new techniques, such as regional input-output accounting, are 
being developed, while economists at local level are making greater use of firm 
economy techniques. The same apphes, though to a lesser extent, to the di-
sciplines covering the social and physical aspects. 
The attention given to the various aspects varies in the sectors as well: the 
economic aspect dominates in the commercial and industrial sectors; the social 
aspect is the major one in pubhc health and education; the physical aspect in 
the pubhc works and housing sectors. The difference in every case is, however, 
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only one of emphasis. For even though one aspect may be highhghted, attention 
still has to be given to the others. 
g. The relation between levels and phases. Though ah phases of the planning 
process occur at every level, the attention given to each one varies. The 
targets, for instance, receive a great deal of attention in national planning, while 
the action programme is no more than outlined. A certain balance between the 
attention devoted to the objectives and that given to the action programme may 
be observed in regional planning. Local planning concentrates more on the 
action programme. 
5. MEASURING THE RESULTS OF GOVERNMENT PLANNING IN 
SURINAM AGAINST THE RELATIONAL MODEL 
Part III of the study is devoted to tracing the extent to which government 
planning in Surinam follows the hnes indicated by the relation model of multi-
dimensional governmental planning. The comparison is based on some of the 
results of the planning activities of the Surinam Government between 1952 and 
1964. Three national plans, a regional plan and a local plan are analysed, after 
which two sector plans and an evaluation report are discussed. A brief summary 
is given of each of the plans or reports and the extent to which they conform to 
the requirements laid down for the corresponding plan types in the relation 
model is determinded. This is followed by an outline of the most important 
conclusions drawn from the comparison. 
The three national plans may be characterized as true national plans in the 
sense that they are of the same nature and display the same characteristics as 
those in the relation model. For they were ah designed by a national planning 
agency and they ah embrace the whole of the planning object, formulate a 
number of objectives and outhne an action programme. All three of them are 
co-ordinating master plans requiring the further working out of details before 
they can be carried into effect. Analysis of these national plans shows that in the 
course of the years an increasing number of planning techniques were used, 
particularly as regards the economic aspect. No corresponding increase in het 
quality of national planning as a whole is, however, evident. The plan produced 
in 1954 is nothing more than a general expenditure programme drawn up on the 
basis of a report that appeared in 1952, 'Fundamentals of a Ten Year Plan', 
which provides a clearly-drawn outhne of future development and deals with 
the relation between the various parts of the plan. The Second National Plan, 
issued by the Advisory Council in 1959, made use of a larger number of data 
and consequently contained more clearly defined objectives, in a quahtative 
as weh as in a quantitatieve sense. The action programme is characterized by a 
lack of balance deriving from the fact that the plan makes detailed provisions for 
the agricultural sector but fails to formulate a clear policy in respect of industrial 
development and the services sector. The Framework for an Integral Recon-
struction Plan, 1963, contains a good analysis of the situation at that moment 
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and of the possibilities for development, from which it is evident that the ob-
jectives set by the government could not be reached. It does not propose the 
substitution of more practicable targets. Nor is the action programme, which is 
worked out for the first half of the period covered by the plan, any more closely 
accommodated to the situation outhned in the analysis as existing at that time. 
It may be concluded from the above that national planning as a whole made no 
important progress in the twelve years in question. 
A regional plan for the area round Nickerie was drawn up by an E.E.C. 
mission working under the auspices of the Bureau of Rural Development. The 
plan meets the requirements for a regional plan set out in the relation model. It 
indicates the contribution to national development required of a region that is 
characterized by a certain homogeneity. The action programme hsts all local 
plans that are of importance for regional development, giving their interre-
lation as well. This plan gives only a general framework for regional develop-
ment that requires further elaboration before it can be carries into effect. It was 
drawn up under the auspices of a planning agency (the Bureau of Rural 
Development) operating at national level, the activities of which include the 
promotion of regional planning in rural areas. 
The local plan was also a product of the Bureau of Rural Development, which 
is as weh responsible for local as for regional planning. The local plan concerns 
a clear-cut part of the planning object. With a specific target in mind, the plan-
ners provide a detailed action programme which gives directions for the way in 
which an old plantation district (La Poule and environs) can be adapted to 
small-scale farming. The project planning required before the plan could be 
put into operation was carried out by the executive organizations. 
The sector plan for agriculture forms part of the national plan issued by the 
Advisory Council in 1959. It also deals with a sector plan relating to physical 
planning for the social and economic service sectors in rural areas. Both sector 
plans integrate the activities at the national, regional and local levels and are 
thereby clear examples of vertical planning. They are master plans drawn up by 
planning agencies at the national level of government. 
The evaluation report traces the extent to which the objectives of the La 
Poule local plan were reahsed and determines the reasons why the action pro-
gramme failed to come up to expectation. It makes recommendations regarding 
the designing of new plans. The evaluation was made by an independent orga-
nization in close consultation with the planning and executive agencies. 
Finally, the extent to which the phases given in the relation model occur in the 
planning process of the Surinam Government is examined. Generahy speaking, 
all phases prove to be present, though the activities connected with each of them 
sometimes leave something to be desired. The 'real' targets prove ah too often 
to have been more in the nature of 'ideal' targets, while in most instances lack of 
time prevented the working out of alternative action programmes, with the 
result that there was no question of making a choice. 
In the course of measuring the results of government planning in Surinam 
against the relation model, attention is also given to the extent to which the 
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various relationships given in the model are also present in the Surinam planning. 
The main conclusions are as follows: 
The national plan and the regional plan are clearly interrelated. It was found 
necessary for instance to provide some insight into, inter aha, agricultural 
development at the national level before proceeding to the question of regional 
planning for the area round the lower reaches of the Nickerie river. A connec-
tion between the regional plan and planning at local level is also apparent from 
the fact that ah local plans of importance for regional development are set out 
in the former in their interrelationship. One might refer here to a hierarchical 
relationship between the national and the regional plan, and between the latter 
and the local plan. 
The connection between the sector plans and the national, regional and local 
plans also emerges here. The objectives of the sector plans are a further elabor-
ation of the objectives of the national plan. The regional plan co-ordinates at 
regional level the sector plans that are of significance for the region concerned. 
The general principles and standards estabhshed for local planning are in-
cluded in the sector plan as well as in the regional plan. 
In addition, the emphasis placed by the various plan categories on the various 
aspects of the planning object is found to vary in the way indicated in the model. 
The close interrelationship of the social, economic and physical aspects is 
frequently observed and it may be stated that the majority of plans in Surinam 
are of a comprehensive nature. The interrelationship of the various phases is 
demonstrable. It is apparent, for instance, that it was necessary to amend or 
further elaborate the targets during the designing stage. The evaluation contains 
important directions for the redesigning of the plans both as regards the ob-
jectives to be set and the action programme. A varying amount of attention is 
devoted to the various phases at the different levels. 
6. CONCLUDING REMARKS 
It has been shown in the foregoing that both the main elements and the prin-
cipal interrelationships in the planning process as set out in the relation model of 
multi-dimensional governmental planning are to be found in the planning 
undertaken by the Surinam Government. Yet this does not mean that the latter 
is multi-dimensional governmental planning in the true sense of the word, as 
may be seen from the following: 
a. Up to now, government planning in Surinam has extended to only some parts 
of the planning object. No sector plans for industry or the principal social 
sectors have as yet appeared and only one regional plan has been drawn up. 
b. Many of the interrelationships found in Surinam planning were not dis-
cerned until later, i.e. they were not determined in advance and systemati-
cally taken into account in the planning process. 
On the other hand, many new planning techniques were introduced and a 
great many data were collected in the 1952 -1964 period. It may be stated that if 
proper use is made of past experience in government planning, it should be 
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 67-1 (1967) 207 
possible for a competent planning agency to arrive at multi-dimensional govern-
mental planning as set out in tbe model within the space of a few years. The 
diverse planning activities undertaken by the Surinam Government compare 
favourably with similar activities in other developing countries and it may be 
stated that there are few countries where the conception of multi-dimensional 
governmental planning is approached as closely as in Surinam. 
If, however, we base our approach on the insights already recorded at the 
beginning of the period under review in 'Fundamentals of a Ten Year Plan', 
and take into account the fact that conditions in Surinam, viz. a reasonable 
number of competent civil servants and ample development funds, favour a 
rapid development of the planning process, the actual development of that 
process in the years 1952-1964 can only be termed disappointing. 
The fact that Surinam's development in this respect is less favourable then 
might have been supposed at first glance can be traced to a number of causes. 
a. The Surinam Government has not always appreciated the true value or 
made the best use of governmental planning. One gets the impression that 
during part of the period under review planning was regarded as an obhgation 
imposed from outside, one which had to be fulfiUed in order to attract financial 
assistance from abroad. As a result, the recruitment of staff for the planning 
agencies did not receive the attention it merited. The high staff turnover im-
peded the development of the planning process. 
b. The distribution of planning activities over a number of planning agencies 
did not help to promote the co-ordination of governmental planning. More-
over, reorganization, whereby the planning agencies were moved from one 
department and from one level to another, took place several times. It is appa-
rent from this that the authorities concerned were at that time still uncertain of 
the position which planning agencies ought to occupy in the machinery of 
government. 
c. The planning agencies were burdened with subsidiary tasks such as research, 
stock-taking, co-ordination and administration, often at the expense of their 
planning activities. 
The question is raised whether, and to what extent, multi-dimensional 
governmental planning is in fact a workable form of planning for Surinam and 
for developing countries in general. 
In view of the central position occupied by the governments of those countries 
in the development process, and of the fact that they wish to use the slender 
means at their disposal to effect rapid, far-reaching socio-economic changes, 
properly focused guidance is essential. This can only be ensured by sound 
governmental planning. The past twenty years have shown that piecemeal 
planning yields httle result and that special attention must be given to the co-
ordination of the social, economic and physical aspects of planning. There are, 
however, yet other relationships that are found not only in the theoretical 
relation model but also in Surinam planning, even though, as is often the case, 
they may not have been discerned until later. 
In view of the scope and, the intricacies of governmental planning, there is a 
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pressing need for a systematically-drawn outline of the various planning activi-
ties and their interrelationships. An outhne of this sort is provided by the relation 
model. It can be used at the outset to determine the direction to be taken by the 
process of governmental planning. It provides a framework in which to place 
the various planning activities, even though the latter may not have come into 
existence in the way indicated in the relation model. It thus becomes possible 
to detect any shortcomings in the planning process and to arrive at the best 
means of correcting them. 
The relation model can be used to equal effect in development aid, by both 
the countries receiving assistance and the countries providing it. Placing plans 
submitted for financial backing within the framework of the model can serve 
to show whether they can be regarded as ready for implementation or whether 
supplementary planning will be required if the maximum effect is to be achieved. 
The relation model of multi-dimensional governmental planning is not one 
that can be utilized in ah situations; the diversity of development problems is 
much too wide. It will have to be adapted anew for each special situation. The 
model leaves sufficient scope for such adaptation. 
It is hoped that the construction of the relation model and the testing of the 
governmental planning in Surinam against this model will help to provide 
deeper insight into the process of governmental planning in developing coun-
tries. It is imperative that we increase our knowledge of this type of planning 
within the shortest possible time, for the proper functioning of governmental 
planning is a prerequisite for the further development of those countries. 
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